

제329회 금산군의회 1차 정례회

생명의 고향 금산 세계로 미래로!

# 2025 행정사무감사 자료



금 산 군  
산림녹지과



# 2025년도 행정사무감사 목차

## - 산업건설위원회 -

### 【 공통사항 】

① 행정사무감사, 자체감사, 외부감사 결과 및 지적사항 처리내역(2023~2024) ...	3
② 군정질문, 의회업무보고, 현장점검 지적사항 등 조치내역(2023~2024) .....	5
③ 군수 공약사항 및 공약사업 추진현황 .....	11
④ 각종 민원접수 현황 및 처리현황 (2023~2024) .....	18
⑤ 위원회 현황 및 운영현황 (2023~2025) .....	21
⑥ 기금 조성 및 집행현황 .....	22
⑦ 사고이월 및 명시이월 사업현황 (2023~2024) .....	23
⑧ 군비 불용내역(2023~2024) .....	25
⑨ 국·도비 보조금 집행 및 불용처리내역 (2023~2024) .....	27
⑩ 보조금(민간단체)집행 및 정산내역 (2023~2024) .....	38
⑪ 금산군의 시설이나 사무 중 법인,단체, 기관이나 개인에게 민간위탁한 현황과 예산 집행내역 및 관리현황 (2023~2025.4월) ...	39
⑫ MOU체결사업 추진현황 (2023~2024) .....	40
⑬ 공모사업 신청 및 선정현황 (2023~2024) .....	40
⑭ 수의계약 현황(2023~2024) .....	41
⑮ 각종 사업설계 변경내역 (2023~2024) .....	48
⑯ 각종 용역비 사용내역 현황(2023~2024) .....	59
⑰ 행정소송 현황 (2023~2025.4월) .....	61
⑱ 보상금 집행내역(2023~2024) .....	61
⑲ 2025년도 주요사업 추진실적 및 미발주 사업현황 .....	62

## 【 산림복지과 소관 】

①	산림문화타운 사업비 집행 및 운영실적 [2023~2024]	67
②	임도개설사업 추진현황 [2023~2024]	68
③	숲 가꾸기 추진현황과 등산로 개설사업 추진현황 [2023~2024]	69
④	등산로 설치 현황 [2025. 4월.]	69
⑤	금산 둘레길 조성사업 추진 현황 [2025. 4월]	70
⑥	도심지 경관 조형물 설치현황 [2023~2024]	70
⑦	사유 휴양림 조성 현황 및 사후관리 실태 [2023~2024]	71
⑧	가로수 조성사업 현황 및 사후관리 실태 [2023~2024]	72
⑨	사방댐 설치 현황 [2023~2025. 4월]	73
⑩	재해예방을 위한 계류보전사업 [2023~2024]	73
⑪	친환경 생태적인 목재문화체험장 사업현황 및 운영실적[2023~2024]	74
⑫	유아숲체험원 운영 현황 [2023~2024]	75
⑬	산지개발 인허가 현황 [2023~2024]	76
⑭	산지 전용허가지 용도변경 현황 [2023~2024]	83
⑮	대체산림자원 조성비 부과 및 징수 현황 [2023~2024]	84
⑯	보호수 지정·관리 현황 [2023~2024]	84
⑰	산림 병해충 방제 임야 방제사업 [2023~2024]	85
⑱	생활주변 재해위험목 제거 신청 및 처리 내역 [2023~2024]	85
⑲	임업·산림 공익직불제 지원 현황 [2023~2024]	86
⑳	임업인대학 운영현황 [2023~2024]	86
㉑	산불감시원 및 산불전문예방진화대원 운영 현황 [2023~2024]	87

# 공 통 사 항



# 1 행정사무감사, 자체감사, 외부감사 결과 및 지적사항 처리내역(2023~2024)

## ☐ 행정사무감사 지적사항

년 도	요구건수	요 구 사 항			비 고
		시 정	처 리	개 선	
2023	4	-	2	2	
2024	4	2	-	2	

## ☐ 행정사무감사 처리내역[2023년 / 제302회 정례회]

지 적 사 항	처 리 내 역	처 리 구 분
○ 금산 둘레길 7개 노선에 따른 홍보 철저	○ 둘레길 노선도 등 상세 설명 자료를 금산군 홈페이지에 게시	처리완료
○ 가로수 가지치기 등 정비 시 차량통행에 불편함이 없도록 정비 철저	○ 늘어지거나 도로표지, 신호등과 같은 도로안전시설 등을 가리지 않도록 정비 철저	처리완료
○ 화림리 버섯재배사 등 산림 인허가 관련 위반사항 및 용도 변경 시 문제없도록 관리 바람. 주민불편 최소화할 수 있도록 추진	○ 위법 사항에 대하여 행정(사법) 조치 시행 및 당초 허가 목적 대로 전용될 수 있도록 관리 철저	처리완료
○ 임업대학 수료 인원이 50프로 미만으로 프로그램의 내실화 및 단·중·장기 프로그램 다양화를 통해 중도 탈락자 예방	○ 기존 임업대학 교육과정 보완을 통한 금산군 산림에 특화된 임업교육과정 운영중	처리완료

□ 행정사무감사 처리내역[2024년 / 제317회 정례회]

지 적 사 항	처 리 내 역	처 리 구 분
○ 마전 7리 산사태 지역 복구 조치 조속 시행	○ 산주에게 운재로 복구 등 피해 방지 조치 요구 및 마전7리 이장님과 상의하여 산사태 취약지역에 사방사업 절차 추진 등 지속적인 행정조치 중	처리완료
○ 남산공원 공사 폐목 처리 철저	○ 남산 숲가꾸기 사업 중 발생한 입목 폐기물로, 산물정리 완료	처리완료
○ 관내 등산로 입구 및 지도 앱 등 표기로 홍보 시행	○ 2024년 진악산(광장), 양각산, 자지산의 종합안내판을 재설치 하였으며, 아직 설치되지 않은 등산로에 대해 꾸준히 설치할 예정 ○ 금산군청 홈페이지 내 “금산의 산” 자료 현행화 및 등산로 안내를 더 상세히 표기 및 안내	처리완료
○ 재해위험목 관리 철저	○ 패트롤 인력(6명)을 통한 신속한 제거를 추진 중이며 장비가 필요한 현장은 효율적인 처리를 위해 읍면별 구역을 정해 용역 추진 중	처리완료



## 2 군정질문, 의회업무보고, 현장점검 지적사항 등 조치내역(2023~2024)

### ☐ 군정질문 [2023년 / 제308회 임시회]

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 최근 3년 이내 산림 불법행위자 적발 건수 및 불법 행위 근절을 위한 방안	○ 3년간 산림 내 불법행위자 적발건수는 총 74 건이며 연도별 불법행위자의 적발은 대부분 고발 및 신고로 이루어지고 있으나, 앞으로는 인지를 통한 사법처리가 되도록 노력하겠음.  ○ 계절별 맞춤형 특별 단속반을 편성하여 효율적으로 지도, 단속하며 산림훼손에 대한 신속한 사법처리를 위해 산림특별사법경찰의 인원을 8명으로 확대 운영하겠음. 아울러 불법행위는 곧 처벌이라는 인식을 제고할 수 있도록 대주민 홍보를 통해 불법행위가 근절될 수 있도록 노력하겠음.
○ 국립자연휴양림의 추진 상황	○ 2021년 2월 남이면 구석리 산156번지 일원 82ha에 대하여 국립휴양림으로 지정·고시되었으며, 2021년도에 기본계획 및 실시설계 완료, 2022년~2024년까지 토목 및 건축공사 실시 등 실시하여 2025년도 개장 예정임.  ○ 총 사업비는 106억, 주요시설은 숲속의 집(13실), 연립동 5동(10실), 다용도 창고 등임.  ○ 현재 우리군에서 개설하는 진입도로 조성 공사 진행 중이며 2025년 6월 24일 개장 예정임.
○ 비호산공원 부지매입필지 황톳길 조성 계획	○ 도시숲(산림공원) 공모사업 선정에 따라 산책로 정비 및 맨발길 조성 등을 포함한 실시설계 용역을 완료하였으며, 문화재 현상변경 등 행정 절차 이행 후 6월 중 공사 예정임.

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 가로수나 중앙분리대에 있는 나무들로 차량 운행 불편과 사고 위험에 대한 체계적인 유지관리 대책	<p>○ 산림녹지와 소관 식재 및 관리 가로수는 52개 노선에 벚나무 등 23종 2만6천본이며 가로수로 인하여 차량 운행에 불편을 주는 주요 사유는 20~30년이 넘은 벚나무의 가지로 대형버스나 트럭의 불편을 초래하고 있음.</p> <p>○ 중앙분리대 가로수는 2곳(금산 종합운동장 부근 반송, 금산IC 부근 둥근소나무)으로 정비 완료하였음.</p> <p>○ 2024년부터는 더 밀도 높은 관리를 위하여 가지치기 주기에 맞춰 금산군 전체를 3개 권역으로 묶어 로테이션 가지치기를 실시할 계획으로 안전하고 아름다운 도로변 미관 제고를 위하여 가로수 관리에 최선을 다하겠음.</p>
○ 사유림 산주의 소득증진 대책	<p>○ 산주의 경영 의욕을 고취하고 민간의 산림 투자를 유도하여 임업경영을 활성화하기 위한 산림소득분야 지원사업을 지속적으로 추진하고 있음.</p> <p>○ 2022년 ~ 2024년까지 110개소 1,763백만원을 지원하였으며, 2025년에 45개소 1,392백만원, 2026년에 455백만원을 지원할 예정임.</p>
○ 충남산림자원연구소 유치를 위한 노력과 진행 상황	<p>○ 산림자원연구소는 2023년 6월 말에 공모 신청을 하였으며 제원면 신안리, 대산리로 신청면적은 301ha로, 현 산림자원연구소 입지와 유사한 대상지를 선정하였음.</p> <p>○ 민간자문위원회를 구성하여 운영하였으며 적지 분석연구 용역 완료하였음. 7월 ~ 8월 대상지별 현장실사 및 종합평가를 거친 결과 청양군 신청지가 최종 선정되었음.</p>

요 구 사 항	조 치 사 항
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남산군민공원 등 군민들을 위한 다양한 공원의 조성에 대한 내용이나 계획</li> <li>○ 근접한 거리에 군민이 찾을 수 있는 공원 조성의 필요성에 따라 크고 작은 공원 및 정원 조성 계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 남산공원 1차정비를 완료하였으며, 불법경작지였던 절골공원 주변지역 2차 정비 추진 예정임.</li> <li>○ 인근 지역 이슬공원 리모델링을 완료하였으며, 비호산 산림공원 조성사업은 추진중에 있음.</li> <li>○ 아울러 정원 사업에 대하여 산림청 실외정원 조성 사업에 충남 지자체 중 가장 적극적으로 대응하고 있으며 앞으로도 축제장 정원과 같이 군민들에게 일상 속 건강한 여가활동이 가능한 생활밀착형 정원 조성을 적극적으로 추진하겠음.</li> </ul>

☐ **의회업무보고 [2023년 / 제305회 임시회]**

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 진산면 태고사 가는 길 비가 오면 나뭇가지가 늘어져 버스 차량 통행에 불편을 주고 있음	○ 주민 불편함이 없도록 가지치기 등을 통해 조치완료 하였음.
○ 추부면 마전7리 저수지 주변 약10,000평 벌채에 따른 조림 사업 여부 확인	○ 2024년 5월에 조림이 완료됐으며 조림목 활착 및 녹화상태 등 지속적으로 현장 확인하겠음.

☐ **현장점검 [2023년 / 제301회 임시회 및 제308회 임시회]**

구 분	사 업 명	위 치	지 적 사 항	조 치 사 항
상반기	진산성지 숲길 정비사업	진산면 지방리	○ 이상없음	○ 해당없음
하반기	산림재해예방센터 조성사업	남일면 황풍리	○ 이상없음	○ 해당없음

□ **군정질문 [2024년 / 제323회 임시회]**

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 생활주변 재해위험목 제거사업에 대한 향후계획	○ 최근 환경변화에 따른 재해 위험 증가에 대비하여 군민의 안전 및 재산 피해 예방을 위해 필요한 사업비를 지속 확보하겠음.
○ 맨발 걷기 활성화 방안	<p>○ 공원 이용자들의 건의사항 가운데 맨발 황톳길 조성이 가장 큰 비중을 차지하고 있으므로 이에 대한 군민들의 높은 관심과 필요성을 체감하고 있음.</p> <p>○ 2024년도 하반기 이슬공원 외곽에 약 620m 산책로에 마사토 포장과 세족시설을 설치하여 산책로를 조성하였음.</p> <p>○ 올해 하반기에 「금산군 맨발 걷기 활성화 및 산책로 조성 등에 관한 조례」를 근거하여 비호산공원에 금산군 대표 맨발길을 조성 예정이며</p> <p>○ 이후 맨발길 시설 홍보, 다양한 프로그램 개최 등을 통해 맨발 걷기 활성화를 도모할 예정임.</p>
○ 민선8기 공약 중 정원조성에 관한 정책들이 있었는데 현재 공약 실천 진행사항 및 우리군의 정원 정책 방향	<p>○ 공공용지 부족으로 사업이 어려운 관계로 공약사항이 변경됨. [당초] 1,000개의 생활주변 작은공원(정원,숲) 조성 [변경] 주요 공원 건강 산책로 맨발길 조성</p> <p>○ 금산군 정원정책은 ‘도시의 정원화’로, 언제 어디서든 접할 수 있는 정원 인프라 제공을 목표로 하고 있으며,</p> <p>○ 이를 통해 미세먼지 저감, 열섬 완화 및 정주여건 개선을 통해 군민들의 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 정원정책을 추진할 예정임.</p>

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 진악산 전망대 주변 편의시설과 진악산 물굴봉 정상 내에 봉화대 관련 시설물 설치 계획	○ 진악산 전망대에 가방걸이 등 편의시설을 설치하였고 물굴봉 정상의 쓰러진 나무 제거 및 주변 환경 정비 등을 실시하였음.  ○ 또한 봉화대 관련 시설물 설치를 적극 검토 중이며, 향후에도 관심을 갖고 지속적으로 정비토록 하겠음
○ 성치산 내 휴대폰 통신 불가로 인한 조치계획	○ 통신사 협의 결과 현장 접근성 및 설치비 과다 등의 문제로 추가 기지국 설치는 어려움.

☐ **의회업무보고 [2024년 / 제312회 임시회]**

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 진악산 등산로 관련 진악산 광장으로 내려오면 표지판이 없으며 진악산 정상에 의자나 가방걸이 등이 없어 불편함이 제기됨에 따른 개선방안	○ 진악산 광장에 진악산 등산로 종합안내판을 설치하였으며, 진악산 정상 데크 난간에는 가방걸이 10개를 설치하였음.  ○ 향후에도 진악산을 찾는 등산객들이 편리하게 등산을 할 수 있도록 관련 조치를 취하도록 하겠음.

☐ **의회업무보고 [2024년 / 제320회 임시회]**

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 금성산 술래길 진입로 다양화 방안	○ 현재 금성산 술래길 진입로는 금성면 의총리, 두곡리, 마수리 등 10개 진입로가 있으며 일부 진입로는 사람 출입이 없어 잡풀이 우거지는 등 관리가 어려운 구간도 있음.  ○ 우선 기 진입로 관리에 중점을 두고 관련 사업을 추진하는 한편 장기적으로 금성산 술래길 이용 수요가 증가할 경우 추가 진입로 개설을 추진토록 하겠음.

☐ **현장점검 [2024년 / 제316회 임시회 및 323회 임시회]**

구 분	사 업 명	위 치	지 적 사 항	조 치 사 항
상반기	이슬공원 리모델링사업	금산군 금성면	○ 이상없음	○ 해당없음
	남산군민공원 정비사업	금산군 금산읍	○ 이상없음	○ 해당없음
하반기	복지시설 실외나눔숲 조성	금산군 남일면	○ 산림치유 정기프로그램 운영 철저	○ 해당없음
	야계사방사업 (지방지구)	금산군 진산면	○ 사방댐 위 토사가 내려와 주기적 준설 필요로 대책 강구	○ 준설완료
	시설 노후 공원 이용편의 개선사업	금산군 금성면	○ 이상없음	○ 해당없음

### 3 군수 공약사항 및 공약사업 추진현황 (2023~2024)

《 총 사업수 : 6건 ( 22,597백만 원 ) 》

▶ 완료 : 2 건    ▶ 추진중 : 4 건    ▶ 미추진 : 0 건

※ 임기 중 달성목표 완료

사 업 명	사업비 (백만원)	사 업 기 간	주요 추진사항	추진 진도 (%)
주요 공원 건강 산책로 맨발길 조성	3,437	2024 ~ 2025	○ 2024년 남산공원, 이슬공원 산책로 조성 ○ 2025년 비호산공원 산책로 조성사업 실시설계 중	80
인삼시장 연계, 남산공원 특화개발	3,379	2022 ~ 2026	○ 남산군민공원 1차 정비사업 완료 ○ 남산공원 확대 발전 기본구상용역 완료	80
주거 밀집지역 어린이·가족공원화 사업	1,535	2023 ~ 2024	○ 이슬공원 스마트공원화 사업 완료 ○ 도시숲(산림공원) 조성사업 완료	100
남이자연휴양림 내 약용수 건강숲 조성	700	2023 ~ 2026	○ 휴양림 내 100세 약용건강숲 조성 ○ 산림복지서비스 연계	50
쾌적한 생활환경 조성 지원	10,896	2022 ~ 2024	○ 기후대응 도시숲 11.5ha 조성 완료 ○ 가로수 5.6km 조성 완료 ○ 생활환경 숲 1ha 조성 완료	100
임업자원의 6차사업 활성화	2,650	2022 ~ 2026	○ 임산물 생산기반 조성 등 6개 사업 추진 ○ 110임가 대상 1,763백만원 지원	75

공 약 명	주요공원 건강 산책로 맨발길 조성			관리번호	I-3	
추진부서	산림녹지과	담 당 자	민승기		전화번호	3413
사업구분	계속	관련 중앙부처			-	
사업기간	2024년 ~ 2025년(2년간)	임기 중 달성목표			완료	
총사업비	3,437백만원(도비 1,834, 군비 1,603)					

☐ 주 요 내 용

○ 이용률이 높은 주요 공원 내 건강 산책로(맨발길 등) 조성

☐ 사 업 개 요

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2025년

○ 위 치 : 남산공원, 이슬공원, 비호산공원

○ 사 업 비 : 3,437백만원(도비 1,834, 군비 1,603)

○ 사 업 량 : 1식

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	2022년	2023년	2024년	2025년	이후
합 계	3,437	0	0	0	0	2,707	730	0
국 비	0							
도 비	1,834					1,624	210	
군 비	1,603					1,083	520	
기 금	0							
민자 등	0							

☐ 기간별 추진목표

기간별	계	2024년	2025년
추진목표	1식	- 남산공원 산책로 조성(1,500m) - 이슬공원 산책로 조성(312m)	- 비호산공원 산책로 조성(670m)
추진비율	100%	70%	30%

☐ 그동안 추진실적

○ 2024. 06. : 남산공원 산책로 조성(1,500m)

○ 2024. 08. : 이슬공원 산책로 조성(312m)

○ 2025. 01. : 비호산공원 산책로 조성사업 실시설계 용역 착수

☐ 기대효과

○ 공원 내 건강 산책로 조성으로 “녹색 휴게공간” 트렌드 수요를 충족하고 주민 건강·활력 제고



공 약 명	인삼시장 연계, 남산공원 특화개발			관리번호	I-4	
추진부서	산림녹지과	담 당 자	민승기		전화번호	3413
사업구분	신규	관련 중앙부처			-	
사업기간	2022년 ~ 2026년(5년간)	임기 중 달성목표			완료	
총사업비	3,379백만원(도비 1,620, 군비 1,759)					

☐ 주 요 내 용

- 인삼시장과 인접한 남산공원의 특성을 활용하여 연계·개발 추진

☐ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년  
○ 위 치 : 남산공원 일원  
○ 사 업 비 : 3,379백만원(도비 1,620, 군비 1,759)  
○ 사 업 량 : 1식

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	2022년	2023년	2024년	2025년	이후
합 계	3,379	0	0	1,038	1,751	90	100	400
국 비	0							
도 비	1,620			633	867			120
군 비	1,759			405	884	90	100	280
기 금	0							
민자 등	0							

☐ 기간별 추진목표

기간별	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진목표	1식	- 토지매입 및 지장물 보상	- 공원조성계획 및 실시설계 - 남산공원정비 사업추진(1차)	- 남산공원정비 사업완료(1차)	- 남산공원정비 사업추진(2차)	- 남산공원정비 사업완료(2차)
추진비율	100%	20%	20%	20%	20%	20%

☐ 그동안 추진실적

- 2024. 06. : 남산군민공원 정비사업 완료(1차)  
○ 2024. 11. : 남산공원 확대발전 기본구상 용역 완료

☐ 기대효과

- 수남지역 대표 공원 조성을 통해 군민 정주여건 개선  
○ 도심 속 산림·녹지 유지로 탄소 저감효과 기대

공 약 명	주거 밀집지역 어린이·가족공원화 사업			관리번호	I-6	
추진부서	산림녹지과	담 당 자	민승기		전화번호	3413
사업구분	신규	관련 중앙부처			-	
사업기간	2023년 ~ 2024년(2년간)	임기 중 달성목표			완료	
총사업비	1,535백만원(도비 741, 군비 794)					

☐ 주 요 내 용

- 이슬공원 리모델링으로 도심지 내 어린이·가족공원 조성

☐ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 이슬공원 일원
- 사 업 비 : 1,535백만원(도비 741, 군비 794)
- 사 업 량 : 1식

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	2022년	2023년	2024년	2025년	이후
합 계	1,535	0	0	0	1,000	535	0	0
국 비	0							
도 비	741				420	321		
군 비	794				580	214		
기 금	0							
민자 등	0							

☐ 기간별 추진목표

기간별	계	2023년	2024년
추진목표	1식	- 스마트공원, 이슬공원 설계 완료 - 스마트공원, 이슬공원 공사 착공	- 스마트공원, 이슬공원 조성 완료 - 도시숲(산림공원) 조성사업 완료
추진비율	100%	30%	70%

☐ 그동안 추진실적

- 2024. 06. : 이슬공원 스마트공원화 사업 완료
- 2024. 11. : 도시숲(산림공원) 조성사업 완료

☐ 기대효과

- 주거밀집지역 어린이·가족화공원 조성을 통한 여가생활 공간 조성
- 타 도시 유출인구 감소 및 방문객 증대를 통한 지역경제 활성화 기대

공 약 명	남이자연휴양림 내 약용수 건강숲 조성			관리번호	I -7	
추진부서	산림복지과	담 당 자	허진아		전화번호	3433
사업구분	신규사업	관련 중앙부처			산림청	
사업기간	2023년 ~ 2026년(4년간)	임기 중 달성목표			완료	
총사업비	700백만원(국비150, 도비345, 군비205)					

☐ 주 요 내 용

- 금산산림문화타운의 다양한 산림복지시설을 연계하여 청정 금산의 대표 약용건강숲을 조성하여 건강도시 금산의 이미지 제고 및 관광객 유치

☐ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 남이면 건천리 산168 일원
- 사 업 비 : 700백만원(국비 150, 도비 345, 군비 205)
- 사 업 량 : 1식

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획				
			계	2023년	2024년	2025년	이후
합 계	700	0	700	200	100	100	300
국 비	150		150		50	50	50
도 비	345		345	150	15	15	165
군 비	205		205	50	35	35	85
기 금							
민자 등							

☐ 기간별 추진목표

기간별	계	2023년	2024년	2025년	2026년
추진목표	약용수 건강숲 조성 완료	- 약용휴게소정원 조성 2개소	- 약용수 조림 1ha	- 약용수 조림 1ha	- 보행로 정비 및 약용수 조림 1ha
추진비율	100%	30%	20%	20%	30%

☐ 그동안 추진실적

- 2023. : 약용 휴게 소정원 조성 2개소 및 편백나무 127주 이식
- 2024. : 약용수 조림 1ha 완료

☐ 기대효과

- 산림문화타운 내 다양한 산림복지시설과 청정 산림자원을 연계하여 생명의 고향 금산의 대표 약용건강숲을 조성함으로써 금산군 이미지 제고 및 관광객 유치

공 약 명	쾌적한 생활환경 조성 지원			관리번호	I-8	
추진부서	산림녹지과	담 당 자	이연행,박찬호		전화번호	3412, 3414
사업구분	계속	관련 중앙부처			산림청	
사업기간	2022년 ~ 2024년(3년간)		임기 중 달성목표		완료	
총사업비	10,896백만원(국비 5,040, 도비 1,463, 군비 4,393)					

☐ 주 요 내 용

- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 도시숲 조성

☐ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 금산군 관내 일원
- 사 업 비 : 10,896백만원(국비 5,040, 도비 1,463, 군비 4,393)
- 사 업 량 : 1식

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	2022년	2023년	2024년	2025년	이후
합 계	10,896	0	0	4,256	3,640	3,000	0	0
국 비	5,040			1,825	1,715	1,500		
도 비	1,463			694	469	300		
군 비	4,393			1,737	1,456	1,200		
기 금	0							
민자 등	0							

☐ 기간별 추진목표

기간별	계	2022년	2023년	2024년
추진목표	1식	- 기후대응도시숲 조성(4ha) - 생활환경숲 조성(1ha) - 가로수 조성(1km)	- 기후대응도시숲 조성(4.5ha) - 가로수 조성(1km)	- 기후대응도시숲 조성(3ha) - 가로수 조성(1km)
추진비율	100%	40%	30%	30%

☐ 그동안 추진실적

- 2022. : 기후대응 도시숲 조성(4ha), 생활환경숲 조성(1ha), 가로수 조성(1km)
- 2023. : 기후대응 도시숲 조성(4.5ha), 가로수 조성(1km)
- 2024. : 기후대응 도시숲 조성(3ha), 가로수 조성(1km)

☐ 기대효과

- 친자연적으로 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화
- 주요 도로변 등 환경정비로 도시 미관 제고

공 약 명	임업자원의 6차사업 활성화			관리번호	Ⅱ -39	
추진부서	산림녹지과	담 당 자	이은영		전화번호	3404
사업구분	계속	관련 중앙부처			산림청	
사업기간	2022년 ~ 2026년(5년간)		임기 중 달성목표		완료	
총사업비	2,650백만원(국비 530, 도비 351, 군비 444, 기타 1,325)					

#### ☐ 주 요 내 용

- 사유림 경영주체의 체계적 육성 및 관리 기반 구축
- 단기소득임산물의 전문적·안정적인 소득 창출을 위한 생산기반 조성

#### ☐ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 금산군 관내 일원
- 사 업 비 : 2,650백만원(국비 530, 도비 351, 군비 444, 기타 1,325)
- 사 업 량 : 1식

#### ☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
합 계	2,650	1,763	2,650	776	562	425	432	455
국 비	530	353	530	155	112	86	86	91
도 비	351	218	351	70	84	64	65	68
군 비	444	311	444	163	84	64	65	68
기 금	-	-	-	-	-	-	-	-
민자 등	1,325	881	1,325	388	282	211	216	228

#### ☐ 기간별 추진목표

기간별	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진목표	166임가	44임가	30임가	36임가	27임가	29임가
추진비율	100%	29%	21%	17%	16%	17%

#### ☐ 그동안 추진실적

- 총 166임가 중 110임가 대상 1,763백만원 지원 완료
- 2025년 사업 대상자 45명 선정 완료, 보조금 교부결정 등 추진

#### ☐ 기대효과

- 생산자 수요에 맞는 임산물 생산·가공·유통시설 지원을 통한 산촌 활성화 및 임가 소득 증대

#### 4 각종 민원접수 현황 및 처리현황(2023~2024)

☐ 민원(2023년)

구분	월	총 건수 (A+B)	처리건수(A)					미처리 건수(B)	비고
			소계	해결	취하	반려	기타		
진정	계	10	10	10	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	2	2	-	-	-	-	
	3	2	2	2	-	-	-	-	
	4	1	1	1	-	-	-	-	
	5	1	1	1	-	-	-	-	
	6	-	-	-	-	-	-	-	
	7	2	2	2	-	-	-	-	
	8	1	1	1	-	-	-	-	
	9	-	-		-	-	-	-	
	10	1	1	1	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	
건의	계	8	8	8	-	-	-	-	
	1	2	2	2	-	-	-	-	
	2	1	1	1	-	-	-	-	
	3	1	1	1	-	-	-	-	
	4	1	1	1	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	
	6	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	
	11	2	2	2	-	-	-	-	
	12	1	1	1	-	-	-	-	

☐ **민원(2024년)**

구분	월	총 건수 (A+B)	처리건수(A)					미처리 건수(B)	비고
			소계	해결	취하	반려	기타		
진정	계	21	21	17	1	2	1	-	
	1	3	3	3	-	-	-	-	
	2	1	1	1	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	1	1	1	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	
	6	1	1	-	-	-	1	-	
	7	2	2	2	-	-	-	-	
	8	5	5	5	-	-	-	-	
	9	1	1	1	-	-	-	-	
	10	3	3	1	-	2	-	-	
	11	2	2	1	1	-	-	-	
	12	2	2	2	-	-	-	-	
건의	계	5	5	5	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	1	1	1	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
	5	1	1	1	-	-	-	-	
	6	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	
	11	2	2	2	-	-	-	-	
	12	1	1	1	-	-	-	-	

☐ 정보공개(2023년)

구분	청구 건수	처리건수					미처리 건수	비고
		계	공개	부분공개	비공개	부존재		
총계	108	97	69	10	2	16	11	
1월	3	2	2	-	-	-	1	종결
2월	8	5	3	-	-	2	3	종결, 취하
3월	16	14	9	2	2	1	2	종결, 취하
4월	30	29	28	1	-	-	1	종결
5월	2	1	-	1	-	-	1	취하
6월	4	3	2	-	-	1	1	종결
7월	2	2	-	1	-	1	-	
8월	6	6	1	2	-	3	-	
9월	-	-	-	-	-	-	-	
10월	4	3	1	2	-	-	1	종결
11월	15	14	11	1	-	2	1	취하
12월	18	18	12	-	-	6	-	

☐ 정보공개(2024년)

구분	청구 건수	처리건수					미처리 건수	비고
		계	공개	부분공개	비공개	부존재		
총계	163	151	53	6	10	82	12	
1월	24	24	6	-	1	17	-	
2월	38	37	6	-	-	31	1	종결
3월	13	13	6	-	2	5	-	
4월	15	15	7	1	2	5	-	
5월	11	10	9	-	-	1	1	종결
6월	9	8	1	3	3	1	1	종결
7월	12	11	5	1	1	4	1	취하
8월	6	6	2	1	-	3	-	
9월	9	8	1	-	-	7	1	종결
10월	7	7	5	-	-	2	-	
11월	11	8	5	-	-	3	3	종결, 취하
12월	8	4	-	-	1	3	4	취하



## 5 위원회 현황 및 운영현황(2023~2025)

☐ 2023년

위원회명		근거법령	인원수			운영 실적	운영경비(천원)		
			총인원	당연직	위촉직		예산액	집행액	잔액
금산군 산사태취약지역 지정위원회		금산군 산사태취약지역 지정위원회 구성·운영 조례	9	3	6	미운영	840	-	840
직 위	성 명	성별	나이	선임일자 (임기)	소 속	중복 여부	비고		
위원장	이종규	남	58	2022.01.01.~	금산군 (부군수)	부	당연직		
부위원장	이기영	남	57	2023.01.16.~	금산군 (산림녹지과장)	부	당연직		
위원	강성복	남	57	2023.01.16.~	금산군 (군민안전과장)	부	당연직		
위원	곽병천	남	59	2023.03.21.~	금산군 산림조합 (조합장)	부			
위원	유희숙	여	53	2021.07.28.~ 2023.07.28.	임업후계자협회 (지역주민)	부			
위원	강창례	여	75	2022.08.29.~ 2024.08.28.	남이면 성곡리(이장) 산사태취약지역 주민	부	1회 연임		
위원	정현기	남	61	2021.07.28.~ 2023.02.28.	한국치산기술협회 (지부장)	부			
위원	이상춘	남	60	2023.03.01.~ 2025.02.28.	한국치산기술협회 (지부장)	부	보궐		
위원	장승래	남	54	2022.08.29.~ 2024.08.28.	산림기술사	부	1회 연임		
위원	김명희	여	61	2022.08.29.~ 2024.08.28.	중부대학교 (임학 교수)	부	1회 연임		

☐ 2024년

위원회명		근거법령	인원수			운영 실적	운영경비(천원)		
			총인원	당연직	위촉직		예산액	집행액	잔액
금산군 산사태취약지역 지정위원회		금산군 산사태취약지역 지정위원회 구성·운영 조례	9	3	6	1회	840	-	840
직위	성 명	성별	나이	선임일자 (임기)	소 속	중복 여부	비고		
위원장	심완보	남	58	2024.01.01.~	금산군 (부군수)	부	당연직		

부위원장	이희중	남	54	2024.01.01.~	금산군 (산림녹지과장)	부	당연직
위원	김경모	남	58	2024.01.01.~	금산군 (군민안전과장)	부	당연직
위원	곽병천	남	60	2023.03.21.~	금산군 산림조합 (조합장)	부	
위원	유희숙	여	54	2023.07.28.~ 2025.07.27.	임업후계자협회 (지역주민)	부	1회 연임
위원	강창례	여	76	2022.08.29.~ 2024.08.28.	남이면 성곡리(이장) 산사태취약지역 주민	부	1회 연임
위원	이상춘	남	60	2023.03.01.~ 2025.02.28.	한국차산기술협회 (지부장)	부	
위원	장승래	남	55	2022.08.29.~ 2024.08.28.	산림기술사	부	1회 연임
위원	김명희	여	62	2022.08.29.~ 2024.08.28.	중부대학교 (임학 교수)	부	1회 연임

## ☐ 2025년

위원회명	근거법령	인원수			운영 실적	운영경비(천원)		
		총인원	당연직	위촉직		예산액	집행액	잔액
금산군 산사태취약지역 지정위원회	금산군 산사태취약지역 지정위원회 구성·운영 조례	6	3	3	미운영	840	-	840
직위	성명	성별	나이	선임일자 (임기)	소속	중복 여부	비고	
위원장	허창덕	남	58	2025.01.01.~	금산군 (부군수)	부	당연직	
부위원장	강희천	남	57	2025.01.01.~	금산군 (산림녹지과장)	부	당연직	
위원	김용주	남	58	2025.01.01.~	금산군 (군민안전과장)	부	당연직	
위원	곽병천	남	61	2023.03.21.~	금산군 산림조합 (조합장)	부		
위원	유희숙	여	55	2023.07.28.~ 2025.07.27.	임업후계자협회 (지역주민)	부	1회 연임	
위원	윤효상	남	60	2025.03.01.~ 2027.02.28.	한국차산기술협회 (지부장)	부		

## ⑥ 기금 조성 및 집행현황 - 해당없음

## 7 이월 사업현황(2023~2024)

### 《사고이월》

☐ 2024년

(단위: 천원)

연번	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	명시 이월 여부
계			873,954							
1	실외정원 조성	443,038	443,038	기금	357,444	주민 협의 지연	2025.05.30.	없음	없음	여
2	대한민국 안전 리빌딩 시범사업 (산불수관 수막타워) (특교)	580,250	430,916	특교	425,192	문화재 현상변경 등 행정절차 이행 지연	2025.04.04.	없음	없음	여

### 《명시이월》

☐ 2023년

(단위: 천원)

번호	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	비고
계			4,265,141							
1	고향마을 가꾸기 사업	300,000	280,352	도비	19,648	문화재현상변경허가 지연	2024.11.12.	없음	없음	
2	산불피해 복구조립	102,600	102,600	특교	-	2024년 산불피해 복구조립 특별교부세(도비) 교부결정	-	〃	〃	
3	남산군민공원 조성	2,384,042	1,394,744	도비	1,394,744	동절기 사업중지로 기간 전 준공불가	2024.06.05.	〃	〃	
4	스마트공원 조성	400,000	308,777	도비	308,565	동절기 사업중지 기간 전 준공불가 - 이슬공원 리모델링 연계 사업으로 주민이용 기간 최소화	2024.05.31.	〃	〃	
5	도시공원 조성 및 관리	152,600	22,281	자체	22,000		2024.05.31.	〃	〃	
6	이슬정원 조성(특조)	600,000	580,420	특조	580,420		2024.05.29.	〃	〃	
7	도시숲(가로수) 조성사업	210,000	210,000	도비	207,451		2024.05.31.	〃	〃	
8	숲길조성 관리	839,987	82,679	도비	74,565		2024.05.31.	〃	〃	

번호	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	비고
9	실외정원 조성	500,000	443,038	기금	19,613	도로점용허가, 문화재현상 변경 등 행정절차 이행	2024.12.31.	〃	〃	
10	대한민국 안전 리빌딩 시범사업 (산불수관 수막타워) (특교)	600,000	580,250	특교	19,750	문화재 현상변경 신청 지연	2025.04.04.	〃	〃	
11	특수산불 진화차량 구입	260,000	260,000	도비	260,000	차량구입 협의 지연	2024.12.31.	〃	〃	

## □ 2024년

(단위: 천원)

번호	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	비고
계			5,722,579							
1	금산군 산양삼 체험단지(농장) 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립	50,000	13,231	자체	30,871	'24년 통계자료 반영불가로 임가 인터뷰 개별 진행 필요	2025.05.07.	없음	없음	
2	자연공원 조성및관리	425,000	80,000	자체	54,000	지방재정투자심사 이후 사업추진	2025.10.	〃	〃	
6	임도시설(균특)	1,502,904	996,906	균특	-	토지사용승낙 과정 어려움, 공사 과정 중 압반이 많아 추가적인 시간 소요	2025.05.31.	〃	〃	
7	임도시설(균특)	1,502,904	996,906	균특	-		2025.05.22.	〃	〃	
8	임도시설(도비) (전환사업)	871,994	513,987	도비	-		2025.05.13.	〃	〃	
9	임도시설(도비) (전환사업)	871,994	513,987	도비	-		2025.05.28.	〃	〃	
10	산림재해복구 (24년 집중호우)	2,330,320	1,807,562	국비	188,269	실시설계, 토지사용승낙 등 이행에 따른 지연	2025.12.31	〃	〃	
11	산사태복구사업	800,000	800,000	특교	-	연말 예산 편성 건으로 이월 발생	2025.05.02	〃	〃	

## 8 군비 불용내역(2023-2024)

☐ 2023년

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업량	위 치	예산액	집행액	불용액	비 고 (불용사유)
임업기계 보급 및 운영	공공운영비 (201-02)	1식	관내	3,336	2,166	1,170	집행잔액
생활주변 위험목 제거사업	시설비 (401-01)	1식	관내	400,000	393,482	6,518	〃
임업대학 운영	행사운영비 (201-03)	1식	관내	30,000	26,455	3,545	〃
가로수 조성 및 관리	시설비 (401-01)	1식	관내	176,000	174,569	1,431	〃
공원 조성 및 관리	시설비 (401-01)	1식	관내 도시공원	532,859	519,899	12,960	〃
보호수 정비	시설비 (401-01)	1식	관내	100,000	94,943	5,057	〃
산불예방활동	사무관리비 (201-01)	1식	관내	39,540	36,807	2,733	〃
산불예방활동	공공운영비 (201-02)	1식	관내	31,861	24,408	7,453	〃
산불예방체계 구축 및 운영	사무관리비 (201-01)	1식	관내	10,000	4,048	5,952	〃
산림보호	사무관리비 (201-01)	1식	관내	22,840	19,800	3,040	〃
	시설비 (401-01)	1식	제월면 신안리 임도변	50,000	45,441	4,559	〃
산림문화타운 운영관리	기간제 근로자 등 보수 (101-04)	1식	남이면 건천리	326,589	297,062	29,527	〃
	사무관리비 (201-01)	1식	남이면 건천리	105,520	105,517	3	〃
	공공운영비 (202-01)	1식	남이면 건천리	218,114	218,105	9	〃
	월액여비 (202-02)	1식	남이면 건천리	7,200	6,825	375	〃
	재료비 (206-01)	1식	남이면 건천리	44,250	44,249	1	〃
	시설비 (401-01)	1식	남이면 건천리	72,040	72,033	7	〃
산촌생태마을 운영지원	시설비 (401-01)	1식	진산면 막현리	15,000	14,959	41	〃
진악산 산림욕장 정비	시설비 (401-01)	1식	남이면 석동리	200,000	199,948	52	〃
등산로 정비	시설비 (401-01)	1.43km	남일면 신동리	230,000	227,597	2,403	〃

□ 2024년

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업량	위 치	예산액	집행액	불용액	비 고 (불용사유)
임업기계 보급 및 운영	공공운영비 (201-02)	1식	관내	3,336	1,396	1,940	집행잔액
생활주변 위험목 제거사업	시설비 (401-01)	1식	관내	500,000	497,835	2,165	〃
임업대학운영	행사운영비 (201-03)	1식	관내	30,000	27,000	3,000	〃
도시숲 조성 및 관리	시설비 (401-01)	1식	관내	853,788	847,133	6,655	〃
공원조성 및 관리	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1식	관내	32,372	31,643	729	〃
	사무관리비 (201-01)	1식	관내	13,220	13,220	0	〃
	공공운영비 (201-02)	1식	관내	13,080	13,080	0	〃
	국내여비 (202-01)	1식	관내	6,000	6,000	0	〃
	월액여비 (202-02)	1식	관내	12,000	12,000	0	〃
	재료비 (206-01)	1식	관내	7,688	7,664	24	〃
	연구용역비 (207-01)	1식	관내	50,000	49,500	500	〃
	시설비 (401-01)	1식	관내	425,000	336,513	8,487	80,000천원 이월
정원조성 및 관리	시설비 (401-01)	1식	관내	200,000	193,009	6,991	집행잔액
비호산공원 확장사업	시설비 (401-01)	1식	관내	1,986,000	1,985,638	362	〃
산림병해충방제 지원	재료비 (206-01)	1식	관내	1,000	901	99	〃
산림보호	사무관리비 (201-01)	1식	관내	54,840	47,078	7,762	〃
	시설비 (401-01)	1식	관내	462,000	414,075	47,925	〃
산불예방활동	사무관리비 (201-01)	1식	관내	38,450	33,627	4,823	〃
산불예방활동	공공운영비 (201-02)	1식	관내	40,155	28,667	11,488	〃
산불예방체계 구축 및 운영	사무관리비 (201-01)	1식	관내	10,000	3,526	6,474	〃
산림재해 예방센터 유지관리	사무관리비 (201-01)	1식	관내	4,800	4,006	794	〃

산림재해 예방센터 유지관리	공공운영비 (201-02)	1식	관내	15,520	15,365	155	집행잔액
산림문화타운 운영관리	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1식	남이면 건천리	313,579	305,753	7,826	〃
	사무관리비 (201-01)	1식	남이면 건천리	113,080	112,960	120	〃
	공공운영비 (202-01)	1식	남이면 건천리	253,114	253,100	14	〃
	국내여비 (202-01)	1식	남이면 건천리	2,100	1,786	314	〃
	월액여비 (202-02)	1식	남이면 건천리	7,200	5,404	1,796	〃
	재료비 (206-01)	1식	남이면 건천리	44,250	44,230	20	〃
	시설비 (401-01)	1식	남이면 건천리	15,040	15,038	2	〃
	자산및물품 취득비 (405-01)	1식	남이면 건천리	16,000	14,393	1,607	〃
등산로 정비	시설비 (401-01)	3.5km	진산면 지방리	195,480	195,149	331	〃
금산둘레길 정비	시설비 (401-01)	4km	둘레길 (4,5,6구간)	222,707	220,181	2,525	〃

## 9 국·도비 보조금 집행 및 불용처리내역(2023~2024)

☐ 2023년

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
임산물 유통기반 조성 (국고)	민간경상 사업보조 (307-02)	1개소	관내	2,310	2,310	-	2,310	대상자 없음
	민간자본 사업보조 (402-02)	2개소	관내	8,922	8,922	4,678	4,244	집행잔액
산양삼 생산과정 확인 (국고)	민간경상 사업보조 (307-02)	4개소	관내	2,128	2,128	1,064	1,064	〃

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
임산물 생산단지 규모화 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	25개소	관내	203,882	203,882	192,487	11,395	집행잔액
임산물 생산기반 조성 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	4개소	관내	4,706	4,706	4,511	195	〃
주택용 펠릿보일러 지원사업 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	3개소	관내	3,360	3,360	2,205	1,155	〃
임업산림 공익 직접지불사업 (국고)	기타보상금 (301-14)	98명	관내	235,154	235,154	233,989	1,165	〃
공익직접 지불사업 행정운영경비 (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1식	관내	5,306	5,306	-	5,306	〃
	사무관리비 (201-01)	1식	관내	7,200	7,200	7,170	30	〃
4월 이상저온 임산물 임업피해 복구지원 (국고)	민간인재해 및복구활동 보상금 (302-02)	5농가	관내	3,000	3,000	2,689	311	〃
조림사업 (국고)	민간위탁 사업비 (402-03)	350ha	관내	1,539,211	1,539,211	1,514,585	24,626	〃
숲가꾸기사업 (국고)	민간위탁 사업비 (402-03)	2,590ha	관내	2,792,950	2,792,950	2,521,857	271,093	〃
미이용산림바이오 매스수집단 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	22명	-	75,750	75,750	74,801	949	〃
공공산림 가꾸기 (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	27명	관내	376,422	376,422	367,703	8,719	〃
목재생산관리 (국고)	감리비 (401-02)	4개소	관내	26,435	26,435	21,223	5,212	〃



세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
친환경 목재생산 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	110ha	관내	28,600	28,600	-	28,600	대상자 없음
감염목 무단 이동단속 초소운영 (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	2명	관내	29,653	29,653	28,995	658	집행잔액
소나무재선충병 방제(예방나무 주사 등 방제사업) (도비)	시설비 (401-01)	36.97ha (36,452본)	관내	23,092	23,092	17,770	5,322	〃
	사무관리비 (201-01)			2,700	2,700	2,049	651	
	공공운영비 (201-02)			1,200	1,200	725	475	
산림병해충 방제 (국고)	시설비 (401-01)	296.4ha	관내	36,422	36,422	30,661	5,761	〃
생활권 수목 진료 지원 (국고)	시설비 (401-01)	6개소	관내	1,625	1,625	1,612	13	〃
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	3명	관내	47,568	47,568	47,384	184	〃
산림재해 일자리 장기 (산림병해충예찰 방제단)(자본) (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	3명	관내	47,588	47,588	47,383	205	〃
	재료비 (206-01)			763	763	667	96	
미세먼지차단숲 조성 (기금)	시설비 (401-01)	3.5ha	대전통영 고속도로, 한국타이어	2,025,890	2,025,890	2,001,866	24,024	〃
	감리비 (401-02)			32,110	32,110	25,812	6,298	
스마트가든 조성 (국고)	시설비 (401-01)	2개소	금산산림 문화타운, 보건소	54,000	54,000	53,531	469	〃
노거수 안전진단 (국고)	시설비 (401-01)	15개소	관내 일원	5,200	5,200	4,940	260	〃

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
자녀안심 그린숲 조성사업 (기금)	시설비 (401-01)	1식	관내	105,288	105,288	81,703	20,873	집행잔액
	감리비 (401-02)			2,712	2,712	2,712	-	
학교숲 조성 (도비)	시설비 (401-01)	2개소	관내	70,372	70,372	68,851	1,521	〃
	감리비 (401-02)			1,628	1,628	1,574	54	
도시숲 관리원 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	6명	관내	25,033	25,033	24,790	243	〃
도시녹지관리단 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	4명	관내	13,332	13,332	12,649	683	〃
무궁화 큰잔치 행사지원 (도비)	행사운영비 (201-03)	1식	관내	360	360	-	360	〃
녹색쌈지숲 조성 (도비)	시설비 (401-01)	1개소	관내	34,974	34,974	33,554	1,420	〃
	감리비 (401-02)			1,026	1,026	982	44	
도시숲 정원관리인 (국고)	민간위탁금 (307-05)	1개단	관내 일원	61,878	61,878	57,624	4,254	〃
도시숲등 관리지표 측정평가 (국고)	시설비 (401-01)	1식	관내	10,792	10,792	9,337	1,455	〃
사방사업 (국고)	시설비 (401-01)	1식	관내	1,399,736	1,399,736	1,368,792	30,944	〃
	401-02 (감리비)	1식	관내	25,445	25,445	21,887	3,558	
사방시설 유지관리 (국고)	시설비 (401-01)	1식	관내	31,850	31,850	31,470	380	〃

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
임도시설 (국고)	시설비 (401-01)	1식	관내	879,618	879,618	814,690	64,928	집행잔액
	401-02 (감리비)	1식	관내	14,729	14,729	14,406	323	
임도시설 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1식	관내	15,631	15,631	15,052	579	〃
	시설비 (401-01)	1식	관내	433,120	433,120	408,748	24,372	
	401-02 (감리비)	1식	관내	8,355	8,355	8,216	139	
산사태발생 우려지 실태조사 (국고)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	23,205	23,205	23,027	178	〃
산림재해일자리 단기(산불전문예 방진화대) (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	51명	관내	444,249	444,249	441,538	2,711	〃
	사무관리비 (201-01)	1식	관내	25,752	25,752	25,489	263	
	공공운영비 (201-02)	1식	관내	3,123	3,123	3,086	37	
산불방지대책 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	45명	관내	54,6414	54,6414	53,8403	8,011	〃
	사무관리비 (201-01)	1식	관내	20,000	20,000	19,790	210	
	자산및 물품취득비 (405-01)	1식	관내	14,110	14,110	14,007	103	
산불예방홍보비 및 산불대응 장비구입 (도비)	사무관리비 (201-02)	1식	관내	10,000	10,000	8,252	1,748	〃
	자산및 물품취득비 (405-01)	1식	관내	20,000	20,000	18,628	1,372	〃

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
산불진화체계구축 및운영(경상) (국고)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	18,482	18,482	17,798	684	집행잔액
산불진화체계구축 및운영(자본) (국고)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	4,930	4,930	4,524	406	〃
	시설비 (401-01)	1식	관내	237,800	237,800	237,697	103	〃
소각금지안내판 등홍보물 (도비)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	900	900	-	900	〃
인화물질입간판 및보관함설치 (도비)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	2,400	2,400	2,178	222	〃
숲길조성관리 (도비)	시설비 (401-01)	7개소	관내	503,992	503,992	454,384	49,608	〃
등산로 정비 (도비)	시설비 (401-01)	1.7km	관내	60,000	60,000	59,683	317	〃
걷는 길 관리운영 (도비)	시설비 (401-01)	2.8km	금성산	8,400	8,400	8,397	3	〃
산촌생태마을 운영매니저 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1식	관내	19,000	19,000	18,656	344	〃
숲길조사 사업지원 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1명	관내	12,980	12,980	11,294	1,686	〃
자연휴양림 보완 (국고)	시설비 (401-01)	316ha	남이면 건천리	375,000	375,000	374,934	66	〃
사유휴양림 숲생태 관리인지원 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	3명	진산, 서대산, 심천 휴양림	48,759	48,759	38,830	9,929	심천 휴양림 채용지원
산촌생태마을 운영지원 (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1명	막현리 산촌마을	11,400	11,400	11,195	205	집행잔액

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
숲해설 운영 (국고)	행사운영비 (201-03)	2명	남이면 건천리	34,400	34,400	33,368	1,032	낙찰잔액
유아숲해설운영 (국고)	행사운영비 (201-03)	3명	남이면 건천리, 금산읍 상리	34,400	34,400	33,368	1,032	〃
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	5명	남이면 건천리	104,000	104,000	97,439	6,561	집행잔액

## ☐ 2024년

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
임산물 유통기반 조성 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	10개소	관내	43,784	43,784	42,928	856	집행잔액
산양삼 생산과정 확인 (국고)	민간경상 사업보조 (307-02)	5개소	관내	1,326	1,326	-	1,326	대상자 없음
임산물 생산단지 규모화 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	17개소	관내	88,000	88,000	83,589	4,411	집행잔액
임산물 생산기반 조성 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	2개소	관내	1,992	1,992	1,708	284	〃
임산물 상품화 지원 (국고)	민간경상 사업보조 (307-02)	4개소	관내	14,086	14,086	9,308	4,778	〃
친환경 임산물 재배관리 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	2개소	관내	1,106	1,106	850	256	〃
주택용 펠릿보일러 지원사업 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	3개소	관내	4,368	4,368	3,988	380	〃

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
임업직불제 지원 (국고)	기타보상금 (301-14)	83명	관내	213,964	213,964	213,963	1	집행잔액
공익직접 지불사업 행정운영경비 (국고)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	6,500	6,500	6,464	36	〃
조림(큰나무조림) (국고)	민간위탁 사업비 (402-03)	31ha	관내	262,671	262,671	258,470	4,201	〃
조림(산불피해 복구조림) (국고)	민간위탁 사업비 (402-03)	28ha	관내	226,780	226,780	109,687	117,093	〃
미이용산림바이오 매스수집단 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	20명	-	259,146	259,146	258,724	422	〃
공공산림 가꾸기 (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	12명	관내	384,486	384,486	314,490	69,996	〃
목재생산관리 (국고)	감리비 (401-02)	4개소	관내	38,124	38,124	17,874	20,250	〃
친환경 목재생산 (국고)	민간자본 사업보조 (402-02)	110ha	관내	35,200	35,200	-	35,200	대상자 없음
산림병해충 방제(국고)	시설비 (401-01)	675ha	관내	87,845	87,845	81,955	5,890	집행잔액
산림재해 일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본) (국고)	재료비 (206-01)	1식	관내	763	763	665	98	〃
소나무재선충병 방제(예방나무 주사 방제) (도비)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	2,700	2,700	2,672	28	〃
	공공운영비 (201-02)			1,200	1,200	1,190	10	〃
	시설비 (401-01)			23,992	23,992	23,861	131	〃

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
소나무재선충병 방제(선단지 장기주사 예방방제) (도비)	시설비 (401-01)	1식	관내	10,500	10,500	10,493	7	집행잔액
기후대응 도시숲 조성 (기금)	시설비 (401-01)	3.0ha	관내	1,773,600	1,773,600	1,661,083	112,517	〃
	감리비 (401-02)			26,400	26,400	24,343	2,057	〃
도시숲관리원 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	5명	관내	25,660	25,660	25,463	197	〃
도시녹지관리단 운영 (도비) (전환사업)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	4명	관내	15,000	15,000	14,103	897	〃
향토숲 관리사업 (도비)	시설비 (401-01)	1식	관내	9,000	9,000	8,652	348	〃
무궁화큰잔치 행사지원 (도비)	행사운영비 (201-03)	1식	관내	360	360	257	103	〃
도시숲 정원관리인 (국고)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	63,168	63,168	60,389	2,779	〃
봉황천 산책 및 자전거 길 가로수 조성 (도민참여예산) (도비)	시설비 (401-01)	1식	관내	9,000	9,000	8,856	144	〃
도시숲(산림공원) 조성 (도비)(전환사업)	시설비 (401-01)	1식	관내	321,432	321,432	321,431	1	〃

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
산사태발생 우려지 실태조사 (국고)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	46,410	46,410	46,365	45	집행잔액
산림재해복구 (23년 집중호우) (국고)	시설비 (401-01)	1식	관내	674,563	674,563	624,469	50,094	〃
	감리비 (401-02)			13,021	13,021	11,263	1,758	〃
산림복원지 유지관리 (국고)	시설비 (401-01)	1식	산림 복원지	7,280	7,280	-	7,280	〃
산림재해 일자리(산사태 현장예방단) (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1식	관내	25,067	25,067	25,050	17	〃
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대) (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	52명	관내	805,427	805,427	777,046	28,381	〃
	사무관리비 (201-01)	1식	관내	24,000	24,000	23,710	290	〃
	공공운영비 (201-02)	1식	관내	5,384	5,384	5,382	2	〃
산불방지대책 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	70명	관내	566,128	566,128	555,641	10,487	〃
산불예방홍보비 및 산불대응 장비구입 (도비)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	30,000	30,000	29,676	324	〃
	자산및 물품취득비 (405-01)	1식	관내	10,000	10,000	8,938	1,062	〃
산불예방체계 구축 및 운영 (자본) (도비)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	8,000	8,000	486	7,514	〃



세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
산불진화체계구 축및운영(경상) (국고)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	31,885	31,885	29,190	2,695	집행잔액
산불진화체계구 축및운영(자본) (국고)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	15,520	15,520	7,020	8,500	〃
	시설비 (401-01)	1식	관내	3,000	3,000	-	3,000	〃
소각금지안내판 등홍보물 (도비)	사무관리비 (201-01)	1식	관내	3,000	3,000	2,970	30	〃
산불감시카메라 설치 (도비)	자산및 물품취득비 (405-01)	1식	관내	13,700	13,700	13,280	420	〃
자연휴양림 보완 (국고)	시설비 (401-01)	316ha	남이면 건천리	300,000	300,000	299,671	329	〃
사유휴양림 숲생태 관리인지원 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	3명	진산, 서대산, 심천 휴양림	50,000	50,000	45,653	4,347	서대산 휴양림 채용지원
숲해설 운영 (국고)	사무관리비 (201-01)	1.5명	남이면 건천리	26,400	26,400	26,004	396	집행잔액
유아숲해설운영 (국고)	사무관리비 (201-01)	2명	남이면 건천리, 금산읍 상리	35,201	35,201	34,725	476	〃
신중년 경력활용 지역서비스 일자리아업 (국고)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	5명	남이면 건천리	104,000	104,000	101,865	2,135	〃
사유자연휴양림 복합재해 대응사업 (국고)	시설비 (401-01)	1개소	진산면 묵산리	57,600	57,600	47,121	10,479	〃
실외나눔숲조성 (기금)	시설비 (401-01)	1개소	남일면 황풍리	300,000	300,000	294,990	5,010	〃

세부사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
느티골작은정원 조성 (도민참여예산)	시설비 (401-01)	1개소	남이면 건천리	90,000	90,000	84,800	5,200	집행잔액
백년의인생길 시설확충 (도민참여예산)	시설비 (401-01)	1개소	진산면 막현리	15,000	15,000	11,923	3,077	〃
유아숲체험원 보완 (도비)	시설비 (401-01)	2개소	남이면 건천리, 금산읍 상리	96,200	96,200	96,087	113	〃
숲길조성관리 (도비)	시설비 (401-01)	7.1km	부리면 현내리 475-3 일원	347,861	347,861	331,445	16,416	〃
등산로 정비 (도비)	시설비 (401-01)	1.2km	남이면 성곡리 979-1일원	61,576	61,576	61,491	85	〃
걷는 길 운영관리 (도비)	시설비 (401-01)	1식	남이면 석동리 689	8,400	8,400	7,734	666	〃
산촌생태마을 운영매니저 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1식	관내	6,300	6,300	6,249	51	〃
숲길등산지도사 (도비)	기간제 근로자 등보수 (101-04)	1식	관내	26,660	26,660	24,272	2,388	〃

**10 보조금(민간단체) 집행 및 정산 내역(2023~2024)**  
**- 해당없음**

# **11 금산군의 시설이나 사무 중 법인, 단체, 기관이나 개인에게 민간위탁한 현황과 예산 집행내역 및 관리현황(2023~2025. 4월)**

## ☐ 금산군 산림사업(조림·숲가꾸기)의 관리 업무 대행

구 분	주 요 내 용				
위 탁 명	■ 금산군 산림사업의 관리 업무 대행				
위탁내용	■ 사무 : 조림 및 숲가꾸기				
운영형태	■ 위탁경영(금산군 산림조합)				
위탁기간	■ 2023년 ~ 현재까지 (매년 재계약)				
직원현황	■ 상 근 : 14명				
성과평가	■ 이행여부 : 여 ■ 홈페이지 공개 : 여				
지원현황	(단위:천원)				
	연 도 별	2023년	2024년	2025년	비고
	예 산 액	7,507,407	6,059,678	5,920,725	
	집 행 액	7,430,681	5,938,384	5,920,725	
	집행잔액	76,726	121,294	-	

## ☐ 도시숲정원관리인 운영사업

구 분	주 요 내 용				
위 탁 명	■ 도시숲정원관리인 운영사업				
위탁내용	■ 사무 : 도시숲, 산림공원, 정원 등에 대한 정비작업				
운영형태	■ 민간위탁				
위탁기간	■ 2023. 7. 20.(목) ~ 2023. 12. 8.(금)				
직원현황	■ 1개단 11명 운영				
성과평가	■ 이행여부 : 여 ■ 홈페이지 공개 : 여				
지원현황	(단위:천원)				
	연 도 별	2023년	2024년	2025년	비고
	예 산 액	103,130	-	-	
	집 행 액	96,021	-	-	
	집행잔액	7,109	-	-	

## 12 MOU체결사업 추진현황(2023-2024)

☐ 2023년 - 해당없음

☐ 2024년

(단위 : 천원)

건 명	협약 대상자	내 용	추진상황	투입 예산	협약 근거	비 고
금산군-한국 산림아카 데미재단 업무협약	한국산림 아카데미재단	- 정원문화의 창출 확산 및 산림 자원의 보전 활용을 위한 활발한 정보교류로 공동발전할 수 있도록 적극 협력	- 협약완료('24.02.14.)	-	임업후계자 선발 등 관리에 관한 규정 제4조	
고속도로 유휴부지 활용사업 업무협약	한국도로공사	- 고속도로 유휴부지를 활용한 사회적 가치 실현	- 협약완료('24.10.31.) · '24:기후대응숲 조성完 · '25:오룡골정원 조성中	-	지방자치법 제13조	

## 13 공모사업 신청 및 선정현황(2023-2024)

☐ 2023년

(단위: 천원, %)

사업명	주관	총 사업비	사업비				자부담 (비율%)	의회보고 (사전, 사후, 미보고)
			소계 (비율%)	국비 (비율%)	도비 (비율%)	군비 (비율%)		
산림복합 경영단지조성	산림청	143,190	114,552 (80)	57,276 (40)	28,638 (20)	28,638 (20)	28,638 (20)	미보고
기후대응 도시숲 조성	산림청	3,500,000	3,500,000 (100)	1,750,000 (50)	350,000 (10)	1,400,000 (40)	-	미보고
스마트공원 조성	충청남도	400,000	400,000 (100)	-	120,000 (30)	280,000 (70)	-	미보고
산림공원 조성	충청남도	535,720	535,720 (100)	-	321,432 (60)	214,288 (40)	-	미보고
복지시설 실외나눔숲 조성	한국산림 복지진흥원	300,000	300,000 (100)	300,000 (100)	-	-	-	미보고
신중년 경력형 일자리	고용 노동부	208,000	208,000 (100)	104,000 (50)	-	104,000 (50)	-	미보고
생활밀착형 숲 (실외정원) 조성	산림청	1,000,000	1,000,000 (100)	500,000 (50)	100,000 (10)	400,000 (40)	-	미보고

☐ 2024년

(단위 : 천원, %)

사업명	주관	총 사업비	사업비				자부담 (비율%)	의회보고 (사전, 사후, 미보고)
			소계 (비율%)	국비 (비율%)	도비 (비율%)	군비 (비율%)		
산림작물 생산단지조성	산림청	630,000	378,000 (60)	252,000 (40)	63,000 (10)	63,000 (10)	252,000 (40)	사후
산지종합 유통센터	산림청	340,000	238,000 (70)	170,000 (50)	34,000 (10)	34,000 (10)	102,000 (30)	사후
기후대응 도시숲 조성	산림청	2,000,000	2,000,000 (100)	1,000,000 (50)	-	1,000,000 (50)	-	사전
도시숲 (산림공원) 조성	충남도	350,000	350,000 (100)	-	210,000 (60)	140,000 (40)	-	사후

## 14 수의계약현황(2023~2024, 2천만원 이상)

☐ 2023년

(단위 : 천원)

연번	종류	계약명	예산액	계약 금액	잔액	계약 일자	착공일	준공일 (준공 예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개 여부	비고
1	공사	산림생태복원사업	79,472	76,804	2,667	2023-08-09	2023-08-11	2023-09-25	(주)하늘 그린	수의	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 가목	여	
2	용역	2023년 남이자연휴양림 보완공사 폐기물처리 용역	21,905	21,905	-	2023-05-26	2023-05-30	2023-07-08	인선기업 (주)	〃	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목	〃	
3	〃	국제인삼유통센터 실외정원 조성사업 (전기)	37,063	37,063	-	2023-07-28	2023-08-01	2023-11-17	장안전력 (주)	〃	〃	〃	
4	〃	국제인삼유통센터 실외정원 조성사업 (폐기물처리)	30,712	30,712	-	2023-07-28	2023-08-01	2023-08-30	인선기업 (주)	〃	〃	〃	
5	〃	2023년 향토숲 관리사업	27,240	27,240	-	2023-09-04	2023-09-06	2023-12-06	(주) 동산에조경	〃	〃	〃	
6	〃	이슬공원 스마트공원화 사업 기본 및 실시설계 용역	32,469	29,223	3,246	2023-05-26	2023-06-05	2023-08-25	주식회사 대신 엔지니어링	〃	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 마목 (여성기업)	〃	
7	〃	금산인삼관 실외정원 조성사업 (폐기물처리)	32,772	32,772	-	2023-08-16	2023-08-18	2023-10-16	금산공영 (합)	〃	〃	〃	

연 번	종 류	계약명	예산액	계약 금액	잔액	계약 일자	착공일	준공일 (준공 예정일)	도급자	경쟁 형태	수익계약 근거	인터넷 공개 여부	비 고
8	공사	가로수 조성사업 (추부농공단지)	114,900	101,755	13,145	2023-03-09	2023-03-10	2023-04-06	금산군 산림조합	수의	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제8호 사목	〃	
9	〃	기후대응 도시숲 조성사업 (대전통영간 고속도로 2차년도)	1,800,364	1,758,811	41,553	2023-03-27	2023-03-28	2023-08-24	〃	〃	〃	〃	
10	〃	기후대응 도시숲 조성사업 (한국타이어 금산공장_2차년도)	1,290,317	1,257,535	32,782	2023-03-27	2023-03-28	2023-08-24	〃	〃	〃	〃	
11	〃	남산군민공원 정비사업	1,482,734	1,476,815	5,919	2023-12-18	2023-12-21	2024-06-05	〃	〃	〃	〃	
12	〃	2023년 하반기 기후대응 도시숲 조성사업	233,835	179,596	54,239	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-06	〃	〃	〃	〃	
13	〃	임도시설공사 (작업임도 -엄정지구)	215,988	211,107	4,881	2023-05-09	2023-05-22	2023-10-17	〃	〃	〃	〃	
14	〃	임도시설공사 (작업임도 -불이지구)	244,716	244,716	-	2023-06-28	2023-06-28	2023-12-06	〃	〃	〃	〃	
15	〃	임도시설공사 (간선임도 -조정지구)	444,980	431,749	13,231	2023-07-17	2023-07-17	2023-12-26	〃	〃	〃	〃	
16	〃	임도시설공사 (간선임도 -예미지구)	389,613	364,384	25,229	2023-09-08	2023-09-11	2023-12-28	〃	〃	〃	〃	
17	〃	임도보수 및 구조개량공사	139,112	124,530	14,582	2023-09-20	2023-09-25	2023-12-26	〃	〃	〃	〃	
18	〃	임도시설공사 (작업임도-산동지구)	150,381	136,646	13,735	2023-11-08	2023-11-09	2023-12-28	〃	〃	〃	〃	
19	〃	야계사방사업 (사방댐-길곡지구)	169,834	155,898	13,936	2023-03-09	2023-03-15	2023-06-12	〃	〃	〃	〃	
20	〃	야계사방사업 (계류보전-하금, 덕천지구)	234,391	220,609	13,782	2023-03-20	2023-03-24	2023-06-21	〃	〃	〃	〃	
21	〃	야계사방사업 (사방댐-하금지구)	182,998	182,998	-	2023-03-29	2023-03-29	2023-06-26	〃	〃	〃	〃	
22	〃	야계사방사업 (사방댐-덕천지구)	141,525	121,301	20,224	2023-03-29	2023-03-29	2023-06-26	〃	〃	〃	〃	

연번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수익계약 근거	인터넷 공개 여부	비고
23	공사	야계사방사업 (계류보전-상급지구)	108,530	75,189	33,341	2023-06-28	2023-06-30	2023-09-26	금산군 산림조합	수의	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제8호 사목	여	
24	〃	야계사방사업 (사방댐-지방지구)	173,438	145,927	27,511	2023-09-12	2023-09-14	2023-12-11	〃	〃	〃	〃	
25	〃	산지사방사업 (산사태복구-읍내, 목산, 곡남, 추정지구)	177,933	168,234	9,699	2023-11-17	2023-11-20	2023-12-28	〃	〃	〃	〃	
26	〃	진산성지 숲길 정비사업	251,476	209,882	41,594	2023-03-27	2023-03-29	2023-05-17	〃	〃	〃	〃	
27	용역	금산군 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역	35,550	32,927	2,623	2023-02-02	2023-02-09	2023-06-08	산림조합 중앙회	〃	〃	〃	
28	〃	사방사업 타당성평가 용역	91,278	82,151	9,127	2023-11-13	2023-11-14	2023-12-22	한국치산 기술협회	〃	〃	〃	

## □ 2024년

(단위: 천 원)

연번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수익계약 근거	인터넷 공개 여부	비고
1	공사	가로수 정비사업(추풍로)	24,088	24,088	-	2024-03-29	2024-04-02	2024-04-29	주식회사 중부건설 조경	수의	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 가목	여	
2	〃	2024년 향토숲 생육환경 개선사업	26,107	24,946	1,161	2024-05-02	2024-05-02	2024-06-11	주식회사 제일조경 나무병원	〃	〃	〃	
3	〃	2024년 노거수 정비사업	25,204	25,110	94	2024-07-18	2024-07-24	2024-08-20	주식회사 제일조경 나무병원	〃	〃	〃	
4	〃	2024년 금산둘레길 정비사업 (4,5,6구간)	154,865	145,245	9,620	2024-07-09	2024-07-10	2024-10-07	금산군 산림조합	〃	〃	〃	
5	〃	이슬숲 집중호우 피해지 긴급 보수공사	28,892	28,187	705	2024-07-19	2024-07-24	2024-08-20	주식회사 보고그린	〃	〃	〃	
6	〃	비호산공원 시설 등 긴급 보수공사	22,000	22,000	-	2024-07-22	2024-07-24	2024-08-20	주식회사 희수조경	〃	〃	〃	

연 번	종 류	계약명	예산액	계약 금액	잔액	계약 일자	착공일	준공일 (준공 예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개 여부	비 고
8	용역	임도시설공사 (산불진화임도 -신대지구, 간선임도 -예미지구) 실시설계	59,090	52,537	6,553	2024-01-31	2024-02-05	2024-04-04	청연산림 기술사무소	수의	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 다목	여	
9	〃	임도시설공사 (작업임도 -천내지구) 실시설계	34,180	29,952	4,428	2024-01-25	2024-01-29	2024-03-18	(주)하늘그린	〃	〃	〃	
10	〃	야계사방사업 (사방댐) 실시설계	28,290	24,744	3,546	2024-11-29	2024-12-02	2025-01-10	(주)하늘그린	〃	〃	〃	
11	〃	사방사업 (계류보전, 산지사방) 실시설계	37,480	33,222	4,258	2024-12-02	2024-12-03	2024-12-24	청연산림 기술사무소	〃	〃	〃	
12	〃	2024년 산지사방사업 (산사태복구-보광, 산안 상곡, 신천지구) 실시설계 용역	66,110	58,640	7,470	2024-02-08	2024-02-13	2024-06-11	(유)숲사랑 엔지니어링	〃	〃	〃	
13	〃	2025년 산지사방사업 (산사태복구-진산, 복수, 추부) 실시설계 용역	69,630	61,813	7,817	2024-12-02	2024-12-05	2024-12-24	(유)숲사랑 엔지니어링	〃	〃	〃	
14	〃	2025년 산지사방사업 (산사태복구-남일, 남이, 부리, 제원) 실시설계 용역	62,630	55,365	7,265	2024-12-02	2024-12-03	2024-12-24	청연산림 기술사무소	〃	〃	〃	
15	〃	2025년 산지사방사업 (산사태복구-금성, 군북) 실시설계 용역	60,190	53,208	6,982	2024-12-02	2024-12-03	2024-12-24	청연산림 기술사무소	〃	〃	〃	
16	〃	2025년 산지사방사업 (자체)(산사태복구 -진산, 복수, 추부) 실시설계 용역	44,200	39,179	5,021	2024-12-02	2024-12-03	2024-12-24	청연산림 기술사무소	〃	〃	〃	
17	〃	2025년 산지사방사업 (자체)(산사태복구- 금산, 군북, 남이) 실시설계 용역	25,690	22,772	2,918	2024-12-02	2024-12-03	2024-12-24	청연산림 기술사무소	〃	〃	〃	
18	〃	2025년 임도시설 산사태복구 실시설계 용역	65,590	65,000	590	2024-12-02	2024-12-05	2024-12-24	(유)숲사랑 엔지니어링	〃	〃	〃	
19	〃	2024년 도시숲 정원관리인 운영사업	100,648	100,648	-	2024-05-01	2024-05-01	2024-12-31	금산 시니어클럽	〃	〃	〃	



연 번	종 류	계약명	예산액	계약 금액	잔액	계약 일자	착공일	준공일 (준공 예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개 여부	비 고
20	용역	남산공원 확대 발전 기본구상 용역	55,000	49,500	5,500	2024-03-28	2024-04-05	2024-11-30	김현선 디자인 연구소	〃	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 마목 (여성기업)	〃	
21	공사	철쭉처럼 아름다운고향마 을가꾸기 사업	266,706	237,895	28,811	2024-10-07	2024-10-15	2024-11-12	금산군 산림조합	〃	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제8호 사목	〃	
22	〃	우리동네 녹색쉼터 조성사업	195,662	190,469	5,193	2024-03-19	2024-03-20	2024-05-28	〃	〃	〃	〃	
23	〃	기후대응 도시숲 조성사업 (대전통영고속도 로 3차년도)	862,163	830,644	31,519	2024-03-28	2024-03-28	2024-05-26	〃	〃	〃	〃	
24	〃	2024년 기후대응 도시숲 관리사업	93,283	86,733	6,550	2024-04-04	2024-04-08	2024-10-04	〃	〃	〃	〃	
25	〃	2024년 도시숲(산림공원) 조성사업	273,445	272,935	510	2024-05-30	2024-06-04	2024-08-31	〃	〃	〃	〃	
26	〃	기후대응 도시숲 조성사업 (추부 주요도로)	1,658,227	1,658,227	0	2024-06-24	2024-06-25	2024-12-19	〃	〃	〃	〃	
27	〃	남산군민공원 보완사업	84,285	84,151	134	2024-07-18	2024-07-24	2024-11-17	〃	〃	〃	〃	
28	〃	대한민국안전리 빌딩시범사업 (산불수관수막타 워설치)	462,860	391,632	71,228	2024-12-23	2024-12-24	2025-04-04	〃	〃	〃	〃	
29	〃	임도시설공사 (작업임도 -신동지구)	328,196	308,691	19,505	2024-05-02	2024-05-08	2024-11-29	〃	〃	〃	〃	
30	〃	임도시설공사 (간선임도 -막현지구)	460,208	446,958	13,250	2024-06-24	2024-06-24	2024-12-27	〃	〃	〃	〃	
31	〃	임도시설공사 (작업임도 -신동2지구)	305,336	289,511	15,825	2024-11-05	2024-11-08	2025-05-13	〃	〃	〃	〃	
32	〃	임도시설공사 (작업임도 -예미지구)	524,711	462,795	61,916	2024-12-02	2024-12-03	2024-05-31	〃	〃	〃	〃	
33	〃	임도시설공사 (산불진화임도 -신대지구)	465,185	409,455	55,730	2024-12-23	2024-12-24	2025-05-22	〃	〃	〃	〃	
34	〃	사방댐 준설사업	37,025	35,825	1,200	2024-01-26	2024-02-13	2024-03-03	〃	〃	〃	〃	

연 번	종 류	계약명	예산액	계약 금액	잔액	계약 일자	착공일	준공일 (준공 예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개 여부	비 고
35	공사	야계사방사업 (사방댐 -지방지구)	150,787	141,366	9,421	2024-03-06	2024-03-08	2024-06-05	금산군 산림조합	수의	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제8호 사목	여	
36	〃	야계사방사업 (사방댐 -성당지구)	183,067	173,596	9,487	2024-03-19	2024-03-20	2024-06-24	〃	〃	〃	〃	
37	〃	야계사방사업 (사방댐 -신정지구)	153,464	143,199	10,265	2024-03-06	2024-03-20	2024-06-25	〃	〃	〃	〃	
38	〃	사방댐 긴급복구(준설)	104,700	100,043	4,657	2024-10-10	2024-10-10	2024-12-08	〃	〃	〃	〃	
39	〃	사방댐 긴급복구(준설) 2차	135,853	133,681	2,172	2024-11-29	2024-11-29	2024-12-26	〃	〃	〃	〃	
40	〃	야계사방사업 (계류보전 -하금지구)	147,853	138,839	9,014	2024-03-06	2024-03-08	2024-06-05	〃	〃	〃	〃	
41	〃	야계사방사업 (계류보전 -지방지구)	123,420	115,971	7,449	2024-03-06	2024-03-08	2024-05-30	〃	〃	〃	〃	
42	〃	야계사방사업 (계류보전 -삼가지구)	26,216	24,987	1,229	2024-05-02	2024-05-08	2024-06-16	〃	〃	〃	〃	
43	〃	2024년 산지사방사업 (산사태예방- 수영지구)	41,088	38,752	2,336	2024-03-04	2024-03-05	2024-06-02	〃	〃	〃	〃	
44	〃	2024년 산지사방사업 (산사태복구 -지방, 두지, 만약, 신대지구)	149,818	138,819	10,999	2024-04-23	2024-04-25	2024-11-19	〃	〃	〃	〃	
45	〃	2024년 산지사방사업 (산사태복구 -산안지구)	185,452	173,503	11,949	2024-05-23	2024-05-24	2024-09-12	〃	〃	〃	〃	
46	〃	2024년 산지사방사업 (산사태복구 -신천지구)	171,040	161,343	9,697	2024-05-23	2024-05-24	2024-08-20	〃	〃	〃	〃	
47	〃	2024년 산지사방사업 (산사태복구 -상곡지구)	98,887	92,008	6,879	2024-05-23	2024-05-24	2024-09-05	〃	〃	〃	〃	
48	〃	2024년 산지사방사업 (산사태예방 -성당지구)	50,749	48,556	2,193	2024-06-24	2024-06-24	2024-09-21	〃	〃	〃	〃	
49	〃	2024년 산지사방사업 (산사태복구 -보광지구)	385,924	361,624	24,300	2024-06-24	2024-06-25	2024-12-15	〃	〃	〃	〃	

연 번	종 류	계약명	예산액	계약 금액	잔액	계약 일자	착공일	준공일 (준공 예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개 여부	비 고
50	공사	2024년 산지사방사업 (산사태예방 -지방지구)	130,350	123,113	7,237	2024-06-24	2024-06-24	2024-11-29	금산군 산림조합	수의	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제8호 사목	여	
51	〃	2024년 산지사방사업 (산사태예방 -초현, 방우지구)	58,864	49,431	9,433	2024-10-21	2024-10-22	2024-12-29	〃	〃	〃	〃	
52	〃	2024년 사방사업 (계류보전-지방지구, 산사태예방-수영 지구) 보완공사	57,510	54,772	2,738	2024-11-26	2024-10-21	2024-11-29	〃	〃	〃	〃	
53	〃	2024년 산지사방사업 (산사태예방 -양지, 하옥, 천을, 양곡지구)	52,610	49,715	2,895	2024-11-29	2024-11-29	2024-12-27	〃	〃	〃	〃	
54	〃	2024년 등산로 조성사업 [진악산(마당바위 ~ 물굴봉)]	201,442	188,534	12,908	2024-02-28	2024-03-04	2024-05-17	〃	〃	〃	〃	
55	〃	2024년 진산성지 숲길 외 2개소 정비사업	114,843	106,490	8,353	2024-09-20	2024-09-24	2024-11-22	〃	〃	〃	〃	
56	〃	2024년 둘레길 조성사업 (4구간-2공구)	141,300	132,972	8,328	2024-03-19	2024-03-22	2024-05-20	〃	〃	〃	〃	
57	〃	2024년 둘레길 조성사업 (4구간-3공구)	272,880	258,498	14,382	2024-04-04	2024-04-08	2024-06-17	〃	〃	〃	〃	
58	〃	2024년 금성산술래길 정비사업	91,018	75,250	15,768	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-23	〃	〃	〃	〃	
59	〃	사방사업 타당성평가	25,388	22,850	2,538	2024-11-29	2024-11-29	2025-01-13	한국치산 기술협회	〃	〃	〃	
60	용역	진산자연휴양림 복합재해 대응사업 정밀실태조사 용역	76,789	62,828	13,961	2024-03-15	2024-03-20	2024-10-15	산림조합 중앙회 산림종합 기술본부	〃	〃	〃	

## 15 각종 사업설계 변경내역(2023~2024)

☐ 2023년

(단위: 천원)

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
공원정비사업 (2022년 이월)	- 관목수량 (증)790주 - 콘크리트 기초 재사용 등 반영	85,104	85,892	(증)788	- 재사용 가능한 콘크리트 기초 활용 - 현장여건에 맞는 경계석 사이즈 반영 등
미세먼지 차단숲 조성사업 (대전통영간 고속도로_1차년도)	- 교목수량 (감)71본 - 관목수량 (증)2,400본	731,820	739,126	(증)7,306	- 사업 목적에 맞는 식재밀도 및 배식 변경 - 도로공사 요청사항에 의거 수고가 낮은 수종으로 변경
아인친수공원 스마트공원 조성사업	- 고무칩포장 (증)295㎡ - 놀이시설 설치검사 (증)1식	319,995	330,740	(증)10,745	- 어린이놀이시설 안전성을 고려한 설계변경
아인친수공원 스마트공원 조성사업(전기)	- 전기점멸방식 변경 (상시전원) - 폐기물 처리비 (감)29.88ton	20,691	20,653	(감)38	- CCTV설치에 따른 점멸방식 변경 - 폐기물 미발생으로 인한 처리비 삭제
2023년 소나무 재선충병 방제사업(복합방제)	- 관급자재→사급자재	2,369	2,386	(증)17	- 약제 조달어려움에 따른 사급자재 변경
2023년 보호수 보호관리사업	- 대상지 3개소 (증)13주	55,732	66,484	(증)10,752	- 고사지, 위험지 등 발생에 따라 안전사고 예방을 위한 추가 정비
2023년 녹색쌈지숲 조성사업	- 보행매트 설치 (증)60m - 고정판(증)245 - 목재다리(L1000) (증)1 - 객토 (증)53.964㎡ - 줄떼불임공 (증)526.96㎡	43,661	52,950	(증)9,289	- 현장여건에 따른 공중 추가 및 수량 변경
2023년 군북초등학교 학교숲 조성사업	- 편백 (감)11주 - 청단풍 (감)1주 - 팔배나무 (감)3주 - 아그배나무 (감)3주 - 나무수국 (감)44주 - 나무수국 (증)44주 - 사철채송화 (증)1,080주 - 야자매트 포장 (증)27㎡ - 야외벤치 (증) 1	35,335	36,656	(증)1,321	- 현장여건에 따른 공중 추가 및 수량 변경
2023년 상곡초등학교 학교숲 조성사업	- 화백 (감)6주 - 히어리 (감)11주 - 에메랄드골드 (증)20주 - 복자기 (증)7주 - 남천 (증)164주 - 영산홍 (증)600주 - 객토 (증)30㎡ - 폐기물 (감)5.15톤	61,875	70,103	(증)8,228	- 현장여건에 따른 공중 추가 및 수량 변경

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
미세먼지 차단숲 조성사업 (대전통영간고속도로 2차년도)	- 수목식재 (증)2,329본	731,820	739,126	(증)7,306	- 보다 효과적인 미세먼지 차단 효과를 위한 식재배열 변경 등
미세먼지 차단숲 조성사업 (한국타이어 금산공장 2차년도)	- 수목식재 (증)15,754본 - 폐기물처리 (증)60톤	1,186,408	1,290,317	(증)103,909	- 보다 효과적인 미세먼지 차단 효과를 위한 식재배열 변경 등
2023년 가로수 정비사업(군북로)	- 가로수 전정 (증)15주 - 고사목제거 (증)5주	49,841	52,872	(증)3,031	- 전정 필요한 가로수 및 고사된 가로수 추가 반영
2023년 보호수 정비사업	- 보호수 정비 (증)3개소 3주	63,510	72,000	(증)8,490	- 보호수 정비 수량 증
2023년 가로수 조성사업 (금산C-인삼로)	- 둥근소나무 식재(R12~14) (증)115	143,128	161,217	(증)18,089	- 둥근소나무 식재비 반영
국제인삼유통센터 실외정원 조성사업(폐기물처리)	- 페콘크리트 (증)359.93톤 - 건설폐재류 (증)88.35톤 - 혼합건설폐기물 (감)0.18톤	10,908	30,712	(증)19,804	- 당초 설계 시 10T로 폐기물 산정을 하였으나 굴착 시 30T이상 폐기물 발생
국제인삼유통센터 실외정원 조성사업(전기)	- PULL BOX (증)1개 - 배선용차단기 (증)1개 - WHM PNL (증)1면 - 경관조명 설비 (증)3EA - 보안등중공기초 (증)9EA	16,420	37,063	(증)20,643	- 한전 요청에 따른 전기수용 방법 변경 (저압 신규-고압 지수용) - 야간경관을 위한 조명 추가 반영
금산인삼관 실외정원 조성사업(전기)	- PULL BOX (증)1개 - 배선용차단기 (증)1개 - WHM PNL (증)1면 - 보안등중공기초 (증)21EA	24,319	57,756	(증)33,437	- 한전 요청에 따른 전기수용 방법 변경
금산인삼관 실외정원 조성사업(폐기물처리)	- 페콘크리트 (증)321.54톤 - 건설폐재류 (감)6.76톤	20,000	32,772	(증)12,772	- 폐기물 물량 증가
자녀안심그린숲 조성사업	- 잔디블럭 (증)6.3㎡ - 보도블럭(보도) (증)32.2㎡ - 보도블럭(차도) (증)9.8㎡ - 판석깔기 (증)8.25㎡ - 에메랄드그린 (증)2주 - 회양목 (증)92주 - 잔디식재 (증)6.9㎡ - 보차도용콘크리트블럭 (증)42㎡ - 목제텍 (증)55㎡ - 종합안내판 (증)1	120,398	145,635	(증)25,237	- 학교 주민 요청에 의한 보도환경 개선 - 현지여건에 부합하도록 식재 변경 및 수량 증가
국제인삼유통센터 실외정원 조성사업(조경)	- 이끼석 (증)1식 - 측구수로관 (증)101m - 판석꽃장 (증)47.1m	311,932	371,965	(증)60,033	- 특색있는 정원 조성을 위한 이끼석 등 물량 변경

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
금산인삼관 실외정원 조성사업(조경)	- 인공화광블럭 (증)590.37㎡ - 화경석경계석 (증)231.9㎡ - 상수관부설 (증)162.5m	677,215	733,326	(증)56,111	- 우배수공 누락분 반영 - 불량배수 여건 개선 등
자연치유센터 실외정원 조성사업	- 자연석쌓기 (증)123.75㎡ - 투수블럭포장 (증)55.2㎡ - 조경용 양질토 (증)251㎡ 등	247,095	294,510	(증)47,415	- 주택지 경계 경사가 심하여 자연석쌓기 추가 - 부족한 양질의 조경용 사토 반영 등
야계사방사업 (사방댐-길곡지구)	- 원주목 설치 (증)10경간 - 야면석 메쌓기 (증)83㎡	176,004	185,243	(증)9,239	- 안전을 위한 원주목 설치 증가 - 현장 여건을 반영한 야면석 메쌓기
야계사방사업 (계류보전-하금, 덕천지구)	- 박스암거 설치 (증)1개소 - 큰돌기슭막이 (감)15.13㎡	257,201	302,910	(증)45,709	- 민원 요청에 따른 암거 실시 - 현장 여건에 부합하는 물량 증감
야계사방사업 (사방댐-하금지구)	- 구조물터파기(토사) (증)51㎡ - 구조물터파기(암) (감)51㎡	140,212	192,558	(증)52,346	- 당초 추정하여 암반에 대해 설계하였으나 암반이 없으므로 토사 터파기 변경
야계사방사업 (사방댐-덕천지구)	- 큰돌기슭막이 (감)45㎡ - 큰돌찰붙임 (증)70㎡	117,702	128,675	(증)10,973	- 계류보전 공사와 접치는 공중에 대한 수량 삭제 - 기존 계류의 안정화를 위한 지면 노출상부 찰붙임 처리
야계사방사업 (계류보전-상금지구)	- 바닥막이 (증)3개소	111,426	91,459	(감)19,967	- 빠른 유속을 늦추기 위한 바닥막이 추가 설치
야계사방사업 (사방댐-지방지구)	- 수문개폐기 설치 (감)1개소 - 큰돌메쌓기 (증)44.2㎡	159,786	166,735	(증)6,949	- 곡선부 침식 방지를 위한 기슭막이 설치 증가
산지사방사업 (산사태예방-건천지구)	- 큰돌기슭막이 (증)13m - 편백식재 (증)185주	74,041	94,072	(증)20,031	- 민원 요청에 따른 편백나무 식재 및 기존 구조물과 잇기 위한 기슭막이 증가
산지사방사업 (산사태복구-읍내, 묵산, 곡남, 추정지구)	- L형옹벽 (증)13m - PE수로관 설치 (증)67m	129,378	195,380	(증)66,002	- 기존 석축의 돌밀림으로 인한 옹벽 추가 설치 및 확실한 배수처리를 위한 PE배수관 설치
임도시설공사 (작업임도-엄정지구)	- 별목 (증)3,001㎡ - 물넘이포장 (증)17m - 파형강관(800mm) (감) 23m	207,316	225,764	(증)18,448	- 현장 여건에 따른 별목량 증가 - 자연스런 배수처리를 위한 물넘이포장 시공

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
임도시설공사 (작업임도-불이지구)	- 성토사면다짐 (중)1,562㎡ - 스틸그레이팅 (중)10개	215,977	262,933	(중)46,956	- 성토사면에 현장 여건을 반영한 사면다짐 증가 - 원활한 배수를 위한 스틸그레이팅 시공
임도시설공사 (간선임도-조정지구)	- 암석 절취 (중)1,446㎡ - 물넘이포장 (중)20m	434,874	477,076	(중)42,202	- 암반이 많은 현장 여건을 반영한 암석 절취 증가 - 원활한 배수를 위한 물넘이 포장 시공
임도시설공사 (간선임도-예미지구)	- 콘크리트포장 (중)90m - 잔토처리 (중)147.21㎡	363,730	404,605	(중)40,875	- 높은 종단 물매에 따른 콘크리트포장 증가 - 잔토처리 증가
임도보수 및 구조개량공사	- 물넘이 포장 (중)41.9m - L형측구 (감)35m	157,547	158,918	(중)1,371	- 완만한 종단 물매에 따른 콘크리트 시공 감소 - 자연스런 배수를 위한 물넘이 포장
임도시설공사 (작업임도-신동지구)	- 파형강관(800mm) (감)36m - 파형강관(1200mm) (감)20m - 줄떼식재 (중)710m - 콘크리트포장 (감)150m	162,157	147,549	(감)14,608	- 당초 사업지와 위치가 변동됨에 따라 시공 내역 변경
산림생태복원사업	- 침사지 (감)1개소 - 돌수로 (감)43m - 구조물터파기 (중)41.4㎡ - 벤치플롭관 (중)64m	79,471	76,804	(감)2,667	- 상단배수를 위한 벤치플롭관 추가 설치 - 돌밀림 등을 방지한 돌쌓기 시공 제외
2022년 산불소화시설 설치사업	- 스마트원격시스템 제외	342,883	330,783	(감)12,100	- 시설관리자 직접 가동 가능
산림재해예방센터 조성사업	- 부지 내 아스콘 포장 등	1,210,405	1,326,419	(중)116,014	- 안전한 센터 시설 조성
2023년 숲길(등산로) 정비사업(개삼터공원)	- 야자매트 철거 (중)600m - 큰돌쌓기 (중)45㎡ - 초류종자살포 (중)180㎡	178,604	192,860	(중)14,256	- 현장여건에 부합되도록 큰돌쌓기 증
2023년 숲길(등산로) 정비사업(자지산)	- 로프설치 (중)200m - 천연목제난간 (중)4경간	139,586	143,510	(중)3,924	- 현장여건에 따라 설치 공법 변경이 적합 및 훼손된 노면을 정비하기 위한 공중 추가 등
2023년 숲길(등산로) 정비사업(성치산)	- 안전로프난간 기초 천공작업 (중)54개소 - 안전로프 (중)100m	122,183	122,726	(중)543	- 현장여건에 부합되도록 안전로프를 철재계단으로 대체 시공 등
2023년 등산로 정비사업(진악산)	- 노면정비 (중)180m - 돌계단 (중)84단	171,119	181,789	(중)10,670	- 현장 여건에 부합되도록 적절히 공중 추가 및 수량 변경

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
2023년 숲길(둘레길) 정비사업(7구간)	- 돌흙막이 (증)2m - 돌물히기 (증)39단 - 노면정비 (증)2m	104,609	114,683	(증)10,074	- 현장 여건에 따라 돌계단 돌물히기 등 추가
2023년 금산목재문화체험장 보수공사	- 목재난간 (증)9m - 목재루버 (증)22.7㎡ - 보조목 (증)16개 - 우수관 (증)20m	46,858	53,789	(증)6,931	- 시공중 당초 계단과 건물 벽면이 밀착된 부분에 빗물 침투로 부식되어 추가 보수에 따른 변경
2023년 남이자연휴양림 보완 철거공사	- 철재 고재처리 (증)6,078kg - 폐기물상차 (감)31㎡ - 폐기물소운반 (증)인력62.2톤, 덤프79.3톤	45,326	45,981	(증)655	- 철거 시 철재 폐기물 고재처리에 따른 처리비용 감소 및 휴양객 안전사고 예방을 위한 외부 배출 운반비 반영
2023년 남이자연휴양림 보완 폐기물처리 용역	- 폐콘크리트 (증)168.02톤 - 건설폐재류 (감)36.3톤 - 폐기물운반비 (증)136.43톤	15,536	21,905	(증)6,369	- 현장 철거 시 철거물량 추가 - 폐기물 종류에 따른 처리로 물량 변경 및 운반비 증가
2023년 남이자연휴양림 보완공사	- 기계실 외벽 가림막 (감)35.4㎡ - 돌흙막이 (감)120m - 경계석 (증)66m - 조경석쌓기 (증)21.49톤 - 울타리 (증)21m	257,892	247,879	(감)10,013	- 현장여건상 기존 물놀이장 기계실 철거 - 돌흙막이 삭제로 물량감소 - 주차장부지 사면 유실 방지를 위한 물량 증가
2023년 남이자연휴양림 나눔길 보완공사	- 핸드레일점자판 (증)8개 - 장애인주차표지 (증)2개소 - 고무주차블록 (증)4개소 - 포장경계석 (감)33m - 포장경계옹벽 (증)26m - 이미지협프도색 (증)8개소	68,227	74,200	(증)5,973	- 보행약자 안전을 위한 편의시설 추가 및 포장 경계방식 변경에 따른 물량 증가
2023년 진악산 산림욕장 꽃무릇 단지 조성공사	- 꽃무릇식재 (감)2,000본 - 예초 및 식재면고르기 (증)700㎡ - 코어네트덮기 (증)1,890㎡ - 복토 및 토사운반 (증)180㎡	170,566	189,495	(증)18,929	- 공사 중 폭우 피해로 인한 토사유출로 식재지 보수에 따른 물량 추가

## ☐ 2024년

(단위: 천원)

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
철쭉처럼아름다운고향 마을 가꾸기 사업	- 식재지 정리 작업비 추가	222,294	237,895	(증)15,601	- 식재지 정리 작업비 추가 반영
우리동네 녹색쉼터	- 피걸러 (증) 1조 - 에메랄드그린 (증) 90주 - 소나무 (증) 7주 - 느티나무 (감) 15주 - 능소화 (감) 360주	259,978	298,945	(증) 38,967	- 도민참여예산 목적에 맞는 주민 의견 반영



사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
2024년 보호수 보호관리사업	- 지지대설치(sts) (증) 5개소	67,833	71,893	(증) 4,060	- 보호수 지지대 추가반영
기후대응도시숲 조성사업 (대전통영고속도로 3차년)	- 측백나무 (감) 59주 - 대왕참나무 (감) 101주 - 메타세콰이어 (증) 30주 - 복자기 (증) 141주 - 팔배나무 (증) 118주 - 화살나무 (증) 2,500주	801,373	878,200	(증) 76,827	- 탄소흡수와 미세먼지 저감에 효과적이고 안정된 열식배열 위해 수종·수량 변경
2024년 기후대응 도시숲 관리사업	- 소나무(h4.0*w2.0*r15) (감) 10주 - 소나무(h5.0*w2.5*r20) (증) 6주 - 소나무(h5.5*w2.5*r25) (증) 4주	84,887	93,283	(증) 8,396	- 다층 미세먼지 차단 위해 소나무 규격 및 배열 변경
2024년 도시숲정원관리인 운영사업	- 인력 3명 추가 · (당초) 5명 (변경) 8명	81,801	100,988	(증) 19,187	- 가을철 낙엽정리 및 월동준비 위해 용역인원 추가
기후대응도시숲 조성사업 (추부주요도로)	- 측백나무(h2.0*w0.6) (감) 134주 - 편백나무(h3.5*w1.5) (감) 112주 - 전나무(h3.5*w1.8) (증) 192주 - 스카이로켓(h1.8) (증) 202주 - 대왕참나무(h4.0*r12) (증) 175주	1,632,104	1,790,928	(증) 158,824	- 현장여건을 고려 하여 식재식물의 수종, 규격, 수량 등 변경
남산군민공원 정비사업 (전기)	- 공원등주 (감) 3본 - 블라드등주 (감) 21set - LED BAR (감) 4set - 전선관(40mm) (증) 352m - 전선관(36mm) (증) 10m - 경고테이프 포설 (증) 260m	152,680	152,959	(증) 279	- CCTV설치를 위한 예비관로 설치 반영 등
이슬숲 집중호우 피해지 긴급 보수공사	- 스틸엣지(H40) (증) 250M - 맥문동 식재 (증) 4,500본 - 줄떼붙임 (증) 60m <sup>2</sup>	19,624	28,187	(증) 8,563	- 토사유실 감소를 위한 식재반영 등
2024년 도시숲(산림공원) 조성사업	- 잔디(평떼) (증) 2,660m <sup>2</sup> - 예초 (증) 21,480m <sup>2</sup> - 블라드 설치 (증) 2개소 - 모래놀이장(R5.5) (증) 1식 - 모래놀이장(R8) (감) 1식 - 차수국 등 3종 (감) 384주	234,800	272,935	(증) 38,135	- 현장여건에 따라 모래놀이장, 식재계획 변경 반영
남산군민공원 보완사업	- 등 의자 설치 (증) 3개 - 진악산 조망대 조성 (증) 1식 - 향나무 식재 (증) 40주 - 아스타 식재 (증) 1,000본	71,068	84,151	(증) 13,083	- 공원 이용자 및 주민 건의사항 반영

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
(이월)이슬공원 스마트공원화 사업(전기)	- LED BAR (증) 22EA - 바닥조명 (감) 10EA	91,014	84,952	(감)6,062	- 현장여건을 고려하여 조명기구 변경반영
(이월)이슬정원 조성사업	- 우레탄포장 (증) 6㎡ - 판석포장 (증) 14㎡ - 투수블럭 포장 (증) 60㎡ - 곡선 경계석 (증) 42m - 줄떼붙임 (증) 1,013㎡ - 관목이식 (증) 1,950주 - 조경석 철거 (증) 119㎡ - 폐기물소운반 (증) 107.8ton - 폐기물상차 (증) 125.8ton - 집수정 설치 (증) 17EA	382,129	502,680	(증)120,551	- 공사추진 중 발견되는 폐기물처리 반영 및 식재물량 증가
(이월)남산군민공원 정비사업	- 작약 식재 (증) 9,500본 - 콘크리트 포장 (증) 250㎡ - 스틸그레이팅( (증) 77조 - 큰돌운반 (증) 412ton - 매입필지 건물철거 (증) 1식 - 폐기물운반 (증) 125.45㎡ - 폐기물 처리비 (증) 402ton	1,231,402	1,431,459	(증)200,057	- 범죄발생 우려 및 공원 경관 저해유발 건물 철거 반영
2024년 금산산업고등학교 학교숲 조성사업	- 모과나무 5본, 겹벚나무 10본 추가식재	66,562	74,772	(증) 8,210	- 학교측 요구로 인한 추가식재 반영
가로수 정비사업(추풍로)	- 강전정 (증) 71본 - 약전정 (감) 57본	19,749	24,088	(증) 4,339	- 교통시야 확보를 위해 일부구간 전정 강도 강화 및 본수 추가 반영
2024년 향토숲 생육환경 개선 사업	- 영양제 공급(엽면시비 등) 44개소 추가	19,722	26,107	(증) 6,385	- 영양제 추가 공급
가로수 병해충방제 예방나무주사사업(금강로 ~ 무금로)	- 예방나무주사 436개 추가 - 고사된 가로수 5본 제거	64,435	72,507	(증) 8,072	- 예방나무주사 개수 증가 및 고사된 가로수 추가 제거
가로수 병해충방제 예방나무주사사업(서대산로 ~ 돌고개길)	- 고사된 가로수 11본 제거	75,624	82,560	(증) 6,936	- 고사된 가로수 추가 제거
2024년 보호수 정비사업	- 정비사업 물량 변경 (18개소 20주 → 22개소 25주)	60,289	71,007	(증) 10,718	- 제초제 피해 및 집중호우로 인한 피해목 추가 반영
2024년 노거수 정비사업	- 정비사업 물량 변경 (3개소 8주 → 11개소 16주)	12,122	25,204	(증) 13,082	- 병해충 피해 및 집중호우로 인한 피해목 추가 반영
2024년 소나무재선충병 방제사업	- 임목파쇄 11.87㎡증 - 수목제거 75본 증 - 장비운반공 11.8724㎡ 증 - 관급자재 아세타미프리트드4통 증	89,670	102,361	(증) 12,691	- 고사목제거 추가 - 단기예방나무약제 추가
2024년 가로수 병해충방제 예방나무주사사업 (서대산로~돌고개길)	- 고사목 11본 제거	75,624	82,560	(증) 6,936	- 고사된 가로수 추가반영
2024년 가로수 병해충방제 예방나무주사사업 (금강로~무금로)	- 예방나무주사 463 증 - 고사목 5본 제거	64,435	72,507	(증) 8,072	- 예방나무주사 대상목 증가 및 고사목 제거 추가

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
비호산공원 시설 등 긴급 보수공사	- 암키와 400, 수키와 500 증	19,507	22,000	(증) 2,493	- 당초 예상보다 파손상태 심각으로 기와 추가 구입
2024년 산림병해충 방제사업	- 대상지변경 - 방제면적 변경 (647.5ha → 658.5ha) - 기간연장	112,469	114,078	(증) 1,609	- 호우로 인한 기존 대상지 유실로 주민생활권 인근지역으로 대상지 변경 - 병해충 방제 철저를 위한 방제면적 증가
2024년 하반기 소나무재선충병 피해고사(우려)목 제거사업	- 산물처리방식 (파쇄→그물망)변경 - 흉고직경 변경	9,322	10,848	(증) 1,526	- 현장여건상 장비진입 불가에 따른 산물처리 방법 변경 - 일부 고사목 흉고직경 정정
야계사방사업 (계류보전-지방지구)	- 큰돌바닥막이 (증) 3개소 - 큰돌기습막이 (증) 595.08㎡	159,242	160,863	(증)1,621	- 절토사면 높이를 반영한 기습막이 높이 조정 - 유량이 많음에 따라 계상침식 방지를 위하여 바닥막이 설치 증가
야계사방사업 (계류보전-하금지구)	- 큰돌바닥막이 (증) 1개소 - 큰돌기습막이 (증) 57.4㎡ - 바닥메불임 (증) 1㎡	171,123	190,510	(증)19,387	- 급한 계류 종단경사에 따른 바닥막이 추가 설치 - 계류상단의 침식방지를 위한 대체 시공
야계사방사업 (사방댐-지방지구)	- 큰돌찰쌓기(측벽) (증) 3.19㎡ - 파형강관점합부설 (증) 26m - 큰돌메쌓기 (감) 44.2㎡ - 큰돌바닥막이 (증) 1개소	207,110	198,707	(감)8,403	- 절토 후 현장 여건에 부합되는 기습막이 높이 조정 - 많은 유량에 따른 유속 미 계상침식 감쇄공 필요
야계사방사업 (계류보전-삼가지구)	- 큰돌골막이(상6.32) (감) 1개소 - 큰돌골막이(상8.3) (증) 1개소 - 큰돌메쌓기 (증) 21.51㎡	20,811	31,162	(증)10,351	- 넓은 현장 계류폭에 따른 골막이 어깨가 협소하여 길이 증가 - 잡목 제거 후 토사구간이 생겨 유실방지를 위한 메쌓기 수량 증가
야계사방사업 (사방댐-성당지구)	- 컬러문양거푸집 (증) 40.36㎡ - 큰돌찰불임 (증) 12.22㎡ - 큰돌바닥막이 (증) 1개소	216,078	235,758	(증)19,680	- 생활권에 인접지라는 점을 반영하여 자연스러운 거푸집 시공 - 계류에 유량이 많아 구조물 추가

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
야계사방사업 (사방댐-신정지구)	- 큰돌바닥막이 (증) 4개소 - 큰돌찰쌓기 (증) 22.15㎡ - 초류중자파종 (증) 299.8㎡	188,364	200,965	(증)12,601	- 현장 내 암반 및 토사 구간에 대하여 적절한 구조물 반영 - 사면 내 자갈 등이 발견되어 효과적인 녹화공
사방댐 긴급복구 (준설)	- 토사준설 (증) 289.4㎡ - 사토운반 (증) 289.4㎡	101,377	104,700	(증)3,323	- 7.8 집중호우에 따른 긴급복구로 해당지의 준설량 증가
사방댐 긴급복구 (준설 2차)	- 터파기 (증) 768.1㎡ - 사토운반 (증) 768.1㎡	131,231	135,853	(증)4,622	- 7.8 집중호우에 따른 긴급복구로 해당지의 준설량 증가
임도시설공사 (작업임도-신동지구)	- 벌목 (증) 11,355㎡ - 뿌리뽑기 (증) 4,001㎡ - 암석절취 (증) 1,686㎡ - 성토다짐 (증) 935㎡	260,569	328,196	(증)67,627	- 현장 내 암반이 다수 산재됨에 따라 절취 물량 증가
임도시설공사 (간선임도-막현지구)	- 암석절취 (증) 2,040㎡ - 도자운반(암) (증) 754.7㎡ - 초류중자파종 (증) 2,525㎡	404,511	487,654	(증)83,143	- 현장 내 암반이 다수 산재됨에 따라 절취 물량 증가 - 효율적인 노면 및 성토부 녹화
산지사방사업 (산사태예방-건천지구)	- 큰돌기습막이 (증) 13m - 편백식재 (증) 185주	74,041	94,072	(증)20,031	- 민원 요청에 따른 편백나무 식재 - 기존 구조물과 잇기 위한 기습막이 증가
산지사방사업 (산사태복구-읍내, 묵산, 곡남, 추정지구)	- L형옹벽 (증) 13m - PE수로관 설치 (증) 67m	129,378	195,380	(증)66,002	- 기존 석축의 돌밀림으로 인한 옹벽 추가 설치 - 확실한 배수처리를 위한 PE배수관 설치
산림생태복원사업	- 침사지 (감) 1개소 - 돌수로 (감) 43m - 구조물터파기 (증) 41.4㎡ - 벤치플롭관 (증) 64m	79,471	76,804	(감)2,667	- 상단배수를 위한 벤치플롭관 추가 설치 - 돌밀림 등을 방지한 돌쌓기 시공 제외
산지사방사업(산사태 복구-지방, 두지, 만악, 신대지구)	- 초류중자살포 (감) 1,378㎡ - 친환경생태복원공법 (증) 1,378㎡ - 침사지 설치(4*3*1.5m) (증) 1개소	140,026	158,975	(증)18,949	- 확실한 녹화를 위한 녹화공법 변경 - 우수 집수지 내 침사지 설치 - 안전한 시공을 위한 공중 제외
2024년 산지사방사업(산사태 복구-산안지구)	- 돌수로 (감) 149m - 큰돌기습막이 (증) 541.5㎡ - 식생토낭쌓기 (감) 41m	189,820	255,139	(증)65,319	- 강한 우수에 견딜 수 있는 기습막이 시공 - 불필요한 공중 제외

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
2024년 산지사방사업(산사태 북구-신천지구)	- 콘크리트덮개 (증) 1개소 - 돌수로 (감) 176m - 큰돌기습막이 (증) 551㎡	206,267	227,527	(증)21,260	- 강한 우수에 견딜 수 있는 기습막이 시공 - 소규모 이동이 가능한 간이 다리 개설
2024년 산지사방사업(산사태 북구-상곡지구)	- 큰돌기습막이 (증) 217㎡ - 큰돌소운반 (증) 282㎡	122,083	134,418	(증)12,335	- 침식 우려구간에 대한 추가 시공 - 누락 내역 반영
2024년 산지사방사업(산사태 예방-성당지구)	- 개나리식재 (증) 176주 - 코어네트 (증) 185㎡	52,149	57,358	(증)5,209	- 사면 유실지 보호 목적 시공 - 확실한 녹화를 위한 식재공 추가
2024년 산지사방사업(산사태 북구-보광지구)	- 큰돌바닥막이 (감) 8개소 - 큰돌찰붙임 (증) 359㎡ - 큰돌소운반 (감) 976㎡	427,087	463,562	(증)36,475	- 현장 여건에 부합하는 공종 변경 - 진입이 용이함에 따라 소운반 제외
2024년 산지사방사업(산사태 예방-지방지구)	- 초류종자살포 (감) 2,318㎡ - 친환경생태복원공법 (증) 378㎡	83,995	130,350	(증)46,355	- 확실한 녹화를 위한 녹화공종 변경
2024년 산지사방사업(산사태 예방-초현, 방우지구)	- 큰돌메쌓기 (감) 48㎡ - 개나리식재 (감) 176주	65,655	57,291	(감)8,364	- 현장 여건에 부합하는 수량 변경
2024년 사방사업(계류보전-지방지구, 산사태예방-수영지구) 보완공사	- 큰돌바닥막이 (감) 4개소	61,121	69,303	(증)8,182	- 현장 내 암반 산재로 인한 공종 변경
2024년 산지사방사업(산사태 예방-양지, 하옥, 천을, 양곡지구)	- 식생토낭 (증) 290set - 벤치플롭관 (감) 40m - 큰돌흙막이 (증) 310㎡	68,572	59,402	(감)9,170	- 현장 여건에 부합하는 공종 변경
2024년 남이자연휴양림 보완 건축물 해체공사 폐기물처리 용역	- 건설폐재류 (감) 39.4톤 - 혼합건설폐기물 (감) 3.06톤 - 폐기물운반비 (감) 42.46톤	15,494	12,485	(감)3,009	- 현장내 전체 폐기물 물량 감소 및 폐기물 처리 종류 변경 (혼합건설폐기물→건설폐재류)
2024년 유아숲체험원 보완공사	- 야면석붙임 (증) 34㎡ - 원주목울타리 (증) 2경간 - 보행매트 (증) 195㎡ - 밧줄놀이대부지정리 (감) 528㎡	121,923	130,097	(증)8,174	- 주이용대상인 유아들을 위한 안전성 증대 및 노후시설(보행매트) 교체로 안전사고 예방
2024년 남이자연휴양림 보완공사	- 아스콘 표층 (감) 24톤 - 아스콘 기층 (감) 12톤 - 보조기층 (증) 73㎡ - 경계석 (증) 14.4m - 문자기호도색 (증) 203㎡	132,209	132,447	(증)238	- 입구 아스콘포장 면적 변경에 따른 물량 조정

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
느티골 작은정원 조성공사	- 마사토 (감) 80㎡ - 상토 (증) 130㎡ - 우드칩 (증) 13㎡ - 허브 (증) 4,000본	233,977	243,837	(증)9,860	- 식재환경 및 면적에 맞게 토양 및 토량 변경으로 생육환경 개선 - 주민참여사업 취지에 맞게 주민 직접 시행토록 자재 구입
2024년 복지시설 실외나눔숲 조성공사	- 퍼걸러 (증) 2조 - 야외운동기구 (증) 3대	238,683	270,276	(증)31,593	- 공모사업(국비100%) 낙찰잔액사용승인에 따라 사업수혜대상 체험 및 편의 향상 목적으로 휴게 및 운동시설 추가
둘레길 정비사업(7구간)	- 재해위험목 4본 등 증	19,782	21,472	(증)1,690	- 누락 반영
2024년 등산로 조성사업 [(진악산(마당바위~물굴봉))	- 돌계단 (증) 103단 - 돌물히기 (증) 109단 - 노면정비 (증) 190m - 돌흙막이 (증) 48m - 돌붙임 (증) 5m	165,995	201,442	(증)35,447	- 현장 여건에 부합하는 수량 변경 - 누락노선 추가 반영
2024년 둘레길 조성사업 (4구간-2공구)	- 돌흙막이 (증) 5m - 돌계단 (증) 105단 - 노면정비 (증) 194m - 안내판 (증) 6개	134,678	141,300	(증)6,622	- 토지사용동의 불가로 인한 노선 우회
2024년 둘레길 조성사업 (4구간-3공구)	- 돌흙막이 (증) 13m - 돌계단설치 (증) 83단 - 돌물히기 (증) 34단 - 노면정리 (증) 396m - 돌수로 (증) 15m	248,257	272,880	(증)24,623	- 토지사용동의 불가로 인한 노선 우회
2024년 등산로 정비사업 (진악산,금성산)	- 돌계단 (증) 20단	19,698	22,265	(증)2,567	- 현장 여건에 부합하는 수량 변경 - 토사유실 우려지 유실 방지
금산둘레길 정비사업(4,5,6구간)	- 돌계단 (증) 131단 - 돌붙임 (증) 11m - 노면경계돌쌓기 (증) 226m - 노면정리 (증) 99m	132,481	154,865	(증)22,384	- 설계 노선 내 호우피해로 인한 사업물량 증가
2024년 금성산솔래길 정비사업	- 목재데크 (증) 21.4㎡ - 노면개설 (증) 56m - 노면경계돌쌓기 (증) 25m - 돌흙막이 (증) 19m	59,318	91,018	(증)31,700	- 현장 여건에 부합하는 수량 변경 - 안전사고 우려되어 노선 연장으로 경사 완화
2024년 진산성지 숲길 외2개소 정비사업	- 노면개설(증) 9m - 돌붙임(증) 9m - 돌흙막이(증) 36m	106,822	114,843	(증)8,021	- 현장 여건에 부합하는 수량 변경

# 16 각종 용역비 사용내역 현황

(2023~2024, 실시설계 제외)

☐ 2023년

(단위: 천원)

번호	용역명	계약 유형	계약 방법	계약 금액	집행 금액	잔액	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	학술용역 정책반영 여부
1	2023년 금산군 임업대학 운영사업	일반	입찰	26,455	26,455	-	2023.05.10.	2023.12.13.	(재)한국산림 아카데미 재단	부
2	2023년 보호수 안전진단 용역	"	수의	7,600	7,600	-	2023.05.09.	2023.11.04.	(주)고려 나무병원	"
3	산사태 발생 우려지역 실태조사	"	"	32,927	32,927	-	2023.02.09	2023.06.08.	산림조합 중앙회	"
4	2023년 소나무재선충병 방제사업 감리용역	기술	"	15,028	15,028	-	2023.03.13.	2023.04.30.	(주)하늘그린	"
5	기후대응 도시숲 조성사업(대전통영간 고속도로 2차년도) 감리용역	"	"	19,312	19,312	-	2023.03.28.	2023.09.23	(유)숲사랑 엔지니어링	"
6	기후대응 도시숲 조성사업(한국타이어 금산공장 2차년도) 감리용역	"	"	18,817	18,817	-	2023.03.08.	2023.12.06.	(유)숲사랑 엔지니어링	"
7	금산군 도시숲 등 관리지표 측정평가 용역	"	"	14,366	14,366	-	2023.07.11.	2023.12.07.	(유)숲사랑 엔지니어링	"
8	오룡골 실외정원 조성사업 화제영향평가	"	"	19,613	19,613	-	2023.08.29.	2023.11.10.	주식회사 안국엔지니 어링	"
9	금산인삼관 실외정원 조성사업(조경) 감리용역	"	"	12,402	12,402	-	2023.09.04.	2024.01.01.	(주)세종이엔 씨	"
10	남산군민공원 공원조성계획(변경) 결정을 위한 재해영향성 검토 용역	"	"	19,296	19,296	-	2023.09.22.	2023.12.15.	(주)유원 엔지니어링	"
11	자연치유센터 실외정원 조성사업 감리용역	"	"	6,294	6,294	-	2023.09.25.	2023.12.23.	주식회사 지천산림엔 지니어링	"
12	남산군민공원 정비사업 감리용역	"	"	19,745	19,745	-	2023.12.26	2024.07.10.	(유)숲사랑 엔지니어링	"
13	임도시설공사(작업임도 -엄정지구) 감리용역	"	"	4,943	4,943	-	2023.05.17.	2023.10.26.	창명산림 엔지니어링	"
14	임도시설공사(작업임도 -불이지구) 감리용역	"	"	5,121	5,121	-	2023.06.30.	2023.12.26.	청연산림 기술사무소	"
15	임도시설공사(작업임도 -조정지구) 감리용역	"	"	9,176	9,176	-	2023.07.17.	2024.01.12.	청연산림 기술사무소	"
16	임도시설공사(작업임도 -예미지구) 감리용역	"	"	7,030	7,030	-	2023.09.26.	2023.12.27.	해성 엔지니어링	"
17	야계사방사업(사방댐- 길곡, 호티지구)감리용역	"	"	7,338	3,297	4,041	2023.03.20.	2023.06.29.	창명산림 엔지니어링	"
18	야계사방사업(계류보전 -석동, 하금, 덕천지구)감리용역	"	"	10,068	5,072	4,996	2023.02.23.	2023.07.31.	(유)숲사랑 엔지니어링	"
19	야계사방사업(사방댐- 덕천, 하금지구)감리용역	"	"	7,547	7,547	-	2023.05.04.	2023.07.10.	(주)하늘그린	"
20	사방사업 타당성평가 용역	"	"	82.151	82.151	-	2023.11.14.	2023.12.22.	한국치산 기술협회	"
21	산림생태복원사업 타당성 평가	"	"	4,850	4,850	-	2023.02.23.	2023.04.03.	한국치산 기술협회	"

번호	용역명	계약 유형	계약 방법	계약 금액	집행 금액	잔액	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	학술용역 정책반영 여부
22	산지사방사업 (산사태예방-건천지구) 감리용역	기술	수의	2,420	2,420	-	2023.10.31.	2023.12.27.	(유)숲사랑 엔지니어링	부
23	산지사방사업(산사태복 구-읍내, 묵산, 곡남, 추정지구) 감리용역	"	"	3,471	3,471	-	2023.12.01.	2023.12.27.	창명산림 엔지니어링	"
24	국제인삼유통센터 실외정원 조성사업(폐기물처리)	폐기물	"	30,712	30,712	-	2023.08.01.	2023.08.30.	인선기업 (주)	"
25	금산인삼관 실외정원 조성사업(폐기물처리)	"	"	32,772	32,772	-	2023.08.18.	2023.10.16.	금산공영 (합)	"
26	이슬정원 조성사업(폐기물처리)	"	"	17,496	17,496	-	2023.11.08.	2024.09.07.	금산공영 (합)	"

## □ 2024년

(단위: 천원)

번호	용역명	계약 유형	계약 방법	계약 금액	집행 금액	잔액	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	학술용역 정책반영 여부
1	2024년 금산군 임업대학 운영사업	일반	입찰	27,000	27,000	-	2024.04.07.	2024.11.20.	(재)한국산림 아카데미 재단	부
2	2024년 도시숲 정원관리인 운영사업	"	경쟁 입찰	100,648	100,648	-	2024.05.01.	2024.12.31.	금산 시니어클럽	"
3	금산군 산양삼 체험단지 조성 타당성 분석 및 중장기 발전 마스터플랜 수립 연구용역	"	수의	44,102,270	44,102,270	-	2024.09.24	2025.05.07.	체험학습 연구개발 협회 경남교육 사업단	"
4	산사태 발생 우려지역 실태조사	"	"	38,454	38,454	-	2024.02.13.	2024.06.11.	한국치산 기술협회	"
5	하반기 산사태 발생 우려지역 실태조사	"	"	32,877	32,877	-	2024.09.19.	2024.12.24.	산림조합 중앙회	"
6	남산공원 확대 발전 기본구상 용역	학술	"	49,500	49,500	-	2024.04.05.	2024.11.30.	김현선 디자인 연구소	"
7	2024년 소나무재선충병 방제사업 감리용역	기술	"	12,025	12,025	-	2024.01.29.	2024.02.25.	해성 엔지니어링	"
9	기후대응 도시숲 조성사업 (대전동영 고속도로 3차년도) 감리용역	"	"	14,646	14,646	-	2024.03.29.	2024.06.26.	(주)하늘그린	"
10	2024년 학교숲 조성사업 감리용역	"	"	3,276	3,276	-	2024.03.29.	2024.05.15.	(주)하늘그린	"
11	2024년 도시숲 (산림공원) 조성사업 감리용역	"	"	9,557	9,557	-	2024.06.03.	2024.09.15.	창명산림 엔지니어링 주식회사	"
12	오룡골 실외정원 조성사업 감리용역	"	"	7,264	-	7,264	2024.12.06.	2025.06.14.	(주)세종 이앤씨	"
13	기후대응 도시숲 조성사업 (추부 주요도로) 감리용역	"	"	25,926	25,926	-	2024.07.15.	2024.12.24.	(유)숲사랑 엔지니어링	"
14	사방사업 (사방댐, 계류보전 -지방지구, 산사태예방-수영지구) 감리용역	"	"	9,019	9,019	-	2024.03.12.	2024.06.07.	청연산림 기술사무소	"
15	야계사방사업 (계류보전-하금지구) 감리 용역	"	"	4,621	4,621	-	2024.03.11.	2024.06.07.	해성 엔지니어링	"



번호	용역명	계약 유형	계약 방법	계약 금액	집행 금액	잔액	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	학술용역 정책반영 여부
16	야계사방사업 (사방댐-성당지구) 감리 용역	기술	수의	5,299	5,299	-	2024.03.19.	2024.06.27.	창명산림 엔지니어링	부
17	야계사방사업 (사방댐-신정지구) 감리 용역	"	"	4,866	4,866	-	2024.03.19.	2024.06.27.	청연산림 기술사무소	"
18	임도시설공사 (작업임도-신동지구) 감리 용역	"	"	5,340	5,340	-	2024.05.23.	2024.11.29.	(주)하늘그린	"
19	임도시설공사 (간선임도-막현지구) 감리용역	"	"	8,820	8,820	-	2024.07.05.	2024.12.26.	청연산림 기술사무소	"
20	사방사업 타당성평가 용역	"	"	22,850	22,850	-	2024.11.29.	2024.12.24.	한국치산 기술협회	"
21	2024년 사방사업(사방댐, 계류보전-지방지구, 산사태예방-수영지구) 감리 용역	"	"	9,019	9,019	-	2024.03.12.	2024.06.07.	청연산림 기술사무소	"
22	2024년 산지사방사업 (산사태복구-지방, 두지, 만악, 신대지구) 감리 용역	"	"	4,119	4,119	-	2024.04.25.	2024.11.19.	해성 엔지니어링	"
23	2024년 산지사방사업 (산사태복구-상곡, 산안, 신천지구) 감리 용역	"	"	9,325	9,325	-	2024.05.07.	2024.08.24.	해성 엔지니어링	"
24	2024년 산지사방사업 (산사태예방-지방, 성당지구) 감리 용역	"	"	4,034	4,034	-	2024.03.20.	2024.06.04.	청연산림 기술사무소	"
24	2024년 산지사방사업 (산사태복구-보광지구) 감리 용역	"	"	9,082	9,082	-	2024.07.09.	2024.12.16.	해성 엔지니어링	"

## 17 행정소송 현황 (2023-2025.4) - 해당없음

## 18 보상금 집행내역(2023~2024)

☐ 2023년

(단위: 천원)

사업명	사업량	위치	예산액	집행액	잔액
남산군민공원 조성사업	묘지이전 보상금 3건, 이사비 1건	신대, 하옥리 일원	23,352	23,352	-

☐ 2024년

(단위: 천원)

사업명	사업량	위치	예산액	집행액	잔액
비호산공원 확장사업	토지매입 8필지 4.89ha	비호산 일원	1,986,000	1,985,638	362

# 19 2025년도 주요사업 추진실적 및 미발주 사업현황

## (2천만원 이상)

《일반회계》

### 2025년 주요사업 추진실적

(단위: 천원)

사업명	위치	사업량	사업비	시 공		집행액	잔 액	공사기간	
				계약 방법	계약 업체			발주일	준공일
임업대학 운영사업	관내	1식	30,000	입찰	(재)한국 산림아카 데미재단	-	30,000	2025.04.08.	2025.11.28.
야계사방사업 (사방댐 -엄정지구)	진산면 엄정리 469 일원	1개소	149,196	수의	금산군 산림조합	-	149,196	2025.03.20.	2025.06.23.
야계사방사업 (사방댐 -신천지구)	남일면 신천리 798 일원	1개소	105,444	수의	금산군 산림조합	-	105,444	2025.04.21.	2025.07.21.
야계사방사업 (계류보전, 산지사방)	진산면 지방리 445 외 2필지	1식	33,222	수의	금산군 산림조합	-	33,222	2025.03.20.	2025.06.23.
2024년 임도시설공사 (간선임도 -예미지구)	부리면 예미리 산24-2	1식	462,795	수의	금산군 산림조합	-	462,795	2024.12.02.	2025.05.31.
2024년 임도시설공사 (작업임도 -신동2지구)	남일면 신동리 691-35	1식	305,336	수의	금산군 산림조합	-	305,336	2024.11.08.	2025.05.13.
2024년 임도시설공사 (산불진화임도 -신대지구)	복수면 신대리 264-5	1식	409,455	수의	금산군 산림조합	-	409,455	2024.12.24.	2025.05.22.
산림유역관리 사업(건천지구)	남이면 건천리 산16	1식	752,247	수의	금산군 산림조합	184,840	567,407	2023.09.24.	2025.05.31.
산림유역관리 사업(비례지구)	추부면 비례리 산34-1	1식	784,383	수의	금산군 산림조합	-	784,383	2025.04.03.	2025.10.19.
산지사방사업 (산사태복구- 두곡, 오항, 역평, 석동지구)	금성면 두곡리 산43-1	1식	72,121	수의	금산군 산림조합	72,121	-	2025.01.15.	2025.04.12.
산지사방사업 (산사태복구 -남이면)	남이면 건천리 산166	1식	45,772	수의	금산군 산림조합	-	45,772	2025.02.17.	2025.04.07.
산지사방사업 (산사태복구 -지방지구) (특교)	진산면 지방리 산21	1식	108,022	수의	금산군 산림조합	-	108,022	2025.02.17.	2025.05.02.

사업명	위치	사업량	사업비	시 공		집행액	잔 액	공사기간	
				계약 방법	계약 업체			발주일	준공일
산지사방사업 (산사태복구 -계진지구) (특교)	금산읍 계진리 산45-4	1식	117,550	수의	금산군 산림조합	-	117,550	2025.02.17.	2025.05.02.
산지사방사업 (산사태복구 -금성면)	금성면 두곡리 735	1식	276,241	수의	금산군 산림조합	71,140	205,101	2025.02.20.	2025.06.14.
산지사방사업 (산사태복구 -제원면)	제원면 동곡리 252-2	1식	150,092	수의	금산군 산림조합	-	150,092	2025.03.14.	2025.07.06.
산지사방사업 (산사태복구 -천을1지구)	군북면 천을리 산37-1	1식	111,834	수의	금산군 산림조합	-	111,834	2025.03.20.	2025.07.06.
산지사방사업 (산사태복구 -남일면)	남일면 마장리 605-7	1식	213,122	수의	금산군 산림조합	-	213,122	2025.03.27.	2025.07.21.
산지사방사업 (산사태복구 -음지지구)	금산읍 음지리 산6-3	1식	220,984	수의	금산군 산림조합	-	220,984	2025.04.10.	-
산지사방사업 (산사태복구 -군북, 남이) (자체)	군북면 상곡리 산29-6	1식	195,926	수의	금산군 산림조합	-	195,926	2025.04.14.	2025.07.21.
산지사방사업 (산사태복구 -진산, 복수, 추부)(자체)	진산면 삼가리 산91	1식	287,800	수의	금산군 산림조합	-	287,800	2025.04.17.	2025.07.30.
산지사방사업 (산사태복구 -진산, 추부)	진산면 지방리 162	1식	267,029	수의	금산군 산림조합	-	267,029	2025.04.18.	2025.07.30.
산지사방사업 (산사태복구 -지방지구)	진산면 지방리 43	1식	166,064	수의	금산군 산림조합	-	166,064	2025.04.30.	-
2025년 목재문화체험장 보수공사	남이면 건천리 491-1	1식	49,234	입찰	(유)우종 건설	49,234	-	2025.04.01.	2025.04.30.
2025년 남이자연휴양림 보완공사	남이면 건천리 산166일원	1식	160,7740	입찰	(주)원탑 건설	160,740	-	2025.03.31.	2025.05.15.
2025년 남이자연휴양림 보완 건축공사	남이면 건천리 산166일원	1식	340,957	수의	산림조합 중앙회 대전세종 충남 지역본부	340,957	-	2025.04.01.	2025.05.20.
2025년 숲길 정비사업 (서대산)	추부면 성당리 산46-1 일원	1.9km	237,833	수의	금산군 산림조합	-	237,833	2025.04.04.	2025.06.07
2025년 금산둘레길 정비사업 (1,2구간)	추부면 마전리 ~ 제원면 천내리	3.9km	135,732	수의	금산군 산림조합	-	135,732	2025.03.20	2025.06.17

## □ 미발주 사업현황

(단위 : 천원)

사업명	위 치	사업량	사업비	주요내용	미발주사유	추진계획
계			4,789,812			
도시숲(산림공원) 조성	금산읍 상리 산3-6 일원	1식	650,000	- 도심 속 산림을 활용한 공원 조성	- 문화재현상변경 등 행정사항 이행	-5월 :설계완료 -6월 :행정사항 이행 및 사업 착수 -11월 : 사업완료
이팝나무 가로수길조성	보석사로 일원	5.7km	300,000	- 석동삼거리 ~ 성산삼거리 이팝나무 가로수길 조성	- 마을주민 반대로 인한 대상지와 사업내용이 변경되어 충청남도 변경 승인 등 실시설계 지연	- 6월 : 설계완료 - 9월 ~ 10월 : 사업시행
2025년 산림병해충 방제사업	금산군 관내	527ha	98,544	- 산림병해충 방제	- 5월 : 실시설계 추진 중 (※방제적기에 맞춰 추진)	- 6월 : 사업 시행
2025년 임도시설공사 (간선임도 -막현지구)	진산면 막현리 산12	1식	600,000	- 계통적 간선 임도개설	- 계약심사 진행 중	- 6월 : 사업발주
2025년 임도보수 및 구조개량 공사	부리면 예미지구 외 4개소	1식	230,000	- 개설된 임도에 대한 보수 및 구조개량	- 설계검토 중	- 6월 : 사업발주
2025년 임도피해 복구공사	진산면 묵산리 등	9개소	800,000	- '24년 임도 내 수해 피해지 복구 공사	- 설계 검토 등에 따라 지연	- 5월 말 : 사업발주 - 6월 : 사업착공
2025년 산림유역관리사업 (역평지구)	남이면 역평리 산105	1식	900,000	- 유역단위의 사방댐 및 계류보전사업 추진	- 토지사용 승낙 등에 따른 지연	- 5월 말 : 사업발주 - 6월 : 사업착공
2025년 산지사방사업 (산사태복구-진산, 복수, 추부)(2차)	복수면 백암리 등	4개소	811,268	- 산사태 발생지 복구공사 추진	- 토지사용 승낙 등에 따른 지연	- 5월 말 : 사업발주 - 6월 : 사업착공
2025년 산지사방사업(산사태 복구-진산, 추부)(3차)	추부면 요광리 등	2개소	400,000	- 산사태 발생지 복구공사 추진	- 설계 검토 등에 따른 지연	- 5월 말 : 사업발주 - 6월 : 사업착공

# 산림복지과 소관



# 1 산림문화타운 사업비 집행 및 운영실적(2023~2024)

## □ 사업비 집행실적

(단위 : 천원)

연 도	구 분	사업내용	예산액	집행액	잔 액
계	2건		900,000	899,474	526
2023	휴양림 보완공사	- 옥외 물놀이시설 등 노후 시설물 철거 및 산책로 보수 - 약용 휴게정원 및 주차장 조성	500,000	499,912	88
2024	휴양림 보완공사	- 입구환경개선(조명간판) 및 주차 차단기 이전 - 화장실 및 창고 신축 등	400,000	399,562	438

## □ 운영 실적

연 도	이용인원(명)	수입액(천원)	숲·목공체험 운영		비 고
			횟수(회)	참여인원(명)	
계	332,786	1,273,682	7,518	59,162	
2023	157,304	624,661	4,773	31,437	
2024	175,482	649,021	2,745	27,725	보완공사 및 폭우피해로 인한 임시휴장

## ② 임도 개설사업 추진현황(2023~2024년)

(단위 : km, 천원)

연도	사업명	사업량	사업비	사업장소	비 고
합 계		7.665	2,489,525	11개소	
소 계		5.3	1,676,845	9개소	
2023	간선임도	1.7	477,076	군북면 조정리	
		1.1	404,605	부리면 예미리	
	작업임도	1.1	262,933	부리면 불이리	
		1.0	225,764	진산면 엄정리	
		0.4	147,549	남일면 신동리	
	구조개량	1식	158,918	진산면 엄정리 진산면 묵산리 군북면 산안리	
	보 수			남이면 대양리	
소 계		2.365	812,680	2개소	
2024	간선임도	1.31	450,436	진산면 막현리	
	작업임도	1.055	362,244	남일면 신동리	

### ※ 임도 개설 후 일반도로 변경 현황

임도개설년도	거 리(km)	장 소
1985	5.4	금산읍 양지리 ~ 남이면 하금리(군도)
1989	3.0	금성면 두곡리 ~ 추부면 용지리(군도)
1990	1.0	복수면 묵소리(군도)
1993	1.0	제원면 신안리 ~ 군북면 산안리(군도)



### 3] 숲가꾸기 추진현황과 등산로 개설사업 추진현황 (2023~2024)

#### ☐ 숲가꾸기 추진현황

(단위 : ha, 천원)

연도	사업량	사업비	사 업 내 용
계	4,684	8,862,798	
2023	2,590	4,854,436	숙아베기(간벌), 풀베기, 어린나무 가꾸기 등
2024	2,094	4,008,362	숙아베기(간벌), 풀베기, 어린나무 가꾸기 등

#### ☐ 등산로 개설사업 - 해당없음

### 4] 등산로 설치 현황(2025. 4월)

산 명	위 치(소재지)		등산코스	총거리 (km)	비고
	읍·면	리			
26개산			58	192.48	
서대산	추부면	성당리	9	17.6	
성봉(성치산)	남이면	구석리	3	27.6	
천태산	제원면	신안리	2	12	
진악산	남이면	석동리	6	19.5	
국사봉	군북면	두두리	2	4.2	
금성산	금성면	의총리	1	8	
대둔산	진산면	읍내리	3	8.1	
만인산	추부면	마전리	3	6.8	
백마산	진산면	삼가리	2	6.3	
백암산	남이면	역평리	4	13.5	
선야봉	남이면	건천리	2	7.8	
성주산	부리면	어재리	1	3.3	
오대산	진산면	묵산리	3	8.58	
월봉산	금산읍	양지리	2	7.1	
월영산	제원면	천내리	2	2.7	

산 명	위 치(소재지)		등산코스	총거리 (km)	비고
	읍·면	리			
인대산	진산면	삼가리	2	4.2	
양각산	부리면	수통리	2	3.5	
덕기봉	남일면	덕천리	1	2.5	
안평산	복수면	신대리	1	3.4	
더기산	남이면	대양리	1	2	
천양봉	제원면	동곡리	1	2.4	
갈선산	부리면	수통리	1	3.6	
녹두봉	복수면	수영리	1	2.4	
자지산	제원면	천내리	1	8	
닭이봉	금성면	대암리	1	5.9	
발군산	군북면	천을리	1	1.5	

## ⑤ 금산 둘레길 조성사업 추진 현황(2025. 4월)

노선	위 치	총거리(km)	비고
	계	157.3	
1	추부 마전 ~ 군북 상곡	14.3	
2	군북 상곡 ~ 제원 천내	23.9	
3	제원 천내 ~ 부리 수통	30	관광문화체육과 추진
4	부리 수통 ~ 남이 석동	33.2	
5	남이 석동 ~ 진산 읍내	20	
6	진산 읍내 ~ 복수 수영	21.9	
7	복수 수영 ~ 추부 마전	14	

## ⑥ 도심지 경관 조형물 설치현황(2023~2024)

☐ 해당없음

## 7 사유 휴양림 조성 현황 및 사후관리 실태(2023~2024)

### ☐ 조성현황

(2025. 4. 30. 현재)

휴양림명	위 치	대 표 자		지정일	개장일
		주 소	성 명		
진산자연 휴양림	진산면 묵산리 산87-13번지	진산면 읍내리 561번지	유승열	1991.05.15.	1997.12.02.
심천치유 자연휴양림	남일면 신동리 691-2번지 외 4필지	남일면 신동리 산107번지	박남희	2007.02.12.	2020.07.01. (부분개장)
서대산약용 자연휴양림	추부면 성당리 산67-5번지 외 5필지	추부면 성당리 544-10번지	김창현	2008.03.14.	2015.07.01. (부분개장)

### ☐ 운영현황

연 도	휴양림명	이용객(명)	수입액(천원)	비 고
2023	진산(대둔산)	25,434	185,338	
	서대산 약용	20,016	162,246	
	심천 치유	19,732	124,855	
2024	진산(대둔산)	24,462	230,428	
	서대산 약용	18,697	153,036	
	심천 치유	14,736	92,428	

### ☐ 지원현황 및 사후관리 실태

#### ○ 휴양림 활성화 지원(숲생태관리인 인건비)

연 도	휴양림명	인원(명)	지원액(천 원)	지원비율(%)
2023	진산, 서대산, 심천	3	81,264	도 60, 군 40
2024	진산, 서대산, 심천	3	83,334	

※ 민간자율경영, 숲생태관리인 군 선발 후 각 휴양림으로 파견  
(매월 근무일지 작성, 출퇴근 점검)

#### ○ 휴양림 안전관리 점검

연 도	대상시설	점검횟수			점검내용
		계	안전	방역실태	
2023	진산, 서대산, 심천	2	2	0	건축물, 소방, 전기, 가스 등
2024	진산, 서대산, 심천	3	3	0	건축물, 소방, 전기, 가스 등

## 8 가로수 조성사업 현황 및 사후관리 실태(2023~2024)

### ☐ 가로수 조성사업 현황

#### ○ 2023년

(단위 : 본, 천원)

사 업 명	수 중	사업량	사업비	위 치
계		359	261,465	
2023년 가로수 조성사업 (추부농공단지)	이팝나무	133	101,755	추부농공단지 일원
2023년 가로수 조성사업 (금산IC-인삼로)	홍가시	226	159,710	금산군 제원면 수당리 210-3일원

#### ○ 2024년 : 없음

### ☐ 가로수 사후관리 실태

#### ○ 2023년

(단위 : 천원)

사 업 명	사업량	사업비	사업내역
계		340,639	
가로수 병해충 방제	290ha	111,880	- 가로수 나무주사 등 방제 - 산림병해충 방제원 사역
가로수 정비	2,717주	218,799	- 복수로, 금산로, 용천로, 인삼로, 군북로, 비호로 정비
가로수 제거 및 피해목 정비	45주	9,960	- 관내 가로수 고사목 제거 및 정비

#### ○ 2024년

(단위 : 천원)

사 업 명	사업량	사업비	사업내역
계		551,826	
가로수 병해충 방제	400ha	155,067	- 가로수 나무주사 등 방제 - 산림병해충 방제원 사역
가로수 정비	3,719주	377,495	- 복수로, 금산로, 용천로, 인삼로, 군북로, 비호로 정비
가로수 제거 및 피해목 정비	126주	19,264	- 관내 가로수 고사목 제거 및 정비

## 9 사방댐 설치현황(2023~2025. 4월)

연도	위 치	규 모	종 류
합계	7개소		
소계	4개소		
2023	남이면 하금리 산45	상장 : 11m, 하장 : 8m	전석댐
	제원면 길곡리 산15	상장 : 21m, 하장 : 15m	전석댐
	진산면 지방리 산2-17	상장 : 20m, 하장 : 15m	전석댐
	남일면 덕천리 산25-1	상장 : 13m, 하장 : 10m	전석댐
소계	3개소		
2024	추부면 성당리 산59-44	상장 : 19.5m 하장 14.5m 높이 3m	슬리트댐
	진산면 지방리 산2-1	상장 : 20m 하장 15m 높이 3m	콘크리트
	남일면 신정리 산191	상장 : 23m 하장 15m 높이 2.5m	콘크리트

## 10 재해예방을 위한 계류보전사업(2023~2024)

(단위 : 천원)

연도	위 치	사업비	사업기간	비고
계		730,178		
2023	남이면 상금리 157-3	111,426	2023.06.30.~2023.09.26.	
	남이면 하금리 산45	302,910	2023.03.24.~2023.06.21.	
	남일면 덕천리 산25-1			
2024	진산면 지방리 산2-1	150,787	2024.03.08.~2024.05.30.	
	남이면 하금리 산45	138,839	2024.03.06.~2024.06.05.	
	진산면 삼가리 472-1	26,216	2024.05.02.~2024.06.16.	

## 11 목재문화체험장 사업현황 및 운영실적(2023~2024)

### ☐ 사업현황

- 위 치 : 금산군 남이면 건천리 491-1
- 조성기간 : 2010년 ~ 2015년
- 총사업비 : 5,234백만원(국 4,156 / 도 279 / 군 799)
- 규 모 : 목재문화체험장 1동(1,233㎡) 및 트리하우스 4동(80.64㎡)
- 사업내용 : 목재문화체험전시관, 야외체험장, 전시시설, 부대시설, 체험프로그램 개발 등

### ☐ 운영실적

(단위 : 천원)

연도	예산액	주요사업내용
계	416,000	
2023	208,000	- 목공체험 운영 : 8개 과정 24개 프로그램(8,247명) ※ 충청남도 자살예방대책 협업과제 우수상 수상 - 2023년 신중년 경력형 일자리사업(6명) 추진 ※ 208백만원(국비 50%, 군비 50%)
2024	208,000	- 목공체험 운영 : 8개 과정 24개 프로그램(8,233명) ※ 군민 맞춤형 특별프로그램 운영 확대 - 2024년 신중년 경력형 일자리사업(6명) 추진 ※ 208백만원(국비 50%, 군비 50%)

## 12 유아숲체험원 운영 현황(2023~2024)

### ☐ 유아숲체험원 현황

(단위 : m<sup>2</sup>)

명 칭	위 치	면 적	등록현황	
			연 도	등록번호
계	2개소	21,916		
느티골 유아숲체험원	금산산림문화타운 내 (남이면 건천리 산166)	10,000	2020	중부지방산림청 제23호
비호산 유아숲체험원	비호산공원 내 (금산읍 상리 산3-6번지 외 1필지)	11,916	2021	중부지방산림청 제36호

### ☐ 운영현황

(단위 : 천원)

연도	예산액	운영업체	운영인원 (명)	운영실적	비고
계	116,000		4	13,732명	
2023	57,332	배재에코브릿지 협동조합	2	7,096명 (정기반 : 13개 단체)	협상에 의한 계약
2024	58,668	새온숲	2	6,636명 (정기반 : 18개 단체)	가격입찰

### 13 산지개발 인허가 현황(2023~2024)

☐ 2023년 (신고·허가 : 6건 / 협의 : 50건 / 일시사용 : 16건)

구 분	수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	목적
		면	리	지번		
일시사용 신고	농업회사법인(주) 호○와버섯	제원	명암	산16-1	20	관리사
일시사용 신고	이○	제원	천내	산4-1	27	관리사
일시사용 신고	김○국	진산	오항	산3	200	관리사
일시사용 신고	주식회사 유○온자원	금산	양지	산89-10	1,225	작업로
일시사용 신고	장○준	금산	상옥	225-1 외 1필지	80	매장문화재 표본조사
일시사용 신고	양○학	군북	천을	산80-3	198	농막
일시사용 신고	김○석	군북	상곡	산70-1	1,350	관리사 및 작업로
일시사용 신고	김○숙	제원	천내	산6-33	1,067	작업로
일시사용 신고	금○공영 (합)	복수	목소	산3-5	7,800	석재·지하자원 시추시설 및 작업로
일시사용 신고	이○봉	남이	하금	산45	199	관리사
일시사용 신고	노○남	복수	백암	614-2 외 5필지	10,351	작업로
일시사용 신고	고○아	부리	수통	산75-16	199	관리사
일시사용 신고	주식회사 가○토지개발	제원	용화	524-2 외 1필지	358	매장문화재 표본조사
일시사용 신고	염○기	진산	지방	41-19	514	관리사 및 작업로
일시사용 신고	김○숙	진산	교촌	산35-2	359	농막 및 작업로
일시사용 신고	김○배	군북	상곡	산105	196	비닐하우스
신고	박○숙	진산	지방	41-2	335	임업용 창고 및 진·출입로
허가	송○전	금산	양지	31-21 외 3필지	731	일반창고
허가	남○영	추부	서대	1-3 외 2필지	5,552	종교집회장
허가	농업회사법인 주식회사○산	추부	요광	806-2	55	관광농원 주차장 및 진·출입로
허가	국방시설본부장 충청시설단	복수	지량	644-10 외 2필지	2,373	사격장 차양대
허가	제○면장	제원	명암	65-3	150	농로포장



구 분	수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	목적
		면	리	지번		
협 의	조○현	군북	두두	산53-3	7,480	동·식물관련시설 (버섯재배사)
협 의	안○섭	군북	산안	754-1	2,548	제1종근린생활시설 (소매점)
협 의	김○숙	금산	아인	358-22 외 1필지	318	단독주택
협 의	전○규	금산	음지	116-66	9,231	동·식물관련시설 (버섯재배사)
협 의	정○훈	금성	대암	312-8	999	제1종근린생활시설 (휴게음식점)
협 의	이○위솔루션 주식회사	금성	도곡	409-2	103	태양광 진·출입로
협 의	최○규	금성	도곡	583-7 외 1필지	523	축사 진·출입로
협 의	고○부	금성	도곡	산107-1	99	묘지
협 의	김○용	금성	마수	654-2	314	공장
협 의	신○에너지 주식회사	금성	상가	289-20	2,082	제2종근린생활시설 (제조업소)
협 의	한○종	금성	화림	373-4	557	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	이○비치	남이	성곡	산22-2	1,382	동·식물관련시설(버 섯재배사) 및 양어장
협 의	박○명	남일	마장	746-2	2,982	동·식물관련시설(버 섯재배사)
협 의	금○ 별무리교회	남일	신동	219-13 외 1필지	1,523	교회 및 제1종근린생활시설 (휴게음식점)
협 의	손○일	남일	음대	산36	1,747	양어장
협 의	송○준	복수	구례	100-6 외 2필지	9,995	동·식물관련시설 (버섯재배사)
협 의	기○성	복수	구례	361-15	2,251	창고
협 의	유○아	복수	백암	672-10 외 1필지	264	단독주택
협 의	유○아	복수	백암	672-2 외 1필지	375	단독주택
협 의	국방 시설본부	복수	지량	231-11	642	교정 및 군사시설
협 의	함○아	부리	선원	120-120	353	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	김○	부리	선원	120-122	353	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	문○선	부리	선원	120-124 외 1필지	654	제2종근린생활시설 (사무소) 및 진출입로
협 의	전○경	부리	선원	120-130	332	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	황○호	부리	선원	120-92	396	단독주택

구 분	수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	목적
		면	리	지번		
협의	최○국	부리	선원	산139-5	658	농업인주택
협의	김○민	부리	수통	산5-1 외 1필지	2,975	동·식물관련시설(버 섯재배사)
협의	이○숙	부리	신촌	187-37	600	단독주택
협의	도○국	제원	길곡	461-9	658	농업인주택
협의	이○순	제원	동곡	351-6 외 1필지	1,764	제2종근린생활시설 (사무소)
협의	류○협	제원	동곡	산56	4,802	동·식물관련시설(버 섯재배사)
협의	박○경	제원	동곡	산56	23	태양광 진·출입로
협의	정○림	제원	동곡	산56	50	태양광 진·출입로
협의	호○나 선교회	제원	천내	산6-33	455	단독주택 및 진·출입로
협의	홍○은	제원	천내	산86-2 외 1필지	4,310	단독주택
협의	김○균	진산	만악	산35	4,130	제2종근린생활시설 (제조업소)
협의	신○희	진산	부암	99-23 외 1필지	90	단독주택
협의	변○홍	진산	엄정	산52	1,288	제2종근린생활시설 (사무소)
협의	김○봉	진산	지방	산13-1	73	단독주택
협의	주식회사 유○스트 세종	추부	마전	100-7	700	창고
협의	이○임	추부	마전	362-27	331	제2종근린생활시설 (제조업소)
협의	고○아	추부	마전	664-32 외 6필지	4,097	동·식물관련시설(버 섯재배사)
협의	한○훈 외 1인	추부	마전	683-51	564	제2종근린생활시설 (사무소)
협의	남○은숙	추부	마전	683-54	673	단독주택
협의	이○전	추부	마전	732-36	604	창고
협의	류○주	추부	성당	429-7	295	제1종근린생활시설 (사무소)
협의	이○한	추부	성당	530-59	2,635	단독주택
협의	한○이엔지(주)	추부	장대	391-5 외 1필지	3,164	교육 및 연구시설
협의	장○천	진산	만악	산176-1	640	묘지
협의	남○우	복수	천내	364-6	223	사도

□ 2024년 (신고·허가 : 10건 / 협의 : 58건 / 일시사용 : 14건)

구 분	수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	목적
		면	리	지번		
일시사용 신고	김○목	남일	신동	691-12 외 3필지	1,745	작업로
일시사용 신고	오○석	복수	지량	산5-10	199	산림경영관리사
일시사용 신고	심○준	부리	방우	288-10	7,875	임산물소득원의 지원대상품목 (산나물류)
일시사용 신고	이○옥	진산	삼가	산34-5	199	산림경영관리사
일시사용 신고	유○근	복수	수영	산76-1	146	산림경영관리사
일시사용 신고	유○근	복수	수영	산76	198	산림경영관리사
일시사용 신고	김○현	추부	성당	산64	190	산림경영관리사
일시사용 신고	사단법인 동○크리스찬선 교회	진산	석막	138-11 외 5필지	1,970	재해예방
일시사용 신고	박○숙	진산	묵산	222-3	502	재해예방
일시사용 신고	박○숙	진산	지방	41-2	1	관정
일시사용 신고	(주)한○엘앤씨	추부	용지	산51 외 1필지	1,716	토석채취허가지 작업로
일시사용 신고	한○석	진산	지방	산28 외 1필지	1,258	농막 및 작업로
일시사용 신고	김○국	진산	오항	산3	1	관정
일시사용 허가	(주)대○광업	복수	구례	95-1	2,337	석회광산 갱구 (채굴계획인가)
허가	합자회사 금○주류합동	금산	하옥	177-1 외 1필지	1,235	제2종근린생활시설 (사무소)
허가	김○영	남이	역평	산16	657	농림업용 온실 및 진·출입로
허가	복○면장	복수	다복	산104-3	270	면사무소 도로포장
허가	최○기	금성	마수	16-27 외 2필지	1,185	제2종근린생활시설 (휴게음식점)
허가	최○기	금성	마수	16-28	703	제2종근린생활시설 (휴게음식점)
허가	부○면장	부리	신촌	산30	131	농로포장
허가	정○훈	금성	대암	312-14	4,272	동·식물관련시설 (축사)
허가	(주)피○앤카쳐	진산	두지	265-3	1,984	제2종근린생활시설 (일반음식점)

구 분	수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	목적
		면	리	지번		
허가	(주)피오앤씨	진산	두지	265-3	1,220	제1종근린생활시설(숙박시설)
허가	진○면장	진산	부암	산82-5	205	농로
협의	심○준	부리	방우	288-10	3,555	동·식물관련시설(육묘장)
협의	구○천	제원	저곡	산37-1	2,997	임업용창고 및 진출입로
협의	김○열	진산	만악	677-2	3,235	동·식물관련시설(육묘장)
협의	김○웅	부리	평촌	산7	4,955	동·식물관련시설(버섯재배사)
협의	한○희	남일	마장	746-1	1,571	농업용창고
협의	김○환	부리	평촌	신7	4,995	동·식물관련시설(버섯재배사)
협의	김○신	복수	백암	산79-4 외 2필지	2,416	임업용창고 및 진출입로
협의	신○리마을회	제원	신안	80-29	209	노유자시설
협의	김○영	부리	선원	120-125	304	제1종근린생활시설(사무소)
협의	김○경	부리	신촌	187-31	460	단독주택
협의	지○희	진산	묵산	230	1,322	숙박시설
협의	채○원	추부	성당	212-56	621	단독주택
협의	방○선	복수	신대	산44-6	602	제1종근린생활시설(소매점) 및 진·출입로
협의	김○현	제원	대산	산14-1	3,629	제1종근린생활시설(소매점)
협의	윤○정	제원	천내	170-24	658	제1종근린생활시설(소매점) 및 제2종근린생활시설(사무소)
협의	민○식 외 3인	제원	천내	170-25	658	제1종근린생활시설(소매점)
협의	임○빈	금산	하옥	158-24 외 2필지	4,663	동식물관련시설(육묘장)
협의	호산○선교회	제원	천내	산6-33	303	단독주택
협의	덕○앤○자영 신○남	금성	파초	산19-2 외 1필지	1,289	공장
협의	김○찬	추부	마전	750-6	230	제2종근린생활시설(사무소) 및 진·출입로
협의	김○정	금산	상옥	225-1 외 1필지	3,710	제2종근린생활시설(제조업소)
협의	방○선	복수	신대	산44-6	391	제1종근린생활시설(소매점) 및 진·출입로
협의	신○식	금성	화림	74-4	892	단독주택

구 분	수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	목적
		면	리	지번		
협 의	이 ○ 규	금성	의충	산54-5	99	가족자연장지
협 의	합자회사 금○주류합동	금산	하옥	177-10	1,322	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	신 ○ 식	금성	화림	74-4	760	단독주택 및 진·출입로
협 의	홍 ○ 남	추부	마전	683-194	480	단독주택
협 의	공 ○ 철	복수	다복	198-2	3,425	제1종근린생활시설 (탁구장)
협 의	노 ○ 남	복수	백암	614-5 외 2필지	1,425	단독주택
협 의	신 ○ 현	추부	마전	684-24	657	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	(주)대 ○ 개발	진산	막현	309-6	560	주기장
협 의	호산○선교회	제원	천내	산6-33	658	단독주택
협 의	금산○무리교회	남일	신동	219-13	98	종교시설 및 제1종근린생활시설 (휴게음식점) 및 진·출입로
협 의	김 ○ 찬	추부	마전	산1-133 외 1필지	4,820	제1종근린생활시설 (휴게음식점 및 소매점)
협 의	김 ○ 자	추부	성당	10-6	373	귀농주택
협 의	지 ○	추부	마전	683-39	808	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	방 ○ 선	복수	신대	산44-6	659	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	밀 ○ 박씨 광주공파 응암종중회	진산	지방	285-1	150	중종자연장지
협 의	박 ○ 건	부리	관천	산26-3	20	단독주택 및 진·출입로
협 의	장 ○ 순	추부	마전	683-60	602	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	이 ○ 로	부리	평촌	738-20	659	단독주택
협 의	금산 ○ 수	제원	산안	산20-1 외 2필지	819	제원면 신안리 선형 개량사업
협 의	김 ○ 희	금성	두곡	28-17 외 13필지	4,683	야영장
협 의	박 ○ 호	제원	명곡	산79-1	457	단독주택
협 의	박 ○ 수	추부	용지	509-3	650	단독주택
협 의	안 ○ 옥	금성	두곡	323-13	172	단독주택
협 의	충청남도 건 ○ 본부	진산	석막	산27-10 외 1필지	218	교차로 개선 사업
협 의	박 ○ 자	부리	선원	120-100	331	제2종근린생활시설 (사무소)

구 분	수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	목적
		면	리	지번		
협 의	유○열	금성	상가	289-20	611	단독주택 및 진출입로
협 의	김○일	진산	엄정	460-2 외 1필지	338	단독주택
협 의	합자회사 전○상사 송○자	금산	하옥	177-1 외 5필지	1,243	제2종근린생활시설 (사무소)
협 의	홍○표	제원	수당	400-2 외 1필지	318	창고 및 진·출입로
협 의	정○열	진산	엄정	산95	602	단독주택 및 진·출입로
협 의	농업회사법인(주) 한○량	부리	선원	산1-1	4,600	개간
협 의	사단법인 동○크리스찬선 교회	진산	석막	357-10	590	야외전시장
협 의	(주)매○종합개발	복수	구례	361-10	1133	공장
협 의	밀○손씨 수사공파 휘영호종중	진산	지방	산20	542	종중자연장지
협 의	노○남	복수	백암	614-10	90	제2종근린생활시설 (사무소) 및 진·출입로

## ☐ 태양광 목적 협의 건

연 도	건 수	면적(㎡)	비 고
계	1	4,950	
2023	1	4,950	금산군 금성면 도곡리 598-8 외 1필지
2024	-	-	-

## 14 산지 전용허가지 용도변경 현황(2023~2024)

☐ 2023년

수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	당초	변경
	면	리	지번			
김○희	추부	마전	664-18	950	단독주택	제2종근린생활시설 (사무소)
박○옥	복수	신대	498-16 외 1필지	82	제2종근린생활시설 (사무소)	주기장
이○원	진산	지방	17-19	80	제1종근린생활시설 (소매점)	단독주택
배○자	추부	마전	683-130	610	단독주택	노유자시설

☐ 2024년

수허가자	임야 소재지			면적 (㎡)	당초	변경
	면	리	지번			
김○남	제원	명곡	386-1 외 2필지	1,547	단독주택 및 진·출입로	농업용창고 및 진·출입로
(주)맥○딩스코리아	제원	명곡	5-1 외 2필지	27,868	공장 및 진·출입로	전기·통신시설
(주)산○글로벌	제원	명곡	5-1 외 2필지	27,070	공장 및 진·출입로	전기·통신시설
임○섭	제원	신안	257-6 외 2필지	1,206	단독주택 및 진·출입로	동·식물관련시설 (버섯재배사) 및 진·출입로
유○정	군북	산안	13-18	2,963	툰밥배지생산 및 배양시설	농업용창고
김○영	부리	선원	120-125	3,04	제1종근린생활 시설(사무소)	제2종근린생활 시설(사무소)
사단법인 동○크리스찬선교회	진산	석막	138-23 외 1필지	856	종교시설	단독주택(관사)
기○교복음 선교회	진산	석막	138-17 외 2필지	1,970	물건적치	정자
김○수	진산	두지	산38-1	199	농막	농막 및 관정

## 15 대체산림자원조성비 부과 및 징수 현황(2023~2024)

(단위 : 원)

연 도	부 과		징 수		미징수	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	154	1,541,033,600	150	1,377,978,220	4	163,055,380
2023	78	663,183,920	75	585,565,540	3	77,618,380
2024	76	877,849,680	75	792,412,680	1	85,437,000

※ 대체산림조성비 = 국비(90%, 한국은행) + 군비(10%, 군세외수입)

## 16 보호수 지정 · 관리 현황(2023~2024)

### ☐ 지정 및 해제

연도	구분	지정번호	위 치	일자	수종	본수
2023	지정	-	-	-	-	-
	해제	금산군-97	군북면 두두리 62	23.02.01.	느티나무	4본
2024	지정	-	-	-	-	-
	해제	금산군-98	군북면 두두리 403-1	24.10.18.	느티나무	1본

### ☐ 관리현황

(단위 : 천원)

연도	사업명	사업기간	사업량	사업비
2023	계		65개소(108본)	165,977
	상반기 보호수 보호관리사업	23.03.17.~ 23.06.14.	19개소(36본)	64,691
	보호수 안전진단용역	23.05.09.~ 23.06.27.	15개소(15본)	7,600
	2023년 보호수 정비사업	23.05.30.~ 23.06.29.	21개소(40본)	68,428
	하반기 보호수 보호관리사업	23.11.13.~ 23.12.05.	10개소(17본)	25,258
2024	계		177개소(243본)	149,614
	상반기 보호수 보호관리사업	24.03.04.~ 24.05.20.	16개소(21본)	68,867
	하반기 보호수 정비사업	24.05.31.~ 24.09.27.	22개소(25본)	71,007
	보호수 생육환경 개선사업 시행	24.10.16.~ 24.11.07.	3개소(3본)	4,840
	보호수 안전점검 및 정밀 진단용역 시행	24.12.18.~ 24.12.24.	136개소(194본)	4,900



## 17 산림병해충 방제 임야 방제 사업(2023~2024)

☐ 2023년

(단위 : 천원)

사 업 명	사업기간	사업비	사업위치
2023년 산림병해충 방제사업	23.07.06. ~23.10.23.	44,056	금성면 양전리 378 외 930필지(296.4ha)

☐ 2024년

(단위 : 천원)

사 업 명	사업기간	사업비	사업위치
2024년 산림병해충 무인항공방제(드론)사업	24.06.24. ~24.07.19.	12,267	남이자연휴양림 일원 (30ha)
2024년 산림병해충 방제사업	24.06.14. ~24.11.10.	112,469	금성면 양전리 378외 1098필지(658.5ha)

## 18 생활주변 재해위험목 제거 신청 및 처리내역(2023~2024)

연 도	신청구역	신청(건)	처리(본)	비 고
2023	계	239	1,067	
	금산읍	25	173	
	금성면	21	93	
	제원면	24	188	
	부리면	16	71	
	군북면	25	92	
	남일면	9	25	
	남이면	40	207	
	진산면	25	84	
	복수면	28	62	
	추부면	26	72	
2024	계	362	1,799	
	금산읍	78	442	
	금성면	39	200	
	제원면	33	118	
	부리면	27	96	
	군북면	39	174	
	남일면	13	66	
	남이면	21	96	
	진산면	46	194	
	복수면	25	100	
	추부면	41	313	

## 19 임업·산림 공익직불제 지원 현황(2023~2024)

(단위 : 명, 천원)

연 도	주 관	전수			사업비 (국 100)	집행액	잔 액
		신 청	대 상	미대상			
2023	산림청	128	98	30	235,154	233,989	1,165
2024		98	83	20	213,964	213,963	1

## 20 임업인대학 운영현황(2023~2024)

(단위 : 명, 천원)

연 도	과정명	운영기간	내 용	신청 인원	수료 인원	예산액	집행액	잔 액
2023	초급반	2023.5.~12.	산림전문 교육 프로그램운영	49	33	30,000	26,455	3,545
	중급반			25	23			
2024	통합반	2024.4.~11.	산림전문 교육 프로그램운영	40	36	30,000	27,000	3,000

## 21 **산불감시원 및 산불전문예방진화대원 운영 현황** **(2023~2024)**

### ☐ **산불감시원 운영 현황**

년 도	채용인원 (명)	평균연령 (나이)	사역기간
2023	73	65	2023.02.01. ~ 2023.05.15.
	55	65	2023.11.01. ~ 2023.12.15.
2024	70	66	2024.02.01. ~ 2024.05.15.
	61	66	2024.11.01. ~ 2024.12.15.

### ☐ **산불전문예방진화대원 운영 현황**

년 도	채용인원 (명)	평균연령 (나이)	사역기간	출동건수
2023	46	50	2023.02.01. ~ 2023.05.15.	28
	27	48	2023.11.01. ~ 2023.12.31.	2
2024	42	52	2024.02.01. ~ 2024.05.31.	27
	36	51	2024.11.01. ~ 2024.12.31.	1