

제 329회 금산군의회 1차 정례회

---

# 2025년 행정사무감사 자료

---



금 산 군  
[맑은물관리과]



# 목 차

## 【 공 통 사 항 】

1	행정사무감사, 자체감사, 외부감사 결과 및 지적사항 처리내역(2023~2024) ...	1
2	군정질문, 의회업무보고, 현장점검 지적사항 등 조치내역(2023~2024) .....	5
3	군수 공약사항 및 공약사업 추진현황 .....	13
4	각종 민원접수 및 처리현황(2023~2024) .....	20
5	위원회 현황 및 운영현황(2023~2025) .....	24
6	기금 조성 및 집행현황 .....	27
7	이월 사업현황(2023 ~ 2024) .....	27
8	군비 불용내역(2023~2024) .....	32
9	국·도비 보조금 집행 및 불용처리내역(2023~2024) .....	33
10	보조금(민간단체)집행 및 정산내역(2023~2024) .....	39
11	금산군의 시설이나 사무 중 법인, 단체, 기관이나 개인에게 민간위탁한 현황과 예산 집행내역 및 관리현황(2023~2025. 4월) .....	40
12	MOU체결사업 추진현황(2023~2024) .....	42
13	공모사업 신청 및 선정현황(2023~2024) .....	42
14	수의계약현황(2023~2024) .....	43
15	각종 사업설계 변경내역(2023~2024) .....	52
16	각종 용역비 사용내역 현황(2023~2024) .....	58
17	행정소송 현황(2023~2025. 4월) .....	60
18	보상금 집행내역(2023~2024) .....	61
19	2025년도 주요사업 추진실적 및 미발주 사업현황(2023~2025. 4월) .....	62

## 【 맑은물관리과 소관 】

① 읍·면별 상수도 보급 및 미 급수지역 현황(2023~2024) .....	69
② 금산군 구거점용 허가현황(2023~2024) .....	71
③ 하천점용허가 신청현황 및 징수현황(2023~2024) .....	71
④ 추풍천 하천정비사업 추진현황(2025. 4월) .....	73
⑤ 수변지역 주민지원사업 추진현황(2023~2024) .....	74
⑥ 하수·분뇨 유입량 및 처리현황(2023~2024) .....	76
⑦ 하수관로·맨홀현황 및 관리실적(2023~2024) .....	77
⑧ 방류수 수질기준 및 수질검사 현황(2023~2024) .....	78
⑨ 추부 공공하수처리시설 슬러지 처리현황(2023~2024) .....	80
⑩ 마을하수처리시설 기술진단 실시결과(2023~2024) .....	81
⑪ 소규모 공공하수관로 매설공사 내역(2023~2024) .....	82
⑫ 지방(소)하천 유지보수 추진내역(2023~2024) .....	84
⑬ 폐천부지 현황(2025. 4월) .....	84
⑭ 각종 위탁계약 및 관리현황(2023~2024) .....	84
⑮ 생태계 교란식물 퇴치사업 추진내역(2023~2024) .....	89
⑯ 양전매립장 침출수 처리시설 운영현황(2023~2024) .....	90
⑰ 가축분뇨 공공처리시설 운영현황(2023~2024) .....	90

# 공통사항



# 1 행정사무감사, 자체감사, 외부감사 결과 및 지적사항 처리내역(2023~2024)

## ☐ 행정사무감사 지적사항 [2023~2024]

년 도	요구건수	요 구 사 항			비 고
		시 정	처 리	개 선	
계	5	2	0	3	
2023	3	1	0	2	
2024	2	1	0	1	

## ☐ 행정사무감사 지적사항 처리내역 [2023]

지 적 사 항	처 리 내 역	처리구분
○ 추풍천 데크길 천변 통행로 설치 - 추부 농협 뒤 추풍천변에 데크길이 조성되었는데 데크길 중간에 천변으로 내려갈 수 있는 통행로가 없어 주민들이 불편을 호소함. 조치 바람.	○ 주민편의를 위해 추풍천 하상으로 내려갈 수 있는 계단을 하반기 설치 예정	하반기 반영예정 (개선)
○ 환경기초시설 신설 및 증설 철저 - 기존에 설치된 하수처리시설 용량이 부족하여 주민들이 어려움을 느끼고 있음. 신설 및 증설이 필요할 시 빠르게 대응하기 바람.	○ 환경부와 적극적으로 협의하여 추진 하도록 하겠음	추진중 (개선)
○ 생태계 교란식물 퇴치사업 철저 - 2023년 생태계 교란식물 퇴치사업이 진행되지 않고 있는데 지역 소하천에 외국풀 및 생태계 교란식물들이 많이 자라고 있으니 조속히 퇴치사업을 진행하기 바람.	○ 생태계 교란식물 퇴치사업 추진 · 가시박 162,540㎡ 제거	완료 (시정)

☐ 행정사무감사 지적사항 처리내역 [2024]

지 적 사 항	처 리 내 역	처리구분
<p>○ 2023년 사업장 돌아보기 시 지적사항 미이행</p> <p>- 도시계획도로 인도개설공사(후곤천)에 방문하여 데크길 중간에 원형 주민쉼터 설치에 필요하다는 지적을 하였으나 후곤천은 하폭이 좁아 설치 할 수 없다는 의견만 제시하고 지적사항에 대한 처리를 종결하였음. 지적사항에 대한 적극적인 검토필요</p>	<p>○ 하천기본계획 검토결과 현재 하천 통수단면이 부족하여 하천확장 필요 하나 인근 주택지 밀집으로 하폭 확장 불가. 미개수 하천에 쉼터 조성을 위해 하천 중간부에 교각부 설치 시 통수단면 부족으로 집중호우 시 하천 범람 우려됨</p>	반영 불가 (시정)
<p>○ 하천제방 공사 등 설계 시 주민의견 적극반영</p> <p>- 하천제방 사업, 하수도 정비사업, 지방하천 정비사업 등 추진 시 설계 전 주민들의 의견을 듣는 주민 설명회를 실시함에 있어 시간 및 장소를 잘 선정하여 최대한 많은 관계 지역 주민들이 참여하여 의견을 청취 하고 적극 반영하는 방안으로 추진바람</p>	<p>○ 하천제방 공사 등 설계단계에서 주민 설명회 시 최대한 많은 주민의견을 수렴 할 수 있도록 시간 및 장소선정에 신중을 기하겠으며, 공사단계 중에도 이견사항에 대해서 주민의견 청취 후 반영가능 사항에 대하여 설계변경 반영하도록 하겠음</p>	완료 (개선)

☐ 자체감사 지적사항 [2023~2024]  
해당없음

☐ 외부감사[도 종합감사] 지적사항 [2023]

년 도	요구전수	요 구 사 항				비 고
		시 정	주 의	권 고	통 보	
2023	9	7	2			



## □ 외부감사 지적사항 처리내역 [2023]

지 적 사 항	처 리 내 역	처리구분
○ 공유재산 사용허가 및 대부계약 부적정	○ 공유재산 농경지 사용허가 및 대부 수의 계약 체결 시 사용수익허가 및 대부계약 허용기준 등 「공유재산 및 물품관리법」 및 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」을 준수하여 처리	완료 (주의)
○ 공유재산 불법전대에 따른 직불금 부담지급	○ 공유재산의 대부(사용·수익허가) 시, 「공유재산 및 물품관리법」에서 정하는 계약방법을 숙지하고 관련규정을 위반하지 않도록 업무연찬 강화  ※ 부담지급 직불금 농정과 회수완료 3,437천원	완료 (시정)
○ 공공건설공사 내 편입 국공유지 사용 협의없이 무단훼손	○ 향후, 하천공사 추진 시 개별법을 준용하여 편입되는 국공유지에 대한 유·무상 귀속 협의를 이행할 수 있도록 조치하겠음.	완료 (시정)
○ 금산군 소하천정비사업 (의총유지천 등 5지구) 건설사업관리 및 공사추진 소홀 - 설계검토 소홀로 인한 공사비에 대하여 20,742원 감액조치.	○ 금산군 소하천 정비사업(의총유지천 등 5지구)건설사업관리용역 통합발주 부적정에 대하여 『건설기술진흥법』 제39조 제1항 및 제2항의 규정 및 『건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 수행지침』 등 업무 연찬을 통하여 해당 업무에 소홀함이 없도록 조치하겠음.  ※ 20,742천원 감액조치 완료 - 의총유지천 정비사업	완료 (시정)

지 적 사 항	처 리 내 역	처리구분
<p>○ 부리지구 농어촌마을하수도 정비 사업 등 9개사업 위수탁협약 검토 소홀</p> <p>- 농어촌마을 하수도 3개소 (하옥·성곡지구, 부리지구, 수영2지구)에 대하여 511,897천원 감액조치.</p>	<p>○ 511,897천원 감액조치 완료.</p> <p>- 하옥·성곡지구 330,175천원</p> <p>- 부리지구 110,926천원</p> <p>- 수영2지구 70,796천원</p>	완료 (시정)
<p>○ 중소기업자간 경쟁대상 용역의 분리발주 검토소홀</p>	<p>○ 향후, 실시설계 용역 추진시 『판로지원법』 제7조의 규정을 준수하여 해당업무에 소홀함이 없도록 조치하겠음.</p>	완료 (주의)
<p>○ 시설물 정기안전점검 미실시 및 유지관리계획 미수립</p>	<p>○ 시설물 정기안전점검 실시 및 유지관리계획 수립(FMS 등록 완료)</p>	완료 (시정)
<p>○ 지하수개발이용시공업 등 지하수업 등록관리 소홀</p>	<p>○ 지하수개발이용 시공업체 및 지하수 영향 조사기관에 대하여 중복 인력 확인 시 행정 지도 및 처분예정</p>	추진중 (시정)
<p>○ 수질검사 미이행자에 대한 과태료 미부과 등 지하수 관리 업무 소홀</p>	<p>○ 수질검사 미이행자 대상 자진 이행기간 설정 후 수질검사 독려(11건)</p> <p>- 수질검사 이행 : 8건</p> <p>- 미이행 3건 : 과태료 부과예정(사전통지 및 공시송달 완료)</p>	추진중 (시정)

## ② 군정질문, 의회업무보고, 현장점검 지적사항 등 조치내역(2023~2024)

### ☐ 군정질문 [2023년 / 제308회 임시회]

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 금산군 읍·면별 상수도 보급실태 및 앞으로의 계획	<p>○ 지방상수도 보급률은 2024년 12월말 기준 93.5%임. - 금산읍 99.87%, 금성면 95.16%, 제원면 83.75%, 부리면 71.86%, 군북면 85.76%, 남일면 95.62%, 남이면 54.69%, 진산면 87.00%, 복수면 97.97%, 추부면 98.01%으로 전년 동월 대비 6.35% 증가하였음.(전년87.15%(23.12월))</p> <p>○ 현재 부리면 농어촌 생활용수 개발사업으로 상수관로 32.8km 매설과 가압장 3개소를 설치하였으며, 군북면 농어촌 생활용수 개발사업으로 상수관로 23.9km, 가압장 4개소, 저류조 1개소 설치하였으며, 추부, 진산지구 농어촌 생활용수 개발사업(성당리, 마전리, 오항리) 실시설계 중으로 올해 사업 착공하여 내년도 사업 준공예정임.</p> <p>○ 앞으로 수도정비기본 계획에 반영되어 있는 급수구역 중 지방상수도 시설이 미 보급된 진산면 오항리는 실시설계 중에 있으며, 남이면 건천리에 대해서는 예산을 확보하여 사업을 추진 할 계획임</p>
○ 복수면 오폐수시설의 현 상황과 앞으로의 증설계획	<p>○ 사업의 계획은 5년마다 수립하고 있는 금산군 하수도정비 기본 계획을 바탕으로 환경부와 금강유역환경청의 협의를 통하여 사업을 추진하고 있음 ※ 하수도 사업비 = 국비 94%(기금포함) + 도비 3% + 군비 3%</p> <p>○ 복수면은 유등천 배수구역으로 소규모 하수처리장 3개소 (곡남: 처리용량 90톤, 수영2: 60톤, 용진: 45톤)를 운영 중이며,</p> <p>○ 진행중인 사업으로 - 약 60억원의 사업비로 수영2지구 농촌마을 하수처리정비 (하수처리장 50톤 증설 오수관로 3.4km)를 시행중이며, - 약 86억원의 사업비로 신대1지구 농촌마을 하수처리정비 (하수처리장 110톤 신설 오수관로 4.73km)를 설계 중에 있으며</p> <p>○ 앞으로 예정사업으로 - 약 70억원의 사업비로 지량1지구 면단위 공공하수처리사업 (하수처리장 60톤 신설 오수관로 4.28km)를 26년 신규 사업신청</p> <p>○ 현재 금산군 하수도정비기본계획을 추진중인 사항으로 복수면 통합처리장 검토를 위한 연내 환경부 사전협의 추진 예정.</p>

요 구 사 항	조 치 사 항																																																																																								
○ 지난여름 집중호우로 발생한 하천 피해 현황과 피해복구 추진상황 그리고 재해예방을 위한 추진계획에 대해서 답변 바랍니다.	○ 소하천 피해현황 (단위:천원)																																																																																								
	<table><tr><th>연번</th><th>피해 내용</th><th>피해금액</th><th>확정금액</th></tr><tr><td>계</td><td>20개소</td><td>293,172</td><td>534,396</td></tr><tr><td>1</td><td>신방천 제방 유실 L=20m, (제원면 동곡리 397-1)</td><td>2,110</td><td>30,718</td></tr><tr><td>2</td><td>환바위천 제방 유실 1식 (제원면 명암리 90-1)</td><td>21,618</td><td>33,406</td></tr><tr><td>3</td><td>환바위2천 제방 유실 1식 (제원면 명암리 117-6)</td><td>13,046</td><td>13,651</td></tr><tr><td>4</td><td>화원골천 제방 유실 1식 (제원면 신안리 190-3)</td><td>32,428</td><td>40,088</td></tr><tr><td>5</td><td>길곡천 제방 유실 L=30m (제원면 길곡리 18)</td><td>13,651</td><td>20,477</td></tr><tr><td>6</td><td>마전천 제방 유실 1식 (추부면 마전리 527-5)</td><td>6,430</td><td>7,950</td></tr><tr><td>7</td><td>태봉천 제방 유실 1식 (추부면 마전리 584)</td><td>24,077</td><td>28,574</td></tr><tr><td>8</td><td>황골천 제방 유실 L=50m (군북면 조정리 87)</td><td>11,992</td><td>26,970</td></tr><tr><td>9</td><td>황골천2 L=15m (군북면 조정리 88)</td><td>3,997</td><td>24,273</td></tr><tr><td>10</td><td>황골천3 제방 유실 L=50m (군북면 조정리 51-1)</td><td>18,429</td><td>34,128</td></tr><tr><td>11</td><td>황골천4 제방 유실 L=70m (군북면 조정리 86)</td><td>12,798</td><td>30,715</td></tr><tr><td>12</td><td>황골천5 제방 유실 L=25m (군북면 조정리 492)</td><td>17,064</td><td>28,403</td></tr><tr><td>13</td><td>음지2리천 제방 유실 L=1식 (금산읍 음지리 213-2)</td><td>21,330</td><td>21,330</td></tr><tr><td>14</td><td>백암천 제방 유실 L=1식 (북수면 백암리 269-3)</td><td>15,989</td><td>26,970</td></tr><tr><td>15</td><td>신대리천 제방 유실 L=30m (금산읍 신대리 197-10)</td><td>26,649</td><td>50,345</td></tr><tr><td>16</td><td>광대정천 제방 유실 L=25m (남이면 구석리 743)</td><td>7,995</td><td>13,485</td></tr><tr><td>17</td><td>사기점천 제방 유실 L=10m (군북면 산안리 518-7)</td><td>4,275</td><td>16,015</td></tr><tr><td>18</td><td>장대울천 제방 유실 L=1식 (진산면 지방리 651)</td><td>17,064</td><td>26,970</td></tr><tr><td>19</td><td>안보광천 제방 유실 L=1식 (군북면 보광리 316)</td><td>10,238</td><td>38,349</td></tr><tr><td>20</td><td>보광천 제방 유실 L=1식 (군북면 보광리 481)</td><td>11,992</td><td>21,579</td></tr></table>	연번	피해 내용	피해금액	확정금액	계	20개소	293,172	534,396	1	신방천 제방 유실 L=20m, (제원면 동곡리 397-1)	2,110	30,718	2	환바위천 제방 유실 1식 (제원면 명암리 90-1)	21,618	33,406	3	환바위2천 제방 유실 1식 (제원면 명암리 117-6)	13,046	13,651	4	화원골천 제방 유실 1식 (제원면 신안리 190-3)	32,428	40,088	5	길곡천 제방 유실 L=30m (제원면 길곡리 18)	13,651	20,477	6	마전천 제방 유실 1식 (추부면 마전리 527-5)	6,430	7,950	7	태봉천 제방 유실 1식 (추부면 마전리 584)	24,077	28,574	8	황골천 제방 유실 L=50m (군북면 조정리 87)	11,992	26,970	9	황골천2 L=15m (군북면 조정리 88)	3,997	24,273	10	황골천3 제방 유실 L=50m (군북면 조정리 51-1)	18,429	34,128	11	황골천4 제방 유실 L=70m (군북면 조정리 86)	12,798	30,715	12	황골천5 제방 유실 L=25m (군북면 조정리 492)	17,064	28,403	13	음지2리천 제방 유실 L=1식 (금산읍 음지리 213-2)	21,330	21,330	14	백암천 제방 유실 L=1식 (북수면 백암리 269-3)	15,989	26,970	15	신대리천 제방 유실 L=30m (금산읍 신대리 197-10)	26,649	50,345	16	광대정천 제방 유실 L=25m (남이면 구석리 743)	7,995	13,485	17	사기점천 제방 유실 L=10m (군북면 산안리 518-7)	4,275	16,015	18	장대울천 제방 유실 L=1식 (진산면 지방리 651)	17,064	26,970	19	안보광천 제방 유실 L=1식 (군북면 보광리 316)	10,238	38,349	20	보광천 제방 유실 L=1식 (군북면 보광리 481)	11,992	21,579
	연번	피해 내용	피해금액	확정금액																																																																																					
	계	20개소	293,172	534,396																																																																																					
	1	신방천 제방 유실 L=20m, (제원면 동곡리 397-1)	2,110	30,718																																																																																					
	2	환바위천 제방 유실 1식 (제원면 명암리 90-1)	21,618	33,406																																																																																					
	3	환바위2천 제방 유실 1식 (제원면 명암리 117-6)	13,046	13,651																																																																																					
	4	화원골천 제방 유실 1식 (제원면 신안리 190-3)	32,428	40,088																																																																																					
	5	길곡천 제방 유실 L=30m (제원면 길곡리 18)	13,651	20,477																																																																																					
	6	마전천 제방 유실 1식 (추부면 마전리 527-5)	6,430	7,950																																																																																					
	7	태봉천 제방 유실 1식 (추부면 마전리 584)	24,077	28,574																																																																																					
	8	황골천 제방 유실 L=50m (군북면 조정리 87)	11,992	26,970																																																																																					
	9	황골천2 L=15m (군북면 조정리 88)	3,997	24,273																																																																																					
	10	황골천3 제방 유실 L=50m (군북면 조정리 51-1)	18,429	34,128																																																																																					
	11	황골천4 제방 유실 L=70m (군북면 조정리 86)	12,798	30,715																																																																																					
	12	황골천5 제방 유실 L=25m (군북면 조정리 492)	17,064	28,403																																																																																					
	13	음지2리천 제방 유실 L=1식 (금산읍 음지리 213-2)	21,330	21,330																																																																																					
	14	백암천 제방 유실 L=1식 (북수면 백암리 269-3)	15,989	26,970																																																																																					
	15	신대리천 제방 유실 L=30m (금산읍 신대리 197-10)	26,649	50,345																																																																																					
	16	광대정천 제방 유실 L=25m (남이면 구석리 743)	7,995	13,485																																																																																					
	17	사기점천 제방 유실 L=10m (군북면 산안리 518-7)	4,275	16,015																																																																																					
	18	장대울천 제방 유실 L=1식 (진산면 지방리 651)	17,064	26,970																																																																																					
19	안보광천 제방 유실 L=1식 (군북면 보광리 316)	10,238	38,349																																																																																						
20	보광천 제방 유실 L=1식 (군북면 보광리 481)	11,992	21,579																																																																																						
	○ <소하천 피해복구사업> 읍 · 면 재배정 하였으며, 우기 전 피해복구 완료 (20개소 중 20개소 완료)																																																																																								

요 구 사 항	조 치 사 항																																																																																					
	<div>○ 지방하천 피해현황 (단위:천원)</div> <table><tr><th>연번</th><th>피해 내용</th><th>피해금액</th><th>확정금액</th></tr><tr><td>계</td><td>13개소</td><td>734,442</td><td>1,125,082</td></tr><tr><td>1</td><td>개성천 제방 유실 L=20m,H=3.0m (금성면 파초리 113)</td><td>22,271</td><td>22,271</td></tr><tr><td>2</td><td>외부천 호안유실 L=20m,H=5.0m (군북면 내부리 665)</td><td>26,649</td><td>44,042</td></tr><tr><td>3</td><td>유등천 호안유실 L=20m,H=5.0m (북수면 수영리 628-6)</td><td>258,159</td><td>283,404</td></tr><tr><td>4</td><td>지방천 호안유실 L=30m,H=1.0m (진산면 묵산리 465-4)</td><td>28,837</td><td>43,702</td></tr><tr><td>5</td><td>지방천 호안유실 L=30m,H=4.0m (북수면 신대리 671-55)</td><td>27,302</td><td>54,604</td></tr><tr><td>6</td><td>기사천 호안유실 L=15mH=5.0m (군북면 호터리 926)</td><td>2,709</td><td>26,970</td></tr><tr><td>7</td><td>봉황천 제방유실 L=10m,H=8.0m (남이면 구석리 848-3)</td><td>27,302</td><td>40,953</td></tr><tr><td>8</td><td>갑천 호안유실 L=20m, H=2.0m (진산면 행정리 545)</td><td>10,659</td><td>17,980</td></tr><tr><td>9</td><td>원통천 하상유실 L=20m,H=4.0m (부리면 어재리 820-13)</td><td>5,815</td><td>9,144</td></tr><tr><td>10</td><td>지방천 호안유실 L=350m,H=3.0m (진산면 지방리 668-1)</td><td>306,224</td><td>536,969</td></tr><tr><td>11</td><td>금산천 고수부지 유실 L=200m,H=1.0m (금산읍 하옥리 488)</td><td>10,836</td><td>34,255</td></tr><tr><td>12</td><td>금산천 호안유실 L=5m,H=2.0m (금산읍 아인리 502-59)</td><td>2,560</td><td>5,394</td></tr><tr><td>13</td><td>지방천 호안유실 L=6m, H=2.5m (진산면 묵산리 465)</td><td>5,119</td><td>5,394</td></tr></table> <div>○ &lt;지방하천 피해복구사업&gt; 피해복구 추진완료</div> <div>○ 재해예방을 위한 추진계획 (가). 《맑은물관리과》 - 지방하천 정비사업 (단위:백만원)</div> <table><tr><th>사 업 명</th><th>사업기간</th><th>총사업비</th><th>총사업량</th><th>비고</th></tr><tr><td>합 계 (3지구)</td><td></td><td>57,406</td><td></td><td></td></tr><tr><td>유등천 지방하천 정비사업</td><td>'24~'26</td><td>17,038</td><td>-축제 및 호안 L=3.0km -교량 2개소 등</td><td>道</td></tr><tr><td>진산천 지방하천 정비사업</td><td>'24~'26</td><td>20,753</td><td>-하천정비 L=3.0km -교량 5개소 등</td><td>道</td></tr><tr><td>성곡천 지방하천 정비사업</td><td>'24~'26</td><td>19,615</td><td>-하천정비 L=3.0km -교량 9개소 등</td><td>郡</td></tr></table>	연번	피해 내용	피해금액	확정금액	계	13개소	734,442	1,125,082	1	개성천 제방 유실 L=20m,H=3.0m (금성면 파초리 113)	22,271	22,271	2	외부천 호안유실 L=20m,H=5.0m (군북면 내부리 665)	26,649	44,042	3	유등천 호안유실 L=20m,H=5.0m (북수면 수영리 628-6)	258,159	283,404	4	지방천 호안유실 L=30m,H=1.0m (진산면 묵산리 465-4)	28,837	43,702	5	지방천 호안유실 L=30m,H=4.0m (북수면 신대리 671-55)	27,302	54,604	6	기사천 호안유실 L=15mH=5.0m (군북면 호터리 926)	2,709	26,970	7	봉황천 제방유실 L=10m,H=8.0m (남이면 구석리 848-3)	27,302	40,953	8	갑천 호안유실 L=20m, H=2.0m (진산면 행정리 545)	10,659	17,980	9	원통천 하상유실 L=20m,H=4.0m (부리면 어재리 820-13)	5,815	9,144	10	지방천 호안유실 L=350m,H=3.0m (진산면 지방리 668-1)	306,224	536,969	11	금산천 고수부지 유실 L=200m,H=1.0m (금산읍 하옥리 488)	10,836	34,255	12	금산천 호안유실 L=5m,H=2.0m (금산읍 아인리 502-59)	2,560	5,394	13	지방천 호안유실 L=6m, H=2.5m (진산면 묵산리 465)	5,119	5,394	사 업 명	사업기간	총사업비	총사업량	비고	합 계 (3지구)		57,406			유등천 지방하천 정비사업	'24~'26	17,038	-축제 및 호안 L=3.0km -교량 2개소 등	道	진산천 지방하천 정비사업	'24~'26	20,753	-하천정비 L=3.0km -교량 5개소 등	道	성곡천 지방하천 정비사업	'24~'26	19,615	-하천정비 L=3.0km -교량 9개소 등	郡
연번	피해 내용	피해금액	확정금액																																																																																			
계	13개소	734,442	1,125,082																																																																																			
1	개성천 제방 유실 L=20m,H=3.0m (금성면 파초리 113)	22,271	22,271																																																																																			
2	외부천 호안유실 L=20m,H=5.0m (군북면 내부리 665)	26,649	44,042																																																																																			
3	유등천 호안유실 L=20m,H=5.0m (북수면 수영리 628-6)	258,159	283,404																																																																																			
4	지방천 호안유실 L=30m,H=1.0m (진산면 묵산리 465-4)	28,837	43,702																																																																																			
5	지방천 호안유실 L=30m,H=4.0m (북수면 신대리 671-55)	27,302	54,604																																																																																			
6	기사천 호안유실 L=15mH=5.0m (군북면 호터리 926)	2,709	26,970																																																																																			
7	봉황천 제방유실 L=10m,H=8.0m (남이면 구석리 848-3)	27,302	40,953																																																																																			
8	갑천 호안유실 L=20m, H=2.0m (진산면 행정리 545)	10,659	17,980																																																																																			
9	원통천 하상유실 L=20m,H=4.0m (부리면 어재리 820-13)	5,815	9,144																																																																																			
10	지방천 호안유실 L=350m,H=3.0m (진산면 지방리 668-1)	306,224	536,969																																																																																			
11	금산천 고수부지 유실 L=200m,H=1.0m (금산읍 하옥리 488)	10,836	34,255																																																																																			
12	금산천 호안유실 L=5m,H=2.0m (금산읍 아인리 502-59)	2,560	5,394																																																																																			
13	지방천 호안유실 L=6m, H=2.5m (진산면 묵산리 465)	5,119	5,394																																																																																			
사 업 명	사업기간	총사업비	총사업량	비고																																																																																		
합 계 (3지구)		57,406																																																																																				
유등천 지방하천 정비사업	'24~'26	17,038	-축제 및 호안 L=3.0km -교량 2개소 등	道																																																																																		
진산천 지방하천 정비사업	'24~'26	20,753	-하천정비 L=3.0km -교량 5개소 등	道																																																																																		
성곡천 지방하천 정비사업	'24~'26	19,615	-하천정비 L=3.0km -교량 9개소 등	郡																																																																																		

요 구 사 항	조 치 사 항																												
	<div>(나). 《군민안전과》</div> <div>- 양지지구 외 4개 지구사업 (단위:백만원)</div> <table><tr><th>사 업 명</th><th>사업기간</th><th>총사업비</th><th>총사업량</th></tr><tr><td>합 계 (5지구)</td><td></td><td>63,694</td><td></td></tr><tr><td>• 양지지구 (자연재해위험개선 정비사업)</td><td>'20~'25</td><td>9,972</td><td>-축제 및 호안 L=3.27km -교량 6개소 등</td></tr><tr><td>• 제원지구 (자연재해위험개선 정비사업)</td><td>'22~'26</td><td>30,000</td><td>-하천정비 L=2.35km -배수펌프장 및 유수지 등</td></tr><tr><td>• 읍내1지구 (자연재해위험개선 정비사업)</td><td>'23~'25 기존</td><td>5,516</td><td>-하천정비 L=850m -교량 5개소 등</td></tr><tr><td>• 역평2지구 (자연재해위험개선 정비사업)</td><td>'25~'26</td><td>3,192</td><td>-분기수로 L=900m -교량 4개소 등</td></tr><tr><td>• 백암지구 (자연재해위험개선 정비사업)</td><td>'25~'27</td><td>15,014</td><td>-하천정비 L=665m -교량 7개소 등</td></tr></table>	사 업 명	사업기간	총사업비	총사업량	합 계 (5지구)		63,694		• 양지지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'20~'25	9,972	-축제 및 호안 L=3.27km -교량 6개소 등	• 제원지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'22~'26	30,000	-하천정비 L=2.35km -배수펌프장 및 유수지 등	• 읍내1지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'23~'25 기존	5,516	-하천정비 L=850m -교량 5개소 등	• 역평2지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'25~'26	3,192	-분기수로 L=900m -교량 4개소 등	• 백암지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'25~'27	15,014	-하천정비 L=665m -교량 7개소 등
사 업 명	사업기간	총사업비	총사업량																										
합 계 (5지구)		63,694																											
• 양지지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'20~'25	9,972	-축제 및 호안 L=3.27km -교량 6개소 등																										
• 제원지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'22~'26	30,000	-하천정비 L=2.35km -배수펌프장 및 유수지 등																										
• 읍내1지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'23~'25 기존	5,516	-하천정비 L=850m -교량 5개소 등																										
• 역평2지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'25~'26	3,192	-분기수로 L=900m -교량 4개소 등																										
• 백암지구 (자연재해위험개선 정비사업)	'25~'27	15,014	-하천정비 L=665m -교량 7개소 등																										
<div>○ 적벽강 강변 노지 캠퍼들로 인한 자연환경 훼손이 심각한데 대처방안에 대해 답변 바람.</div>	<div>○ 금강의 관리청은 금강유역환경청이나, 하천 둔치와 같은 친수시설에 대한 관리는 지자체에 위임.</div> <div>○ 자연환경 훼손에 대처방안</div> <div>- 굴착, 절토, 시설물 파손 등의 형질변경과 같은 자연 환경 훼손 사항은 관리청인 금강유역환경청과 협조하여 조치 예정</div> <div>- 개인 생활쓰레기 투기와 같은 자연환경 훼손 사항은 금산군 환경위생과에 협조하여 지속적으로 계도, 단속 처리 예정</div>																												
<div>○ 금산군 하수처리시설의 현황과 하수처리 용량이 작거나 악취로 인해 민원이 발생하는 곳들이 있는데 이를 해소하기 위한 대책</div>	<div>○ 우리군 공공하수처리시설은 총 41개소이며, 이중 39개의 소규모하수처리시설이 운영중에 있음</div> <div>○ 소규모하수처리시설은 대부분 2001년~2012년에 준공된 시설물로 규모가 작고 운영에 어려움이 있으나, 향후 처리용량이 작은 하수처리시설에 대해서는 기술검토를 통해 인근 마을단위 처리시설의 통폐합을 환경부에 지속적으로 건의, 2025년까지 하수처리시설 7개소를 신설하고, 6개소는 증설 추진 중에 있음.</div> <div>○ 악취로 인한 민원은 기술진단을 통해 시설 개선 중에 있으며, 소규모처리시설이 과거의 시설과는 다르게 노출형이 아닌 외관에 건물을 지어 냄새를 포집(밀폐)하여 악취방지에 노력하고 있음.</div>																												

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 군도13호(수당) 확포장공사와 연계하여 상수관로 매설추진	○ 건설교통과 도로팀에서 추진중인 군도13호(수당)확포장공사와 연계하여 이중굴착으로 인한 예산낭비를 하지 않도록 우리과에서 상수관로 매설 추진 완료 ※ 예산절감 약 2억원
○ 환경사업소 위탁운영에서 직영으로 운영 시 발생하는 문제점	○ 충남 15개 사군의 공공하수처리시설 운영실태를 보면 천안시는 혼합(직영+위탁)운영, 나머지 14개 시·군은 위탁운영중에 있으며, 환경부에서는 하수처리시설에 대해 위탁(관리대행)토록 정책적으로 독려하고 있음. ○ 직영운영 시 문제점 - 업무의 전문성이 요구되는 상황에서 잦은 공무원 인사이동으로 전문역량을 갖추기가 어렵고 업무소홀 발생우려 - 따라서 운영상 문제 또는 사고발생 시 긴급대처 및 복구 등 곤란, 효율성 저하. ○ 또한 각종 법령 개정에 따른 기준 강화로 운영인력을 늘려야 하나, 행안부에서는 지방인력 관리 방향에 따라 매년 공무원 정원을 동결하고 있어 직영운영 할 경우 공무원 인력 확보에 어려움이 예상됨. ※ “중대재해처벌등에 관한법률” 시행으로 안전관리 강화에 따른 전문인력 등 ○ 하수처리시설 운영비 단가도 증가 될 것으로 판단됨. ※ 1톤당 처리비용 : 직영 2,494원 민간 2,216원(환경부 통계 2020년)
○ 수영2리 농촌마을 하수처리정비 공사 시행계획은?	○ 수영2리 농촌마을 하수처리정비 공사는 2025년을 목표로 농어촌공사와 위수탁 계약추진 - 사 업 비 : 60억원 - 사업내용 : 백암리 하수처리시설 용량 50톤 증설, 오수관로 3.4km 신설 ○ 하수처리장 증설은 수영2리의 하수를 백암리 하수처리장에서 처리하기 때문에 주민 반대로 현재 공사중지. ○ 2023년 11월 15일에 백암리 주민설명회 등 수차례에 걸쳐 협의를 하였으며 앞으로도 백암리, 수영리 등 마을대표 및 주민들과 지속적으로 협의와 설득에 노력을 기울여 빠른 시일내에 공사가 재개될 수 있도록 노력하겠음.

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 적벽강 강변 노지 캠퍼들의 자연환경 훼손 방지를 위한 계도(플랜카드 등)가 가능한지?	○ 적벽강 내 노지 캠핑이 가능한 둔치구간에 대하여 자연환경 훼손방지를 위한 플랜카드 또는 안내간판을 설치하여 깨끗하고 아름다운 하천 환경 유지를 위해 노력하겠음

## □ 군정질문 【2024년 / 제323회 임시회】

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 금산군 오·폐수관 설치 현황	<p>○ 금산군은 총41개소 처리장 중 금산 및 추부 공공하수처리장 2개소와 500㎢/일 미만의 소규모 공공하수처리장 39개소 운영중임</p> <p>○ 또한 공사중인 4개 지구와 실시설계중인 12개 지구 등 총 16개소 지구에 대하여 소규모 하수처리장 및 관로 공사를 추진하고 있음.</p> <p>○ 앞으로 미반영된 사업지구에 대하여는 금산군 하수도정비 기본계획 반영 및 국비(환경부)예산을 지속적으로 확보하여 적극 추진토록 하겠음.</p> <p>※ 하수도 사업비= 국비: 94%(기금포함) + 도비: 3% + 군비: 3%</p>
○ 2024년도 노후상수도 정비사업 공모사업 선정 현황 및 향후 계획은?	<p>○ 금산군 노후상수도 정비사업은 사업비 392억원(국비 196, 도비 59, 군비 137)을 투입하여 금산군 일원에 2025년~2030년까지 6년간 추진 하는 사업으로 2024년 8월 공모에 선정됨.</p> <p>사업내용으로는 노후상수도관 정비(L=52.6km), 누수탐사 및 정비 (L=150km), 노후수도미터 교체(12,000전), 유자관리시스템 구축 1식이며,</p> <p>○ 2025년 노후상수도 정비사업 실시설계용역 추진중으로 차후 실시 설계 완료 및 행정절차 이행 후 조속한 시일내에 사업을 착수하겠음.</p>
○ 상수도 공급이 되지않는 외진 곳들에 대한 상수도 공급이 필요한데 상수도 공급현황 및 공급계획은?	<p>○ 현재 금산군 상수도 보급률은 93.5%(24.12.기준)이며, 지속적으로 지방상수도 공급을 추진중에 있음.</p> <p>현재 진산면 석막리 및 부리면 방우리 등 외진 곳에 대해서도 가압장 설치를 통해 상수도 공급이 이루어질 수 있도록 추진중에 있으며, 앞으로도 지속적인 예산확보를 통해 지방상수도 공급이 이루어질 수 있도록 노력하겠음.</p>
○ 진산면 오항2리(왕동) 주민 9가구 식수 공급대책은?	<p>○ 오항2리(왕동) 경로당 확인 결과 정수기가 설치되어 있으며, 현재 추진중인 추부, 진산지구 농어촌 생활용수 개발사업에 해당 지역 (오항리)이 포함되어 있어 신속한 상수도 보급이 될 수 있도록 최선을 다하겠음.</p>



## ☐ 의회업무보고 【2023년 / 제309회 정례회】

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 지방(소)하천변 제초 관련 민원이 많은데 예초비 예산 확보가 더 필요한 것으로 보임. 의견은 어떠한지?	○ 지방(소)하천 예초비 예산을 추가 확보할 수 있도록 추경에 요구하였으나 미반영됨

## ☐ 의회업무보고 【2024년 / 제312회 임시회】

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 사업추진 시 사전에 주민설명회를 충분히 진행하여 민원발생으로 인해 공사기간이 연장되는 일이 없도록 당부	○ 사업구상단계에서 주민설명회를 충분히 거쳐서 민원발생 및 소외지역이 없도록 노력하겠음

## ☐ 의회업무보고 【2024년 / 제320회 임시회】

요 구 사 항	조 치 사 항
○ 추풍천과 연결된 미삭리천(소하천) 합류부의 횡단배수로를 45도로 조정해달라는 민원이 있는데 기술적으로 효과가 있는지, 월류로 인한 주변 경작지 침수피해 방지를 위한 대책은 있는지?	○ 미삭리천(소하천) 정비사업 추진 시 추풍천 제방 높이로 소하천 제방을 보축하여 월류피해를 방지 하도록 하겠음
○ 금년 하천에 수해피해가 많이 발생하였는데, 복구 시 반복적인 재해예방을 위해 항구적 대책 필요	○ 복구사업 추진 시 강성호안(돌붙임, 돌쌓기, 호안블럭 등) 반영하여 반복적인 재해예방을 위해 노력하겠으며, 일부 단면부족으로 인한 수해 발생구간은 예산을 추가 확보하여 개선복구(확장)토록 하겠음

☐ **현장점검 【2023년 / 제301회 및 제308회 임시회】**

구 분	사 업 명	위 치	지 적 사 항	조 치 사 항
상반기	제원지구 농어촌마을 하수도 정비사업	제원면 구억1리	이상없음	해당없음
	남이 농어촌 지방상수도 시설공사(흑암1리)	남이면 흑암리	이상없음	해당없음
하반기	농어촌 생활용수 개발사업(금산지구)	금산 신대리	이상없음	해당없음
	금산읍 하옥리(원당원줄길) 상수관로 매설공사	금산 하옥리	이상없음	해당없음
	도시계획도로 (소로3-금산46) 인도개설(법면확장)공사 [후곤천]	금산 중도6리	테크길 중간에 원형 주민센터 설치필요	금산천에 설치된 것과 비교하여 건의한 것으로 판단되며, 후곤천은 하폭이 좁아서 설치를 할 수 없고, 설치 시 유수흐름에 지장을 초래함에 따라 재해 위험성이 있음
	수영2지구 농어촌마을 하수도 정비사업	복수 수영1리 외 1개마을	주민들과 조속히 협의하여 오폐수처리시설 확충필요	주민들과 지속적으로 협의
	하옥성곡지구 농어촌마을 하수도 정비사업	금산 하옥3리 외 1개마을	이상없음	해당없음

☐ **현장점검 【2024년 / 제316회 및 제323회 임시회】**

구 분	사 업 명	위 치	지 적 사 항	조 치 사 항
상반기	농어촌마을하수도(수당지구) 정비사업	제원 수당 23 군북 호티3	이상없음	해당없음
	부리지구 농어촌마을하수도 정비사업	부리면 현내리	이상없음	해당없음
하반기	추풍천 하천정비사업 (추가구간)	추부면 마전리	이상없음	해당없음
	금산지구 농어촌 생활용수 개발사업	금산읍 신대리	이상없음	해당없음

### 3 군수 공약사항 및 공약사업 추진현황(2023~2024)

《 총 사업수 : 3건 (156,298백만원) 》

▶ 완료 : 0건    ▶ 추진중 : 3건    ▶ 미추진 : 0건

※ 임기중 달성목표 완료

사 업 명	사업비 (백만원)	사 업 기 간	주요 추진사항	추진 진도 (%)
3 건	156,298			88
○ 맑은 물 확보를 위한 종합 프로젝트 추진	43,087	2019 ~ 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가축분뇨공공처리시설(유기성 폐자원 에너지화시설) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유기성폐자원에너지화시설 의무운영 중 (2022.10월 준공완료)</li> </ul> </li> <li>○ 비점오염저감시설(인공습지) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23.10. 편입토지 매입완료</li> <li>- '24.04. 설계승인 요청(환경부)</li> <li>- '24.06. 각종 행정절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농지전용허가 협의 완료(농림부)</li> <li>· 하천점용허가 협의 완료(금산군)</li> <li>· 문화재 지표조사 완료</li> </ul> </li> <li>- '24.12. 설계승인 보완 완료</li> <li>· 환경부,금강유역환경청 방문 협의(각2회)</li> <li>· 설계심의(사업비) 검토 중(환경부/25.04)</li> <li>- 사업발주(25. 07월 예정)</li> </ul> </li> <li>○ 금산공공하수처리수 재이용 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금산군 물재이용 관리계획 수립('21.11월)</li> <li>- 기본 및 실시설계 착수('22. 4월)</li> <li>- 처리공법(오존산화) 선정('22. 12월)</li> <li>- 기술(특허)사용 협약체결('23. 3월)</li> <li>- 기본 및 실시설계 VE 및 설계안전성 검토 용역('23. 4월)</li> <li>- 재원협의 완료('24. 4월)</li> <li>- 기본 및 실시설계 재착수('24. 4월)</li> <li>- 기본 및 실시설계용역 완료('24. 5월)</li> <li>- 설치승인, 건설기술심의, 일상감사 완료('24. 7월)</li> <li>- 사업시행 및 조달청 계약 의뢰('24. 8월)</li> <li>- 공사 및 감리 계약 완료('24. 12월)</li> <li>- 공사 착공('25. 2월)</li> </ul> </li> </ul>	63

사 업 명	사업비 (백만원)	사 업 기 간	주요 추진사항	추진 진도 (%)
○ 먹는 물 고품질을 위한 노후 상수관 교체	39,207	2025 ~ 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노후상수관로 정밀조사 기본계획 용역착수 ( '21. 3월)</li> <li>○ 노후상수관로 정밀조사 기본계획 용역준공 ( '22. 3월)</li> <li>○ 노후상수도 정비사업 신규사업 선정(충남도청)( '24. 8월)</li> <li>○ 2025. 1. : 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 추진 (공모선정에 따른 공약사항 완료)</li> </ul>	100
○ 안전한 하수처리 시스템 구축	74,004	2022 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 종합정비 기본계획수립: '21.12</li> <li>○ 4개지구 사업추진 : '22. 1월~ - 하옥, 부리, 수영2, 제원</li> <li>○ 12개지구 실시설계 추진: '22. 3월~ - 명곡2, 저곡1, 신동1, 초현, 보광, 장대2, 수당, 파초, 하신 읍내, 신대, 요광4</li> <li>○ '24년 9월 : 추풍천 배수구역 도시침수 대응사업 선정</li> </ul>	100

공 약 명	가축분뇨공공처리시설(유기성폐자원에너지화시설)			관리번호	I-13	
주 진 부 서	맑은물관리과(수계관리팀)	담 당 자	이재홍		전화번호	3573
사 업 구 분	계속사업		관련 중앙부처		환경부	
사 업 기 간	2019년 ~ 2022년		임기 중 달성목표		100%	
총 사 업 비	22,528백만원(국비 15,152, 도비 947, 군비 3,399, 기금 3,030)					

#### ☐ 주 요 내 용

- 유기성폐자원에너지화 시설 준공 완료, 시설 운영

#### ☐ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 금산읍 신대리 41번지 일원
- 사 업 비 : 22,528백만원(국 15,152, 도 947, 군 3,399, 기 3,030)
- 사 업 량 : 가축분뇨공공처리시설 1개소 : 90톤/일(가축분뇨 65, 음식물 15, 하수슬라지 10)

#### ☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	이전	2022년	년	년	이후
합 계	22,528	22,528	22,528	18,203	4,325			
국 비	15,152	15,152	15,152	12,291	2,861			
도 비	947	947	947	768	179			
군 비	3,399	3,399	3,399	2,863	536			
기 금	3,030	3,030	3,030	2,281	749			
민자 등								

#### ☐ 기간별 추진목표

기간별	계	2022년	년	년	년	년	년	년
추진목표		유기성폐자원 에너지화시설 준공 완료						
추진비율	100%	100%	%	%	%	%	%	%

#### ☐ 그동안 추진실적

- 2022. 10월 유기성폐자원 에너지화시설 준공 완료, 시설 운영 중

#### ☐ 기대효과

- 물 관리 종합 환경타운 조성을 통한 깨끗한 수질환경 조성 및 쾌적한 정주여건 제공

공 약 명	비점오염저감시설 설치사업(인공습지)			관리번호	I-13	
주 진 부 서	맑은물관리과(수계관리팀)	담 당 자	이옥주		전화번호	3574
사 업 구 분	계속사업		관련 중앙부처		환경부	
사 업 기 간	2019년 ~ 2026년		임기 중 달성목표		100%	
총 사 업 비	8,622백만원(국비 4,311, 군비 863, 기금 3,448 )					

#### ☐ 주 요 내 용

- 비점오염저감시설 설치를 통한 수질환경 개선 효과 증대

#### ☐ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 위 치 : 금산군 금산읍 신대리 60-2번지 일원
- 사 업 비 : 8,622백만원(국 4,311, 군 863, 기 3,448)
- 사 업 량 : 비점오염저감시설(인공습지) 1식 41,000m<sup>2</sup>

#### ☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	23년까지	24년	25년	26년	이후
합 계	8,622	8,075	8,622	7,028	990	224	380	
국 비	4,311	3,869	4,311	3,369	443	119	380	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	863	758	863	758	-	105	-	
기 금	3,448	3,448	3,448	2,901	547	-	-	
민자 등			-	-	-	-		

#### ☐ 기간별 추진목표

기간별	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	년	년
추진목표		타당성 조사	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	시설사업 착수	시설사업 완료		
추진비율	100%	10%	10%	10%	30%	40%	%	%

#### ☐ 그동안 추진실적

- '23. 10 편입토지 매입완료
- '24. 04 기본 및 실시설계 설계승인 신청(총사업비 변경)
- '24. 06 각종 행정절차(농지전용, 하천점용 완료)
- '24. 09 각종 행정절차(문화재지표조사, 설계안정성 검토 완료)
- '24. 12 기본 및 실시설계 설계승인 보완 완료/ 금강청 방문 협의(2회)
- '25. 01 기본 및 실시설계 설계승인 협의(환경부 방문 협의 1차)
- '25. 04 기본 및 실시설계 설계승인 협의(환경부 방문 협의 2차)

#### ☐ 기대효과

- 물 관리 종합 환경타운 조성을 통한 깨끗한 수질환경 조성 및 쾌적한 정주여건 제공

공 약 명	금산공공하수처리수 재이용 사업			관리번호	I-13	
주 진 부 서	맑은물관리과(물관리정책팀)	담 당 자	김성규		전화번호	3553
사 업 구 분	계속사업		관련 중앙부처		환경부	
사 업 기 간	2022년 ~ 2027년(6년간)		임기 중 달성목표		80%	
총 사 업 비	11,937백만원(국비 8,170, 도비 1,050 군비 2,717)					

#### □ 주 요 내 용

- 재이용시설 설치를 통한 후곤천 하천유지용수 공급
- 후곤천의 생태계 복원 및 주민 생활환경 개선

#### □ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 위 치 : 금산읍 신대리 41번지 일원
- 사 업 비 : 11,937백만원(국비 8,170, 도비 1,050, 군비 2,717)
- 사 업 량 : 오존산화설비 Q=10,000m<sup>3</sup>/일, 이송관로 L=4.3km

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	2024년	2025년	2026년	2027년	이후
합 계	11,937	2,221	9,716	2,432	2,423	3,889	972	
국 비	8,170	1,623	6,547	1,632	1,696	2,575	644	
도 비	1,050	97	953	329	218	325	81	
군 비	2,717	501	2,216	471	509	989	247	
기 금								
민자 등								

#### □ 기간별 추진목표

기간별	계	2024년	2025년	2026년	2027년	년	년	년
추진목표		발주 및 계약완료	공사진행	공사진행	준공			
추진비율	100	30%	50%	90%	100%			

#### □ 그동안 추진실적

- 2024. 4. : 기본 및 실시설계용역 중지 해제 및 재착수
- 2024. 5. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2024. 7. : 설치승인, 지방건설기술심의, 일상감사 완료
- 2024. 8. : 사업시행 및 조달청 계약 의뢰
- 2024. 12. : 공사 및 감리 계약 완료
- 2025. 2. : 공사 착공

#### □ 기대효과

- 하천유지용수 확보로 수질개선 및 쾌적한 도심 하천 복원
- 후곤천 건천화 방지, 생태하천 조성 및 주민생활환경 개선

공 약 명	금산군 노후상수도 현대화 사업			관리번호	I-14	
주 진 부 서	맑은물관리과(상하수도팀)	담 당 자	전재범		전화번호	3563
사 업 구 분	계속사업		관련 중앙부처		환경부	
사 업 기 간	2025년 ~ 2030년(6년간)		임기 중 달성목표		100%	
총 사 업 비	39,207백만원(국비 19,604, 도비 5,881, 군비 13,722)					

#### □ 주 요 내 용

- 노후관 교체로 인한 수질사고 사전예방 등으로 행정 신뢰 제고
- 유수율 제고로 인한 정수 구입 절감으로 예산절감 실현

#### □ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2025년 ~ 2030년
- 위 치 : 금산군 금산읍 외 7개 지역
- 사 업 비 : 39,207백만원(국비 19,604, 도비 5,881, 군비 13,722)
- 사 업 량 : 관망정비 L=52.6km, 누수탐사 및 정비(누수탐사 150km, 누수복구 300건) , 노후수도미터기 교체 12,000전, 유지관리시스템 구축 1식

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	2025년	2026년	2027년	2028년	이후
합 계	39,207	-	39,207	3,920	3,920	5,881	7,842	17,644
국 비	19,604	-	19,604	1,960	1,960	2,941	3,921	8,822
도 비	5,881	-	5,881	588	588	881	1,177	2,647
군 비	13,722	-	13,722	1,372	1,372	2,059	2,744	6,175

#### □ 기간별 추진목표

기간별	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
추진목표		실시설계 용역추진	노후상수관로 정비	노후상수관로 정비	노후상수관로 정비	노후수도미터 교체	유지관리시스템 구축
추진비율	100%	10%	25%	55%	80%	95%	100%

#### □ 그동안 추진실적

- 노후상수관로 정밀조사용역 완료 : 2021. 3. ~ 2022. 3.
- 노후상수도 현대화 사업 사전 신청서 제출 : 2023. 7.
- 노후상수도 현대화 사업 공모사업 선정 : 2024. 8.

#### □ 기대효과

- 누수에 의한 재정적인 손실의 최소화로 상수도 재정을 합리화하고 수용가에 저렴한 수도요금으로 양질의 수돗물을 공급



공 약 명	안전한 하수처리 시스템 구축			관리번호	I-15	
주 진 부 서	맑은물관리과(상하수도팀)	담 당 자	김태한		전화번호	3562
사 업 구 분	계속사업		관련 중앙부처		환경부	
사 업 기 간	2022년 ~ 2026년(5년간)		임기 중 달성목표		100%	
총 사 업 비	74,004백만원(국비 46,964, 도비 5,483, 군비 4,014, 기금 17,543)					

#### □ 주 요 내 용

- 공공하수처리시설 확충으로 쾌적한 주민생활여건 조성  
⇒ 하수도 보급률 향상(80%→85%)

#### □ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 금산군 관내
- 사 업 비 : 74,004백만원(국 46,964, 도 5,483, 군 4,014, 기 17,543)
- 사 업 량 : 마을단위 공공하수처리시설(17개 지구) 확충

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	연차별 투자계획					
			계	2022년	2023년	2024년	2025년	이후
합 계	74,004	-	74,004	5,710	10,089	21,205	18,500	18,500
국 비	46,964	-	46,964	3,217	3,775	14,072	12,950	12,950
도 비	5,483	-	5,483	505	809	3,059	555	555
군 비	4,014	-	4,014	880	1,047	977	555	555
기 금	17,543	-	17,543	1,108	4,458	3,097	4,440	4,440
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

#### □ 기간별 추진목표

기간별	계	이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진목표		하수도기본 계획반영 (2021년)	명곡2 지구 신규추가	신대1, 읍내지구 신규추가	요광4지구 신규추가	용진지구 신규추가	하수도기본 계획완료 (2026년)
추진비율	100%	10%	20%	35%	60%	80%	100%

#### □ 그동안 추진실적

- 2023
  - 2개지구(원골, 원동) 사업 완료
  - 4개지구(하옥, 부리, 수영2, 제원) 사업추진
  - 11개지구(명곡2, 저곡, 신동1, 초현, 보광, 장대2, 수당, 파초, 하신, 읍내, 신대1) 실시설계추진
- 2024
  - 4개지구(하옥, 부리, 수영2, 제원) 사업추진
  - 12개지구(명곡2, 저곡, 신동1, 초현, 보광, 장대2, 수당, 파초, 하신, 읍내, 신대1, 요광4) 실시설계추진
  - 추풍천 배수구역 도시침수 대응사업 신규 선정

#### □ 기대효과

- 마을내 발생하는 생활오수 처리를 통한 환경오염방지 및 주거환경개선

#### 4 각종 민원접수 현황 및 처리현황(2023~2024)

☐ 민원(2023년)

구분	월	총 접수 (A+B)	처리건수(A)					미처리 건수(B)	비고
			소계	해결	취하	반려	기타		
진정	1	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	1	1	-	1	-	-	-	
	5	1	1	1	-	-	-	-	
	6	2	2	1	-	-	1	-	
	7	2	2	2	-	-	-	-	
	8	1	1	1	-	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	
	10	1	1	1	-	-	-	-	
	11	1	1	1	-	-	-	-	
	12	1	1	1	-	-	-	-	
	계	10	10	8	1	-	1	-	
건의	1	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	
	6	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	-	-	-	

□ 민원(2024년)

구분	월	총 건수 (A+B)	처리건수(A)					미처리 건수(B)	비고
			소계	해결	취하	반려	기타		
진정	1	3	3	2	-	-	1	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
	5	1	1	1	-	-	-	-	
	6	1	1	1	-	-	-	-	
	7	4	4	3	-	-	1	-	
	8	4	4	4	-	-	-	-	
	9	6	6	6	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	
	11	1	1	1	-	-	-	-	
	12	1	1	1	-	-	-	-	
	계	21	21	19	-	-	2	-	
건의	1	1	1	1	-	-	-	-	
	2	1	1	-	-	-	1	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	1	1	1	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	
	6	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	
	9	1	1	1	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	
	계	4	4	3	-	-	1	-	

☐ 정보공개(2023년)

구분	청구 건수	처리건수					미처리 건수	비고
		계	공개	부분공개	비공개	부존재		
총계	36	36	27	5	-	4	-	-
1월	3	3	3	-	-	-	-	-
2월	5	5	3	2	-	-	-	-
3월	3	3	3	-	-	-	-	-
4월	4	4	3	1	-	-	-	-
5월	-	-	-	-	-	-	-	-
6월	-	-	-	-	-	-	-	-
7월	4	4	3	-	-	1	-	-
8월	6	6	5	-	-	1	-	-
9월	5	5	3	-	-	2	-	-
10월	3	3	2	1	-	-	-	-
11월	1	1	1	-	-	-	-	-
12월	2	2	1	1	-	-	-	-

□ 정보공개(2024년)

구분	청구 건수	처리건수					미처리 건수	비고
		계	공개	부분공개	비공개	부존재		
총계	92	92	64	5	4	19	-	-
1월	7	7	5	1	1	-	-	-
2월	7	7	5	-	1	1	-	-
3월	9	9	4	2	-	3	-	-
4월	5	5	5	-	-	-	-	-
5월	3	3	1	-	-	2	-	-
6월	5	5	3	1	1	-	-	-
7월	8	8	7	-	-	1	-	-
8월	4	4	4	-	-	-	-	-
9월	13	13	8	-	-	5	-	-
10월	9	9	9	-	-	-	-	-
11월	14	14	7	1	1	5	-	-
12월	8	8	6	-	-	2	-	-

## 5 위원회 현황 및 운영현황(2023~2025)

☐ 2023년

위원회명	근거 법령	인원수			운영 실적 (회)	운영경비(천원)		
		총인원	당연직	위촉직		예산액	집행액	잔 액
수돗물 평가위원회	수도법 제30조 금산군 상수도 급수조례 제52조	7명	1명	6명	2	840	770	70

☐ 2023년도 위원 명단

직 위	성 명	성별	나이	선임일자 (임기)	소속	중복 여부	비고
위 원 장	박 귀 환	남	61	2023.01.16.	맑은물관리과장	부	
부위원장	김 종 숙	여	50	2022.05.26. (2년)	수질전문가 (한국수자원공사)	부	
위 원	이 창 배	남	71	2022.05.26. (2년)	소 비 자 (추부면 바르게살기위원회)	부	
위 원	고 태 훈	남	61	2022.05.26. (2년)	소 비 자 (금산군 기업인협의회)	부	
위 원	박 숙 희	여	64	2022.05.26. (2년)	소 비 자 (금산군새마을부녀회)	부	
위 원	김 우 식	남	46	2022.05.26. (2년)	수질전문가 (맑은물분석연구원)	부	
위 원	강 승 혜	여	46	2022.05.26. (2년)	수질전문가 (FITI시험연구원)	부	
간 사	길 철 우	남	52	2023.01.16.	상하수도팀장	부	

## ☐ 2024년

위원회명	근거 법령	인원수			운영 실적 (회)	운영경비(천원)		
		총인원	당연직	위촉직		예산액	집행액	잔 액
수돗물 평가위원회	수도법 제30조 금산군 상수도 급수조례 제52조	7명	1명	6명	2	840	770	70

## ☐ 2024년도 위원 명단

직 위	성 명	성별	나이	선임일자 (임기)	소속	중복 여부	비고
위 원 장	전 해 철	남	57	2024.01.01.	맑은물관리과장	부	
부위원장	김 우 식	남	47	2024.05.26. (2년)	수질전문가 (맑은물분석연구원)	부	
위 원	박 혜 숙	여	61	2024.05.26. (2년)	수질전문가 (대전보건대학교)	부	
위 원	강 승 혜	여	47	2024.05.26. (2년)	수질전문가 (FITI시험연구원)	부	
위 원	이 창 배	남	72	2024.05.26. (2년)	소 비 자 (추부면재향군인회)	부	
위 원	박 숙 희	여	65	2024.05.26. (2년)	소 비 자 (금산군새마을부녀회)	부	
위 원	고 태 훈	남	62	2024.05.26. (2년)	소 비 자 (금산흑삼주식회사)	부	
간 사	길 철 우	남	54	2024.07.01.	상하수도팀장	부	

☐ 2025년(2025. 4월)

위원회명	근거 법령	인원수			운영 실적 (회)	운영경비(천원)		
		총인원	당연직	위촉직		예산액	집행액	잔 액
수돗물 평가위원회	수도법 제30조 금산군 상수도 급수조례 제52조	7명	1명	6명	-	840	-	840

☐ 2025년도 위원 명단

직 위	성 명	성별	나이	선임일자 (임기)	소속	중복 여부	비고
위 원 장	신 배 광	남	56	2025.01.01.	맑은물관리과장	부	
부위원장	김 우 식	남	47	2024.05.26. (2년)	수질전문가 (맑은물분석연구원)	부	
위 원	박 혜 숙	여	61	2024.05.26. (2년)	수질전문가 (대전보건대학교)	부	
위 원	강 승 혜	여	47	2024.05.26. (2년)	수질전문가 (FITI시험연구원)	부	
위 원	이 창 배	남	72	2024.05.26. (2년)	소 비 자 (추부면재향군인회)	부	
위 원	박 숙 희	여	65	2024.05.26. (2년)	소 비 자 (금산군새마을부녀회)	부	
위 원	고 태 훈	남	62	2024.05.26. (2년)	소 비 자 (금산흑삼주식회사)	부	
간 사	길 철 우	남	54	2024.07.01.	상하수도팀장	부	



## 6 기금 조성 및 집행현황

☐ 해당없음

## 7 이월 사업현황(2023~2024)

☐ 2023년

《사고이월》

(단위: 천 원)

연번	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	명시 이월 여부
계		3,879,340	1,936,680		3,380,668					
1	수변구역 주민지원	405,280	21,500	기금	405,280	농기계보관창고 부지 토지매입 지연	'24.12.30.	해당없음	사업완료	부
2	폴리머 용해장치 교체	60,000	23,871	기금 준비	47,741	행정절차 지연	'24.04.30.	해당없음	사업완료	여
3	하수처리수 재이용사업	291,000	291,000	국비 도비 준비	291,000	기본 및 실시설계 중지로 연내공사발주 불가	'27.2월 (예정)	해당없음	해당없음	부
4	탈취기 설치	400,000	92,740	준비	309,133	행정절차 지연	'24.01.15.	해당없음	사업완료	여
5	기존 이차침전지 슬러지 수집기 2대 교체	340,500	160,947	기금 준비	296,947	행정절차 지연	'24.02.26.	해당없음	사업완료	여
6	생물반응조 개선(PO4-P 계측기 설치)	186,260	52,417	기금 준비	63,109	행정절차 지연	'24.01.16.	해당없음	사업완료	여
7	소규모 SMMIAR공법 6개소 여과기 교체	420,000	169,160	기금 준비	338,300	행정절차 지연	'24.03.14.	해당없음	사업완료	여
8	BBF-DNS공법 반응조 및 황석회 교체	200,000	96,991	준비	193,981	행정절차 지연	'24.01.29.	해당없음	사업완료	여
9	소규모 반송슬러지 자동화시스템 구축	200,000	182,466	준비	182,466	행정절차 지연	'24.02.01.	해당없음	사업완료	여
10	국가하천 유지관리 (시설물보수)	1,026,300	722,000	국비	1,026,300	금강청 유보액(985백만원) 9월 확보 후 성립전 예산편성, 실시설계 등 행정절차 지연	'24.08.06.	해당없음	사업완료	여

연번	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	명시 이월 여부
11	새터천(소하천) 정비사업(특조)	350,000	123,588	도비 군비	226,411	상반기 실시설계 및 충청남도 계약심사 등 행정절차 지연(하반기 편입토지 보상협의)	'24.06.30.	해당없음	사업완료	여

## 《명시이월》

(단위: 천 원)

연번	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	비고
계		11,057,356	6,185,538		3,734,276					
1	상수관로 매설(자체)	1,750,000	505,037	군비	-	절대공기 부족	'24.12월	해당없음	사업완료	수도 공특
2	상수도시설 설치보수	200,000	200,000	군비	-	절대공기 부족	'24.12월	해당없음	사업완료	일반 회계
3	소규모수도시설개량 (도비)(전환사업)	500,000	28,268	군비 도비	-	절대공기 부족	'24.12월	해당없음	사업완료	일반 회계
4	소규모수도시설 저수조 사수저감 사업(도비)	15,000	15,000	군비 도비	-	절대공기 부족	'24.12월	해당없음	사업완료	일반 회계
5	천내리스마트팜 친환경농업단지 조성사업	462,000	462,000	기금 군비	414,479	스마트팜 조성공사 행정절차 지연 절대공기 부족	'24.10.28.	해당없음	사업완료	수질 개선
6	하수처리수 재이용사업	1,643,604	1,609,064	국비 도비 군비	34,540	기본 및 실시설계 중지로 연내공사발주 불가 절대공기 부족	'27.2월 (예정)	해당없음	해당없음	하수 공특
7	수변구역 주민지원	405,280	124,989	기금	272,741	절대공기 부족	'24.06.30.	해당없음	사업완료	수질 개선
8	금산 공공하수처리시설 침사인양기 교체	262,000	163,000	기금 군비	224,398	절대공기 부족	'24.03.26.	해당없음	사업완료	하수 공특
9	유입펌프 정기 오버홀	25,000	25,000	기금 군비	18,513	절대공기 부족	'24.01.24.	해당없음	사업완료	하수 공특
10	반응조 #A,B 유입 게이트 밸브 및 전동 액츄에이터 A,SSAY 교체	25,000	25,000	군비	-	절대공기 부족	'24.08.26.	해당없음	사업완료	하수 공특

연번	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	비고
11	용진, 용골, 벌너머 판넬 및 케이블 교체	50,000	32,462	군비	45,857	절대공기 부족	'24.01.31.	해당없음	사업완료	하수 공특
12	소하천정비(자채)	1,800,000	753,887	군비	1,046,112	수당소하천 정비사업 등 1건 편입토지 보상 협의 진행 중으로 절대공기 부족	'24.06.30.	해당없음	사업완료	일반 회계
13	소하천수해복구 사업(국고)	534,390	55,485	도비 군비	478,904	2023년 11월 예비비 편성 예산으로 절대공기 부족	'24.06.30.	해당없음	사업완료	일반 회계
14	하도정비 및 관리(도비)	560,000	1,148	군비	558,851	하천 상시수심이 깊어 우기시 작업일수 부족함, 절대공기 부족	'24.01.20.	해당없음	사업완료	일반 회계
15	봉황천(지방하천) 고정보 개량사업(특조)	800,000	739,876	국비	60,123	봉황천 하천기본계획 수립 반영(위치, 규격 등) 후 발주 필요하여 실시설계 후 23년 9월 시행, 절대공기 부족	'24.04.09.	해당없음	사업완료	일반 회계
16	후곤천(지방하천) 범면확장보도 설치사업(특조)	550,000	9,048	도비 군비	540,951	도시계획도로 인접하여 주민불편 최소화 등 작업여건 불량으로 절대공기 부족	'24.02.04.	해당없음	사업완료	일반 회계
17	새터천(소하천) 정비사업(특조)	350,000	311,192	도비 군비	38,807	새터천 정비사업 상반기 실시설계 및 도 계약심사 등 행정절차 이행 및 하반기 편입토지 보상협의 진행 중으로 절대공기 부족	'24.06.30.	해당없음	사업완료	일반 회계
18	지방하천수해복구사업 (도비)	1,125,082	1,125,082	도비	-	2023년 마무리 추경 예산으로 현재 실시설계 용역 추진 중으로 절대공기 부족	'24.06.30.	해당없음	사업완료	일반 회계

□ 2024년

## 《사고이월》

(단위: 천 원)

연번	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	명시 이월 여부
계		1,707,914	1,666,277		1,707,914					
1	하수처리수 재이용사업	1,609,064	1,601,460	국비 도비 군비	1,609,064	행정절차 지연 (연말 계약완료)	‘27.2월 (예정)	해당없음	해당없음	여
2	7.18~19. 호우피해복구	98,850	64,817	국비 군비	98,850	행정절차 지연 (용역설계에 따른 사업발주 및 계약지연)	‘25.12.31 (예정)	해당없음	해당없음	부

## 《명시이월》

(단위: 천 원)

연번	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	비고
계		30,333,156	23,092,398		11,859,934					
1	하천유지보수(도비)	24,000	24,000	도비	-	절대공기 부족에 따른 이월	‘25.10.31 (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
2	하도정비및관리(도비)	14,864	14,864	도비	-	절대공기 부족에 따른 이월	‘25.10.31 (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
3	보석천유지보수사업	600,000	600,000	도비	-	보석천 자연재해위험개선 지구 추진에 따른 사업구간 중복으로 구간확정후 사업추진 예정	‘25.12.31 (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
4	만악소하천 정비사업(특교)(전환사업)	1,220,000	1,200,470	국비 군비	1,186,104	호우피해 개선복구사업으로 인한 실시설계 추진 및 절대공기 부족	‘25.06.30. (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
5	2024년 지방하천 호우피해 복구사업	3,800,955	3,800,955	도비	-	절대공기 부족에 따른 이월	‘25.06.30. (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
6	2024년 지방하천 호우피해 복구사업	5,158,650	4,273,897	국비	884,753	절대공기 부족에 따른 이월	‘25.06.30. (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
7	소하천정비(자체) (전환사업)	700,000	700,000	군비	639,994	호우피해 실시설계 추진 및 절대공기 부족	‘25.06.30. (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
8	소하천 스마트계측 구축사업(군특)	140,000	136,120	국비 군비	129,994	절대공기 부족	‘25.03.11.	해당없음	사업완료	일반 회계

연번	사 업 명	예산 총액	이월액	재원 종류	지출원인 행 위	이월 사유	완공일	이월로 인한 주민불편사항 및 처리결과	이월로 인한 성과 및 문제점	비고
9	산안2리(자전리천) 넋가둘레길 조성사업(특조)	200,000	185,180	군비 군비	174,384	절대공기 부족	‘25.06.30. (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
10	두곡1리 독실소하천 정비(특조)(전환사업)	200,000	120,884	군비 군비	113,289	절대공기 부족	‘25.05.02.	해당없음	사업완료	일반 회계
11	호우피해 항구복구비(특교)	1,190,013	177,828	국비	117,827	절대공기 부족	‘25.06.30. (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
12	소하천 수해복구사업(국고)	4,277,202	4,037,124	국비 군비	3,945,408	절대공기 부족	‘25.06.30. (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
13	상수도시설 설치보수(자체)	160,000	160,000	군비	63,963	절대공기 부족	‘25.12월 (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
14	소규모수도시설개량 (도비)(전환사업)	300,000	89,003	군비 도비	46,739	절대공기 부족	‘25.12월 (예정)	해당없음	해당없음	일반 회계
15	가축분뇨공공처리시설 운영위탁비	3,122,206	400,000	기금 군비	2,438,136	12월 운영비 지급	‘25.10.31. (예정)	해당없음	해당없음	수질 개선
16	수변구역 주민지원	419,784	53,495	기금	366,289	절대공기 부족	‘25.06.30. (예정)	해당없음	해당없음	수질 개선
17	수도사업 지방직영기업 결산감사 용역	19,800	19,800	군비	19,800	절대공기 부족	‘25.3월	해당없음	해당없음	수도 공통
18	상수관로 매설(자체)	2,090,000	1,089,356	군비	35,084	절대공기 부족	‘25.12월 (예정)	해당없음	해당없음	수도 공통
19	추부 진산지구 농어촌 생활용수 개발사업	705,882	705,882	도비 군비	-	절대공기 부족	‘27.12월 (예정)	해당없음	해당없음	수도 공통
23	금산군 노후차집관로 정비(국고)	500,000	480,380	특교	389,134	절대공기 부족	‘25.12월 (예정)	해당없음	해당없음	하수 공통
24	농어촌마을하수도 정비사업(국고)	145,000	128,396	국비 도비 군비	128,396	절대공기 부족	‘25.09월 (예정)	해당없음	해당없음	하수 공통
25	하수도사업(자체)	900,000	270,000	도비 군비	270,000	절대공기 부족	‘25.04월 (완료)	해당없음	사업완료	하수 공통
26	후곶천차집관로정비(특조)	1,200,000	1,123,582	도비 군비	887,222	절대공기 부족	‘25.09월 (예정)	해당없음	해당없음	하수 공통
27	하수처리수 재이용사업	3,285,000	3,281,382	국비 도비 군비	3,618	절대공기 부족	‘27.2월 (예정)	해당없음	해당없음	하수 공통
28	하수도사업 지방직영기업 결산감사 용역	19,800	19,800	군비	19,800	2024회계연도 종료 후 결산감사 시작 가능	‘25.3월	해당없음	해당없음	하수 공통

## 8 군비 불용내역(2023~2024)

☐ 2023년

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업량	위 치	예산액	집행액	불용액	비 고 (불용사유)
소하천정비(자체)	101-04 201-01 201-02 401-01	1식	관내	1,901,520	1,897,930	3,590	집행잔액
용담댐정비사업(자체)	401-01 307-02	1식	관내	93,092	92,803	289	집행잔액
국가하천유지보수(자체)	101-04 201-01 202-01 401-01	1식	관내	100,000	89,442	10,558	집행잔액
지방하천 유지관리사업(자체)	101-04	1식	관내	154,000	148,210	5,790	집행잔액
하천 및 구거 업무추진(자체)	201-01 202-01 202-02 203-03	1식	관내	43,200	32,134	11,066	집행잔액
소하천 스마트계측 구축사업	401-01	1식	관내	105,000	103,003	1,996	집행잔액
소하천 유지관리사업	401-01	1식	관내	15,000	14,975	25	집행잔액

☐ 2024년

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업량	위 치	예산액	집행액	불용액	비 고 (불용사유)
용담댐정비사업(자체)	401-01 307-02	1식	관내	111,014	110,646	368	집행잔액
지방하천유지관리사업(자체)	101-04	1식	관내	154,000	146,132	7,868	집행잔액
지방하천퇴적토정비(도비)	201-01	1식	관내	716,000	711,316	4,684	집행잔액
소하천정비(자체)(전환사업)	101-04 201-01 201-02 401-01	1식	관내	892,571	811,009	81,562	집행잔액
새터천(소하천) 정비사업	401-01	1식	관내	311,192	256,087	55,105	집행잔액
소하천 유지관리사업(솔재천)	401-01	1식	관내	15,000	14,999	1	집행잔액
하수도사업(자체)	401-01	1식	관내	1,695,000	1,671,124	23,876	집행잔액

## 9 국·도비 보조금 집행 및 불용처리내역(2023~2024)

☐ 2023년

(단위: 천원)

세부 사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
소규모 수도시설개량 (도70/군30)	401-01	1식	금산군 일원	500,000	500,000	471,732	28,268	명시이월
농어촌 생활용수개발 (도85/군15)	401-01	1식	금산군 일원	3,966,648	3,966,648	1,675,481	2,291,167	계속비 이월
금산군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 (국67/기27/군6)	307-05	1식	금산읍 일원	2,073,000	2,073,000	2,073,000	0	
하수관로 정비사업 (장대2지구) (국70/기24/도3/군3)	403-02	오수관로 L=4.74km	추부면 장대리	399,000	399,000	399,000	0	
하수관로 정비사업 (하옥, 성곡지구) (국70/기24/도3/군3)	403-02	오수관로 L=7.44km	금산읍 하옥리 등	1,220,000	1,220,000	1,220,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (저곡1, 용화지구) (국70/기24/도3/군3)	403-02	처리장 Q=140m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.54km	제원면 저곡리 등	227,000	227,000	227,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (신동지구) (국70/기24/도3/군3)	403-02	처리장 Q=60m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=3.21km	남일면 신동리	116,500	116,500	116,500	0	

세부 사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
충청남도 도랑살리기사업 (도50/군50)	402-02	1개소	엄정2리 터북골도랑	2,000	2,000	2,000	0	
생태계 교란생물 퇴치사업 (국50/도15/군35)	201-01 401-01	1식	복수면 부리면 제원면	50,000	50,000	49,048	952	집행잔액
상수원관리 지역관리 (기100)	101-04 201-01	1식	금산군 일원	92,000	92,000	84,055	7,945	〃
수질오염 총량관리 이행평가 (기100)	207-01	1식	금산군 일원	86,000	86,000	59,789	26,211	〃
농어촌마을 하수도 정비사업 (수당지구) (국70/기24/도3/군3)	403-02	L=6.391km 배수설비 139가구	제원면 수당리	1,180,000	1,180,000	1,180,000	0	
기사천 생태하천복원사업 (국70/기15/도15)	403-02	생태호안공 L=5.0km,	금성면 화림리 제원면 수당리	4,270,000	4,270,000	4,270,000	0	
기사천 인공습지 비점오염저감시설 설치사업 (국70/기15/도15)	403-02	A=30,000㎡	금성면 의총리 군북면 내부리	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	
하류리 축산습지 비점오염저감시설 설치사업 (국70/기15/도15)	403-02	A=6,000㎡	금성면 하류리	893,000	893,000	893,000	0	
국가하천 유지보수(국고) (국100)	101-04 201-01 201-02 401-01	1식	관내	1,370,000	1,370,000	648,000	722,000	사고이월



세부 사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
하천관리 실태조사 (도70/군30)	201-02	1식	관내	2,000	2,000	0	2,000	집행잔액
지방하천 퇴적토장비(도비) (도50/군50)	201-01	1식	관내	260,000	260,000	260,000	0	
추풍천 하천정비사업 (도비)(전환사업) (도65/군35)	401-01 401-02 401-03	1식	관내	3,891,123	3,891,123	3,214,796	676,327	계속비 이월
하도정비 및 관리(도비) (도30/군70)	201-01	1식	관내	240,000	240,000	240,000	0	
지방하천 상시유지보수 (도50/군50)	201-01 401-01	1식	관내	132,000	132,000	131,955	45	집행잔액
성곡천 하천정비사업 (도비) (도65/군35)	401-01 401-02	1식	성곡천	520,000	520,000	54,244	465,756	계속비 이월
소하천 유지관리사업 (도50/군50)	401-01	1식	관내	15,000	15,000	14,987	13	집행잔액
소하천 스마트계측 구축사업 (국50/군50)	401-01	1식	관내	105,000	105,000	103,003	1,997	〃

□ 2024년

(단위: 천원)

세부 사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
소규모 수도시설개량 (도70/군30)	401-01	1식	금산군 일원	300,000	300,000	210,997	89,003	명시이월
농어촌 생활용수개발 (도85/군15)	401-01	1식	"	1,005,882	1,005,882	15,709	990,173	계속비 이월
금산군 노후차집관로 정비 (특교100)	401-01	차집관로 정비 L=428m	금산읍 신대리 일원	500,000	500,000	76,418	423,582	명시이월
금산군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 (국67/기27/군6)	307-05	1식	금산읍 일원	2,071,000	2,071,000	2,070,553	447	집행잔액
하수관로 정비사업 (장대2지구) (국60/도20/도20)	403-02	오수관로 L=4.74km	추부면 장대리	252,000	252,000	252,000	0	
하수관로 정비사업 (하옥, 성곡지구) (국70/기24/도3/군3)	403-02	오수관로 L=7.44km	금산읍 하옥리 등	5,166,000	4,467,000	4,467,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (저곡1, 용화지구) (국60/도20/도20)	403-02	처리장 Q=140m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.54km	제원면 저곡리 등	477,000	477,000	477,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (신동지구) (국70/기24/도3/군3)	403-02	처리장 Q=60m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=3.21km	남일면 신동리	238,000	238,000	238,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (초현지구) (국60/도20/도20)	403-02	처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.49km	남일면 초현리	431,000	431,000	431,000	0	

세부 사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
농어촌 마을하수도 정비사업 (보광상곡지구) (국60/도20/도20)	403-02	처리장 Q=100m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=7.71km	군북면 보광,상곡	320,600	320,600	320,600	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (원동지구) (국52/기21/도12군15)	403-02	처리장 Q=90m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=1.43km	남일면 신동리	1,538,600	1,538,600	1,538,600	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (부리지구) (국63/기22/도8/군7)	403-02	처리장 Q=60m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=7.9km	부리면 일원	1,041,000	1,041,000	1,041,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (수영2지구) (국65/기16/도16/군3)	403-02	처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=3.39km	복수면 수영리	616,000	616,000	616,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (원골지구) (국50/기22/도11/군17)	403-02	처리장 Q=110m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=1.7km	제원면 천내리	1,627,300	1,627,300	1,627,300	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (제원지구) (국67/기23/도5/군5)	403-02	오수관로 L=6.62km	제원면 구역리	712,000	712,000	712,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (명곡2,조정지구) (국60/도20/도20)	403-02	처리장 Q=70m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=10.35km	제원면 명곡리 군북면 조정리	546,000	546,000	546,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (읍내지구) (국60/도20/도20)	403-02	처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=2.43km	진산면 교촌리	133,000	133,000	133,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (신대1지구) (국60/도20/도20)	403-02	처리장 Q=110m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.75km	복수면 신대리	249,000	249,000	249,000	0	
농어촌 마을하수도 정비사업 (요광4,음제1,곡남) (국60/도20/도20)	403-02	오수관로 L=2.38km	복수면 신대리	116,000	116,000	16,000	100,000	명시이월

세부 사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
후곤천 차집관로 정비공사 (조50/군50)	401-01	차집관로 정비 L=274m	금산읍 상리	600,000	600,000	19,620	580,380	명시이월
농어촌마을 하수도 정비사업 (수당지구) (국70/기24/도3/군3)	403-02	L=6.391km 배수설비 139가구	제원면 수당리	532,000	532,000	532,000	0	
기사천 생태하천복원사업 (국70/기15/도15)	403-02	생태호안공 L=5.0km,	금성면 화림리 제원면 수당리	279,000	279,000	279,000	0	
기사천 인공습지 비점오염저감시설 설치사업 (국70/기15/도15)	403-02	A=30,000㎡	금성면 의총리 군북면 내부리	788,000	788,000	788,000	0	
하류리 축산습지 비점오염저감시설 설치사업 (국70/기15/도15)	403-02	A=6,000㎡	금성면 하류리	513,000	513,000	513,000	0	
도랑살리기사업 (도비) (도30/군70)	402-02	1식	진산면 오항리	30,000	30,000	29,996	4	집행잔액
생태계 교란생물 퇴치사업 (국50/도15/군35)	201-01 401-01	1식	금산군 일원	50,000	50,000	49,119	881	집행잔액
상수원관리 지역관리 (기100)	101-04 201-01	1식	금산군 일원	62,000	62,000	60,646	1,354	집행잔액
수질오염 총량관리 이행평가 (기100)	207-01	1식	금산군 일원	71,500	71,500	67,639	3,861	집행잔액
하천유지보수 (도50/군50)	401-01	1식	관내	12,000	12,000	0	12,000	명시이월
국가하천 유지보수 (국100)	101-04 201-01 201-02 401-01	1식	관내	270,000	270,000	270,000	0	

세부 사업명	통계목	사업량	위 치	보조 내시	보조 결정	집행액	잔 액	비 고 (불용사유)
추풍천 하천정비사업 (도65/군35)	401-01	1식	관내	6,901,727	6,901,727	4,954,991	1,946,736	계속비이월
하천관리실태 조사 (도70/군30)	201-02	1식	관내	2,000	2,000	0	2,000	집행잔액
지방하천 퇴적토정비 (도50/군50)	201-01	1식	관내	358,000	358,000	358,000	0	
하도정비 및 관리 (도30/군70)	401-01	1식	관내	169,000	169,000	154,136	14,864	명시이월
지방하천 상시유지보수 (도50/군50)	201-01	1식	관내	72,000	72,000	72,000	0	
성곡천 하천정비사업 (도65/군35)	401-01 401-03	1식	성곡천	100,000	100,000	100,000	0	
지방하천 호우피해 복구 (국70/도30)	401-01	1식	관내	5,158,650	5,158,650	1,408,104	3,750,546	명시이월
지방하천 호우피해 복구사업 (도100)	401-01	1식	관내	3,800,955	3,800,955	534,200	3,266,755	명시이월

## 10 보조금(민간단체) 집행 및 정산 내역(2023~2024)

☐ 해당없음

**11 금산군의 시설이나 사무 중 법인, 단체, 기관이나 개인에게 민간위탁한 현황과 예산 집행내역 및 관리 현황 (2023 ~2025. 4월)**

구 분	주 요 내 용				
위 탁 명	■ 금산군 공공하수도시설 관리대행 용역				
위탁내용	■ 시설 : 공공하수처리시설, 분뇨 및 가축분뇨처리시설, 침출수처리시설 ■ 사무 : 유입수 및 방류수의 적정 처리 등				
운영형태	■ 관리대행				
위탁기간	■ 2023.01.01. ~ 2024.12.31.(2년) ■ 2025.01.01. ~ 2026.12.31.(2년,재계약) ※『하수도법 시행령』 제15조의3제2항에 따라 성과평가 결과를 고려하여 5년의 범위에서 갱신				
직원현황	■ 총 42명 - 비상근 : 없음 - 상 근 : 42명				
성과평가	■ 이행여부 : 이행 ■ 홈페이지 공개 : 여				
지원현황	(단위: 천원)				
	연 도 별	2023년	2024년	2025년	비고
	예 산 액	5,175,000	5,331,955	5,670,255	
	집 행 액	4,983,271	5,142,304	4,111,068	
	집행잔액	191,729	189,651	1,559,187	

구 분	주 요 내 용				
위 탁 명	■ 금산군 유기성폐자원 에너지화시설 의무운영				
위탁내용	■ 시설 : 유기성폐자원 에너지화시설 ■ 사무 : 가스 및 전기 생산설비 관리 등				
운영형태	■ 의무운영				
위탁기간	■ 2022.11.01. ~ 2025.10.31.(3년)				
직원현황	■ 총 14명 - 비상근 : 없음 - 상 근 : 14명				
성과평가	■ 해당없음				
지원현황	(단위: 천원)				
	연 도 별	2023년	2024년	2025년	비고
	예 산 액	3,067,866	3,122,206	2,601,838	
	집 행 액	2,637,915	2,835,067	389,566	
	집행잔액	429,951	287,139	2,212,272	

## 12 MOU체결사업 추진현황(2023~2024)

☐ 해당없음

## 13 공모사업 신청 및 선정현황(2023~2024)

☐ 2023년

(단위:천 원, %)

사업명	주관	총 사업비	사업비				자부담 (비율%)	*의회보고 (사전, 사후, 미보고)
			소계 (비율%)	국비 (비율%)	도비 (비율%)	군비 (비율%)		
추풍천배수구역 정비사업	환경부	22,348,000	22,348,000 (100)	13,409,000 (60)	4,470,000 (20)	4,469,000 (20)	-	사후
요양,음지곡남지구 농어촌마을하수도 정비사업	환경부	2,600,000	2,600,000 (100)	1,560,000 (60)	104,000 (5)	936,000 (35)	-	사후
추부, 진산지구 농어촌생활용수 개발사업	충청 남도	10,000,000	10,000,000 (100)	-	8,500,000 (85)	1,500,000 (15)	-	사후
도랑살리기 사업	충청 남도	30,000	30,000 (100)	-	9,000 (30)	21,000 (70)	-	미보고

☐ 2024년

(단위:천 원, %)

사업명	주관	총 사업비	사업비				자부담 (비율%)	*의회보고 (사전, 사후, 미보고)
			소계 (비율%)	국비 (비율%)	도비 (비율%)	군비 (비율%)		
노후상수도 정비사업	환경부	39,207,000	9,207,000 (100)	19,604,000 (50)	5,881,000 (15)	13,722,000 (35)	-	사후
도랑살리기 사업	충청 남도	30,000	30,000 (100)	-	9,000 (30)	21,000 (70)	-	미보고

\* 「금산군 공모사업 관리에 관한 조례」 제7조에 따른 의회보고



## 14 수의계약현황[2023~2024, 2천만원 이상]

2023년

(단위: 천 원)

연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개여부	비고
1	공사	금산공공하수처리시설 일차침전지 퇴적물 준설공사	55,958	55,958	0	2023.02.17.	2023.02.22.	2023.03.30.	(주)그린에코	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
2	공사	남이 농어촌 지방상수도 시설공사 (흑암1리)	31,068	31,068	0	2023.03.03.	2023.03.08.	2023.06.05.	(주)우림건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
3	공사	금산읍 중도리 외 1개소 노후상수관로 개량공사	192,159	192,159	0	2023.05.10.	2023.05.15.	2023.09.11.	(주)신안건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
4	공사	금산읍 외 1개면 하수관로 준설공사	149,750	149,750	0	2023.05.17.	2023.05.25.	2023.07.05.	(주)그린에코	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
5	공사	금산읍 비범길 하수관로 보수공사	45,186	45,186	0	2023.07.17.	2023.07.17.	2023.10.11.	형호건설(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
6	공사	금산지구 농어촌 생활용수 개발사업 (전기 및 계측제어)	89,923	89,923	0	2023.08.21.	2023.08.24.	2025.04.21.	나현(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
7	공사	군북면 내부3리 (시드물) 상수관로 매설공사	92,274	92,274	0	2023.08.22.	2023.08.24.	2023.11.21.	(주)한토이앤씨	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	

연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개여부	비고
8	공사	남이 농어촌 지방상수도 시설공사 (흑암2리)	34,936	34,936	0	2023.08.28.	2023.08.31.	2023.10.29.	승현산업(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
9	공사	금산읍 하옥리 (원당원줄길) 상수관로 매설공사	33,887	33,887	0	2023.08.28.	2023.08.31.	2023.10.29.	(주)성보건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
10	공사	진산면 묵산리 (자연휴양림) 상수관로 매설공사	85,712	85,712	0	2023.09.08.	2023.09.14.	2023.12.12.	(주)조은건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
11	공사	새터천 (소하천, 외부2리) 정비사업	328,309	328,309	0	2023.09.15.	2023.09.19.	2024.05.19.	경우 종합건설(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
12	공사	봉황천 (지방하천, 남일면) 고정보 개량사업	362,918	362,918	0	2023.10.10.	2023.10.13.	2024.04.09.	아이누리 건설산업(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
13	공사	금산 하수처리시설 기존 이차침전지 슬러지 수집기 2대 철거	24,947	24,947	0	2023.10.27.	2023.11.03.	2024.02.01.	(주)대동 엔지니어링	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
14	공사	금산읍 7개소 하수도 준설	158,116	158,116	0	2023.10.30.	2023.11.03.	2023.12.13.	(주)그린에코	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
15	공사	금산군 마을하수처리장 반송 슬러지 유량제어 시스템 구축	105,919	105,919	0	2023.11.24.	2023.11.28.	2024.02.01.	(주)대동 엔지니어링	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
16	공사	2023년 국가하천 유지보수사업 (1지구, 어재리)	273,246	273,246	0	2023.12.05.	2023.12.07.	2024.08.06.	경우 종합건설(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
17	공사	2023년 국가하천 유지보수사업 (2지구, 수통리)	140,736	140,736	0	2023.12.05.	2023.12.07.	2024.08.06.	(주)영림건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	

연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개여부	비고
18	공사	2023년 국가하천 유지보수사업 (3지구, 천내리)	200,717	200,717	0	2023.12.06.	2023.12.07.	2024.08.06.	해창 종합건설(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
19	용역	금산 공공하수처리시설 수질 자동 측정기 (TMS) 유지관리 위탁용역	40,373	40,373	0	2023.02.01.	2023.02.16.	2023.12.28.	글로벌 엔텍(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
20	용역	추부 공공하수처리시설 수질 자동 측정기 (TMS) 유지관리 위탁용역	40,373	40,373	0	2023.02.01.	2023.02.16.	2023.12.28.	글로벌 엔텍(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
21	용역	추부면 마전리(태실) 상수관로 매설공사 실시설계용역	33,880	33,880	0	2023.05.10.	2023.05.17.	2023.11.12.	(주)한성 엔지니어링	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
22	용역	금산읍 중도리 외 1개소 노후상수관로 개량공사폐기물 처리용역	33,054	33,054	0	2023.05.16.	2023.05.17.	2023.09.13.	금산공영(합)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
23	용역	금산지구 농어촌 생활용수 개발사업(토목,기계)폐기물처리용역	80,375	80,375	0	2023.06.09.	2023.06.15.	2025.02.03.	인선기업(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
24	용역	제원면 신안~산안간 지방상수관로 매설공사 폐기물처리용역	36,466	36,466	0	2023.07.06.	2023.07.11.	2023.10.08.	금산공영(합)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
25	용역	군북면 내부3리 (시드물) 상수관로 매설공사 폐기물처리용역	21,148	21,148	0	2023.08.21.	2023.08.24.	2023.11.21.	금산공영(합)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	

## □ 2024년

(단위: 천 원)

연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수익계약 근거	인터넷 공개여부	비고
1	공사	봉황천(지방하천,남일면) 노후보 철거공사	211,738	211,738	0	2024.02.07.	2024.02.14.	2024.06.12.	(주)금산 에이치엠에이치	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
2	공사	남이 농어촌 지방상수도 시설공사(심천길,내동길)	136,000	136,000	0	2024.02.28.	2024.03.04.	2024.05.29.	(주)신안건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
3	공사	금산행복드림센터 지방상수관로 이설공사	21,865	21,865	0	2024.03.14.	2024.03.15.	2024.03.20.	(주)성보건설	1인 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
4	공사	진산면 행정2리 도로정비공사	46,609	46,609	0	2024.03.19.	2024.03.30.	2024.06.22.	성광산업개발(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
5	공사	오룡천 외 6개소 유지관리사업	310,023	310,023	0	2024.04.23.	2024.04.26.	2024.10.22.	한빛종합건설(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
6	공사	남이면 매곡리 상수(임시)관로 매설공사	21,930	21,930	0	2024.06.04	2024.06.05.	2024.06.17.	(주)성보건설	1인 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
7	공사	복수면 구례리 상수관로 매설공사	34,919	34,919	0	2024.06.21.	204.06.24.	2024.09.21.	화동산업개발(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	

연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개여부	비고
8	공사	금산읍 아인지구 외 1개소 관로세정 및 준설공사	183,539	183,539	0	2024.07.02.	2024.07.09.	2024.09.27.	(주)신안건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
9	공사	부리면 창평1리 외 1개소 상수관로 매설공사	51,254	51,254	0	2024.07.16.	2024.07.17.	2024.10.14.	(주)신안건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
10	공사	제원면 수당리(송림길) 상수관로 매설공사	56,345	56,345	0	2024.07.23.	2024.07.24.	2024.10.21.	(주)신안건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
11	공사	추부면 요광리 상수관로 매설공사	94,451	94,451	0	2024.08.14.	2024.08.14.	2024.10.12.	(주)그린에코	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
12	공사	남일면 황풍리 상수관로 매설공사	98,910	98,910	0	2024.08.21.	2024.08.21.	2024.11.18.	승우건설산업(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
13	공사	금성면 의총리 노후상수관로 개량공사	71,340	71,340	0	2024.08.26.	2024.09.02.	2024.12.30.	(주)성보건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
14	공사	진산면 지방리 지방상수도 시설공사	68,946	68,946	0	2024.10.04.	2024.10.07.	2025.01.04.	(주)정원건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
15	공사	군북면 산안리 상수관로 매설공사	144,944	144,944	0	2024.10.08.	2024.10.11.	2025.01.10.	승현산업(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	

연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개여부	비고
16	공사	금산읍 중도리 노후상수관로 개량공사	111,340	111,340	0	2024.10.15.	2024.10.15.	2025.04.04.	(주)우림건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
17	공사	독실소하천(두곡1리) 정비공사	133,205	133,205	0	2024.10.21.	2024.10.22.	2025.06.27.	(주)정원건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
18	공사	국가하천(금강)유지보수사업 (천내지구)	25,300	25,300	0	2024.11.01.	2024.11.07.	2025.01.05.	(주)태성개발	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
19	공사	금산읍 외 1개면 하수관로 준설공사	82,130	82,130	0	2024.11.04.	2024.11.11.	2024.12.11.	(주)그린에코	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
20	공사	추풍천 하천정비사업 (마전시장 앞 도로포장개선)	41,149	41,149	0	2024.11.08.	2024.11.12.	2025.02.09.	(주)신안건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
21	공사	수해피해 퇴적토 제거사업 (추풍천 지방하천 정비)	222,863	222,863	0	2024.11.19.	2024.11.20.	2025.02.19.	(주)태인이엔지	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
22	공사	추부면 일원(마전리,비례리) 하수도 준설공사	37,826	37,826	0	2024.11.27.	2024.11.29.	2024.12.23.	(주)신안건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
23	공사	금산군 제원면 제원리 외 1개마을 하수관로 정비(세정) 공사	56,361	56,361	0	2024.11.27.	2024.12.03.	2024.12.23.	(주)그린에코	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	

연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개여부	비고
24	공사	부리면 창평2리 농어촌 생활용수 개발사업	82,958	82,958	0	2024.12.13.	2024.12.17.	2025.03.16.	(주)조은건설	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
25	용역	2023년 금산군 지방하천 호우피해 복구사업 실시설계용역	44,476	44,476	0	2024.01.03.	2024.01.08.	2024.03.07.	(주)한성 엔지니어링	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
26	용역	봉황천(지방하천,남일면)노후보 철거공사 폐기물처리용역	66,638	66,638	0	2024.02.07.	2024.02.14.	2024.06.12.	인선기업(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
27	용역	2024년 금산군 소규모수도시설 수질검사 위탁용역	34,650	34,650	0	2024.02.19.	2024.02.21.	2024.12.31.	(주)맑은물 분석연구원	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
28	용역	남이 농어촌 지방상수도 시설공사(심천길,내동길) 폐기물처리	21,828	21,828	0	2024.02.28.	2024.03.04.	2024.05.31.	인선기업 주식회사	1인 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
29	용역	성곡천 지방하천 정비사업 공익사업 행정절차 업무 지원 용역	87,569	87,569	0	2024.02.29.	2024.03.05.	2026.05.04.	(주)국토보상원	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
30	용역	남이면 상금리 외 3개소 가압장 설치공사 실시설계	21,900	21,900	0	2024.03.13.	2024.03.14.	2024.05.10.	(주)우영 엔지니어링	1인 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
31	용역	금산읍 중도리 외 1개소 노후상수관로 개량공사 실시설계	21,800	21,800	0	2024.03.20.	2024.03.21.	2024.05.17.	(주)우영 엔지니어링	1인 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	

연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수의계약 근거	인터넷 공개여부	비고
32	용역	금산군 마을하수처리장 기술진단 용역	68,273	68,273	0	2024.04.30.	2024.05.07.	2024.08.02.	(주)한결가치	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
33	용역	후곶천 차집관로 정비사업 실시설계	76,418	76,418	0	2024.07.17.	2024.07.19.	2024.11.29.	(주)우영 엔지니어링	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
34	용역	추부면 요광리 상수관로 매설공사 폐기물처리	28,410	28,410	0	2024.08.13.	2024.08.14.	2024.10.11.	인선기업(주)	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
35	용역	금산읍 중도리 노후상수관로 개량공사 폐기물처리	21,737	21,737	0	2024.10.10.	2024.10.15.	2025.04.04.	인선기업(주)	1인 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
36	용역	추부,진산지구 농어촌 생활용수 개발사업 실시설계 측량 용역	87,937	87,937	0	2024.12.04.	2024.12.06.	2025.06.03.	(주)한성 엔지니어링	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
37	물품	공공하수처리시설 침사지 미세목 협잡물컨베이어 제작 및 설치	29,700	29,700	0	2024.07.05.	2024.10.02.	2024.10.21.	(주)티에스엔텍	1인 견적	「지방계약법 시행령」 제25조제1항 6호나목(농공단지 입주공장 생산 물품 제조·구매)	여	
38	물품	제원면 천내리 가압장 설치공사 - 계장제어장치	22,500	22,500	0	2024.12.18.	2024.12.19.	2025.06.30.	주식회사 더존기술공사	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
39	물품	남이면 상금리 가압장 설치공사 - 계장제어장치	22,264	22,264	0	2024.12.18.	2024.12.19.	2025.06.30.	주식회사 이도시스템	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	



연 번	종류	계약명	예산액	계약금액	잔액	계약일자	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	경쟁 형태	수계약 근거	인터넷 공개여부	비고
40	물품	남이면 역평리 가압장 설치공사 - 계장제어장치	22,260	22,260	0	2024.12.18.	2024.12.19.	2025.06.30.	주식회사 신원전기	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
41	물품	남이면 대양리 가압장 설치공사 - 계장제어장치	22,280	22,280	0	2024.12.18.	2024.12.19.	2025.06.30.	주식회사 신원전기	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	
42	물품	제원면 신안리 가압장 설치공사 - 계장제어장치	22,243	22,243	0	2024.12.18.	2024.12.19.	2025.06.30.	주식회사 이도시스템	2인 이상 견적	지방계약법 시행령 제25조 및 제30조	여	

## 15 각종 사업설계 변경내역(2023~2024)

☐ 2023년

(단위: 천원)

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
남이 농어촌 지방상수도 시설공사 (흑암지구)	- 관로매설 20m (증) - 제수변 설치 7개소 (증)	36,728	41,640	(증)4,912	- 주민 민원으로 인한 추가 설치반영 - 공사 후 유지보수를 위한 추가 설치 반영
금산읍 중도리 외 1개소 노후상수관로 개량공사	- 상수관로(D90) 60m (감) - 상수관로(D110) 60m (증) - 제수변(D100) 2개소 (증)	340,463	353,845	(증)13,382	- 추가 관로 및 제수변 설치를 통한 원활한 유지관리를 위하여 변경 반영
남이 농어촌 지방상수도 시설공사 (석동1리)	- 콘크리트포장 A=15㎡ (감) - 폐기물처리 6Ton (감)	16,482	14,881	(감)1,601	- 주민 민원에 따른 콘크리트포장 및 폐기물처리 감변경 반영
제원면 대산리 상수관로 매설공사	- 새들분기 1개소 (증) - 부단수천공 1개소 (증)	21,487	21,346	(감)141	- 설계누락으로 현장여건에 부합하게 변경 반영
제원면 용화2리 상수도시설 아스콘덧씌우기	- 아스콘절삭 1,310㎡(감) - 아스콘덧씌우기 771㎡ (증)	29,845	45,280	(증)15,435	- 주민 민원에 따른 아스팔트 절삭 후 아스콘덧씌우기 구간 추가반영
금산읍 하옥리(원당원줄길) 상수관로 매설공사	- 상수관로(D40) 18m(증) - 공기변 설치 1개소 (증) - 콘크리트포장 A=56㎡ (증)	46,119	50,891	(증)4,772	- 급수 수용가 누락으로 추가 반영 및 기존 콘크리트포장이 파손되어 복구 반영
남이 농어촌 지방상수도 시설공사 (흑암2리)	- 상수관로(D32) 36m(증) - 콘크리트포장 A=3㎡ (증) - 아스콘절삭후덧씌우기 A=35㎡ (증)	43,506	47,616	(증)4,110	- 주민 민원 요청에 따른 급수 수용가 추가 반영
군북면 내부3리(시드물) 상수관로 매설공사	- 상수관로(D32) 82m(증) - 제어반 기초 및 메쉬웬스, 환기구 설치 1개소 (증)	163,990	175,173	(증)11,183	- 주민민원 요청에 따른 급수 수용가 추가 반영
복수면 구례2리 지방상수도 시설공사	- 관매달기(D160) 7m(증) - 천공(D13) 6,319개소 (증)	387,910	410,175	(증)22,265	- 기존 지반의 암반 노출과 추후 유지 관리에 어려움이 있어 관매달기로 변경 반영

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
진산면 묵산리(자연휴양림) 상수관로 매설공사	- 콘크리트포장 16㎡ (감) - 아스팔트표층 포설 및 다짐 153㎡	108,464	106,346	(감)2,118	-현지 현황대로 복구를 위하여 콘크리트포장 및 아스콘덧씌우기로 변경 반영
제원면 신안~산안간 지방상수관로 매설공사	- PE관(D90) 298m (감) - PE관(D63) 346m (증)	358,830	334,565	(감)24,265	- 토지사용승낙 불가에 따른 대상지 변경 - 도로가 협소하여 차량 진입이 어려워 소운반 변경
금산읍 오리정길 하수도정비공사	- 이중벽관(D300) L=84m (증)	15,934	25,074	(증)9,140	- 도로 배수불량으로 인한 배수처리 원활 하게 하고자 이중벽관 추가시공
금산읍(5구역) 오리정로 하수관로 보수공사	- 스틸그레이팅 물량조정 - 스틸그레이팅 미설치 부분 콘크리트 타설	28,433	27,084	(감)1,349	- 배수로 뚜껑교체에 따른 수량변경
금산읍 비단로 하수관로 보수공사	- 스틸그레이팅 물량 조정 - 스틸그레이팅 미설치 부분 콘크리트 타설	29,788	28,837	(감)951	- 배수로 뚜껑교체에 따른 수량변경
금산읍 비범길 하수관로 보수공사	- 스틸그레이팅 물량 조정 - 스틸그레이팅 미설치 부분 콘크리트 타설	74,326	64,730	(감)9,596	- 배수로 뚜껑교체에 따른 수량변경
추부면 마전리 하수관로 보수공사	- 스틸그레이팅 물량 조정 - 스틸그레이팅 미설치 부분 콘크리트 타설	24,324	28,933	(증)4,609	- 배수로 뚜껑교체에 따른 수량변경
금산성당 앞 하수도 뚜껑보수공사	- 덮개단면변경 - 스틸그레이팅규격 변경 - 합판거푸집조정 및 하수도 뚜껑물량 추가	28,134	36,995	(증)8,861	- U형측구 덮개 및 악취방지 스틸그레이팅 적용
금산읍 8개소 하수관로 개보수공사	- 맨홀 및 빗물받이 물량 조정	15,482	10,357	(감)5,125	- 기존 시설 재사용 가능에 따른 물량 조정

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
추풍천 하천정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사토 (증) V=19,543m<sup>3</sup></li> <li>- 폐기물깨기 (증) V=568m<sup>3</sup></li> <li>- 교량보온양생 (증) 2개소</li> <li>- 가시설 자재 운반비 (증) 1식</li> <li>- 물가변동 4회 (증) 1식</li> <li>- 물가변동 5회 (증) 1식</li> </ul>	19,961,903	20,328,813	(증)366,910	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 마전교 철근이음 커플러 규격 및 형식 변경</li> <li>- 교량2개소 보온양생 반영</li> <li>- 가시설 자재 운반비 반영</li> <li>- 사토장 선정 및 운반비 반영</li> <li>- 하상 준설 및 사토처리</li> <li>- 기존 구조물깨기 수량정산</li> <li>- 호안공 배수구조물 계획변경</li> <li>- 관급자재 정산</li> <li>- 물가변동 4회 및 5회 반영</li> </ul>
추정소하천 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연석쌓기(증)A=1,290m<sup>2</sup></li> <li>- 홍수방어벽(증)L=427m</li> </ul>	5,776,273	5,773,790	(감)2,483	- 현장 부합 시공
수당소하천 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연석쌓기 (증)446m<sup>2</sup></li> <li>- 하상보호공설치 (증)131m<sup>2</sup></li> <li>- 집수정 철거 (증)1조</li> <li>- 현장사무실 반영 (증)1식</li> <li>- 보험료 정산 (증)1식</li> </ul>	606,876	654,053	(증)47,177	- 암거교 날개벽 구간, 기존 구조물 깨기구간 등 호안보강 및 현장사무실반영
아인지구 후곤천 물줄기 복원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 옹벽높이 변경(증)H=0.22m</li> <li>- 아스콘,콘크리트 포장깨기 (증)85m<sup>2</sup></li> <li>- 안전난간 높이 조정 (증)H=422m</li> </ul>	739,640	777,201	(증)37,561	- 현지여건 반영
봉향천하천 유지관리사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연석쌓기(증)442m<sup>2</sup></li> <li>- 자연석깔기(증)450m<sup>2</sup></li> </ul>	671,769	760,721	(증)88,952	- 수해피해위험구간 추가시공
모두검터천 외 6개소 유지관리사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연석쌓기(증)1,339m<sup>2</sup></li> <li>- 자연석깔기(증)290m<sup>2</sup></li> <li>- 콘크리트포장(증)150m<sup>2</sup></li> </ul>	606,174	756,158	(증)149,984	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민 민원으로 인한 추가설치 반영</li> <li>- 공사 후 유지보수를 위한 추가설치 반영</li> </ul>
도시계획도로 (소로3-금산46) 인도개설(법면확장)사업 (후곤천)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천준설(증)1,468m<sup>2</sup></li> <li>- 아스콘포장(증)32m<sup>2</sup></li> </ul>	1,053,247	1,074,244	(증)20,997	- 현지여건 반영

□ 2024년

(단위: 천 원)

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
부리면 수통1리 외 1건 물탱크 철거공사	- 폐콘크리트 10ton (증) - 폐판넬 처리 10㎡(증) - 고철(STS)에서 고철(SS444)로 변경	19,521	23,692	(증)4,171	- 폐콘크리트 추가발생 - 성분분석결과 스테인리스에서 철로 변경
남이농어촌지방상수도 시설공사(심천길,내동길) 및 폐기물처리용역	- 상수관로(D32) 181m (증) - 제수밸브 1개소(증) - 지수밸브 13개소(증) - 폐콘크리트 16ton(증) - 폐아스콘 54ton(증)	179,227	197,548	(증)18,321	- 주민 민원에 따른 콘크리트포장 및 폐기물처리 감변경 반영
금산지구 농어촌생활용수 개발사업	- (관급)신축관(D300) 4(증) - (사급)신축관(D300) 4(감)	1,398,251	1,396,048	(감)2,203	- 관급자재 신축관(D300mm) 전량 납품하여 지출하였으나, 변경에 따라 물량이 감소되어 남은 자재 비용 환수 조치 - 건설기계대여금 지급보증서 납부금액 누락분 반영
진산면 행정2리 도로정비공사	- 축조블럭(H=1.5~2.0m) 73m(감) - 축조블럭(H=1.5~2.0m) 73m(증) - 레미콘 소운반 51㎡ (증) - 옹벽블럭소운반 30lea(증) - 보조기층소운반 55㎡(증)	63,248	66,609	(증)3,361	- 현장여건에 맞는 실 시공부분으로 부합하게 변경 반영
복수면 구례리 상수관로 매설공사 및 폐기물처리용역	- 상수관로(D32) 65m(증) - ASP덧씌우기 포장 77㎡(증) - 콘크리트포장 39㎡(증) - 폐콘크리트 29ton(증) - 폐아스콘 9ton	44,131	50,645	(증)6,514	- 주민 민원에 따른 상수관로 추가 반영 - 현장여건에 맞는 실 시공부분으로 부합하게 변경 반영
부리면 창평1리 외 1개소 상수관로 매설공사	- 상수관로(D32) 61m(증) - 양카보강 106개소	52,554	58,094	(증)5,540	- 주민 민원에 따른 상수관로 추가 반영 - 현장여건에 맞는 실 시공부분으로 부합하게 변경 반영
추부면 요광리 상수관로 매설공사	- 단열곡관 2EA(증) - 이토변 설치 1EA(증) - 상수관로(D50) 44m(감) - 모래부설 57㎡(증) - 골재운반 262㎡(증)	183,424	184,791	(증)1,367	- 현장여건에 맞는 실 시공부분으로 부합하게 변경 반영

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
주부면 요광리 상수관로 매설공사 폐기물처리용역	- 폐아스콘 167ton (증)	19,800	28,410	(증)8,610	- 폐아스콘 추가 발생
제원면 수당리(송림길) 상수관로 매설공사	- 상수관로(D40) 45m(증) - 보온관 매설 9m(증)	77,643	80,305	(증)2,662	- 현장여건에 맞는 실 시공부분으로 부합하게 변경 반영
금성면 의총리 노후상수관로 개량공사	- 상수관로(D90) 79m(증) - 상수관로(D50) 210m(증)	67,417	71,340	(증)3,923	- 급수 수용가 중 누락된 구간이 있어 급수관로 추가 반영 - 통신관, 기존관로의 장애물로 터파기 공간이 부족하여 기존관로 철거가 필요하며, 철거 시 찰박이종 단수가 발생하여 이를 예방코자 임시관로 반영
천내리 스마트팜 조성공사(건축)	- 농업용파이프(기둥) 22.2mm * 1.2t 608m (감) - 농업용파이프(가로대) 48.1mm * 2.3t 1,120m (감) - 농업용파이프(기둥) 25.4mm * 1.5t 1,264m (증) - 농업용파이프(가로대) 25.4mm * 1.5t 3,108m (증)	340,826	366,619	(증)25,793	- 스마트팜 설치 위치, 작물 재배 베드 변경
천내리 스마트팜 조성공사(전기)	- LED투광기(50W이하) 20EA (증) - 자동상온온도조절선(HTX) 20m(증) - 난연전선케이블 FIC) 2063m(증)	45,859	49,036	(증)3,177	- 스마트팜 설계 변경에 따른 케이블 물량 변경
추풍천 하천정비사업 폐기물처리용역	- 폐콘크리트 (증)1,180ton - 폐아스팔트 (감)1,130ton	514,580	514,580	-	- 폐기물처리 완료에 따른 폐기물 처리수량 정산반영
국가하천 유지보수사업 (1지구, 어재리)	- 흙관(D600)(증)24m - 자연석쌓기(증)54m, 232㎡ - 옹벽블럭쌓기(증)17㎡	429,121	429,116	(감)5	- 현장 부합 시공
봉황천(지방하천, 남일면) 노후보 철거공사	- 자연석쌓기(감)110m2 - 자연석갈기(증)78㎡ - 자연석헐기(증)1,087㎡	191,460	213,250	(증)21,790	- 수해피해 우려 - 호안보강 반영
국가하천 유지보수사업 (2지구, 수통리)	- 자연석쌓기(증)62㎡ - 자연석갈기(증)132㎡ - 하천통제 진입시설 1식	182,941	186,346	(증)3,405	- 수해피해 최소화를 위하여 자연석 추가 설치 - 하천통제 진입시설 파손으로 인하여 진입시설 추가설치

사업명	변경내용	사업비			변경사유
		당초	변경	증감	
추풍천 하천정비사업(5회)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 마전북개구간 U형 개거등(증)448m</li> <li>- 장대교주변 시설물 변경(증)1식</li> <li>- 택시승강장(증)1식</li> <li>- 법면확장보도데크 변경 등(증)77m</li> <li>- 난간 변경등(증)560m</li> <li>- 마사교 오수관로 이설(증)1식</li> <li>- 자립식 가시설(쉬트파일)사장(증)18m</li> <li>- 가설사무실 등 사용기간 반영등(증)1식</li> <li>- 가물막이 및 물푸기등 정산(감)1식</li> <li>- 물가변경(6회)</li> <li>- 기타정산 및 관급자재 정산 변경(조달계약단가적용)</li> </ul>	20,328,813	21,168,280	(증)839,467	- 마전북개구간 U개거 외 9건등 현장 부합 시공
오룡천 외 5개소 유지관리사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 콘크리트포장(감)370m</li> <li>- 자연석쌓기(증)292m</li> <li>- 자연석쌓기(증)4.5m</li> <li>- 전석쌓기(감)22m</li> <li>- 자연석붙임(감)97m</li> <li>- 자연석쌓기(증)58m</li> </ul>	404,438	416,040	(증)11,602	- 현장 부합 시공
추풍천 하천정비사업 (추가구간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 콘크리트포장 변경(증)210㎡</li> <li>- 콘크리트깨기 정산(증)66㎡</li> <li>- 수로관설치(증)59본</li> <li>- 옹벽블럭 설치(증)65㎡</li> </ul>	1,380,707	1,434,740	(증)54,033	- 현장 부합 시공
국가하천(금강) 유지보수사업(천내지구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 돌헐기(증)H=1m,L=70m</li> <li>- 돌쌓기(증)H=1m,L=70m</li> </ul>	27,325	30,180	(증)2,855	- 수해피해 예방 및 유지관리를 위해 자연석헐기 및 쌓기 반영
만악천유지보수사업 실시설계 용역	- 지구변경 만악천(진산) ->원동천(남일)	19,530	19,530	-	- 호우피해로 인해 만악소하천개선복구 사업확정으로 지구변경
2024년 금산군 소하천 유지보수사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연석쌓기 (증)75㎡</li> <li>- 하상보호공설치 (증)256㎡</li> <li>- 퇴적토 준설 (증) 70m</li> </ul>	504,580	507,700	(증)3,120	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 호우피해 사면유실로 인하여 연장 증가</li> <li>- 사유지 승낙 불가로 자연석 일부 구간 준설로 변경</li> </ul>

## 16 각종 용역비 사용내역 현황(2023~2024, 실시설계 제외)

☐ 2023년

(단위 : 천원)

번호	용역명	계약 유형	계약 방법	계약 금액	집행 금액	잔액	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	학술용역 정책반영 여부
1	금산군 추풍천배수구역 하수도정비대책 수립 용역	학술	수의 (1인견적)	18,450	18,450	0	2023.09.01.	2023.12.21.	KG 엔지니어링	여
2	수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역	연구 용역	장기계속 용역	40,000	40,000	0	2023.04.24.	2023.12.10.	(재)충남연구원	여
3	수질오염 총량관리 배출속감시설 모니터링 용역	연구 용역	수의 (1인견적)	19,789	19,789	0	2023.08.21.	2023.12.10.	(주)스마트환경	여
4	금산읍 중도리외 1개소 노후 상수관로 개량공사GIS DB구축 용역	기술	수의 (1인견적)	19,728	19,728	0	2023.06.12.	2023.12.08.	이룸 에스앤지 (주)	여
5	수당소하천 정비공사 폐기물처리용역	폐기물	2인이상 견적	24,008	24,008	0	2023.03.28.	2024.01.21.	금산공영(합)	부
6	개삼천(소하천) 정비사업 폐기물처리용역	폐기물	2인이상 견적	52,160	52,160	0	2023.05.02.	2024.12.26.	금산공영(합)	부
7	추풍천 하천정비사업 (추가구간) 폐기물처리용역	폐기물	2인이상 견적	37,492	37,492	0	2023.08.23.	2024.10.07.	금산공영(합)	부

☐ 2024년

(단위: 천원)

번호	용역명	계약 유형	계약 방법	계약 금액	집행 금액	잔액	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	학술용역 정책반영 여부
1	금산군 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용 계획(변경) (1차분)	학술	입찰 (PQ)	900,000	900,000	0	2024.6.21.	2025.04.21.	KG 엔지니어링	여



번호	용역명	계약 유형	계약 방법	계약 금액	집행 금액	잔액	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	학술용역 정책반영 여부
2	금산군 마을하수처리시설 기술진단 용역	기술	2인이상 견적	68,273	68,273	0	2024.05.07.	2024.08.02.	(주)한결가치	여
3	공공하수처리시설 수질원격 감시시스템 유지관리 용역	기술	수의 (1인견적)	14,160	14,160	0	2024.09.24.	2024.12.26.	동문이엔티(주)	여
4	수질오염 총량관리 시행계획 이행평가용역	연구 용역	장기계속 용역	40,000	40,000	0	2024.01.19.	2024.12.15.	(재)충남연구원	여
5	수질오염 총량관리 배출액감시 모니터링용역	연구 용역	일반 경쟁	27,639	27,639	0	2024.04.01.	2024.12.10.	(주)스마트환경	여
6	성곡천 지방하천 정비사업 공익사업 행정절차업무 지원 용역	일반	2인이상 견적	87,569	0	87,569	2024.03.05.	2026.05.04.	(주)국토보상원	부
7	금산군 수도사업 지방직영기업 e-지급명령 시스템 구축 용역	기술	수의 (1인견적)	5,225	5,225	0	2024.06.19.	2024.09.16.	(주)대양 컴퓨터정보	여
8	금산군 수도사업 지방직영기업 2024회계연도 결산감사	회계	수의 (1인견적)	19,800	19,800	0	2024.04.12.	2025.03.31.	신한회계법인	여
9	2024년 수도사업 지방직영기업 특별회계 프로그램 유지관리	기술	수의 (1인견적)	10,340	10,340	0	2024.01.18.	2024.12.31.	(주)대양 컴퓨터정보	부
10	금산군 하수도사업 지방직영기업 e-지급명령 시스템 구축 용역	기술	수의 (1인견적)	5,225	5,225	0	2024.07.11.	2024.08.27.	(주)대양 컴퓨터정보	여
11	금산군 하수도사업 지방직영기업 2024회계연도 결산감사	회계	수의 (1인견적)	19,800	19,800	0	2024.04.16.	2025.03.31.	신한회계법인	여

번호	용역명	계약 유형	계약 방법	계약 금액	집행 금액	잔액	착공일	준공일 (준공예정일)	도급자	학술용역 정책반영 여부
12	2024년 하수도사업 지방직영기업 특별회계 프로그램 유지관리	기술	수의 (1인견적)	12,980	12,980	0	2024.01.18.	2024.12.31.	(주)대양 컴퓨터정보	부
13	성곡천 지방하천 정비사업 건설사업관리 용역	일반	일반 경쟁	2,684,293	700,000	1,984,293	2024.06.25.	2027.07.24.	(주)동성 엔지니어링	부
14	추 풍천 하천정비사업 폐기물처리 (2차)용역	폐기물	제한 경쟁	168,011	168,011	0	2024.03.06.	2025.03.20.	놀피환경(주)	부
15	성곡천 지방하천 정비사업 건설폐기물 운반 및 처리용역	폐기물	제한 경쟁	322,617	0	322,617	2024.10.30.	2027.10.29.	놀피환경(주)	부
16	2024년 금산군 소하천 유지보수사업 건설폐기물처리 용역	폐기물	수의 (1인견적)	6,764	6,764	0	2024.09.30.	2024.12.23.	금산공영(합)	부
17	독실(하천두꾁리) 정비사업 폐기물처리용역	폐기물	수의 (1인견적)	7,990	7,990	0	2024.10.22.	2025.06.27.	금산공영(합)	부

## 17 행정소송 현황(2023~2025. 4)

(단위: 천 원)

연도	소송건수	운영실적	배상금	예 산 편 성 액	집행액	비고
2023	-	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	
2025	1	1심 진행중	-	-	-	하수도원인자 부담금 부과처분 무효확인 (2025.1.3.)

## 18 보상금 집행내역(2023~2024)

### ☐ 2023년

(단위 : 천원)

사업명	사업량	위치	예산액	집행액	잔액	비 고
보광·상곡지구 농어촌 마을하수도정비사업	보상 2필지	군북면 산안리	724,521	724,521	0	
추풍천 하천정비사업	보상 31필지	추부면 용지리 마전리	481,629	481,629	0	
의충유지천 정비사업	보상 1필지	금성면 의충리	22,090	22,090	0	
호티소하천 정비사업	보상 3필지	제원면 호티리	10,380	10,380	0	
추정소하천 정비사업	보상 1필지	추부면 추정리	22,435	22,435	0	
개삼천(소하천) 정비사업	보상 4필지	남이면 성곡리	43,481	43,481	0	
수당소하천 정비사업	보상 3필지	제원면 수당리	58,312	58,312	0	

### ☐ 2024년

(단위 : 천원)

사업명	사업량	위치	예산액	집행액	잔액	비 고
추풍천 하천정비사업 (추가구간)	보상 8필지	추부면 용지리 마전리	115,663	115,663	0	
의충유지천 정비사업	보상 2필지	금성면 의충리	58,484	58,484	0	
수당소하천 정비사업	보상 1필지	제원면 수당리	21,158	21,158	0	
추정소하천 정비사업	보상 3필지	추부면 추정리	22,135	22,135	0	
개삼천(소하천) 정비사업	보상 9필지	남이면 성곡리	97,737	97,737	0	

# 19 2025년도 주요사업 추진실적 및 미발주 사업현황 [2023.~2025. 4월 / 2천만원 이상]

## 《 일반회계 》

(단위: 천 원)

사업명	위치	사업량	사업비	시 공		집행액	잔 액	공사기간	
				계약 방법	계약 업체			발주일	준공일
남일면 덕천리 외 5개소 물탱크 철거공사	남일면 덕천리 외 5개소	-물탱크 철거1식	44,718	수의2인 이상견적	금산철거산업	0	44,718	2025.2.24.	2025.5.26.
보석천(지방하천) (초현리767) 재해복구사업	남일면 초현리 767	-자연석(메) 쌓기 H=3~4.2m L=330m	529,036	제한 경쟁	태흥건설(주)	0	529,036	2025.03.21.	2025.07.24.
금산천(지방하천) (음지리626) 재해복구사업	금산읍 음지리 626	-호안(자연석) 재설치 H=2.2m L=50m	210,049	제한 경쟁	(주)포정건설	40,500	169,549	2025.03.21.	2025.07.24.
보석천(지방하천) (덕천리677-131) 재해복구사업	남일면 덕천리 677-131	-자연석(메) 쌓기 H=4.2~4.8m L=38m -자연석(메) 불입 H=3.4m L=145m	254,129	제한 경쟁	삼지건설(주)	83,000	171,129	2025.03.21.	2025.07.23.
보석천(지방하천) (초현리751) 재해복구사업	남일면 초현리 751	-자연석(메) 불입 H=4.4~6m L=262m	292,730	제한 경쟁	(주)효창건설	0	292,730	2025.03.20.	2025.07.24.
봉황천(지방하천) (신천리666-1) 재해복구사업	남일면 신천리 666-1	-자연석(찰) 쌓기 L=187m -자연석(메) 쌓기 L=78m	226,972	제한 경쟁	삼운건설(주)	0	226,972	2025.03.20.	2025.07.24.
봉황천(지방하천) (음대리555) 재해복구사업	남일면 음대리 555	-자연석(찰) 쌓기 L=265m -자연석(찰) 불입 L=173m	609,454	제한 경쟁	(주)한터 종합건설	200,000	409,454	2025.03.21.	2025.07.24.

사업명	위치	사업량	사업비	시 공		집행액	잔 액	공사기간	
				계약 방법	계약 업체			발주일	준공일
상곡천(지방하천) (상곡리673-1) 재해복구사업	군북면 상곡리 673-1	-자연석(찰) 쌓기 H=4.7m L=174m	749,287	제한 경쟁	(주)보흥건설	350,000	399,287	2025.03.24	2025.07.24
봉황천(지방하천) (구석리955) 재해복구사업	남이면 구석리 955	-자연석(찰) 쌓기 L=651m	719,162	제한 경쟁	대산산업개발주	216,000	503,162	2025.03.18	2025.07.22
조정천(지방하천) (조정리495-1) 재해복구사업	군북면 조정리 495-1	-자연석(찰) 붙임 H=3.7~4.6m L=380m	411,466	제한 경쟁	(주)태웅건설	0	411,466	2025.03.21	2025.07.24
갑천(지방하천) (행정리514) 재해복구사업	진산면 행정리 514	-축조블럭 H=3~5m L=340m	205,446	제한 경쟁	(합)금강토건	0	205,446	2025.03.27	2025.07.24
기사천(지방하천) (양전리259-1) 재해복구사업	금성면 양전리 259-1	-자연석(메) 쌓기 H=4.2~4.8m L=389m	516,758	제한 경쟁	엠에스건설주	106,800	409,958	2025.03.27	2025.07.24
지방천(지방하천) (두지리120) 재해복구사업	진산면 두지리 120	-축조블럭 H=1.8~6m L=585m	372,696	제한 경쟁	수건설(주)	173,325	199,371	2025.03.27	2025.07.24
지방천(지방하천) (지방리498) 재해복구사업	진산면 지방리 498	-전석쌓기 (찰쌓기) H=2.4~4.2m L=480m	332,337	제한 경쟁	(주)죽산건설	140,000	192,337	2025.03.27	2025.07.24
지방천(지방하천) (구례리536-3) 재해복구사업	진산면 구례리 536-3	-전석쌓기(찰) 쌓기 H=3~4.2m L=296m	238,455	제한 경쟁	(주)진광토건	0	238,455	2025.03.27	2025.07.24
궁동천(지방하천) (상금리124) 재해복구사업	남이면 상금리 124	-축조블럭 H=3m L=276m	206,477	제한 경쟁	(주)지수건설	84,000	122,477	2025.03.27	2025.07.24
역평천(지방하천) (대양리8) 재해복구사업	남이면 대양리 8	-축조블럭 H=4~4.5m L=240m	240,874	제한 경쟁	(주)원탑건설	0	240,874	2025.03.18	2025.07.15

사업명	위치	사업량	사업비	시 공		집행액	잔 액	공사기간	
				계약 방법	계약 업체			발주일	준공일
역평천(지방하천) (역평리736) 재해복구사업	남이면 역평리 736	-축조블럭 H=3-4m L=373m	280,568	제한 경쟁	(주)광성이엔지	76,120	204,448	2025.03.27.	2025.07.24.
역평천(지방하천) (하금리318) 재해복구사업	남이면 하금리 318	-축조블럭 H=4m L=140m	216,582	제한 경쟁	덕청건설(주)	0	216,582	2025.03.27.	2025.07.24.
역평천(지방하천) (역평리179) 재해복구사업	남이면 역평리 179	-축조블럭 H=3-4m L=310m	333,472	제한 경쟁	(주)케이엘 산업개발	101,200	232,272	2025.03.27.	2025.07.24.
삼가천 유지보수사업 (1지구)	진산면 삼가리 78	-자연석(매) 쌓기 2,225㎡	374,744	제한 경쟁	대청건설(주)	0	374,744	2025.04.28.	2025.07.05.
삼가천 유지보수사업 (2지구)	진산면 삼가리 193	-자연석(매) 쌓기 1,110㎡	316,688	제한 경쟁	에이치원 건설산업(주)	0	316,688	2025.04.25.	2025.06.28.
석막천(소하천) (석막리39-3) 재해복구사업	진산면 석막리 39-3	-자연석쌓기 A=1,522㎡	456,192	수의 2인이상 견적	백학건설	0	456,192	2025.03.24.	2025.07.21.
갈막천(소하천) (오항리204-1) 재해복구사업	진산면 오항리 204-1	-자연석쌓기 A=1,365㎡	412,123	수의 2인이상 견적	지엠건설	0	412,123	2025.03.26.	2025.07.23.
건천2리(소하천) (건천리477-1) 재해복구사업	남이면 건천리 477-1	-자연석쌓기 A=1,094㎡	393,480	제한 경쟁	영학산업개발	0	393,480	2025.03.27.	2025.07.24.
신방천(소하천) (동곡리324-1) 재해복구사업	제원면 동곡리 324-1	-자연석쌓기 A=1,092㎡	328,024	제한 경쟁	미강건설	0	328,024	2025.03.27.	2025.07.24.
만약소하천 재해복구사업	진산 만약	-자연석쌓기 A=1,469㎡	382,000	제한 경쟁	씨에스건설	0	382,000	2025.04.11.	2025.07.09.

## 《미발주 사업현황》

(단위: 천 원)

사업명	위 치	사업량	사업비	주요내용	미발주사유	추진계획
엄정천 소하천 정비사업	진산면 엄정리	하천정비 L=1.43Km	7,415,000	소하천 정비, 교량, 배수구조물 설치	행정절차추진으로 인한자연사전설계검토	25년 7월 발주 예정
미삭리천 소하천 정비사업	추부면 마전리	소하천정비 L=2.46Km	10,183,000	소하천 정비, 교량, 배수구조물 설치	행정절차추진으로 인한자연사전설계검토	25년 7월 발주 예정
보티천 소하천 정비사업	금산읍 양지리	하천정비 L=1.1Km	3,762,000	소하천 정비, 교량, 배수구조물 설치	행정절차추진으로 인한자연사전설계검토	25년 7월 발주 예정
예미천 소하천 정비사업	부리면 평촌리	하천정비 L=0.8Km	2,881,000	소하천 정비, 교량, 배수구조물 설치	행정절차추진으로 인한자연사전설계검토	25년 7월 발주 예정
만악소하천 개선복구사업	진산면 만악리	하천정비 L=1.4Km	14,480,000	소하천 정비, 교량, 배수구조물 설치	실시설계 추진중	25년 10월 발주 예정

## 《특별회계》

### ○ 수도사업 지방직영기업 특별회계

(단위: 천 원)

사업명	위 치	사업량	사업비	시 공		집행액	잔 액	공사기간	
				계약 방법	계약 업체			발주일	준공일
남이 농어촌 생활용수 개발사업 (자연휴양림)	남이면 구석리 483-1 일원	-상수관로 L=2,092m	183,260	수의 2인 이상 견적	(주)성보건설	0	183,260	2025.02.11.	2025.07.23.

## 《미발주 사업현황》

(단위: 천 원)

사업명	위 치	사업량	사업비	주요내용	미발주사유	추진계획
진산면 엄정리 상수관로 매설공사	진산면 엄정리 일원	상수관로매설 L=1,3km	325,000	상수관로 매설	실시설계 용역중	금년 공사착공 및 준공
부리면 농어촌생활용수 개발사업 (양곡지구)	부리면 양곡리 일원	상수관로매설 L=1.24km	250,000	상수관로 매설	실시설계 용역중	금년 공사착공 및 준공
부리면 농어촌생활용수 개발사업 (평촌지구)	부리면 평촌리 일원	상수관로매설 L=1.59km 가압장 1개소	400,000	상수관로 매설	실시설계 용역중	금년 공사착공 및 준공

## ○ 하수도사업 지방직영기업 특별회계

(단위: 천원)

사업명	위치	사업량	사업비	시 공		집행액	잔 액	공사기간	
				계약 방법	계약 업체			발주일	준공일
하수처리수 재이용사업	금산군 신대리 일원	-오존산화설비 Q=1000m <sup>3</sup> /일 -이송관로 L=4.3km	5,129,455	제한 경쟁	활람건설(주)	487,000	4,642,455	2025.02.17.	2027.02.02.
하수처리수 재이용사업 관리용역	금산군 신대리 일원	-오존산화설비 Q=1000m <sup>3</sup> /일 -이송관로 L=4.3km	2,123,200	일반 경쟁	(주)건일 (주)한이엔씨	146,484	1,976,716	2025.02.17.	2027.02.06.
후곤천 차집관로 정비공사	금산군 상리 일원	-차집관로 정비 L=274m	1,200,000	제한 경쟁	(주)온천건설	76,418	1,123,582	2025.03.10.	2025.09.07.
금산군 노후차집관로 정비공사	금산군 신대리 일원	-차집관로 정비 L=428m	500,000	제한 경쟁	(주)대광건설	19,620	480,380	2025.03.17.	2025.06.16.
공공하수도시설 관리대행 용역	금산군 관내	-환기시설 44개소 -관리대행 1식	5,670,255	채계약	라뉴어스(주), (주)두한이엔씨	4,111,068	1,559,187	2025.01.01.	2025.12.31.

## ○ 수질개선사업 특별회계

(단위: 천원)

사업명	위치	사업량	사업비	시 공		집행액	잔 액	공사기간	
				계약 방법	계약 업체			발주일	준공일
유기성폐자원 에너지화시설 의무운영	금산읍 신대리 54-4	-유기성폐자원 에너지화시설 의무운영 1식	2,601,838	협약에 의한 계약	라뉴어스(주), 서산산업(주), 영도산업개발(주)	389,566	2,212,272	2025.01.01.	2025.10.31.



# 맑은물관리과 소관사항



# 1 읍면별 상수도 보급 및 미 급수지역 현황(2023~2024)

□ 2023년도 급수보급현황

【2023.12월말 기준】

구 분	총인구(명)	급수인구	보급률(%)	급수구역	미급수구역	비 고
합계	52,500	45,760	87.15	230개 리	27개 리	
금 산읍	22,825	22,285	96.73	신대1,2리, 중도1~11리, 하옥1~4리, 상1~10리, 아인1~5리, 상옥1~5리, 음지1,2리, 계진리, 양지1,2리		급수 42 미급수 0
금성면	3,119	2,842	84.24	양전1~3리, 도곡1,2리, 파초1,2리, 의총1,2리, 하신1,2리, 하류1,2리, 상가1,2리, 마수1,2리, 대암리, 두곡1,2리, 화림1,2리		급수 22 미급수 0
제원면	2,726	2,298	81.56	제원1,2리, 명암리, 수당1~4리, 구역1리, 대산1,2리, 저곡1,2리, 천내1~3리, 명곡3리, 구역2리, 용화1,2리, 명곡1리, 동곡1,2리, 금성1,2리, 길곡1리	길곡2리, 신안리, 명곡2리	급수 25 미급수 3
부리면	2,389	1,777	63.11	선원2,3리, 양곡1~4리, 현내1,3리, 평촌1리, 신촌1~3리, 예미1,2리, 어재1,2리, 불이1,2리, 평촌2리, 수통1,2리, 관천리	선원1리, 창평1~3리, 방우리, 현내2리	급수 22 미급수 6
군북면	2,385	1,715	77.77	호터1~3리, 내부1~3리, 외부1,2리, 두두1,2리, 조정리, 동편1,2리, 천을리, 두두3리, 상곡1리, 산안1리	상곡2리, 보광리, 산안2리	급수 17 미급수 3
남일면	2,768	1,589	57.23	황풍1,2리, 마장1,3리, 상동2리, 초현1,2리, 덕천1리, 음대리, 신천1,2리, 신동1,2리, 덕천2,3리, 신정1,2리, 마장2리	상동1리	급수 18 미급수 1
남이면	2,025	533	26.90	성곡1,2리, 석동1,2리, 구석1리, 매곡1,2리, 흑암1,2리, 하금3리	하금1,2리, 상금리, 건천1,2리, 역평1,2리, 대양1,2리, 구석2리	급수 10 미급수 10
진산면	3,144	2,642	82.06	만약1~3리, 부암1,2리, 삼가1,2리, 교촌1,2리, 읍내1~3리, 묵산1,2리, 행정1,2리, 두지1,2리, 지방1~3리, 막현리, 엄정1,2리, 부암3리	오향1,2리, 석막리	급수 25 미급수 3
복수면	2,906	3,121	98.62	용진1~3리, 다북1~2리, 곡남1~3리, 수영1~3리, 목소리, 백암1~3리, 구례1,3리, 신대1~3리, 지량1,2리	구례2리	급수 22 미급수 1
추부면	5,806	6,960	98.10	용지1,2리, 추정1,2리, 마전1~9리, 비례1,2리, 자부리, 장대1,2리, 요광1~3리, 신평1,2리, 성당1,2리, 서대1,2리		급수 27 미급수 0

※ 외국인 인구 포함

## □ 2024년도 급수보급현황

【2024.12월 말 기준】

구 분	총인구(명)	급수인구	보급률(%)	급수구역	미급수구역	비 고
합계	49,612	46,412	93.5%	230개 리	27개 리	
금산읍	22,600	22,570	99.87%	신대1,2리, 중도1~11리, 하옥1~4리, 상1~10리, 아인1~5리, 상옥1~5리, 음지1,2리, 계진리, 양지1,2리		급수 42 미급수 0
금성면	3,036	2,889	95.16%	양전1~3리, 도곡1,2리, 파초1,2리, 의충1,2리, 하신1,2리, 하류1,2리, 상가1,2리, 마수1,2리, 대암리, 두곡1,2리, 화림1,2리		급수 22 미급수 0
제원면	2,708	2,268	83.75%	제원1,2리, 명암리, 수당1~4리, 구역1리, 대산1,2리, 저곡1,2리, 천내1~3리, 명곡3리, 구역2리, 용화1,2리, 명곡1리, 동곡1,2리, 금성1,2리, 길곡1리	길곡2리, 신안리, 명곡2리	급수 25 미급수 3
부리면	2,345	1,685	71.86%	선원2,3리, 양곡1~4리, 현내1,3리, 평촌1리, 신촌1~3리, 예미1,2리, 어재1,2리, 불이1,2리, 평촌2리, 수통1,2리, 관천리	선원1리, 창평1~3리, 방우리, 현내2리	급수 22 미급수 6
군북면	2,317	1,987	85.76%	호티1~3리, 내부1~3리, 외부1,2리, 두두1,2리, 조정리, 동편1,2리, 천을리, 두두3리, 상곡1리, 산안1리	상곡2리, 보광리, 산안2리	급수 17 미급수 3
남일면	2,761	2,640	95.62%	황풍1,2리, 마장1,3리, 상동2리, 초현1,2리, 덕천1리, 음대리, 신천1,2리, 신동1,2리, 덕천2,3리, 신정1,2리, 마장2리	상동1리	급수 18 미급수 1
남이면	1,971	1,078	54.69%	성곡1,2리, 석동1,2리, 구석1리, 매곡1,2리, 흑암1,2리, 하금3리	하금1,2리, 상금리, 건천1,2리, 역평1,2리, 대양1,2리, 구석2리	급수 10 미급수 10
진산면	3,100	2,697	87.00%	만약1~3리, 부암1,2리, 삼가1,2리, 교촌1,2리, 읍내1~3리, 묵산1,2리, 행정1,2리, 두지1,2리, 지방1~3리, 막현리, 엄정1,2리, 부암3리	오향1,2리, 석막리	급수 25 미급수 3
복수면	2,857	2,799	97.97%	용진1~3리, 다북1~2리, 곡남1~3리, 수영1~3리, 묵소리, 백암1~3리, 구례1,3리, 신대1~3리, 지량1,2리	구례2리	급수 22 미급수 1
추부면	5,917	5,799	98.01%	용지1,2리, 추정1,2리, 마전1~9리, 비례1,2리, 자부리, 장대1,2리, 요광1~3리, 신평1,2리, 성당1,2리, 서대1,2리		급수 27 미급수 0

※ 외국인 인구 포함

## ② 금산군 구거점용 허가현황[2023~2024]

### ☐ 2023년

○ 구거(국토교통부 소관) 점용허가 현황

(단위 : 건)

인 · 허가명	내역		비고
	신청	허가	
계	7	7	
구거점용허가	7	7	

### ☐ 2024년

○ 구거(국토교통부 소관) 점용허가 현황

(단위 : 건)

인 · 허가명	내역		비고
	신청	허가	
계	29	29	
구거점용허가	29	29	

## ③ 하천점용허가 신청현황 및 징수현황[2023~2024]

### ☐ 2023년

○ 하천점용허가 신청현황

(단위 : 건)

인 · 허가명	내역		비고
	신청	허가	
계	78	74	
하천점용허가	57	53	취하4건
소하천점용허가	21	21	

## ○ 징수현황

(단위 : 건, 천원)

구 분	부 과		징 수		징수율(%)
	건수	금액	건수	금액	
계	748	35,625	699	33,063	92.9
하천점용료	407	15,818	401	15,073	98.5
소하천점용료	341	19,807	298	17,990	87.4

※ 체 납 액 : 49건 / 2,562천원

## □ 2024년

## ○ 하천점용허가 신청현황

(단위 : 건)

인 · 허가명	내 역		비 고
	신청	허가	
계	54	54	
하천점용허가	38	38	취하4건
소하천점용허가	16	16	

## ○ 징수현황

(단위 : 건, 천원)

구 분	부 과		징 수		징수율(%)
	건수	금액	건수	금액	
계	802	37,356	713	34,007	91.0
하천점용료	445	17,242	402	16,113	93.4
소하천점용료	357	20,114	311	17,894	88.9

※ 체 납 액 : 89건 / 3,349천원

#### 4 추풍천 하천정비사업 추진현황(2025. 4월)

##### □ 사업개요

- 위 치 : 금산군 추부면 마전리 ~ 자부리 지내
- 사 업 량 : 축제 및 호안 L=2.65km(양안), 교량 9개소 등
- 사 업 비 : 27,939백만원(공사비 21,486, 보상비 등 6,453)

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년까지	2023년	2024년	비고
합 계	27,939	14,243	3,986	9,710	
공 사 비	21,486	7,893	3,886	9,707	
보 상 비	2,743	2,643	100	0	
시설부대경비	3,710	3,707	0	3	

- 사업기간 : 2017년 ~ 2025년 (공정률 : 100%, 보상 100%)
- 도 급 사 : 태산종합건설(주) 외 2개사
- 감 리 사 : (주)건화 외 1개사

##### □ 추진현황

[당초구간 L=2.0km]

- 2018. 06. : 하천기본계획 및 실시설계용역 착공
- 2020. 09. : 공사착공
- 2020. 12. : 건설사업관리용역 착공
- 2021. 01. ~ 2025. 02월 : 사업 준공

[추가구간 L=0.65km]

- 2023. 08월 : 착공
- 2024. 09월 : 사업 준공

## 5 수변지역 주민지원사업 추진현황[2023~2024]

### 2023년

《간접주민지원사업》

(단위 : 천원)

리		간접주민지원사업			비고
		계	소득증대사업	복지증진사업	
총 계		443,705	220,304	223,401	‘23년 : 405,280 이월 : 38,425
제원면	대산1리	18,372	-	18,372	
	대산2리	18,128	8,128	10,000	
	용화1리	33,591	31,791	1,800	
	용화2리	16,311	16,000	311	
	저곡1리	14,766	-	14,766	
	저곡2리	123	-	123	
	천내1리	4,844	2,000	2,844	
	천내2리	10,958	10,958	-	
	천내3리	58,505	5,000	53,505	
	천내4리	42,544	-	42,544	
	소 계	218,142	73,877	144,265	
부리면	방우리	18,965	-	18,965	
	수통1리	23,535	5,280	18,255	
	수통2리	19,704	4,900	14,804	
	신촌1리	2,821	-	2,821	
	신촌2리	18,561	2,600	15,961	
	신촌3리	26,154	26,154	-	
	어재1리	70,579	69,079	1,500	
	어재2리	2,677	-	2,677	
	예미1리	20,914	18,414	2,500	
	평촌2리	21,653	20,000	1,653	
	소 계	225,563	146,427	79,136	



□ 2024년

《간접주민지원사업》

(단위 : 천원)

리		간접주민지원사업			비고
		계	소득증대사업	복지증진사업	
총 계		566,273	327,735	238,538	‘24년 : 419,784 이월 : 146,489
제원면	대산1리	19,803	-	19,803	
	대산2리	19,718	10,000	9,718	
	용화1리	52,186	38,291	13,895	
	용화2리	17,084	-	17,084	
	저곡1리	18,444	1,760	16,684	
	저곡2리	18,308	16,308	2,000	
	천내1리	2,166	-	2,166	
	천내2리	42,002	-	42,002	
	천내3리	19,078	9,078	10,000	
	천내4리	42,522	-	42,522	
	소 계	251,311	75,437	175,874	
부리면	방우리	27,416	-	27,416	
	수통1리	24,236	24,236	-	
	수통2리	20,234	18,030	2,204	
	신촌1리	25,997	25,997	-	
	신촌2리	18,848	17,100	1,748	
	신촌3리	22,233	22,233	-	
	어재1리	70,579	69,079	1,500	
	어재2리	16,616	9,616	7,000	
	예미1리	22,465	6,000	16,465	
	평촌1리	3,331	-	3,331	
	평촌2리	63,007	60,007	3,000	
	소 계	314,962	252,298	62,664	

## 《특별주민지원사업》

(단위 : 천원)

사 업 명	연 도 별	총 예 산	연차별 계획	비 고
천내리 스마트팜 친환경 농업단지 조성사업	총 계	1,500,000		
	2021	500,000	토지매입	준공
	2022	538,000	스마트팜 부지조성	준공
	2023~2024	462,000	스마트팜 4연동, 작업장 설치	준공

## 6 하수·분뇨 유입량 및 처리현황(2023~2024)

### ☐ 하수 유입량 및 처리 현황

(단위 : m³)

연 도 별	유 입 량		처 리 량		비 고
	합계	1일 평균	합계	1일 평균	
2023	3,962,214	10,855	3,812,719	10,446	
2024	4,291,456	11,725	4,245,732	11,600	

### ☐ 분뇨(가축분뇨) 유입량 및 처리 현황

(단위 : m³)

연 도 별	유 입 량			처 리 량			비 고
	계	분뇨	가축 분뇨	계	분뇨	가축 분뇨	
2023	19,631	10,364	9,267	19,631	10,364	9,267	
2024	21,011	9,904	11,107	21,011	9,904	11,107	

## 7 하수관로 · 맨홀현황 및 관리실적(2023~2024)

☐ 2023년

민원유형	건수	처리 결과	비 고
계	24	조치완료	
관로배수 막힘	10	조치완료	
맨홀펌프장오작동	6	조치완료	
관로배관 파손	8	조치완료	
기타	-	-	

☐ 2024년

민원유형	건수	처리 결과	비 고
계	70	조치완료	
관로배수 막힘	35	조치완료	
맨홀펌프장오작동	7	조치완료	
관로배관 파손	28	조치완료	
기타	-	-	

## 8 방류수 수질기준 및 수질검사 현황[2023~2024]

### 2023년(금산공공하수처리시설)

(단위 : mg/ℓ)

검사 항목		BOD (생물학적 산소요구량)	TOC (총유기탄소)	S S (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장균
방류기준		5	15	10	20	0.3	1,000
1월	유입수	172.3	96.4	193.2	42.904	4.799	82,419
	방류수	1.4	4.8	2.3	9.537	0.028	3
2월	유입수	174.3	97.6	214.7	51.321	5.393	87,286
	방류수	1.4	6.8	2.3	10.058	0.034	4
3월	유입수	176.4	100.7	200.6	50.697	5.128	91,903
	방류수	1.6	5.8	2.5	8.235	0.029	4
4월	유입수	176.8	98.6	182.9	48.558	4.909	85,100
	방류수	1.6	5.6	2.0	7.477	0.027	3
5월	유입수	171.0	95.1	167.2	44.612	4.604	93,838
	방류수	1.4	5.3	2.2	7.081	0.028	9
6월	유입수	170.7	84.0	170.8	42.702	4.369	110,333
	방류수	1.5	5.0	2.4	6.390	0.028	10
7월	유입수	157.2	89.6	176.8	33.959	3.442	115,903
	방류수	1.4	4.3	2.1	5.021	0.037	19
8월	유입수	176.5	82.9	157.4	35.319	3.766	99,677
	방류수	1.4	4.2	2.0	5.770	0.027	12
9월	유입수	167.8	80.5	159.1	39.754	3.741	84,866
	방류수	1.6	4.5	1.9	6.362	0.025	4
10월	유입수	181.8	89.0	159.2	42.029	4.318	81,645
	방류수	1.3	4.8	1.7	7.803	0.025	3
11월	유입수	245.2	106.0	183.2	48.060	4.691	78,766
	방류수	1.3	5.4	1.7	6.382	0.021	2
12월	유입수	256.6	97.4	196.1	47.844	4.928	72,387
	방류수	1.3	4.9	1.8	7.913	0.020	2
평균	유입수	185.6	93.2	179.9	43.911	4.501	90,340
	방류수	1.5	5.1	2.1	7.321	0.028	6

# 2024년(금산공공하수처리시설)

(단위 : mg/ℓ)

검사 항목		BOD (생물학적 산소요구량)	TOC (총유기탄소)	S S (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장균
방류기준		5	15	10	20	0.3	1,000
1월	유입수	234.5	103.6	208.7	47.636	4.778	86,064
	방류수	1.4	5.2	2.1	8.944	0.022	1
2월	유입수	220.0	92.7	192.2	48.494	4.594	63,689
	방류수	1.4	5.2	1.9	10.168	0.020	1
3월	유입수	218.0	88.3	156.1	40.237	4.745	66,483
	방류수	1.3	5.3	1.5	7.692	0.018	1
4월	유입수	216.8	96.0	193.0	41.175	4.638	77,466
	방류수	1.2	5.5	1.4	7.742	0.021	1
5월	유입수	217.8	99.2	186.1	37.667	4.481	80,129
	방류수	1.3	4.7	1.2	8.388	0.015	1
6월	유입수	223.5	111.3	206.2	47.355	5.073	86,866
	방류수	1.3	4.8	1.3	8.819	0.017	1
7월	유입수	196.7	93.8	219.6	34.582	4.088	80,419
	방류수	1.3	4.5	1.6	6.432	0.033	6
8월	유입수	206.6	113.7	200.9	38.361	4.462	91,129
	방류수	1.8	5.2	1.8	7.706	0.029	8
9월	유입수	193.8	77.4	169.8	38.689	4.097	85,633
	방류수	1.5	5.0	1.5	7.982	0.031	7
10월	유입수	221.6	94.1	175.2	40.688	4.153	94,258
	방류수	1.4	4.5	1.7	7.490	0.035	5
11월	유입수	208.9	121.0	221.5	47.540	4.942	103,033
	방류수	1.4	5.0	1.7	6.871	0.027	2
12월	유입수	222.7	119.8	203.8	51.579	5.309	112,129
	방류수	1.4	5.0	1.8	8.373	0.021	1
평균	유입수	215.1	101.0	194.4	42.793	4.613	85,699
	방류수	1.4	5.0	1.6	8.041	0.024	3

## 9] 추부 공공하수처리시설 슬러지 처리현황[2023~2024]

☐ 2023년

(단위:천 원)

구 분	슬 러 지(하수오니)		비고
	처 리 량(톤)	금 액	
계	771.92	121,068	
1월	60.75	9,416	
2월	61.16	9,602	
3월	73.41	11,525	
4월	70.10	11,005	
5월	81.09	12,731	
6월	73.81	11,588	
7월	53.91	8,464	
8월	53.39	8,382	
9월	63.81	10,018	
10월	58.11	9,123	
11월	66.36	10,419	
12월	56.02	8,795	

☐ 2024년

(단위:천 원)

구 분	슬 러 지(하수오니)		비고
	처 리 량(톤)	금 액	
계	739.06	116,034	
1월	58.68	9,213	
2월	59.75	9,381	
3월	76.43	12,000	
4월	63.88	10,029	
5월	68.99	10,831	
6월	63.18	9,919	
7월	52.8	8,290	
8월	54.12	8,497	
9월	61.79	9,701	
10월	55.73	8,750	
11월	55.08	8,648	
12월	68.63	10,775	

## 10 마을하수처리시설 기술진단 실시결과(2023~2024)

시 설 명	위 치	용량 (톤/일)	설치연도	진단결과
내 부	군북면 호티리 787-1	270	2011.12.	‘23년 12월 진단완료
두 두	군북면 천을리 482-1	130	2011.12.	‘23년 12월 진단완료
초 현	남일면 초현리 404	100	2011.12.	‘23년 12월 진단완료
부 리	부리면 예미리 400	240	2011.12.	‘23년 12월 진단완료
읍 내	진산면 교촌리 30	170	2011.12.	‘23년 12월 진단완료
곡 남	복수면 곡남리 190-2	90	2011.12.	‘23년 12월 진단완료
석 막	진산면 석막리 92-2	50	2008.12.	‘23년 12월 진단완료
홍 도	남일면 신정2리 210-17	60	2011.12.	‘24년 8월 진단완료
제 원	제원면 제원리 501-50	300	2019.09.	‘24년 8월 진단완료

## 11 소규모 공공하수관로 매설공사 내역(2023~2024)

### ☐ 2023년 농어촌 마을하수도 정비사업

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	위 치	예산액	비 고
합 계			7,519,000	
원골지구	소규모 하수처리장 Q=110m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=0.61km	제원면 천내4리 일원	1,361,000	공사중
원동지구	소규모 하수처리장 Q=90m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=0.51km	남일면 신정리 일원	1,175,000	〃
부리지구	소규모 하수처리장 Q=60m <sup>3</sup> /일 증설 오수관로 L=6.7km	부리면 선원리, 평촌리, 현내리 일원	968,000	〃
수영2지구	소규모 하수처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 증설 오수관로 L=7.2km	복수면 수영리 일원	590,000	〃
제원지구	오수관로 L=6.2km	제원면 구역리, 동곡리 일원	657,000	〃
하옥·성곡지구	오수관로 L=8.32km	금산읍 하옥리 외 1개소 일원	810,000	〃
장대 2지구	오수관로 L=3.2km	추부면 장대리 일원	441,000	설계중
저곡1·용화지구	소규모 하수처리장 Q=140m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.5km	제원면 저곡리, 용화리 일원	199,000	〃
신동1지구	소규모 하수처리장 Q=60m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.5km	남일면 신동1리 일원	143,000	〃
초현지구	소규모 하수처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=9.7km	남일면 초현리 일원	180,000	〃
보광·상곡지구	소규모 하수처리장 Q=70m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=2.8km	군북면 보광리, 상곡리 일원	143,000	〃
명곡2·조정지구	소규모 하수처리장 Q=70m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.0km	제원면 명곡2, 조정리 일원	227,000	〃
진산읍내지구	소규모 하수처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=2.5km	진산면 읍내리 일원	212,000	〃
신대1지구	소규모 하수처리장 Q=110m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=8.0km	복수면 구례리, 신대리 일원	413,000	〃



## □ 2024년 농어촌 마을하수도 정비사업

(단위 : 천 원)

사 업 명	사 업 량	위 치	예산액	비 고
합 계			12,370,900	
원골지구	소규모 하수처리장 Q=110m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=0.61km	제원면 천내4리 일원	1,627,300	사업완료
원동지구	소규모 하수처리장 Q=90m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=0.51km	남일면 신정리 일원	1,538,600	〃
부리지구	소규모 하수처리장 Q=60m <sup>3</sup> /일 증설 오수관로 L=6.7km	부리면 선원리, 평촌리, 현내리 일원	2,316,000	공사중
수영2지구	소규모 하수처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 증설 오수관로 L=7.2km	복수면 수영리 일원	725,000	〃
제원지구	오수관로 L=6.2km	제원면 구역리, 동곡리 일원	1,604,000	〃
하옥·성곡지구	오수관로 L=8.32km	금산읍 하옥리 외 1개소 일원	1,263,000	〃
장대 2지구	오수관로 L=3.2km	추부면 장대리 일원	296,000	채원협의
신동1지구	소규모 하수처리장 Q=60m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.5km	남일면 신동1리 일원	280,000	〃
명곡2·조정지구	소규모 하수처리장 Q=70m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.0km	제원면 명곡2, 조정리 일원	643,000	〃
요광4지구 외 2개소	오수관로 L=8.0km	금산읍 음지리, 복수면 곡남리, 추부면 요광리	145,000	설계중
저곡1·용화지구	소규모 하수처리장 Q=140m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=4.5km	제원면 저곡리, 용화리 일원	561,000	〃
초현지구	소규모 하수처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=9.7km	남일면 초현리 일원	507,000	〃
보광·상곡지구	소규모 하수처리장 Q=70m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=2.8km	군북면 보광리, 상곡리 일원	377,000	〃
진산읍내지구	소규모 하수처리장 Q=50m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=2.5km	진산면 읍내리 일원	167,000	〃
신대1지구	소규모 하수처리장 Q=110m <sup>3</sup> /일 오수관로 L=8.0km	복수면 구례리, 신대리 일원	321,000	〃

## 12 지방(소)하천 유지보수 추진내역(2023~2024)

(단위 : 백만원)

연도별	사업비	사업량	비 고
2023	938	24개 소(14.0km)	10개 읍·면
2024	798	31개 소(28.0km)	10개 읍·면

## 13 폐천부지 현황(2025. 4월 현재)

(단위 : m<sup>2</sup>)

총 필지수	총 면적	지목별 현황							비 고
		구분	답	대	도로	잡종지	전	기타	
332	165,342.6	필지 수	204	12	4	8	25	79	
		면적	105,847.1	1,126.9	352.4	1,147	11,740.6	45,128.6	

## 14 각종 위탁계약 및 관리현황(2023~2024)

- 하수처리시설, 분뇨(가축)처리시설, 유기성폐자원에너지화시설 등

☐ 환경기초시설 관리대행 현황

○ 2023년

구분	시설수	계약기간	대행업체	비고
계	43개소			
공공하수처리시설 (700톤 이상)	2개소	2023.01.01.~ 2024.12.31. (2년)	리뉴어스(주) (주)두현이앤씨	계약
소규모하수처리시설	37개소			
분뇨(가축)처리시설	2개소			
침출수처리시설 (금성면 양전리 이슬공원)	1개소			
유기성폐자원에너지화시설	1개소	2022.11.01.~ 2025.10.31. (3년)	리뉴어스(주) 서진산업(주) 영화산업개발(주)	의무운전

○ 2024년

구분	시설수	계약기간	대행업체	비고
계	45개소			
공공하수처리시설 (700톤 이상)	2개소	2023.01.01.~ 2024.12.31. (2년)	리뉴어스(주) (주)두현이앤씨	계약
소규모하수처리시설	39개소			
분뇨(가축)처리시설	2개소			
침출수처리시설 (금성면 양전리 이슬공원)	1개소			
유기성폐자원 에너지화시설	1개소	2022.11.01.~ 2025.10.31. (3년)	리뉴어스(주) 서진산업(주) 영화산업개발(주)	의무운전

□ 환경기초시설 관리현황

○ 2023년

연번	시설명	위치	처리공법	시설용량 (㎥/일)	준공일	점검
계		43개소				
1	금산	금산읍 금산천길 310	HBR-2	14,000	2000.05.01.	상시
2	파초	금성면 파초리 130-3	BBF-DNS	120	2011.12.27.	주1회
3	하신	금성면 하신리 52-4	SMMIAR	60	2011.12.27.	〃
4	화림	금성면 화림리 341-4	SMMIAR	50	2011.12.27.	〃
5	수당	제원면 수당1리 166-7	호기성고도처리법	20	2006.12.31.	〃
6	제원	제원면 제원리 501-50	P-SBR	300	2019.09.01.	〃
7	천내	제원면 천내2리 267	현수미생물처리법	20	2001.12.21.	〃
8	천내2	제원면 천내리 981-2	IC-SBR	50	2017.08.31	〃
9	창평	제원면 명암리 117-21	SMMIAR	50	2011.12.27.	〃
10	기물	부리면 선원리 526-1	HBCR	30	2004.11.30.	〃

연번	시설명	위치	처리공법	시설용량 (㎥/일)	준공일	점검
11	농원	부리면 방우리 261-1	2차폭기법	10	2006.12.31.	ㄴ
12	느재	부리면 어재1리 417	HBCR	50	2005.11.30.	ㄴ
13	도파	부리면 수통2리 111	협기/폭기/배양조 공법	30	2006.12.31.	주1회
14	방우리	부리면 방우리 171-2	2차폭기법	10	2006.12.31.	ㄴ
15	신촌	부리면 신촌리 112-1	FNR	40	2011.12.31	ㄴ
16	압수	부리면 어재2리 272-4	협기/폭기/배양조 공법	15	2006.12.31.	ㄴ
17	부리	부리면 예미리 400	P-SBR	240	2011.12.27.	ㄴ
18	수통	부리면 수통리 700-72	SMMIAR	50	2004.12.14.	ㄴ
19	내부	군북면 호터리 787-2	P-SBR	270	2011.12.27.	ㄴ
20	두두	군북면 천을리 482-1	BBF-DNS	130	2011.12.27.	ㄴ
21	덕천2	남일면 덕천2리 418-1	FNR	15	2007.12.30.	ㄴ
22	덕천3	남일면 덕천3리 342	FNR	30	2007.12.30.	ㄴ
23	벌너머	남일면 신천2리 800-1	용존산소저감조처리법	20	2006.12.31.	ㄴ
24	양대	남일면 신천1리 산94	HBCR	30	2004.11.30.	ㄴ
25	호미동	남일면 마장2리 191-1	IC-SBR	10	2016.06.14.	ㄴ
26	홍도	남일면 신정2리 210-17	현수미생물처리법	60	1999.12.31.	ㄴ
27	음대	남일면 음대리 253-2	SMMIAR	60	2011.12.27.	ㄴ
28	초현	남일면 초현리 507-5	BBF-DNS	100	2011.12.27.	ㄴ
29	역평	남이면 역평1리 420-1	현수미생물처리법	50	2001.04.07.	ㄴ
30	용동	남이면 하금3리 57-2	용존산소저감조처리법	30	2006.12.31.	ㄴ
31	흑암	남이면 흑암2리 614-7	현수미생물처리법	30	2001.12.31.	ㄴ
32	하금	남이면 하금리 297-4	SMMIAR	50	2011.12.27.	ㄴ
33	석막	진산면 석막리 92-2	FNR	50	2010.05.30.	ㄴ
34	읍내	진산면 교촌리 30-5	P-SBR	170	2011.12.27.	ㄴ
35	용진	복수면 용진3리 375-1	피복미생물접촉	45	2002.10.31.	ㄴ
36	곡남	복수면 곡남리 190-2	SMMIAR	90	2011.12.27.	주1회

연번	시설명	위치	처리공법	시설용량 (㎡/일)	준공일	점검
37	수영2	복수면 백암리 723-37	SMMIAR	60	2011.12.27.	ㄴ
38	추부	추부면 신평리 813	P-SBR	2,400	2012.02.26.	상시
39	용골	추부면 용지2리 460-1	현수미생물처리법	25	2002.10.30.	주1회
40	분뇨(가축분뇨)	금산읍 금산천길 324	BCS	60	2000.05.01.	상시
41	간이가축	금산군 하류리 667-1	장기폭기법	70	1991.	-
42	침출수	금성면 양전리 573	1차(화학적), 2차(HBC공법)	100	1994.06.	ㄴ
43	유기성폐자원 에너지화시설	금산읍 신대리 54-4	중온혐기성 소화(DBS공법)	90	2022.10.31.	상시

## ○ 2024년

연번	시설명	위치	처리공법	시설용량 (㎡/일)	준공일	점검
계		45개소				
1	금산	금산읍 금산천길 310	HBR-2	14,000	2000.05.01.	상시
2	파초	금성면 파초리 130-3	BBF-DNS	120	2011.12.27.	주1회
3	하신	금성면 하신리 52-4	SMMIAR	60	2011.12.27.	ㄴ
4	화림	금성면 화림리 341-4	SMMIAR	50	2011.12.27.	ㄴ
5	수당	제원면 수당1리 166-7	호기성고도처리법	20	2006.12.31.	ㄴ
6	제원	제원면 제원리 501-50	P-SBR	300	2019.09.01.	ㄴ
7	천내	제원면 천내2리 267	현수미생물처리법	20	2001.12.21.	ㄴ
8	천내2	제원면 천내리 981-2	IC-SBR	50	2017.08.31	ㄴ
9	창평	제원면 명암리 117-21	SMMIAR	50	2011.12.27.	ㄴ
10	기물	부리면 선원리 526-1	HBCR	30	2004.11.30.	ㄴ
11	농원	부리면 방우리 261-1	2차폭기법	10	2006.12.31.	ㄴ
12	느재	부리면 어재1리 417	HBCR	50	2005.11.30.	ㄴ
13	도파	부리면 수통2리 111	혐기/폭기/배양조 공법	30	2006.12.31.	주1회

연번	시설명	위치	처리공법	시설용량 (㎥/일)	준공일	점검
14	방우리	부리면 방우리 171-2	2차폭기법	10	2006.12.31.	ㄴ
15	신촌	부리면 신촌리 112-1	FNR	40	2011.12.31	ㄴ
16	압수	부리면 어재2리 272-4	협기/폭기/배양조 공법	15	2006.12.31.	ㄴ
17	부리	부리면 예미리 400	P-SBR	240	2011.12.27.	ㄴ
18	수통	부리면 수통리 700-72	SMMIAR	50	2004.12.14.	ㄴ
19	내부	군북면 호티리 787-2	P-SBR	270	2011.12.27.	ㄴ
20	두두	군북면 천을리 482-1	BBF-DNS	130	2011.12.27.	ㄴ
21	덕천2	남일면 덕천2리 418-1	FNR	15	2007.12.30.	ㄴ
22	덕천3	남일면 덕천3리 342	FNR	30	2007.12.30.	ㄴ
23	벌너머	남일면 신천2리 800-1	용존산소저감조처리법	20	2006.12.31.	ㄴ
24	양대	남일면 신천1리 산94	HBCR	30	2004.11.30.	ㄴ
25	호미동	남일면 마장2리 191-1	IC-SBR	10	2016.06.14.	ㄴ
26	홍도	남일면 신정2리 210-17	현수미생물처리법	60	1999.12.31.	ㄴ
27	음대	남일면 음대리 253-2	SMMIAR	60	2011.12.27.	ㄴ
28	초현	남일면 초현리 507-5	BBF-DNS	100	2011.12.27.	ㄴ
29	역평	남이면 역평1리 420-1	현수미생물처리법	50	2001.04.07.	ㄴ
30	용동	남이면 하금3리 57-2	용존산소저감조처리법	30	2006.12.31.	ㄴ
31	흑암	남이면 흑암2리 614-7	현수미생물처리법	30	2001.12.31.	ㄴ
32	하금	남이면 하금리 297-4	SMMIAR	50	2011.12.27.	ㄴ
33	석막	진산면 석막리 92-2	FNR	50	2010.05.30.	ㄴ
34	읍내	진산면 교촌리 30-5	P-SBR	170	2011.12.27.	ㄴ
35	용진	복수면 용진3리 375-1	피복미생물접촉	45	2002.10.31.	ㄴ
36	곡남	복수면 곡남리 190-2	SMMIAR	90	2011.12.27.	주1회
37	수영2	복수면 백암리 723-37	SMMIAR	60	2011.12.27.	ㄴ
38	추부	추부면 신평리 813	P-SBR	2,400	2012.02.26.	상시
39	용골	추부면 용지2리 460-1	현수미생물처리법	25	2002.10.30.	주1회
40	원골	제원면 천내리 168-4	선회와류식 SBR	110	2024.08.22.	ㄴ

연번	시설명	위치	처리공법	시설용량 (㎥/일)	준공일	점검
41	원동	남일면 신정리 394	선화화류식 SBR	90	2024.08.22.	ㄴ
42	분뇨(가축분뇨)	금산읍 금산천길 324	BCS	60	2000.05.01.	상시
43	간이가축	금산군 하류리 667-1	장기폭기법	70	1991.	-
44	침출수	금성면 양전리 573	1차(화학적), 2차(HBC공법)	100	1994.06.	ㄴ
45	유기성폐자원 에너지화시설	금산읍 신대리 54-4	중온혐기성 소화(DBS공법)	90	2022.10.31.	상시

## 15 생태계 교란식물 퇴치사업 추진내역(2023~2024)

☐ 2023년

(단위 : 천원)

퇴치시기	퇴치대상	대상지역		실적(㎡)	사업비	집행액	잔액
		계	3개면	54,180			
6월 ~ 9월	가시박	1	제원면	27,780	30,000	29,848	152
		2	부리면	17,600			
		3	남일면	8,800			

☐ 2024년


(단위 : 천원)

퇴치시기	퇴치대상	대상지역		실적(㎡)	사업비	집행액	잔액
		계	3개면	51,420			
6월 ~ 9월	가시박	1	제원면	24,680	30,000	29,919	81
		2	남이면	18,540			
		3	남일면	8,200			

## 16 양전매립장 침출수 처리시설 운영 현황 (2023~2024)

### ☐ 시설개요

- 처리용량 : 100m<sup>3</sup>/일
- 처리방법 : HBC공법(현수미생물접촉방법)
- 처리흐름도



### ☐ 침출수 처리 현황

(단위 : m<sup>3</sup>)

연도별	유입량	처리량	비 고
2023	3,104	3,104	
2024	1,899	1,899	

※ 사후관리 기간 : 『폐기물관리법』 제50조에 따라 사용종료 한 날부터 30년

## 17 가축분뇨 공공처리시설 운영현황 (2023~2024)

### ☐ 유기성폐자원 에너지화시설

- 위 치 : 금산읍 신대리 54-4번지 일원
- 사 업 량 : 90톤/일(가축분뇨 65t, 음식물 15t, 하수슬러지 10t)

※ 가축분뇨공공처리시설의 공식명칭 “유기성폐자원에너지화시설” 임



## ○ 폐기물반입 및 가스생산

구 분	반입량(㎥/일)			가 스 발생량 (Nm <sup>3</sup> /일)	메 탄 가 스 농도(%)	전력사용/생산량		황하수소 농 도 (ppm)
	가 축 분 뇨	음식물	하 수 슬러지			한전전력 사용량(kW)	발전기전력 생산량(kW)	
설계기준	65	15	10	2,491	60.0	-	-	50이하
평 균 (2023년)	50.4	10.6	8.0	1,940	64.8	4,797.6	3,598.1	5.4
평 균 (2024년)	52.3	10.8	13.0	2,112	67.0	4,513	3,956	7.0

## ○ 폐수처리 ⇨ 금산공공하수처리시설 연계처리

(단위 : mg/l)

구 분	총유량	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균수
설계기준	119,4	5,174.2	3,596.3	8,082.9	3,225.3	553.6	-
평 균 (2023년)	104.1	3,243.4	3,342.9	4,734.4	3,473.0	79.6	61,000
평 균 (2024년)	103.1	1,757.9	2,302.9	4,464.5	3,595.4	123.5	29,096
연 계 수	109.6	74.8	135.9	109.5	141.4	10.0	-
평 균 (2023년)	105.4	2.6	81.5	16.3	93.431	0.068	1.61
평 균 (2024년)	105.7	1.9	65.8	10.7	97.887	0.075	1.9