

2026. 2.

제334회 금산군의회 임시회

2025년도 업무결산 및 2026년도 업무계획보고



금 산 군
안 전 건 설 국

보고 순서

I. 2025년 주요업무 추진실적	1
II. 2026년 주요업무 추진방향	16
III. 2026년 주요업무 추진계획	18
○ 군민안전과	18
○ 건설교통과	37
○ 맑은물관리과	72
○ 도시건축과	104

1. 2025년 주요업무 추진실적

군민안전과

□ 적극적 사회재난 예방활동을 통한 군민안전 확보

- 재난안전상황실 운영(1조 1명, 4개조 운영 / 24시간 실시간 상황 관리) : '26. 2~
- 빈틈없는 상시 재난대응 및 상황관리
- 재난대응 행동매뉴얼 정기점검(28개, 반기별), 재난대응 훈련 실시(연 2회), 지역축제 안전관리(연 5회)
- 재난예방점검 : 집중안전점검 73개소, 시기별 안전점검 65개소
- 군민안전보험 가입·운영(19종) : 18명 106백만원 지급

구분	2022년	2023년	2024년	2025년
지급인원(명)	7	43	33	18
지급액(백만원)	100	409	311	106

□ 기후변화에 대비하는 자연재난 예방·대비 대책 추진

- '24. 7월 100년만의 집중호우 457억 피해, 특별재난지역 선포 및 재해복구 추진
 - 총복구액 1,143억(공공시설 1,029억, 사유시설 114억)
 - ※수해백서 제작
- 재해예방 사업 추진 : 4개 지구 928억
 - 준공 : 양지지구 재해위험개선사업 100억
 - 실시설계 추진 : 금산지구 등 3개 지구 828억
- 종합적풍수해예방 : 539백만원
 - 우수저류시설 및 지진가속도 계측기 유지관리, 제설장비 운용 등
- 2025년 지역자율방재단 운영
 - 자율방재단 안전예찰활동(무더위쉼터 점검 등) : 18회 / 472명

- 자율방재단 교육 : 4회 / 232명
- 풍수해 보험 지원 : 300백만원
 - 풍수해 보험 가입 지원(신규 가입 건수 866건)
- 우기대비 관로준설 : 113백만원
 - 상습침수구역 빗물받이 준설 등 15개소 우기 전 조기 완료
- 한파대비 취약시설·계층 지원사업 추진 : 26백만원
 - 한파쉼터 난방비 지원 : 26백만원(129개소)
- 겨울철 대비 자연재난 예방대책 추진
 - 제설장비 구입 : 40백만원
 - 제설제 구입 : 124백만원(제설용소금 515톤 ,염화칼슘 88톤)

□ 주민안전과 함께하는 민방위·소방행정 추진

- 남일면 의용소방대 청사 신축 : 1,100백만원('22년 12월 준공)
- 추부면 의용소방대 청사 신축 : 1,500백만원('22년 12월 준공)
- 금성면 의용소방대 전용 차고지 신축 : 160백만원('24년 12월 준공)
- 제월면 의용소방대 청사 신축 공사 설계 용역 완료 : 100백만원('25년 12월 준공)
- 금산읍 의용소방대 청사 신축부지 매입 : 금산읍 신대리 304번지 등 3필지 533백만원('25년 10월)
- 제18회 충청남도 의용소방대 소방기술경연대회 개최 : 1회
 - 일시·장소 : 2025. 9. 25. 10:00 ~ / 금산종합운동장
 - 참여인원 : 총1,200여명

□ 스마트 정보통신기술 활용 안전 금산 조성

- 금산군 스마트도시계획 수립(5개년) : 285백만원
- 스마트 도시안전 플랫폼 구축 : 399백만원
 - 각종 재난정보 연계 통합 제공(영상정보, 기상정보 등)
- 방범CCTV 교체 및 설치 : 300백만원
 - 신규설치 11개소 14대, 노후카메라교체 60대

□ 안전보건관리체계 운영을 통한 중대재해예방

- 군 근로자 관리감독자 지정 및 교육
 - '23 37명 → '24 38명 → '25 37명
- 근로자 산업안전보건 정기교육 추진(3,126명)
 - '23 800명 → '24 1,252명 → '25 1,074명
- 군 발주공사·수행사업 안전 점검 실시(비예산, 207건)
 - '23 80건 → '24 61건 → '25 66건
 - 충청남도 지자체 발주공사 합동점검(31건)
- 산업안전보건위원회 추진(분기별 / 4회)
- 위험성평가 추진(매년 반기별 1회)
- 중대산업재해 매뉴얼 제작·배부
- 근로자 온열 및 한랭질환 예방물품 지급(연 1회)
- 중대시민재해시설 이행사항 점검 : 상·하반기 74개소
- 민간사업장 산재예방 컨설팅 지원 : 6개소
- 시설물별 법적 안전교육 이수 점검 : 6개부서 37개소

□ 특별사법경찰 민생6대분야 지도·단속

- 민생 6대분야 단속 추진 : 340개소
 - '23 74개소 → '24 96개소 → '25 170개소
- 특별사법경찰 활동지원 및 실적관리
 - 특별사법경찰관리 지명·관리 : 지명 58명, 철회 68명
 - 특사경 35명, 단속건수 연간 40건(17건 진행중, *23건 완료)
 - * 영업정지 2건, 과태료 24건, 행정명령 12건

건설교통과

국도 및 지방도 도로건설사업 추진

- 복수~진산 지방도(635호) 확포장사업(4차로 L=4.28km / 1,070억원) [설계중]
- 진산~금산 국지도68호 도로건설공사
[금산 진산~금산 구간(1차 구간 L=10.4km) / 608억원][보상중]
[금산 진산 행정~읍내 구간(2차 구간 L=6.3km) / 415억원][설계중]
- 남일~금산 국도13호 도로건설공사(L=7.5km / 305억원) [공정률 50%]

성장촉진지구 개발사업 추진

- 금산읍 서남부지역 연결순환도로 개설사업(L=4.29km, B=10m / 43,723백만원)
 - 2025. 12. : 3차분 공사 준공(토공, 구조물 설치 등)
 - 2026. 2. : 4차분 공사 착공 예정

균형있는 지역개발사업 추진

- 살기좋은 마을가꾸기사업(자체) 추진 : 329건 / 10,000백만원
- 주민숙원사업(자체) 추진 : 29건 / 2,000백만원

다목적광장 조성사업 추진

- 다목적광장 조성 : 10건 / 2,000백만원
 - 7개 지구 사업 완료(금성, 부리, 남일, 남이, 진산, 복수, 추부)
 - 1개 지구 사업 추진 중(제원)
 - 1개 지구 토지협의 추진 및 2026년 사업 추진(금산)

수해복구사업 추진

- 소규모시설 수해복구 : 46건 / 3,483백만원
- 농업생산기반시설 수해복구 : 20건 / 5,369백만원

□ 농업생산기반 지역밀착형사업 추진

- 정주환경개선사업 : 65건 / 3,960백만원
 - 농로포장, 용배수로 정비, 세천정비, 마을진입로 정비 등
- 소규모 농촌개발사업 : 2건 / 185백만원
 - 용배수로 정비, 농업용 저수지 통합관리시스템 구축

□ 농업생산기반시설 유지관리 및 개·보수 사업 추진

- 소규모 배수개선사업 : 1건 / 500백만원
- 수리계 등록시설 운영경비 지급 : 184건 / 711백만원
- 농업생산기반시설설치유지관리 : 180백만원
- 한발대비 관정개발 지원 보조사업 : 136공 / 861백만원
- 평촌지구 배수개선사업('22~'28) : 1건 / 800백만원('25년 확보)
 - '25년 공사 발주 및 추진 : 복토 4,500m³(12필지), 수로관 부설 L=326m

□ 편리하고 안전한 맞춤형 대중교통 서비스

- 2024년 교통문화지수 우수 지자체 선정(군부 3위)
- 농어촌버스 재정지원사업 추진 : 6개사업 / 3,793백만원
 - 단일요금, 운영지원, 재정지원, 대폐차, 벽지노선, 공공형버스
- 대중교통 이용 활성화 사업 추진 : 4개사업 / 491백만원
 - 노인 등 대중교통 이용 활성화, 어린이 청소년 버스비 지원, 대중교통비 환급
- 버스승강장 설치 및 환경개선 사업 추진
 - 버스승강장 설치 : 34개소 / 210백만원
 - 환경개선 : 350개소 / 50백만원
- 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 사업 추진 : 128명 / 12백만원
- 마을택시 운영으로 다양한 대중교통 서비스 제공 : 56개 마을 / 630백만원
 - * 이용 인원 : 36,339명
- 교통약자 이동지원센터(특별교통수단) 운영 : 885백만원
 - * 이용 인원 : 12,185명 / 30백만원 수입

□ **교통안전시설물 설치 및 관리**

- 교차로 횡단보도 투광등(집중조명) 설치 : 91개소 / 290백만원
 - 금산읍, 추부면, 군북면 등 주요 교차로
- 스마트ICT시스템 설치 : 25개소 / 630백만원
 - 금산읍 주요 교차로 및 군북면(인포젝터 16개, 우회전 9개, 정지선 6개)
- 무인교통단속카메라 설치 : 6개소 / 189백만원
 - 어린이보호구역 : 명지어린이집 1개소
 - 사고다발지역 : 묵산리 산84-7 등 8개소

□ **교통안전캠페인 추진**

- 교통안전캠페인 추진(12회)
 - 관내 초등학교, 금산세계인삼축제장, 시외버스터미널, 우체국사거리 일원 등

□ **도심 공영주차장 조성사업 추진**

- 추부 마전6리 공영주차장 조성 : 1개소 / 1,900백만원
 - 추부면 마전리 393(대복빌라 옆) / 60면 / 2,389㎡
- 금산읍 중도7리 공영주차장 조성사업 도비 확보(500백만원)

□ **불법 주·정차 지도 단속 추진**

- 주정차 금지구역 집중 단속 및 과태료 부과
 - CCTV단속 665건(43백만원), 주민신고제 1,000건(42백만원)
- 어린이보호구역, 시장 주변 등 민원 다발지역 중심 순찰 강화

맑은물관리과

□ 깨끗하고 안전한 물관리체계 구축으로 물복지 실현

- 금산공공하수처리수 재이용시설 설치사업 : 119억 [공정률 33%]
 - 사업량 : 재이용시설 Q=10,000m³/일, 관로 L=4.3km
 - 2025. 2. 17 : 공사착공
 - 재이용수 이송관로 부설 및 재이용시설 건축공사 진행 중
- 금산군 상·하수도사업 지방직영기업 운영(25년)
 - 상수도 : 정수구입비 및 운영대가, 상수도 공사 및 유지관리비 지출(154억원)
 - 하수도 : BTL임대료, 공공하수도 위탁비 및 수선 유지관리비 지출(414억원)
- 지하수 이용개발 인허가 신고 처리 : 128건
- 지하수 보조관측망 신규 설치: 2공 / 총 8개소
 - 25년 : 2공(부리면 현내리 589, 남이면 하금리 297-19)

□ 주민복지 증진을 위한 상수도 시설 확충

- 금산군 노후상수도 현대화사업 : 392억 [공정률 5%]
 - 사업량 : 노후상수관망정비 L=52.621km, 누수탐사/복구 L=150km 등
 - 추진실적 : 기본 및 실시설계용역, 건설사업관리(CM)용역 착수
- 추부, 진산지구 농어촌 생활용수 개발사업 : 100억 [공정률 20%]
 - 사업량 : 상수관로 매설 L=20.56km, 가압장 9개소
 - 추진실적 : 측량조사, 주민설명회, 지반조사, 인허가 관계기관 협의, 수량산출, 일상감사 및 계약심사 완료, 수도사업인가 승인(충청남도)
- 남이(건천지구) 농어촌 생활용수 개발사업 : 75억 [공정률 5%]
 - 사업량 : 상수관로 매설 L=13km
 - 추진실적 : 신규사업 확정, 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 완료, 설계용역평가 완료

□ 하수도시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선

○ 2026년 하수도 신규사업 예산 확보

- 확보예산 : 총 27,006백만원

● 추풍천 배수구역(마전지구)도시침수 대응사업 예산 확보 [공정률 10%]

- 사업기간 : 2023. 9월 ~ 2028. 12월

- 사업비 : 22,348백만원(국비 13,409, 도비 2,682, 군비 6,257)

- 사업량 : 우수관로 L=2.7km, 빗물펌프장 및 저류조 1식

● 농어촌 마을하수도(부리,제원) 정비사업 준공 [공정률 100%]

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2025. 12월

- 사업비 : 28,528백만원(국비 16,821, 기금 6,297, 도비 2,372, 군비 3,038)

- 사업량 : 처리장 증설(부리 60m³/일, 수영2 50m³/일), 하수관로 L=17.95km

● 하수관로 정비사업(하옥·성곡지구) 정비사업 준공 [공정률 100%]

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2025. 12월

- 사업비 : 11,332백만원(국비 7,550, 기금 2,588, 도비 596, 군비 597)

- 사업량 : 하수관로 L=10.55km

● 안전한 하수처리 구축을 위한 하수도 사업 추진 [공정률 40%]

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2028. 12월

- 사업지구 : 초현,저곡·용화,보광·상곡,명곡2·조정, 읍내·신대, 요광4지구 외 2개소, 신동1지구 등 10개소 하수도 사업 정상 추진중

- 사업비 : 56,306백만원(국비 및 기금 94%, 도비 3%, 군비 3%)

- 사업량 : 하수관로 L=34.58km, 오수처리장 신·증설 7개소

○ 2025년 개인하수처리시설 준공 처리

- 153건(정화조 91건, 오수처리시설 62건)

○ 대청댐상류 하수미처리구역 오염원 관리 기본계획 용역

- 위치 : 금산군 하수미처리구역

- 사업기간 : 2025. 9월 ~ 2026. 9월

- 사업비 : 380백만원(국 380)

- 사업내용 : 개인하수처리시설 전수조사를 통한 6,338가구 정화조 처리 지원

□ 물 환경개선 사업으로 깨끗한 수질환경 조성

- 기사천 통합집중형 오염지류 개선사업 : 25,790백만원 [공정률 46.4%]
 - (생태하천) 하천기본계획(변경), 환경영향평가협의, 주민설명회, 기술검토 협의
 - (하수도) 파초·하신지구 하수도기본계획(변경), 인·허가 협의, 재원협의 및 설치인가
 - (비점오염저감시설) 기사천·하류리 기본 및 실시설계 승인, 공사 계약 및 착공
- 환경기초시설 운영·관리 추진 : 12,369백만원
 - 관리대행 용역비 : 8,392백만원
 - 운영비 및 대수선비 : 3,977백만원

□ 주민이 원하는 고품질의 환경서비스 제공

- 수변구역 주민지원사업 : 21개리 / 430백만원
 - 친환경 농자재 구입, 마을 공동시설(창고 등) 조성 지원
- 대청호 유입하천 쓰레기 수거사업
 - 사업기간 : 2025. 5월 ~ 2025. 11월
 - 사업비 : 62백만원 / 누적수거량 : 243톤
- 생태계 교란 생물 퇴치사업 추진 : 50백만원
 - 가시박 퇴치 : 51,710㎡ (제원면, 부리면, 남일면, 남이면)
 - 배스 제거 : 150마리, 159kg (금강, 동곡저수지, 석동저수지)
- 수질오염총량관리 용역 실시 : 54백만원
 - 사업기간 : 2025. 2월 ~ 2025. 12월
 - 사업내용 : 수질오염총량관리 이행평가, 배출·삭감시설 모니터링

□ 친환경 생태하천 조성

- 지방(소)하천 재해복구사업 : 76,155백만원 [공정률 80%]
 - 지방하천 재해복구사업 추진 : 88건 / 53,685백만원
 - 소하천 재해복구사업 추진 : 123건 / 22,470백만원
- 국가하천 유지보수사업 : 547백만원 [공정률 100%]
 - 인삼골 오토캠핑장 운영 및 시설물 유지 관리, 국가하천 친수시설 관리

- 성곡천 지방하천 정비사업 : 3,800백만원 [공정률 15%]
 - 총사업비 : 24,680백만원[도비16,042(65%), 군비8,638(35%)]
 - 하천정비 L=3.0km, 교량 9개소
- 지방하천 유지관리사업 : 1,564백만원 [공정률 100%]
 - 지방하천 유지관리사업 : 290백만원[군290]
 - 지방하천 퇴적토정비 : 950백만원[도475 / 군475]
 - 지방하천 상시유지보수 : 124백만원[도62 / 군62]
 - 지방하천 범면확장보도 유지관리사업 : 200백만원[군200]
- 소하천 정비사업(지방이양) : 4,965백만원 [공정률 30%]
 - ※ [1단계] 총사업비 : 22,062백만원(군비)
 - [의총유지천, 사기점천, 신안곡천, 추정천, 개삼천]
 - ※ [2단계]총사업비 : 24,241백만원(군비)
 - [엄정천, 예미천, 보티천, 미삭리천]
- 소하천 유지관리사업 : 60백만원 [공정률 100%]
 - 건천 소하천 유지관리비 : 60백만원[도30 / 군30]
- 소하천 유지관리사업(자체) : 850백만원 [공정률 100%]
 - 소하천 독마루 예초작업 : 50백만원[군50]
 - 소하천 하상정비 등 : 200백만원[군200]
 - 소하천 미지급용지 토지보상 : 100백만원[군100]
 - 소하천 유지관리사업 : 500백만원[군500]
- 공유수면, 하천점용 및 도유재산 관리 추진
 - 국유재산 및 도유재산 사용허가(대부) : 하천 및 공유수면 등 73건
 - 국유재산 및 도유재산 사용료 부과 및 징수
 <부과 546건(40백만원) / 징수 385건(27백만원)>
 - 권리의무승계 : 15건
 - 불법행위 단속 및 계도 : 22건
 - 진정서 등 민원처리 : 25건 (국민신문고 22건, 진정서 3건)
 - 국유재산 용도폐지 : 4건

도시건축과

□ 군 도시계획 기틀마련으로 국토의 체계적 관리

- 2040년 금산 군기본계획(일부변경) 완료(2025.12.15.)
 - 대상지 : 군 행정구역 전역 (A=577km²)
 - 용역비 : 500백만원
 - 과업량 : 현황조사, 기초조사, 도시지표구상 등
 - 용역기간 : 2023년 12월 ~ 2025년 12월 (24개월)
 - 주요내용 : 민선8기 개발여건 수요 변화에 따라 시가화예정 용지를 확보하여 개발수요에 적기 대응
 - 시가화예정용지 : 1.077km² → 4.963km² (증 3.886km²)
 - 보전용지 : 567.108km² → 563.222km² (감 3.886km²)
- 2030년 금산 군관리계획(재정비) 추진
 - 대상지 : 군 행정구역 전역 (A=577km²)
 - 용역비 : 1,470백만원
 - 과업량 : 관리계획 재정비, 성장관리계획수립, 공업지역 기본계획수립
 - 용역기간 : 2023년 8월 ~ 2026년 7월 (36개월)
 - 주요내용 : 장래 우리군 사회·경제·환경 변화에 대응하는 정책계획 수립

□ 도시기반시설 확충·정비

- 도시계획도로 개설(4건/808백만원)
 - 금산군계획도로(소로3-금산142호선)개설공사 71백만원
 - 도시계획도로(소로3-금산7호선,희망드림센터 옆)개설공사 187백만원
 - 도시계획도로(소로2-금산2,반다비)개설공사 300백만원
 - 도시계획도로(소로2-추부6,추부중학교 옆)개설공사 250백만원

○ 도시계획도로 유지관리사업(8건/542백만원)

- 도시계획도로(중로1-금산7)도로정비공사 외 1건 30백만원
- 도시계획도로(중로1-금산3)인도정비공사 외 2건 107백만원
- 도시계획도로(중로1-금산3) 옹벽 및 사면보강공사 67백만원
- 도시계획도로(소로3-금산36호)도로정비공사 97백만원
- 도시계획도로(소로3-금산15)아스콘덧씌우기공사 외 1건 61백만원
- 도시계획도로(소로2-금산37)아스콘덧씌우기공사 외 1건 35백만원
- 도시계획도로(소로2-금산110) 정비공사 16백만원
- 금산읍 도시계획도로 차선도색공사 129백만원

□ 도시재생사업 추진

○ 중도·하옥지역 도시재생뉴딜사업 : 국토교통부(2020.11.3.)

- 4개 분야 17개 사업
245.08억원(국100, 도20, 군78.47, 부처35.52, 민간1.09, 기금10)
- 씨전마당 마을기록관카페 사용자 선정 및 운영 게시 : 2025.05.07.
- 우리동네 아지트 마을스튜디오 및 낭만극장 시범운영 : 2025.07월~10월
- 무대교설치공사 준공(예정) : 2026.06.15.

○ 도시재생인정사업(행복드림센터) : 국토교통부(2020.9.21.)

- 행복드림센터 조성 : 441.75억원(국50, 도10, 군350.75, 자체31)
- 지하층 구조체 조성 완료 : 2025.02월
- 지상층 구조체 조성 완료 : 2025.09월

○ 도시재생인정사업(행복복지문화센터) : 국토교통부(2020.12.23.)

- 행복복지문화센터 조성 : 86.3억원(국34.7, 도6.9, 군40.8, 자체3.9)
- 행복복지문화센터 주차장 조성 완료 : 2025.12.01.

○ 금산읍 상리지구 뉴빌리지 조성사업 : 국토교통부(2024.12.27.)

- 상리지구 뉴빌리지 사업 : 350억원
- 활성화계획 고시 : 2025.06.30.
- 부지매입을 위한 토지 및 지장물 조사 완료 : 2025.10.20.

□ 각종 허가(신고)업무의 신속 처리로 민원 만족도 증가

- 개발행위(변경)허가·협의 및 준공 : 1,121건
 - 주택 287건, 태양광 366건, 공장 37건
 - 창고 35건, 동식물관련시설 25건, 기타 371건
- 토지분할허가 : 192건

□ 건축물 안전 강화와 재산권 보호

- 건축 민원 고품질 서비스 제공
 - 건축허가(신고) : 463건, 착공신고 : 267건, 사용승인 : 258건
 - 가설건축물 : 1,284건(신규 686건, 연장 598건)
 - 건축물 해체허가(신고) : 148건
- 건축법 위반 최소화로 건전한 건축질서 확립
 - 건축법 위반 고발 3건, 시정명령 35건, 시정완료 15건
 - 이행강제금 부과 및 징수 : 69건 / 63,236천원(61,334천원 수납)
- 건축물 정기점검 : 22개소
- 건축현장 안전점검 : 현장점검 25개소
- 장기 미착수 현장 점검 : 19건 중 11건 건축허가(신고) 취소
- 건축신고 효력 상실 안내 : 48건(공사착수 또는 연기)

□ 쾌적하고 밝은 주거환경 조성

- 신혼청년 공공임대주택 조성 : 총사업비 40,350백만원
 - 기존 아파트 해체공사 중/국토부 공모사업 선정('25.12.31./118억원)
- 충남형 농촌리브투게더(금산남일)
 - 사업기간 : 2023. 9월 ~ 2026. 12월
 - 사업비 : 9,561백만원(도 8,700, 군 861)
 - 사업내용 : 단독주택 21호(전용85㎡) 및 편의시설

□ **밝고 깨끗한 도시경관 조성**

- 금산군 일원 보안등 신설 및 노후설비 보수공사
 - 사업기간 : 2025. 1월 ~ 12월
 - 사업비 : 400백만원(군비)
 - 사업내용
 - * 가로(보안)등 223개소 신설 • 이설 → 야간환경 주민불편 해소
 - * 노후설비(방전등 → LED) 462개소 정비 → 2,076만원 전기요금 절감
- 관내 위험도로(조명) 개선사업 완료
 - 사업기간 : 2025. 6월 ~ 9월
 - 사업비 : 100백만원(도50, 군50)
 - 사업내용 : 진산면 석막리 ~ 남이면 오항리 1km커브구간 낮은조명 설치
 - 사업효과 : 운전자의 도로선형 인지 제고 및 교통사고 발생 방지
- 금산군 야간경관 개선을 통한 도시 이미지 제고
 - 금산향교 일원 야간경관 개선 사업 완료 : 500백만원(도150, 군350)
- 불법 광고물 정비 및 올바른 광고문화 정착
 - 현수막 지정 게시대 신설 : 6개소 신설(6단 5개소, 1단 1개소)
 - 유동 광고물 매주 2회 이상 정비 : 불법 현수막 약 4,000매 제거
 - 옥외광고물 허가·신고 수리 : 65건
 - 충청남도옥외광고협회 금산군지부 위탁 운영
 - ➔ 현수막 지정게시대 효율적 관리 및 불법 현수막 난립 방지 조성

□ **아토피 자연치유마을 확대조성사업 추진**

- 아토피 자연치유마을 조성사업(1블럭) : 9,558백만원
 - 공사 착공(주택 13동 신축, 단지조성 1식)
 - 동절기 공사 중지 후 2026년 4월 준공 예정
- 자연치유 아토피아 산꽃마을 리뉴얼(지역활력타운) : 14,598백만원
 - 충청남도 지역개발계획 승인(국토교통부)·고시(충청남도)
 - 지역개발 사업구역 지정 입안 신청(郡→道)

- 아토피아 리트릿 주거휴양 단지 조성(균형발전사업) : 15,000백만원
 - 지방재정투자 심사 완료(조건부 의결)
 - 충남 제2단계 제2기 균형발전사업계획 도심의 완료(원안의결)

2. 2026년 주요업무 추진방향

구분	부서명	분류	주요업무
업무 구조	군 민 안전과	정책목표	체계적 재난예방 대응시스템 구축으로 군민안전 보장
		안전관리강화	재난 초기대응 및 지속 상황관리(재난안전상황실 운영) 재난대응 행동매뉴얼 관리 28개, 재난대응 훈련 실시 2회, 지역축제 안전관리 5회 재난예방점검 실시 : 시기별점검 65개소, 집중안전점검 73개소
		자연재난예방	풍수해 재난 대비 종합대책 수립 / 재난안전대책본부 운영 금산지구 풍수해생활권사업(~28년, 47,334백만원) 양지, 제원, 읍내1지구 자연재해위험개선지구사업(~28년, 45,488백만원)
		지역통합 방위태세강화	주민안전과 함께하는 민방위·소방행정 추진
		스마트 도시환경 구현	스마트 안전 인프라를 구축하여 편리한 생활환경 조성
		중대재해예방	군 근로자 산업재해 예방 및 안전보건관리체계 운영 민생 6대분야 특별사법경찰 합동 상시 단속
	건 설 교통과	정책목표	우리군 특성과 주민 필요에 맞춰 건설 및 교통 분야 발전 도모
		도로망 확충 및 유지보수	군도 및 농어촌도로 정비사업 설계 및 시공 / 군도 및 농어촌도로 유지관리사업 / 어린이 및 노인보호구역 개선사업 등
		지역개발사업 추진	10개 읍·면 소규모 지역개발사업 및 주민숙원사업 추진 등
		농업생산인프라 구축	배수개선사업 / 수리계 운영 및 관리 / 경지정리 / 기계화경작로 포장사업
		안전하고 편리한 교통환경 조성	농촌형교통모델(공공형버스, 공공형택시) 운영 / 교통안전시설물 설치 및 관리 / 공영주차장 조성 및 유지·관리 / 주정차 지도 단속 등
	맑은물 관리과	정책목표	깨끗하고 안전한 물의 안정적 공급 및 건강한 수생태계 보전
		물 환경개선	금산 공공하수처리수 재이용시설 설치사업(~26년, 11,937백만원) 지하수 보조관측망 설치 및 관리(26년, 80백만원)
		안전한 물 공급	노후 상수관로 개량 (2025년~2030년) 상수관망 정비, 노후수도미터 교체, 누수 탐사/복구, 유지관리시스템 구축 하수도 정비 : 오수관로 신설(L=102.1km), 처리장 신·증설 14개소
		수생태계 보전	환경기초시설 운영, 수변구역 간접주민지원사업, 생태계 교란생물 퇴치사업 금산천 비점오염 저감시설 설치사업, 기사천 통합집중형 오염지류 개선사업
		친환경 생태하천 조성	성곡천 지방하천 정비사업, 엄정천외 4개소 소하천 정비사업, 지방하천·소하천 호우피해 복구사업, 만악소하천 개선복구사업, 지방하천 34개소/ 소하천 143개소 유지관리사업

구분	부서명	분류	주요업무
업무 구조	도 시 건축과	정책목표	지속가능한 개발과 공간 효율성 강화를 통한 주민 삶의 질 향상
		군 도시계획 수립	군관리계획(재정비):군 행정구역 전역 (A=577km ²) (관리계획 재정비, 성장관리계획수립 등)
		도시기반시설확충	도시계획도로개설 유지관리
		도시재생사업	거점시설조성사업(중도·하옥지역 도시재생뉴딜사업, 행복드림센터 조성) 뉴빌리지 사업 추진
		각종 인허가 업무	개발행위허가의 신속처리로 민원만족도 제고 건축허가민원 고품질 서비스 제공, 건축물 정기점검 및 안전점검 강화 옥외광고물 인허가·신고 수리
		주거환경조성	충남형농촌리브투게더사업, 신혼청년 공공임대주택 조성, 공동주택관리, 농촌주거환경개선사업, 주거복지사업
		도시경관 조성	가로보안등 신설 및 이설사업, 옥외광고물 정비, 야간경관개선사업
		지역특화 주거단지조성	아토피자연치유마을 확대조성 (힐링치유 워케이션 농촌유학거점 조성사업, 아토피 자연치유마을 리노베이션)
26년 업무 여건	① 재난의 다양화·대형화·예측불가능성 증대에 따른 재난대응의 중요성 증대		
	② 주민의 삶의 질 향상을 위한 건설 및 교통 분야에서의 행정 요구 증가		
	③ 기후위기에 강한 물환경 조성, 깨끗한 물 공급을 위한 선제적 대응 총력		
	④ 도시여건 변화에 대한 적극적 대응으로 도시경쟁력 확보		
26년 추진 방향	① 사전 재해예방을 통한 재난관리로 안전한 금산 조성		
	② 농업생산기반시설 확충, 도로 확충 및 지역개발사업 지속적 추진, 편리하고 안전한 교통환경 조성		
	③ 물 위기 극복을 위한 선도적인 물관리 정책 추진		
	④ 도시 기반시설 확충으로 주민 편의증진 및 쾌적한 환경 조성		

3. 2026년 주요업무 추진계획

군민안전과

구분	사업명	신규사업
역점 6건	1. 금산군 주택화재 피해주민 지원사업	✓
	2. 금산지구 풍수해 생활권 종합 정비사업	
	3. 제원지구 자연재해위험개선 정비사업	
	4. 읍내1지구 자연재해위험개선 정비사업	
	5. 유등천 개선복구사업	
	6. 의용소방대 청사 신축·보강 사업	
일반 11건	7. 여름철 물놀이 안전관리	
	8. 물놀이 안전관리 지능형 CCTV설치	✓
	9. 군민안전보험 가입 운영	
	10. 풍수해 보험 사업	
	11. 대용량 양수기 구입 및 무상대부	✓
	12. 산림인접마을 비상소화장치 설치 사업	
	13. 정보통신설비 유지보수 관리제도 추진	✓
	14. 금산군 스마트도시 통합센터 운영	
	15. 방범CCTV 설치 및 노후카메라 교체 사업	
	16. 산업안전보건체계 운영	
	17. 특사경 운영을 통한 민생분야 법질서 확립	

1 금산군 주택화재 피해주민 지원사업

역점

신규

□ 사업목표

- 사업목적 : 주택화재로 인하여 직접적 피해를 입은 군민에 피해지원금을 지급
- 기대효과 : 조속한 피해회복 및 일상복귀 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 76백만원(군 76)
- 사업량 : 20건(금산소방서 추산 최근 5년간 주택화재 연평균건수)
- 사업대상 : 금산군에 주민등록을 둔 주택화재 피해자
 - ※ 방화, 빈집은 지급제외
- 지원기준

피해유형	소실정도 (「화재조사 및 보고규정」)	지급한도	지급방식
전 소	건물의 70%이상 소실	500만원	정액 지급
반 소	건물의 30%이상 70%미만 소실	300만원	정액 지급
부분소	전소·반소에 해당되지 않는 정도	200만원 ※ 화재증명원 상 피해액 이내	실비 지급

□ 추진상황

- '25. 10월 : 「금산군 화재피해주민 지원에 관한 조례」 제정
- '25. 12월 : 본예산안 의회 통과, 사업 시행 및 홍보

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 12월 : 지원금 신청접수(읍면) 및 심사 지급(군)

안전건설국 군민안전과

안전관리팀

팀장 길봉균

담당자 송희우

750-2862

2 금산지구 풍수해 생활권 종합 정비사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 전지구적 기후변화의 영향으로 예측 불가능한 풍수해를 대비하기 위하여, 방재성능을 향상하여 군민의 생명과 재산을 보호하는 예방행정을 구현
- 기대효과 : 저지대 도시지역의 침수 예방대책 수립으로 수해 방지

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2028.
- 사업비 : 8,163백만원(국 5,442, 도 2,721)
- 총사업비 : 47,334백만원(국 50%, 도 25%, 군 25%)
- 위치 : 금산읍 상옥리 405-2번지 일원
- 사업내용 : 우수관거개량 L=7,505m, 강제배제시설 설치 등

□ 추진상황

- '25. 02월 : 실시설계 사전설계검토 조치결과 제출
- '25. 04월 : 행정안전부 조치계획 추가의견 통보
- '25. 06월 : 행정안전부 사전협의
- '25. 10월 : 기술자문위원회 개최

□ 향후계획

- '26. 01월 : 실시설계(안) 사전설계검토 최종 승인
- '26. 06월 : 공사발주
- '28. 12월 : 공사완료

3 제원지구 자연재해위험개선 정비사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 자연재해위험개선지구 정비사업 추진으로 재해 예방과 지역주민의 생활편익 및 안전영농 환경 조성
- 기대효과 : 지구 내 주민의 생명과 재산을 보호하는 예방 행정 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2028.
- 사업비 : 7,500백만원(국 5,000, 도 2,500)
- 총사업비 : 30,000백만원(국 50%, 도 25%, 군 25%)
- 위치 : 제원면 제원리 일원
- 사업량 : 하천정비 L=2.35km, 배수펌프장 및 우수지 배수로 및 관거개량 L=3.3km, 예경보시스템 구축 등

□ 추진상황

- '25. 03월 ~ 6월 : 기본설계 사전설계검토(행안부) 사전협의
- '25. 08월 : 배수펌프장 편입토지 보상금 지급결정
- '25. 09월 : 조정천 하천기본계획(변경) 주민설명회 개최
- '25. 12월 : 조정천 하천기본계획(변경) 추진

□ 향후계획

- '26. 01월 : 특정공법심의
- '26. 04월 : 주민설명회 개최 및 설계VE 용역 발주
- '26. 05월 : 사전설계검토 및 건설기술 심의
- '26. 08월 : 공사착공
- '28. 12월 : 공사완료

4 읍내1지구 자연재해위험개선 정비사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 자연재해위험개선지구 정비사업 추진으로 재해 예방과 지역주민의 생활편익 및 안전영농 환경 조성
- 기대효과 : 지구 내 주민의 생명과 재산을 보호하는 예방 행정 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2028.
- 사업비 : 757백만원(국 505, 도 252)
- 총사업비 : 5,516백만원(국 50%, 도 25%, 군 25%)
- 위치 : 진산면 읍내리 일원
- 사업량 : 하천정비 L=495m, 교량 재가설 등

□ 추진상황

- '25. 02월 : 충남도청 관련부서(자연재난과, 하천과) 협의
- '25. 03월 : 행정안전부 협의
- '25. 10월 : 충남도청 관련부서(자연재난과, 하천과) 협의
- '25. 12월 : 하천 기본계획 변경 추진

□ 향후계획

- '26. 03월 : 하천기본계획 및지구지정 변경
- '26. 04월 : 사전심의검토, 계약심사 및 일상감사 완료
- '26. 06월 : 공사발주
- '28. 12월 : 공사완료

5 유등천 개선복구사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 24년도 7월 수해로 인한 유등천의 근본적 원인 해결을 위해 하천기본계획에 따른 개선복구추진
- 기대효과 : 수해피해에 따른 주민불편해소 및 재해예방으로 군민의 생명과 재산을 보호하는 예방 행정 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 35,860백만원(국 82%, 도 18%)
- 위 치 : 복수면 유등천 일원
- 사업량 : 하천정비 L=6.42km, 교량 재가설 1개소
낙차공 5개소 등

□ 추진상황

- '25. 01월 : 유등천 개선복구사업 용역 착수
- '25. 04월 ~ 07월 : 주민설명회 개최 2회
- '25. 09월 : 특정공법 심의
- '25. 09월 : 행정안전부 사전심의 추진
- '25. 12월 : 행정안전부 사전심의 결과 반영 보고

□ 향후계획

- '26. 01월 : 각종 인허가 협의 및 공사발주
- '27. 12월 : 공사완료

6 의용소방대 청사 신축·보강 사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 의용소방대 청사 신축 및 보강을 통해 신속하게 화재예방 및 재난 대응할 수 있는 환경 구축으로 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 2,428백만원(도 1,214, 군 1,214)
- 위치 : 총 3개소(금산읍, 제원면, 추부면)
- 사업내용
 - 제원면 의용소방대 청사 신축(20억) 및 청사 앞 교차로 공사(3억)
 - 금산읍 의용소방대 청사 신축사업 설계 용역(1억)
 - 추부면 의용소방대 청사 사면 유실복구 공사(28백만원)

□ 추진상황

- '25. 10월 : 금산읍 의용소방대 청사 신축 부지 등기이전 매입 완료
- '25. 12월 : 제원면 의용소방대 청사 신축 설계 용역 완료

□ 향후계획

- '26. 2월 : 금산읍 청사 건축기획 용역 발주(풀용역비), 실시설계비 추경 확보
- '26. 3월 : 제원면 및 추부면 청사 공사 발주 및 착공
- '26. 11월 : 제원면 청사 공사 준공

7 여름철 물놀이 안전관리

일반

계속

사업목표

- 사업목적 : 물놀이 안전 취약지역 집중관리를 통한 수상사고 예방
- 기대효과 : 관내 물놀이 안전사고 제로(ZERO)화 추진

사업개요

- 사업기간 : 2026. 4월 ~ 2026. 8월
- 사업비 : 259백만원(도 58, 군 201)
- 위치 : 물놀이 안전관리지역 4개소(제원·부리·진산·복수) 운영
- 사업내용
 - 안전시설물(부표, 위험표지판, 안전선, 인명구조함, 현수막 등) 설치
 - 물놀이 안전관리기간(6월~8월) 중 안전요원 배치

추진상황

- '25. 12월 : 여름철 물놀이 안전관리 예산 확보(요원 용역비, 시설 설치비)

향후계획

- '26. 4월 : 사전대비계획 수립 및 안전관리 용역계약 추진
- '26. 5월 : 대응계획 수립 및 근무초소 운영 준비
- '26. 6월 ~ 9월 : 물놀이 안전관리 전문업체 배치 및 안전관리 추진

8 물놀이 안전관리 지능형 CCTV설치

일반

신규

사업목표

- 사업목적 : 물놀이 안전 취약지역 지능형 CCTV 설치
- 기대효과 : 관내 물놀이 안전사고 제로(ZERO)화 추진

사업개요

- 사업기간 : 2026. 3월 ~ 2026. 5월
- 사업비 : 554백만원(국 166, 군 388)
- 위치 : 부리면 평촌리·예미리·수통리·방우리, 제원면 천내리
- 사업내용
 - 물놀이 안전관리 지능형 CCTV 설치 13개소(회전형 13대, 고정형 26대)

추진상황

- '25. 7월 : 2026년 여름철 물놀이 안전관리 소방교부세 사업 신청
- '25. 11월 : 2026년 예산 가내시

향후계획

- '26. 3월 : 실시설계
- '26. 5월 : 착공 및 준공

9 군민안전보험 가입 운영

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 일상생활 중 예상치 못한 사고로부터 군민을 보호하기 위해 안전보험 혜택을 제공하고자 함
- 기대효과 : 군민의 생명·신체·재산 보호를 통한 사회 안전망 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 5. ~ 2027. 5월
- 사업비 : 42백만원(도 21, 군 21)
- 사업량 : 1식
- 사업내용 : 군민안전보험 가입
- 보장범위 : 타 보험과 관계없이 중복 보상(19종)
- 대상 : 금산군에 주민등록을 둔 모든 군민(자동가입)

□ 추진상황

- '25. 5월 : 군민안전보험 재가입 및 사업 시행
- '25. 6월 : 홍보 추진
- 2025년 지급현황 : 106백만원 18명 지급
 - 감영병사망 2, 익사사망 3, 농기계 후유장애 1, 농기계 사망 1, 자전거 사망 1, 화상수술비 6, 개물림 응급실내원치료비 4

□ 향후계획

- '26. 5월 : 군민안전보험 갱신 가입 추진
- 홍보 추진
 - 군 홈페이지, 현수막, 전광판 활용 홍보
 - 읍·면 이장회의 등을 통한 홍보
 - 사업소 교육 일정을 통한 홍보

안전건설국 군민안전과

안전관리팀

팀장 길봉균

담당자 최명애

750-2866

10 풍수해 보험 사업

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 예기치 못한 풍수해나 지진 재해 시 주택, 온실, 소상공인 등 사유재산에 대한 자율방재 능력 구축으로 신속한 주민 생활 안정 도모
- 기대효과 : 정부 및 지자체가 보험료를 지원함으로써 취약계층 보호 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 300백만원(도 40, 군 260)
- 사업내용 : 풍수해보험 지방비 납부

□ 추진상황

- '25. 1월 ~ 12월 : 매월 풍수해보험 홍보 진행
- '25. 1월 ~ 12월 : 풍수해보험 지방비 납부

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 2월 : 풍수해보험 단체가입 추진
- '26. 1월 ~ 12월 : 읍·면장 회의 및 매월 이장 회의 시 풍수해보험 가입 홍보 실시
- '26. 1월 ~ 12월 : 풍수해보험 지방비 납부

11 대용량 양수기 구입 및 무상대부

일반

신규

□ 사업목표

- 사업목적 : 여름철 풍수해로부터 군민의 생명과 재산을 지키기 위해 신속한 배수 대응이 가능한 대용량 양수기를 도입하고, 금산소방서에 무상대부를 진행하고자 함
- 기대효과 : 집중호우 발생 시 침수 피해 최소화 및 신속한 대응으로 피해 규모 최소화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 30백만원(군 30)
- 사업내용 : 대용량 양수기(6인치) 1대 구입 및 무상대부 추진

□ 추진상황

- '25. 6월 : 금산소방서 현장대응단-5020(2025. 6. 23.)호 접수
- '25. 12월 : 26년 본예산 신규사업 예산 반영

□ 향후계획

- '26. 2월 : 대용량 양수기(6인치) 1대 구입
- '26. 3월 : 「군-소방」기관 간 양수기 활용을 위한 대부 계약서 내용 협의
⇒ 계약서 내용 및 운영·활용 방안 협의
- '26. 5월 ~ : 기관 간 대부 계약 추진 및 양수기 무상대부(소방) 운영

12 산림인접마을 비상소화장치 설치 사업

일반
계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 산림인접마을의 화재 발생 시 초기 대응력을 높이고 마을 주민 주도의 대응체계를 구축하여 화재로부터 주민의 생명과 재산 보호에 기여
- 기대효과 : 마을주민, 의용소방대 등 주민 자주적인 초기 대응력 강화로 산불 방어 및 화재 초기 대응

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 252백만원(국 126, 군 126)
- 사업량 : 비상소화장치 30개소
- 사업내용 : 산림인접마을 비상소화장치(호스릴소화전) 설치

□ 추진상황

- '25. 9월 : 국비 예산 확보
- '25. 12월 : 군비 예산 편성

□ 향후계획

- '26. 1 ~ 2월 : 설치대상지 선정 및 현장 확인
- '26. 3 ~ 5월 : 설계용역 착수 및 완료
- '26. 5 ~ 9월 : 공사 발주 및 준공, 소방서와 합동 검수실시

□ 사업목표

- 정보통신공사법 개정에 따라 정보통신 유지보수·관리제도를 도입하여 국민의 안전과 효율적인 정보통신 환경을 구축하고자 함.
- ※ 「정보통신공사법」 제37조의2~4, 동법 시행령 제37조2~3, 동법 시행규칙 제8조 ~ 제11조 / 25. 7. 18. 시행

□ 사업개요

- 기 간 : 2026년(연중)
- 예 산 : 비예산
- 대 상 : 금산군 전역 연면적 5,000m² 이상 건축물
※ 학교, 공동주택 제외
- 사업내용
 - 금산군 전역 연면적 5,000m² 이상 건축물과 관련하여 관리주체에게 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 의무 알림
 - 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 의무에 따른 신고 접수 업무 추진

□ 추진상황

- '25. 9월 ~ 12월 : 대상 건축물 정보통신설비 유지보수 관리제도 홍보

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 12월 : 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 신고 수리
- 신설된 법률 제도의 안정적인 정착을 위해 지속적인 홍보 및 안내
- 체계적인 유지보수 및 관리 체계를 확립하여 정보통신설비 관리 업무의 효율성 증대

14 금산군 스마트도시 통합센터 운영

일반

계속

□ 사업목표

- 스마트 도시안전 통합플랫폼 확대 운영으로 인공지능(AI) 기반 CCTV 영상분석 및 재난관련 영상정보 통합서비스 제공 등 각종 도시안전 서비스를 확대 운영하여 안전한 생활환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월(연중)
- 사업비 : 1,712백만원(군비)
 - 스마트도시 통합센터 유지보수 용역 : 300백만원
 - 통합센터 CCTV 모니터링 용역 : 1,412백만원
- 사업내용
 - 방범CCTV 통합관제·운영(4조/3교대/21명) 및 영상정보 열람 제공
 - 스마트도시 통합센터 및 현장설비 유지관리
 - 각종 재난관련 정보(CCTV, 날씨 등) 서비스 통합제공
 - 인공지능(AI) 활용 CCTV 영상분석 및 차량 유동인구 분석 제공

□ 추진상황

- '25. 12월 : 스마트 도시안전 통합플랫폼 서비스 구축

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 12월 : 스마트도시 통합센터 운영

15 방범CCTV 설치 및 노후카메라 교체 사업

일반
계속

□ 사업목표

- 방범용 CCTV 설치 및 노후 카메라 교체로 각종 범죄 사전예방 효과를 높이고 주민 생활안전 불안 요소 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 6월
- 사업비 : 280백만원(군비)
- 대상 : 방범취약지역 및 주민불안 민원지역
- 세부내역

세부사업명	예산(백만원)	비고
계	280	
방범CCTV 신규 설치(카메라 및 비상벨 등)	200	10개소
차량번호인식 및 방범CCTV 노후 카메라 교체	80	40개소

□ 추진상황

- 방범용 CCTV설치현황(2025. 12월 센터연계 관제대상 기준)

계	마을방범	도로방범	어린이보호	학교방범	번호인식
1,451	1,087	159	105	29	71

□ 향후계획

- 2026. 2월 : 기본 계획 수립
- 2026. 3월 : 대상지 선정 및 확정
- 2026. 4월 ~ 6월 : 행정절차 등 사업 착수 및 완료

16 산업안전보건체계 운영

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 산업재해를 예방하고 종사자의 안전과 건강을 보호하며, 안전하고 쾌적한 작업환경 조성
- 기대효과 : 군 현업 근로자 산업재해 예방

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 30백만원(군비)
- 사업대상 : 현업근로자(공무직, 기간제 근로자 / 약 500명)
- 사업내용 : 안전사고 및 직업성 질병 예방을 위한 순회점검

□ 추진상황

- '26. 1월 : 안전·보건 관리 전문기관 선정 및 위탁계약

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 12월 : 군 현업근로자 안전·보건관리 시행

구분	점검주기	주요내용
안전관리	월 3회 이상	사용 공도구 점검, 안전작업 방법 교육 등
보건관리	월 1회(간호사)	현업근로자 건강관리 및 구급약품 점검 등
	분기 1회(의사)	업무적정성 평가, 의료행위 등

17 특사경 운영을 통한 민생분야 법질서 확립

일반
계속

□ 사업목표

○ 사업목적

- 민생 6대분야의 지속적인 계도·단속을 통한 군민 생활 안정 및 위해 요소 근절
- 부서간 협조체계 구축을 통한 업무역량 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월

○ 사업비 : 5백만원(군비)

○ 사업대상 : 관내 민생6대분야 사업장 4,200개소

○ 사업내용

- 민생 6대 분야에 대한 합동·상시 단속
* 민생 6대 분야 : 원산지, 축산물, 식품위생, 공중위생, 청소년보호, 환경
- 특별사법경찰 지명 : 35명 (2025. 12월 기준)

□ 추진상황

○ 2026. 1월 : 특별사법경찰 업무추진계획 수립

□ 향후계획

○ 2026. 2. ~ 12월

- 민생 6대 분야에 대한 월별 집중단속 실시(매월)
※ 특별단속 : 사회 이슈화된 분야 추가 단속 가능
- 부서별 업무연찬을 통한 전문성 제고 및 중복단속 예방(분기)
· 사전 협의를 통한 단속일자 및 대상의 정확한 분담
- 사전계도 및 다양한 홍보활동 전개로 불법행위 사전근절(수시)
· 특사경업무 홍보물품 제작 및 배부

주요사업별 예산현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비					비고
		계	국비	도비	군비	기타	
합 계		58,248	40,469	13,436	4,343		
역점사업 6건		54,784	40,177	13,317	1,290	-	
■ 금산군 주택화재 피해주민 지원사업	20건	76	-	-	76	-	
■ 금산지구 풍수해 생활권 종합 정비사업	L=7,505m	8,163	5,442	2,721	-	-	
■ 제원지구 자연재해위험개선 정비사업	L=2.35km	7,500	5,000	2,500	-	-	
■ 읍내1지구 자연재해위험개선 정비사업	L=890m	757	505	252	-	-	
■ 유등천 개선복구사업	L=6.42km	35,860	29,230	6,630	-	-	
■ 의용소방대 청사 신축·보강 사업	3개소	2,428	-	1,214	1,214	-	
일반사업 11건		3,464	292	119	3,053		
■ 여름철 물놀이 안전관리	1식	259	-	58	201	-	
■ 물놀이 안전관리 지능형 CCCTV설치	13개소 39대	554	166	-	388	-	
■ 군민안전보험 가입 운영	1식	42	-	21	21	-	
■ 풍수해보험 사업	1식	300	-	40	260	-	
■ 대용량 양수기 구입 및 무상대부	1식	30	-	-	30	-	
■ 산림인접마을 비상소화장치 설치 사업	30개소	252	126	-	126	-	
■ 정보통신설비 유지보수 관리제도 추진	1식	-	-	-	-	-	비예산
■ 금산군 스마트도시 통합센터 운영	1식	1,712	-	-	1,712	-	
■ 방범CCTV 설치 및 노후카메라 교체 사업	1식	280	-	-	280	-	
■ 산업안전보건체계 운영	1식	30	-	-	30	-	
■ 특사경 운영을 통한 민생분야 법질서 확립	1식	5	-	-	5	-	

건 설 교 통 과

구 분	사 업 명	신규 사업
역점 9건	1. 적벽교 재가설 공사	
	2. 금산읍 서남부지역 연결순환도로 개설사업	
	3. 천내지구 자연재해위험개선지구 정비사업	
	4. 국립 금산자연휴양림 진입도로 개설사업	
	5. 농촌지역 다목적광장 조성사업	
	6. 평촌지구 배수개선사업	
	7. 금산군 수요응답형버스(DRT) 도입 운영	✓
	8. 시외버스 대전역 경유 운행 개시	✓
	9. 도시지역 공영주차장 조성사업 추진	
일반 20건	10. 지역균형 발전을 선도하는 도로정비사업	
	11. 군도 및 농어촌도로 유지관리	
	12. 어린이보호구역 개선사업	
	13. 노인보호구역 개선사업	
	14. 살기좋은 마을가꾸기사업 및 주민숙원사업	
	15. 소규모시설 수해복구사업	✓
	16. 소규모 위험시설 정비사업	✓
	17. 군북면 조정리 농로포장공사	✓
	18. 농업기반시설 설치 유지 관리	
	19. 한발대비 관정보조사업	
	20. 지역밀착형사업(정주환경개선, 소규모농촌개발)	
	21. 농어촌버스 재정지원 및 공공형버스 운영 지원	
	22. 교통약자 이동지원센터 위탁운영 사업	
	23. 농촌형 교통모델 공공형택시 지원 사업	
	24. 무인교통단속장비 설치	
	25. 교통사고 예방을 위한 교통시설물 설치 및 관리	
	26. 특사경 업무전용 시스템 구축	
	27. 불법 주·정차 지도 단속	
	28. 자동차 기초질서 확립 및 안전운전 생활화	
	29. 건설공사 입찰단계 건설업 등록기준 실태조사	✓

1 적벽교 재가설 공사

역점

계속

□ 사업목표

- 「수통~방우간 연결도로 개설」 및 「금강여울목길 내발로 가는 사업」 등 추진에 따른 도로이용객 증가
- 안전사고 위험 및 통행불편 해소, 관광인프라 조성으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2029. 12월
- 사업비 : 30,000백만원(도비 15,000 군비 15,000)
- 위치 : 금산군 부리면 수통리 502-1번지
- 사업내용 : L=789m(교량 L=280m, B=11.5m)

□ 추진상황

- '23. 5월 : 도지사 현장 방문(예산지원 건의)
- '24. 9월 : 실시설계비 추경예산 확보
- '25. 6월 : 지방재정 투자심사 완료
- '25. 8월 : 기본계획 착수
- '25. 11월 : 기본계획 최종보고회
- '25. 12월 : 기본계획 용역 준공
- '25. 12월 : 기본 및 실시설계 일상감사 및 계약심사

□ 향후계획

- '26. 1월 : 기본 및 실시설계 용역 사업수행능력평가(PQ)
- '26. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 업체 선정 및 착수
- '26. 3월 ~ '27. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 추진
* 적벽교 디자인 공모전 포함 추진
- '27. 8월 ~ '29. 12월 : 공사 추진

2 금산읍 서남부지역 연결순환도로 개설사업

역점

계속

□ 사업목표

- 금산군 내 낙후지역의 기반시설 확충으로 생활여건 개선 및 잠재력 촉진 및 지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2027. 12월
- 위 치 : 금산읍 양지리 ~ 하옥리 일원
- 총사업비 : 43,723백만원(국비 11,176 도비 1,000 군비 23,947)

구분	총사업비 (백만원)	연차별 투자계획(백만원)					비고
		계	2024년까지	2025년	2026년	2027년	
합계	43,723	43,723	36,123	200	6,200	-	
국비	11,176	11,176	11,176	-	-	-	
특교	200	200	-	200	-	-	
도비	1,000	1,000	1,000	-	-	-	
군비	31,347	31,347	23,947	-	6,200	1,200	

- 사업내용 : 도로개설 L=4.29km, B=10.0m

□ 추진상황

- '25. 2월 : 공사 착공(3차분)
- '25. 4월 : 지역개발계획(변경), 구역지정(변경) 및 실시계획 승인 및 지형도면 고시[총사업비 36,123백만원→43,723백만원]
- '25. 12월 : 공사 준공(3차분)

□ 향후계획

- '26. 2월 : 공사 착공(4차분)
- '26. 12월 : 공사 준공(4차분)

안전건설국 건설교통과

지역개발팀

팀장 송인석

담당자 임현중

750-2722

3 천내지구 자연재해위험개선지구 정비사업

역점

계속

□ 사업목표

- 매년 우기철 금강수위 상승에 따른 제원면 난들마을 빈번한 침수피해 발생으로 자연재해위험개선지구 정비를 통한 고립 위험 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2029. 12월
- 사업비 : 750백만원(균특 500, 도비 250)
- 위치 : 제원면 대산리 ~ 천내리 일원
- 사업량 : 도로정비 L=2.86km, 교량 2개소 등
- 사업내용 : 교량 및 도로 개설

□ 추진상황

- '22. 9월 : 행정안전부 신규사업 확정
- '23. 3월 : 기본 및 실시설계 충남도 계약심사 추진
- '23. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '23. 12월 : 조사측량, 관계기관 자료 조사
- '24. 5월 : 매장문화재 지표조사 추진
- '24. 6월 : 소규모환경영향평가 용역 착수
- '24. 7월 : 교량 교대 및 교각부 시추조사에 따른 하천점용 협의
- '24. 12월 : 급경사지 구간 성토부 지반조사 완료
- '25. 2월 : 정비계획 수립(안) 작성
- '25. 6월 : 행정안전부 기본계획 1차 협의(사전 설계검토)
- '25. 10월 : 행정안전부 기본계획 2차 협의(사전 설계검토)
- '25. 10월 : 금강유역환경청 하천점용 관련 1차 협의
- '25. 12월 : 금강유역환경청 하천점용 관련 2차 협의

□ 향후계획

- '26. 3월 : 행정안전부 기본계획 3차 협의(사전 설계검토)
- '26. 4월 : 사전설계검토 심의 완료
- '26. 6월 : 공법심의, 설계VE 용역 추진
- '26. 8월 : 설계안정성, 설계안전보건대장, 공기적정성 검토 추진
- '26. 10월 : 건설기술심의, 인허가 협의
- '26. 12월 : 공사 발주 절차 추진(PQ등)
- '26. 8월 ~ '29. 12월 : 공사 추진

안전건설국 건설교통과	도로팀	팀장 김형섭	담당자 이인복	750-2712
-------------	-----	--------	---------	----------

4 국립 금산자연휴양림 진입도로 개설사업

역점

계속

사업목표

- 2021년 국립자연휴양림 신규유치에 따른 도로망 확충으로 원활한 교통소통 및 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2026. 3월
- 사업비 : 2,200백만원(군비)
- 위치 : 금산군 남이면 구석리
- 사업량 : 도로 L=1.8km, 교량 1개
- 사업내용 : 진입도로 개설 및 교량 설치

추진상황

- '21. 4월 : 실시설계 용역 착수
- '24. 5월 : 실시설계 용역 완료
- '24. 5월 : 공사착공 및 추진
- '25. 8월 : 국립금산자연휴양림 개장에 따른 도로포장(L=1.8km)
- '25. 12월 : 교량 설치 완료

향후계획

- '26. 3월 : 공사 준공

□ 사업목표

- 농촌지역 내 썸지공원·주차장에 상응하는 다목적광장을 조성하여 주민들의 생활 편의 증진 및 정주여건 개선 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 2,000백만원(군비)
- 사업대상 : 10개소(읍·면별 각 1개소)
- 사업내용 : 마을단위 다목적광장 조성 (약 1,000㎡ 규모)
 - 사업 대상자는 토지사용승낙 및 국·공유지 활용(우선 선정)하고 사용승낙이 어려운 경우 사업비 범위 내에서 토지보상 추진

□ 추진상황

- '25. 12월 ~ : 사업대상지 수요조사 추진(금산, 남이, 진산)
- '26. 1월 : 사업대상지 선정 4개소(제원, 부리, 군북, 복수)
사업대상지 선정 보완 3개소(금성, 남일, 추부)

□ 향후계획

- '26. 1월 : 실시설계 용역(1차)
- '26. 2월 : 사업대상지 선정 6개소(금산, 금성, 남일, 남이, 진산, 추부)
편입토지 감정평가 및 보상협의
- '26. 3월 : 공사 발주(1차) 및 실시설계 용역(2차)
- '26. 6월 : 공사 준공(1차) 및 공사 발주(2차)
- '26. 12월 ~ : 사업 완료 및 유지관리

6 평촌지구 배수개선사업

역점

계속

□ 사업목표

- 배수 개선을 통하여 집중호우 시 상습 침수 피해 최소화, 경지이용률 증대 및 재해예방

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2028. 12월
- 사업비 : 8,008백만원(국비)

계	~ 2024년	2025년	2026년	2027년이후	비고
8,008	650	800	1,700	4,858	국비 100%

- 위치 : 부리면 평촌리, 양곡리, 예미리 일원 경지정리지구
- 사업내용 : 게이트펌프(신설) 3개소, 배수로 정비 6조(L=1.4km), 복토 A=7.18ha


□ 추진상황

- '22. 4월 : 기본계획 수립, 신규지구 선정(농식품부)
- '22. 6월 ~ 8월 : 위·수탁 협약 체결, 세부설계 시행(농어촌공사)
- '23. 4월 ~ '24. 12월 : 세부설계 지속 추진(농어촌공사), 관계부서 수시 협의(금강유역환경청, 충남도)
- '25. 1월 : 세부설계(안) 주민설명회
- '25. 6월 ~ 7월 : 세부설계 완료, 시행계획(안) 협의·공고, 시행동의서(주민서명) 징구, 의견 청취 공고 등
- '25. 7월 ~ 8월 : 중앙토지수용위원회 협의(국토부), 시행계획 승인(충남도)
- '25. 10월 ~ 11월 : 공사 발주, 계약 및 착공
- '25. 12월 : 총사업비 변경(낙찰차액 감액) 및 시행계획 변경 승인(충남도)

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ '28. 11월 : 각종 시설공사 추진
- '28. 12월 : 공사 준공, 시설물 인계인수

□ 위치도



안전건설국 건설교통과

농업기반팀

팀장 정봉근

담당자 한민성

750-2752

7 금산군 수요응답형버스(DRT) 도입 운영

역점

신규

사업목표

- 농어촌버스 미운행 지역에 수요응답형버스(DRT)를 도입하여 대중교통 수혜 지역 확대

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 260백만원(국비 130, 군비 130)
- 위치 : 금산군, 대전광역시
- 사업내용
 - 농어촌버스 터미널 ~ 금산시장 ~ 부리면사무소 ~ 방우리 1일 4회 운행(06:30, 09:40, 13:00, 18:20) ※ 쏘라티 1대 투입
→ 추후 협의에 따라 무주군 운행
 - 금산읍 ~ 진산면 ~ 서남부터미널(대전) 노선 대체 투입(쏘라티 1대)

추진상황

- '25. 6월 : 경찰청 민관협업사업 선정(2차)
- '25. 10월 : 운수업체 모집 공고
- '25. 11월 : 운수업체 선정 공고(한일교통) 및 기본계획 수립
- '25. 12월 : 노선 최종 확정

향후계획

- '26. 2월 ~ 3월 : 현대자동차 차량 제공 협의 및 사전 행정절차
- '26. 3월 ~ : 주민 설명회 및 운행 개시

8 시외버스 대전역 경유 운행 개시

역점

신규

□ 사업목표

- 금산군의 유일한 광역교통수단인 시외버스의 대전역 경유를 통해 기차 및 대전지하철 등과 연계

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 300백만원(군비)
- 위치 : 중앙로 280 에스오일 주유소 앞
※ 대전역 500m(도보 8분)
- 사업내용 : 현 신흥동 정류소 폐쇄 후 소제동 정류소 신설 후 운행

□ 추진상황

- '25. 8. 25. : 중부고속 업무 협의(소제동 이전 제안)
- '25. 9. 10. : 대전복합터미널 업무 협의(소제동 이전 찬성)
- '25. 9. 22. : 승·하차지 현장 실사(중부-복터-금산군)
- '25. 12. 4. : (동구청) 도로점용 사전 협의(적합 통지)
- '25. 12. 9. : 도로점용 신청 (대전복합터미널→동구청)
- '25. 12. 31. : 소제동 정류소 신설

□ 향후계획

- '26. 1월 : (중부고속→道) 사업계획 변경 신청 및 이전 홍보
- '26. 3월 : 운행 개시

9 도시지역 공영주차장 조성사업 추진

역점

계속

사업목표

- 도시지역의 정주환경 개선을 위한 공영주차장 조성

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 1,000백만원(도비 500, 군비 500)
- 위치 : 금산읍 중도리 209-8번지 외 1필지
- 사업내용 : 공영주차장 조성(A=819.3㎡ / 주차면 23면)

추진상황

- '25. 10월 : 금산군 공유재산심의회 의결
- '25. 11월 : 충청남도 도비보조금 지원 가내시

향후계획

- '26. 1월 ~ 3월 : 부지매입 및 보상금 지급
- '26. 4월 ~ 5월 : 실시설계 용역 추진
- '26. 6월 ~ 9월 : 공영주차장 조성 사업 추진 및 준공
- 공영주차장 시설물 점검(연중)

10 지역균형 발전을 선도하는 도로정비사업

일반

계속

□ 사업목표

- 편안하고 안전한 교통여건 확충으로 지역간 접근성 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 4,000백만원(군비)
- 위치 : 금산군 일대
- 사업량 : 12개 노선
- 사업내용

(단위 : 백만원)

구분	위치		사업명	사업량	예산액	비고
	읍·면	리				
합계				L=14.38	4,000	
보상	진산	엄정2	진산210호(엄정2리) 확포장공사	L=0.4km	300	
	제원	저곡	제원201호(저곡리) 확포장공사	L=3.4km	300	
	금산	양지	양지~아인 연결도로 개설공사	L=0.88km	600	
	남일	신동	금성103호(하류~파초) 도로확포장공사	L=1.1km	300	
	진산	지방3	진산302호(지방3리) 확포장공사	L=1.2km	300	
설계	남일	신동	남일208호(수천리) 도로확포장공사	L=0.43km	100	
	금산	계진	금산101호(계진리)·202호(음지리) 도로확포장공사	L=0.55km	100	
	금성	두곡	금성301호(두곡리) 도로확포장공사	L=2.06km	100	
	남이	상금	남이201호(상금리) 도로확포장공사	L=0.8km	100	
	제원	명곡2	제원202호(명곡2리) 도로확포장공사	L=1.8km	100	
	남일	초현	남일207호(초현리) 도로확포장공사	L=1.16km	100	
공사	복수	목소	군도3호(목소리) 확포장공사	L=0.6km	1,600	

□ 추진상황

○ '25. 1월 ~ 12월 : 보상 추진 및 설계 완료

【보상추진】 : 농어촌도로 3개 지구

- 진산210호(엄정2리), 제원201호(저곡리), 금산204호(양지~아인)

【설계완료】 : 농어촌도로 1개 지구

- 금성103호(하류~파초)

□ 향후계획

○ '26. 1월 ~ 12월 : 편입토지 보상, 설계 및 공사 추진

【보상추진】 : 농어촌도로 5개 지구

- 진산210호(엄정2리), 제원201호(저곡리), 금산204호(양지~아인),
금성103호(하류~파초), 진산302호(지방3리)

【설계추진】 : 농어촌도로 6개 지구 / 신규사업

- 남일208호(수천리), 금산101호(계진리), 금산202호(음지리), 금성301호(두곡리),
남이201호(상금리), 제원202호(명곡2리), 남일207호(초현리)

【공사추진】 : 군도1개 지구 / 신규사업

- 군도3호(목소리)

11 군도 및 농어촌도로 유지관리

일반

계속

□ 사업목표

- 기존 도로 포장면 파손, 배수불량, 차선도색, 안전시설정비 등 개설된 도로의 유지관리

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 2,772백만원(군비)
- 위치 : 금산군 일대
- 사업량 : 군도·농어촌도로 유지관리 1식
- 사업내용

(단위 : 백만원)

사업내용		예산액	비고
계		2,772	
군도 및 농어촌도로	시설물 정비	600	
	차선도색	200	
	측구정비	200	
	소규모 응급복구	100	
	미지급용지 보상	200	
도로 관리(도로정비물품, 제설용품, 차량유지비 등)		252	
도로 교량 유지 보수		200	
농어촌도로 제초작업		200	
회전교차로 조경 등		20	
국도 27호 재해복구공사		800	

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 3월 : 실시설계용역 추진
- '26. 3월 ~ 12월 : 사업 추진

안전건설국 건설교통과	도로팀	팀장 김형섭	담당자 이인복 신재형 육근민	750-2712, 2715, 2713
-------------	-----	--------	-----------------	----------------------

12 어린이보호구역 개선사업

일반

계속

사업목표

- 어린이보호구역 정비를 통해 학생들의 교통사고 예방 및 안전한 통학로 확보

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 60백만원(도비 39, 군비 21)
- 위치 : 금산군 복수면 신대리(신대초등학교)
- 사업량 : 어린이보호구역 개선 1개소
- 사업내용 : 노면표지, 미끄럼방지 포장 및 안전표지판 설치 등

향후계획

- '26. 1월 ~ 3월 : 실시설계용역
- '26. 3월 ~ 12월 : 개선사업 완료

13 노인보호구역 개선사업

일반

계속

□ 사업목표

- 노인보호구역 내 교통안전시설 설치 및 안전한 보행환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 50백만원(도비 25, 군비 25)
- 위치 : 금산군 남이면 건천리
 - ※ 개선사업 지구 : 남이면 건천리 경로당 주변
- 사업량 : 노인보호구역 정비 1개소
- 사업내용 : 노인보호구역 안전시설물 설치 및 정비

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 3월 : 실시설계용역
- '26. 3월 ~ 12월 : 개선사업 완료

14 살기좋은 마을가꾸기사업 및 주민숙원사업

일반

계속

□ 사업목표

- 지역간 격차 해소 및 주민의 소득 증대와 고용 창출 도모
- 소규모 주민숙원사업 추진을 통한 살기좋은 정주여건 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사 업 비 : 11,950백만원(군비)
- 사업내용
 - 농민들의 영농편의 도모를 위한 경작로 포장 및 용배수로 정비
 - 자연재난 사전예방을 위한 친환경 생태하천 조성
 - 주거환경 및 마을경관 개선을 위한 마을진입로 확포장

(단위 : 백만원, 건)

사 업 명	사업기간	사업비	사업량	비고
계		11,950	349	
살기좋은 마을가꾸기사업	2026. 1.~ 2026. 12.	10,000	330건	군비
주민숙원사업	2026. 1.~ 2026. 12.	1,950	19건	군비

□ 추진상황

- '25. 9월 ~ 10월 : 사업대상지 수요조사
- '25. 12월 ~ '26. 2월 : 합동설계반(T/F팀) 운영
 - 조사측량 및 실시설계 추진

□ 향후계획

- '26. 3월 ~ 12월 : 공사 발주 및 준공

안전건설국 건설교통과	지역개발팀	팀장 송인석	담당자 김승주	750-2723
-------------	-------	--------	---------	----------

15 소규모시설 수해복구사업

일반

신규

□ 사업목표

- '24. 7. 8. ~ 7. 10. 호우 피해로 인한 소규모시설 수해복구 시 누락된 시설에 대한 추가 피해 및 안전사고 예방 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 1,090백만원(군비)
- 위치 : 금산읍, 군북면, 남이면, 진산면
- 사업내용 : 소규모시설(세천, 농로 등) 수해복구 27건

□ 추진상황

- '25. 8월 : 사업대상지 수요조사 및 선정(읍·면→군민안전과)
- '25. 12월 ~ '26. 2월 : 현지조사, 실시설계

□ 향후계획

- '26. 3월 : 공사 발주
- '26. 6월 : 공사 준공 및 유지관리

16 소규모 위험시설 정비사업

일반

신규

□ 사업목표

- 소규모 위험시설 정비를 통해 여름철 호우로 인한 재해 사전예방 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 8월 ~ 2026. 12월
- 사 업 비 : 700백만원(특교)

(단위 : 백만원, 건)

사 업 위 치	사업기간	사업비	사업량	비고
계		700		
남이면 성곡리 689-1	2025. 8. ~ 2026. 12.	400	세천정비 L=300m	특교
군북면 보광리 171	2025. 12. ~ 2026. 12.	300	세천정비 L=250m	특교

□ 추진상황

- '25. 8월 : 특별교부세 교부결정(성곡리)[행정안전부]
- '25. 12월 : 실시설계 용역 완료(성곡리)
특별교부세 교부결정(보광리)[행정안전부]
- '26. 1월 : 실시설계 용역 추진(보광리)

□ 향후계획

- '26. 3월 : 토지사용승낙서 징구 및 공사 발주
- '26. 12월 : 공사 준공

17 군북면 조정리 농로포장공사

일반

신규

사업목표

- 경작지 진출입을 위한 농로 정비로 인근 주민들의 통행 불편 해소

사업개요

- 사업기간 : 2025. 9월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 200백만원(특조 100, 군비 100)
- 위치 : 군북면 조정리 500번지 일원
- 사업내용 : 농로포장(B=3.5m) L=450m

추진상황

- '25. 9월 : 특별조정교부금 교부결정(4차)[충청남도]
- '26. 1월 : 실시설계 용역 발주

향후계획

- '26. 3월 : 토지사용승낙서 징구 및 공사 발주
- '26. 6월 ~ : 공사 준공 및 유지관리

18 농업기반시설 설치 유지관리

일반

계속

□ 사업목표

- 영농환경개선을 통한 안정적 농업 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 1,393백만원(군비)
- 사업내용
 - 용배수로 유지관리 장비임차 지원 : 10개 읍·면 / 50백만원
 - 수리계 등록시설 운영경비 지원 : 수리계 206개소 / 400백만원
 - 농업생산기반시설(저수지 등) 제초작업 : 82개소 / 50백만원
 - 포평지구 배수개선사업 배수장 운영관리 : 1개소 / 80백만원
 - 농업용 공공관정 지하수 영향조사 및 사후관리 : 1식 / 203백만원
 - 농업용 저수지 분기별 안전점검 용역 : 82개소 / 190백만원
 - 농업생산기반시설 정비사업(저수지, 경지정리지구 관리 등) : 1식 / 300백만원
 - 창평3리(백암)기계화경작로 확포장사업 : 1개소 / 120백만원

□ 향후계획

- 용배수로 유지관리 장비임차, 수리계 등록시설 운영경비 지원
 - '26. 1월 ~ 12월 : 읍면 수요 파악, 수리계 운영경비 및 장비임차료 지원
- 농업용 공공관정 지하수 영향조사 및 사후관리, 저수지 안전점검, 포평지구 개선복구사업 완료지구 등 시설물 유지관리
 - '26. 1월 ~ 12월 : 농어촌공사 위(수)탁 협약, 각종 시설물 점검·관리
- 농업생산기반시설 정비사업(저수지, 경지정리지구 관리 등)
 - '26. 1월 ~ 12월 : 시설물 파손 발생시(상시) 긴급 개보수·보강 및 창평3리 기계화경작로 확포장사업 공사

19 한발대비 관정보조사업

일반

계속

□ 사업목표

- 관정 설치 지원으로 가뭄 재해예방 및 영농 불편 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 1,930백만원(도비 595, 군비 756, 자담 579)
- 사업내용 : 관정 설치 지원(중형관정 190공, 소형관정 10공)

구분 (세부사업명)	사업비(백만원)		사업량
계	총사업비 1,930	도비 595	중형관정 190공 소형관정 10공
		군비 756	
		자담 579	
소규모 농촌개발사업	총 사업비 1,000	도비 350	중형관정 100공
		군비 350	
		자담 300	
정주환경개선	총 사업비 700	도비 245	중형관정 70공
		군비 245	
		자담 210	
농업기반시설설 치유지관리	총 사업비 230	군비 161	중형관정 20공, 소형관정10공 (읍면 별 중형2, 소형1공) ※ 중형1공 → 소형4공으로 변경 가능
		자담 69	

- 중형관정 1공당 표준사업비 10,000천원 (최대 7,000천원 지원)
- 소형관정 1공당 표준사업비 2,500천원 (최대 1,750천원 지원)

□ 향후계획

구분	보조사업자 공고 ^①	⇒	대상자선정 및 통보 ^②	⇒	보조금 지급 내시 및 결정	⇒	사업추진	⇒	준공확인	⇒	보조금 지급
추진일정	'26.02~03.		'26.04.		'26.05.		'26.06.~10.		'26.11.		'26.12.
소관부서	금산군		읍·면		금산군		보조사업자		읍·면		금산군

① 대상자는 모집 공고 및 읍면 이장회의 등을 통한 홍보

② 대상자 및 예비대상자(1배수) 우선순위 선정

안전건설국 건설교통과	농업기반팀	팀장	정봉근	담당자	최영준	750-2753
-------------	-------	----	-----	-----	-----	----------

20 지역밀착형사업(정주환경개선, 소규모농촌개발)

일반

계속

사업목표

- 영농 및 주거환경 개선을 통한 농촌지역 활성화

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 2,126백만원(도비 1,063 군비 1,063)
- 사업내용 : 교촌1리 마을안길 아스콘덧씌우기사업 등

(단위 : 건, 백만원)

사업명	사업량	사업비			비고
		계	도비	군비	
계	32	2,126	1,063	1,063	
정주환경개선	31	1,976	988	988	
소규모 농촌개발사업	1	150	75	75	

향후계획

- '26. 1월 ~ 2월 : 현장조사 및 실시설계
- '26. 3월 : 사업 발주 의뢰 및 공사 착공
- '26. 6월 ~ 12월 : 사업 준공 및 시설물 유지 관리

21 농어촌버스 재정지원 및 공공형버스 운영 지원

일반

계속

□ 사업목표

- 비수익 노선 및 벽지 노선을 운영 중인 운수업체에게 재정지원 하여 안정적인 대중교통 서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 3,436백만원 (국비 435, 도비 453, 군비 2,548)
- 위치 : 금산군, 무주군, 진안군, 대전광역시
- 사업내용

구분	계	국	도	군	지급 계획	비고
계	3,436	435	453	2,548		
농어촌버스 단일요금 손실보상	480			480	월별	자체
농어촌버스 운영지원	390			390	상반기	자체
벽지노선 지원	183	55		128	상반기	국·도비
농어촌버스 비수익노선 재정지원	1,500		416	1,084	월별	도비
농어촌버스(공영) 대폐차 지원	30		9	21	대폐차시	도비
농어촌버스 저상형 전기버스 지원사업	87	43		44	대폐차시	국비
농촌형교통모델 공공형버스 운영 지원	674	337		337	상반기	국·도비
농어촌버스 운송업체 지원	92		28	64	상반기	도비

□ 향후계획

- '26. 1월 : 농어촌버스 재정계획 수립
- '26. 2월 : 각종 사업 보조 내시 및 보조 결정
- '26. 2월 ~ 12월 : 보조금 지급(연중)

안전건설국 건설교통과	교통행정팀	팀장	임상희	담당자	이석영	750-2732
-------------	-------	----	-----	-----	-----	----------

22 교통약자 이동지원센터 위탁운영 사업

일반

계속

□ 사업목표

- 관내 교통약자(중증보행장애인, 65세 이상 노인, 임산부)의 이동권 보장, 교통 복지 증진을 위해 특별교통수단 운행 및 교통약자 이동지원센터의 원활한 위탁 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 834백만원(국비 95, 도비 36, 군비 703)
- 운행지역 : 금산군, 충청남도, 대전광역시, 충청북도(옥천군, 영동군), 전라북도(무주군, 진안군, 완주군)
- 사업내용
 - 특별교통수단 운행 및 이동지원센터 운영에 필요한 인건비(수당 포함) 및 여비, 유류비, 차량유지비, 차량 구입비 등 지원
 - 운영비(인건비 포함) 610 / (기타) 사업비 175 / 차량구입 49

□ 추진상황

- '25. 1월 : 위탁(운영)비 지원
- '25. 2월 : 특별교통수단 대·폐차(3대)
- '25. 11월 : 특별교통수단 증차(1대)
- '25. 12월 : '26년 교통약자 이동지원센터 운영(안) 수립

□ 향후계획

- '26. 1월 : 위탁(운영)비 지원
- '26. 상반기 : 특별교통수단 증차(1대) ※ 예정

23 농촌형 교통모델 공공형택시 지원 사업

일반

계속

□ 사업목표

- 교통소외지역(버스 미운행 지역 등) 수요응답형 택시 운행으로 주민 이동권 보장

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 556백만원(국비 103, 군비 453)
- 대상마을 : 9개 면 59개 마을
 - '26년 신규 운행 마을 : 군북면 죽말, 천동마을 / 추부면 수통골마을
 - 부리면 원방우리, 농원마을 : 버스 운행 개시 이후 사업 종료 예정
- 사업내용
 - 교통소외지역(9개 면 59개 마을) 수요응답형 마을 택시 운행 및 운행손실금 지급

□ 추진상황

- '25. 4월 : '26년 신규 운행 대상마을 수요 조사
- '25. 5월 ~ 10월 : '26년 신규 운행 마을 확정(3개 마을)
- '25. 12월 : 郡 - 마을 - 운송사업자 마을택시 운행 협약
- (연중) 마을택시사업 운행 손실보상금 지급

□ 향후계획

- '26. 3월 ~ 4월 : '27년 신규 운행 대상마을 수요 조사
- '26. 1월 ~ 12월 : 마을택시사업 운행 손실보상금 지급

24 무인교통단속장비 설치

일반

계속

사업목표

- 과속차량 단속으로 안전한 교통환경 제공

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 174백만원(도비 87, 군비 87)
- 위치 : 금성면 금성농공단지, 제원면 명암삼거리, 남이면 솔솔송어장 앞
- 사업량 : 3개소 5개
- 사업내용 : 무인교통단속장비 설치

추진상황

- '25. 9월 : 재난안전 선도사업 공모 선정

향후계획

- '26. 1월 ~ 3월 : 관련기관 실사 및 설계
- '26. 4월 ~ 5월 : 도로점용허가 및 착공
- '26. 7월 : 완공예정

25 교통사고 예방을 위한 교통시설물 설치 및 관리

일반

계속

□ 사업목표

- 교통사고 다발지역에 교통안전시설물 설치 및 노후 교통시설물 신속 정비로 군민에게 안전한 교통환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 222백만원(군비)
- 사업량 : 7,800개
- 사업내용 : 교통안전시설물의 설치 및 유지보수
 - 교통신호기, 교통안전표지판 등

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 4월 : 대상지 현장실사
- '26. 5월 ~ 12월 : 사업추진 및 준공
- 교통안전시설물 신설 및 보수공사 시행(연간)
- 교통사고 위험지역 경찰서 합동점검 및 시설물 개선(수시)

26 특사경 업무전용 시스템 구축

일반

계속

사업목표

- 연계 서버 없이 운용중인 무보험운행, 무단방치 차량 특사경 사건 데이터를 군 자체 클라우드 서버에 구축

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 6월
- 사업비 : 15백만원(군비)
- 위치 : 군 자체 클라우드 서버
- 사업내용 : 특사경 사건 데이터를 군 자체 서버에 구축

추진상황

- '25. 11월 : 기획예산과 전산정보팀 사업 검토

향후계획

- '26. 1월 ~ 3월 : 보안성 검토(군민안전과) 등 사전절차 진행
- '26. 3월 ~ 6월 : 계약의뢰 및 사업추진(군 서버 증설 후)

27 불법 주·정차 지도 단속

일반

계속

사업목표

- 불법 주·정차 지도 단속으로 교통체증 완화 및 사고 예방

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 22백만원(군비)
- 사업내용
 - 주정차 절대금지 구간 상습 주정차 차량 집중 단속
 - 무인단속(CCTV) 적발차량 및 주민신고제 신고차량 과태료 부과

추진상황

- '25. 1월 ~ 12월 : 주정차위반 과태료 부과
 - CCTV단속 : 665건 / 43백만원
 - 주민신고제 : 1,000건 / 42백만원

향후계획

- 불법주정차 CCTV단속 및 주민신고제 과태료부과
- 불법주정차 계도 강화 및 민원 처리 속도 개선
- 어린이보호구역, 시장 주변 등 민원 다발지역 중심 순찰 강화
- 현수막, 전단지 등을 활용한 주정차 위반 지역 집중 홍보

안전건설국 건설교통과	차량관리팀	팀장 김윤수	담당자 장지혜, 이다현	750-2742, 2744
-------------	-------	--------	--------------	----------------

28 자동차 기초질서 확립 및 안전운전 생활화

일반

계속

사업목표

- 교통관련 법규의 올바른 이해와 실천으로 교통질서 확립

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용
 - 운전자 의무사항 이행으로 교통사고 2차 피해 사전예방
 - 자동차관리법 및 자동차손해배상보장법 위반 행위 단속

추진상황

- 2025년 자동차 정기검사 지연(미필)과태료 : 1,408건 / 195백만원
- 2025년 자동차 의무보험가입 지연 과태료 : 2,159건 / 152백만원
- 2025년 자동차관리사업 지도 점검 : 4회
- 건설기계 사고 예방 현장 지도 점검 : 1회

향후계획

- 의무보험 가입 촉구서 및 자동차 정기검사 안내장 발송(월3회)
- 의무보험 미가입자 및 정기검사 미수검자 과태료 부과(월3회)
- 자동차관리사업체(정비업, 매매업, 폐차업) 지도 점검(연4회)
- 건설기계사업(정비업, 폐기업) 지도 점검(연2회)

29 건설공사 입찰단계 건설업 등록기준 실태조사

일반

신규

사업목표

- 부적격업체 사전 차단 및 건실한 업체의 수주 기회 확대로
공정한 건설문화 정착

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
 - 입찰단계 건설업 등록기준(기술자, 자본금, 사무실) 충족여부 조사
→ 등록기준 미달시 입찰 배제 및 행정처분

향후계획

- '26. 2월 : 추진계획 수립
- '26. 3월 : 지역건설산업 활성화 지원 조례 개정
- '26. 5월 : 지역건설업체 대상 설명회 개최(전문건설협회 협조)
및 언론 홍보 등
- '26. 7월 : 실태조사 시행(계약 체결 전)

주요사업별 예산현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비					비고
		계	국비	도비	군비	기타	
합 계		75,940	2,963	18,048	53,550	1,379	
역점사업 9건		44,410	2,330	15,750	26,330		
■ 적벽교 재가설 공사	L=789m	30,000	-	15,000	15,000	-	
■ 금산읍 서남부지역 연결순환도로 개설사업	L=4.29km B=10.0m	6,200	-	-	6,200	-	
■ 천내지구 자연재해위험개선지구 정비사업	L=2855km	750	500	250	-	-	
■ 국립 금산자연휴양림 진입도로 개설사업	L=1.9km (교량1개소)	2,200	-	-	2,200	-	
■ 농촌지역 다목적광장 조성사업	10건	2,000	-	-	2,000	-	
■ 평촌지구 배수개선사업	부리면 (평촌양곡예마)	1,700	1,700	-	-	-	
■ 금산군 수요응답버스(DRT) 도입 운영	2개노선 썰리터 2대	260	130	-	130	-	
■ 시외버스 대전역 경유 운행 개시	1식	300	-	-	300	-	
■ 도시지역 공영주차장 조성사업 추진	1식	1,000	-	500	500	-	
일반사업 20건		31,530	633	2,298	27,220	1,379	
■ 지역균형 발전을 선도하는 도로정비사업	L=14.38km	4,000	-	-	4,000	-	
■ 군도 및 농어촌도로 유지관리	1식	2,772	-	-	2,772	-	
■ 어린이보호구역 개선사업	1식	60	-	39	21	-	
■ 노인보호구역 개선사업	1식	50	-	25	25	-	
■ 살기좋은 마을가꾸기사업 및 주민숙원사업	349건	11,950	-	-	11,950	-	
■ 소규모시설 수해복구사업	27건	1,090	-	-	1,090	-	
■ 소규모 위험시설 정비사업	2건	700	-	-	-	700	특교
■ 군북면 조정리 농로포장공사	L=450m B=3.5m	200	-	-	100	100	특조

사 업 명	사업량	사 업 비					비고
		계	국비	도비	군비	기타	
■ 농업기반시설 설치 유지 관리	1식	1,393	-	-	1,393	-	
■ 한발대비 관정보조사업	10개읍면 (중형 190공, 소형10공)	1,930	-	595	756	579	자부담
■ 지역밀착형사업 (정주환경개선, 소규모농촌개발)	10개읍면 (32지구)	2,126	-	1,063	1,063	-	
■ 농어촌버스 재정지원 및 공공형버스 운영 지원	8개사업	3,436	435	453	2,548	-	
■ 교통약자 이동지원센터 위탁운영 사업	1식	834	95	36	703	-	
■ 농촌형 교통모델 공공형택시 지원 사업	1식	556	103	-	453	-	
■ 무인교통단속장비 설치	5대	174	-	87	87	-	
■ 교통사고 예방을 위한 교통시설물 설치 및 관리	7,800개	222	-	-	222	-	
■ 특사경 업무전용 시스템 구축	1식	15	-	-	15	-	
■ 불법 주·정차 지도 단속	1식	22	-	-	22	-	비예산
■ 자동차 기초질서 확립 및 안전운전 생활화	1식	-	-	-	-	-	비예산
■ 건설공사 입찰단계 건설업 등록기준 실태조사	1식	-	-	-	-	-	비예산

맑은물관리과

구분	사업명	신규사업
역점 11건	1. 공공하수처리수 재이용시설 설치사업	
	2. 금산군 노후상수도 현대화사업	
	3. 추부, 진산지구 농어촌 생활용수 개발사업	
	4. 남이(건천지구) 농어촌 생활용수 개발사업	
	5. 추풍천 배수구역(마전지구) 도시침수예방사업	
	6. 금산군 하수처리구역 하수관로 정비사업(성당만약두곡항동)	✓
	7. 지량1지구 면단위 공공하수처리시설 조성사업	✓
	8. 만약1지구 농어촌 마을 하수도 정비사업	✓
	9. 성곡천 지방하천 정비사업	
	10. 소하천 정비사업	
	11. 만약소하천 개선복구사업	
일반 18건	12. 금산군 상·하수도사업 지방직영기업 운영	
	13. 지하수 인허가·신고	
	14. 지하수 보조관측망 설치 및 유지관리	
	15. 원격검침 수도미터기 교체	✓
	16. 대형댐상류 하수미처리구역 오염원 관리 기본계획 용역	
	17. 안전한 하수처리 체계 구축	
	18. 기사천 통합집중형 오염지류 개선사업	
	19. 환경기초시설 운영·관리	
	20. 수변구역 주민지원사업	
	21. 생태계 교란 생물 퇴치사업	
	22. 수질오염 총량관리 용역	
	23. 국가하천 유지보수사업	
	24. 지방하천 유지관리사업	
	25. 소하천 유지관리사업	
	26. 보석천 유지보수사업	✓
	27. 하천 불법행위 대상지 경계측량 실시	
	28. 지방하천 법면확장보도 유지관리	
	29. 지방하천 재해예방	

1 공공하수처리수 재이용시설 설치사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 공공하수처리시설의 처리수를 후곤천 하천유지 용수로 공급하여 생태계 복원 및 악취 예방
- 기대효과 : 수질개선 및 쾌적한 도심 하천 복원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 468백만원(국 328, 도 42, 군 98)
 - ※ 총사업비 : 11,937백만원(국 8,170, 도 1,050, 군 2,717)
- 위치 : 금산읍 일원
- 사업량 : 재이용시설 $Q=10,000\text{m}^3/\text{일}$, 이송관로 $L=4.3\text{km}$

□ 추진상황

- '24. 5월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- '25. 2월 : 공사 착공

□ 향후계획

- '26. 3월 ~ 5월 : 재이용수 이송관로 부설
- '26. 3월 ~ 9월 : 재이용시설 건축 및 전기 공사
- '26. 12월 ~ : 시운전 및 준공

2 금산군 노후상수도 현대화사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 노후상수도 정비를 통한 누수저감으로 유수율 85% 이상 확보
- 기대효과 : 유수율 제고에 따른 상수도 예산 절감으로 군 재정력 (연 5억원) 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 2030. 12월
- 사업비 : 4,764백만원(국 2,382, 군 2,382)
 - ※ 총사업비 : 39,207백만원(국 19,604, 도 5,881, 군 13,722)
- 위치 : 금산군 일원
- 사업량
 - 노후상수도관 정비(L=52.6km), 누수탐사 및 정비(L=150km), 노후수도미터 교체(12,000전), 유지관리시스템 구축 1식

□ 추진상황

- '25. 7월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- '25. 12월 : 건설사업관리(CM)용역 착수

□ 향후계획

- '25. 1월 ~ '27. 12월 : 기본, 실시설계 완료 및 행정절차 이행
- '28. 1월 : 사업발주
- '30. 12월 : 사업준공

3 추부, 진산지구 농어촌 생활용수 개발사업

역점
계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 물 공급 안정성 확보 및 수질개선으로 생활용수 부족 문제 해결 및 지역 주민의 삶의 질 향상
- 기대효과 : 지역 주민 520명 지방상수도 공급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2028. 12월
- 사업비 : 7,059백만원(도 6,000, 군 1,059)
 - ※ 총사업비 : 10,000백만원(도 8,500, 군 1,500)
- 위치 : 추부면 마전리, 성당리, 진산면 오항리, 만악리 일원
- 사업량 : 상수관로 매설 L=20km, 가압장 9개소

□ 추진상황

- '24. 12월 : 실시설계용역 착수
- '25. 12월 : 수도사업인가 협의
- '25. 12월 : 일상감사 및 계약심사 추진, 공사착공

□ 향후계획

- '26. 1월 : 공사착공
- '27. 12월 : 공사준공

4 남이(건천지구) 농어촌 생활용수 개발사업

역점
계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 물 공급 안정성 확보 및 수질개선으로 생활용수 부족 문제 해결 및 지역 주민의 삶의 질 향상
- 기대효과 : 지역 주민 300명 지방상수도 공급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 9월 ~ 2028. 12월
- 사업비 : 2,400백만원(도 2,040, 군 360)
 - ※ 총사업비 : 7,500백만원(도 6,375, 군 1,125)
- 위치 : 남이면 건천리 일원
- 사업량 : 상수관로 매설 L=13km, 가압장 1식

□ 추진상황

- '25. 9월 : 신규사업 확정 및 예산확보
- '25. 12월 : 실시설계용역 내역 검토 및 가격입찰 공고
- '25. 12월 : 사업수행능력평가(PQ)

□ 향후계획

- '26. 12월 : 실시설계용역 완료
- '27. 1월 : 공사착공
- '28. 12월 : 공사준공

5 추풍천 배수구역(마전지구)도시침수예방사업

역점
계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 추부면 마전리 일원 2023년 하수도정비 중점관리 지역으로 지정됨에 따라 우수관로 개량 및 우수 배제시설 설치를 통한 상습 침수구역에 대한 근본적 대책 마련
- 기대효과 : 추풍천 마전리 일원 침수예방에 따른 내수침수 방지 및 주민생명, 재산 보호

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 4월 ~ 2028. 12월
- 사업비 : 500백만원(군 300, 도 60, 군 140)
※ 총사업비 : 22,348백만원(군 13,409, 도 2,682, 군 6,257)
- 위치 : 추부면 마전리 중점관리 지역 $A=0.645\text{km}^2$
- 사업량 : 우수관로정비 $L=27\text{km}$, 빗물펌프장 $Q=100\text{m}^3/\text{min}$, 저류조 $V=1,000\text{m}^3$

□ 추진상황

- '23. 12월 : 추부면 마전리 중점관리지역 선정
- '24. 12월 : 금산군 추풍천 배수구역 하수도정비 대책 승인
- '25. 4월 : '25년 1회 추경 예산확보(군비 1억원)
- '25. 11월 : 실시설계 용역 계약 및 착수

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ '27. 5월 : 실시설계용역 완료
- '27. 6월 : 사업발주
- '28. 12월 : 사업완료

□ 사업목표

- 사업목적 : 미처리된 방류수의 하천 유인으로 수질오염 악화 예방 및 공공하수도 설치를 통한 수질오염방지 등 쾌적한 주거환경 조성
- 기대효과 : 금산군 일원 지역주민 852명 하수도 공급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2030. 12월
- 사업비 : 1,394백만원(군 836, 도 279, 군 279)
 - ※ 총사업비 : 13,924백만원(국 8,354 도 2,785, 군 2,785)
- 위치 : 추부면 성당리, 금성면 두곡리, 남일면 황풍리, 진산면 만악리
- 사업량 : 하수관로 L=13.9km, 맨홀펌프장 4개소, 배수설비 424개소

□ 추진상황

- '25. 4월 : 신규사업 신청
- '25. 11월 : 신규사업 선정

□ 향후계획

- '26. 1월 : 실시설계용역 착수
- '30. 12월 : 사업 준공

7 지렁지구 면단위 공공하수처리시설 조성사업

역점

신규

□ 사업목표

- 사업목적 : 면단위 공공하수처리시설 정비에 따른 주민환경 개선 및 하수도 보급률 향상 등 깨끗한 하천환경조성
- 기대효과 : 금산군 일원 지역 주민 221명 하수도 공급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2030. 12월
- 사업비 : 320백만원(군 192, 도 64, 군 64)
 - ※ 총사업비 : 6,991백만원(군 4,195, 도 1,398, 군 1,398)
- 위치 : 복수면 지랑 1·2리
- 사업량 : 하수관로 L=4.28km, 오수처리장 Q=60m³/일, 배수설비 120개소

□ 추진상황

- '25. 4월 : 신규사업 신청
- '25. 11월 : 신규사업 선정

□ 향후계획

- '26. 1월 : 실시설계용역 착수
- '30. 12월 : 사업 준공

8 만악1지구 농어촌 마을 하수도 정비사업

역점

신규

사업목표

- 사업목적 : 미처리된 방류수의 하천 유인으로 수질오염 악화 예방 및 공공하수도 설치를 통한 수질오염방지 등 쾌적한 주거환경 조성
- 기대효과 : 금산군 일원 지역 주민 236명 하수도 공급

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2030. 12월
- 사업비 : 500백만원(군 300, 도 100, 군 100)
※ 총사업비 : 6,061백만원(국 3,637 도 1,212, 군 1,212)
- 위치 : 진산면 만악1·3리
- 사업량 : 하수관로 L=3.6km, 오수처리장 Q=60m³/일, 배수설비 190개소

추진상황

- '25. 4월 : 신규사업 신청
- '25. 11월 : 신규사업 선정

향후계획

- '26. 1월 : 실시설계용역 착수
- '30. 12월 : 사업 준공

9 성곡천 지방하천 정비사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 친환경 생태하천 조성, 하천 및 제방도로 정비로 사전 재해예방과 주민 영농생활 편의 제공
- 기대효과 : 주민 생활환경 개선 및 사전 재해예방

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2027. 12월
- 사업비 : 9,230백만원(도 6,000, 군 3,230)

(단위:백만원)

전체		2025년까지		2026년		2027년이후		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
하천정비 L=3.0km 교량9개소	24,680	실시설계 하천정비 L=0.5km 교량3개소	6,128	하천정비 L=1.5km 교량6개소	9,230	하천정비 L=1.0km	9,322	

※ 총사업비 : 24,680백만원[도비 16,042, 군비 8,638]

- 위치 : 남이면 성곡리 일원
- 사업내용 : 하천정비 L=3.0km, 교량 9개소 등

□ 추진상황

- '24. 7월 : 공사착공
- '25. 12월 : 토지보상완료(60필지) 및 교량 기초 타설

□ 향후계획

- '26. 1월 : 토지보상 지속추진
- '26. 3월 : 호안공 및 교량가설 추진
- '27. 12월 : 공사 준공

안전건설국 맑은물관리과

하천팀

팀장 권태환

담당자 정유진

750-3584

10 소하천 정비사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 자연친화적인 소하천 정비사업 시행으로 재해예방과 안전 영농 등 주민생활 편의 제공
- 기대효과 : 미개수 소하천 정비로 재해예방 효과 증대 및 주민 영농 불편 사항 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2027. 12월
- 사업비 : 4,890백만원(군 4,890)

구분	계	기투자	2026년	2027년 이후	추진율
계	24,241	83	4,890	19,268	
엄정천	7,415	-	1,490	5,925	10%
예미천	2,881	-	600	2,281	10%
보티천	3,762	-	800	2,962	10%
미삭리천	10,183	83	2,000	8,100	10%

- 위치 : 진산면 엄정리, 부리면 예미리, 금산읍 양지리, 추부면 마전리 일원
- 사업내용 : 엄정천(하천정비 1.43km, 교량 1개소, 낙차공 5개소 등)
예미천(하천정비 0.73km, 교량 2개소 등)
보티천(하천정비 1.1km, 교량 1개소, 낙차공 1개소 등)
미삭리천(하천정비 2.26km, 교량 9개소, 낙차공 5개소 등)

□ 추진상황

- '25. 5월 : 엄정천, 미삭리천 사전설계검토 추진(충청남도)
- '25. 6월 : 예미천, 보티천 사전설계검토 추진(충청남도)
- '25. 12월 : 엄정천 외 4개소 소하천정비사업 통합 건설사업 관리용역 시행

□ 향후계획

- '26. 1월 : 엄정천 등 4개소 공사 발주
- '27. 12월 : 공사 준공

안전건설국 맑은물관리과	하천팀	팀장 권태환	담당자 임희숙	750-3582
--------------	-----	--------	---------	----------

11 만악소하천 개선복구사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 개선복구사업 추진으로 사전 재해예방과 주민 영농생활 편의 제공
- 기대효과 : 호우피해 복구공사를 통한 재해예방 및 쾌적한 하천환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 2027. 12월
- 사업비 : 500백만원(군비)
 - ※ 총사업비 : 14,480백만원[국 12,000, 군 2,480]
- 위치 : 진산면 만악리, 엄정리 일원
- 사업내용 : 하천정비 L=2.83km, 교량 6개소 등

□ 추진상황

- '24. 12월 : 실시설계용역 착수
- '25. 7월 : 주민설명회 1차 추진
- '25. 9월 : 행정안전부 사전심의 추진
- '25. 12월 : 행정안전부 사전심의 결과 반영 보고

□ 향후계획

- '26. 3월 : 공사착공
- '27. 12월 : 공사준공

12 금산군 상·하수도사업 지방직영기업 운영

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 안정적 상수도 공급과 하수처리시설의 효율적 운영관리
- 기대효과 : 상·하수도사업에 대한 경영투명화로 재정건전성과 경영성과의 운영효율 극대화

□ 사업개요

- 2025년도 및 2026년도 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	2025년도 사업비 (본예산 기준)	2026년도 사업비 (본예산)	비고
합 계	62,181	58,025	
수도사업 지방직영기업 운영	16,526	24,604	8,081 증액
하수도사업 지방직영기업 운영	45,655	33,421	12,234 감액

- 사업내용

- 상수도 : 정수구입비 및 운영대가, 상수도 공사 및 유지관리비 지출
- 하수도 : BTL임대료, 공공하수도 위탁비 및 수선,유지관리 지출

□ 향후계획

- 상수도 및 하수도 사업에 대한 신속한 계약 : 연중
- 2025 회계연도 결산 : 2026. 1 ~ 2월

13 지하수 인허가 · 신고

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 지하수 자원의 체계적 관리 보전
- 기대효과 : 생활용 및 농업용 등에 활용되는 적법한 지하수 개발·이용을 통한 지하수의 보전·관리

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 적법한 지하수 개발·이용 허가 및 신고 처리
- 신고현황

(단위 : 공)

구분	계	굴착신고	지하수개발·이용	
			신고	허가
계	2,595	1,391	1,128	76
2025년	596	366	225	5
2024년	689	310	338	41
2023년	691	337	329	25
2022년	619	378	236	5

□ 추진상황

- 굴착 종료에 대한 원상복구 이행 확인 : 연중
- 지하수 신고 및 허가 신청 시 적법 여부 확인 : 연중

□ 향후계획

- 지하수 준공 설치여부 확인 : 연중

안전건설국 맑은물관리과	물관리정책팀	팀장 김성훈	담당자 김성규, 박효진	750-3553/3554
--------------	--------	--------	--------------	---------------

14 지하수 보조관측망 설치 및 유지관리

일반
계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 지하수 보조관측망 설치 및 유지관리
- 기대효과 : 지하수 수위 등 변동특성 파악 및 관리를 통한 효율적 지하수 자원 관리

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 90백만원 (도 30.6, 군 59.4)
 - 지하수 보조관측망 설치 지원사업: 72백만원 (도21.6, 군50.4)
 - 지하수 보조관측망 유지관리 사업: 18백만원 (도9, 군9)
- 사 업 량: 지하수 보조관측망 신규 설치 2공, 기설치 8공

□ 추진상황

- '25. 12월 : '26년 지하수 보조관측망 예정지 검토(제원면, 복수면)

□ 향후계획

- 지하수 보조관측망 설치 지원사업
 - '26. 1월 ~ 4월 : 사업부지 선정 및 관련 기관 협의
 - '26. 5월 ~ 12월 : 한국농어촌공사와 위·수탁 협약 및 사업추진
- 지하수 보조관측망 유지관리
 - '26. 1월 ~ 12월 : 내부 써징 및 관리시스템 개선 등

안전건설국 맑은물관리과	물관리정책팀	팀장	김성훈	담당자	박효진	750-3554
--------------	--------	----	-----	-----	-----	----------

15 원격검침 수도미터기 교체

일반

신규

사업목표

- 사업목적 : 수동 검침에 따른 인력 소요 및 검침 누락 위험 해소
- 기대효과 : 급수 사용량의 정확한 파악으로 누수 등 이상징후 조기 발견

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 350백만원(도 175, 군 175)
- 위치 : 금산군 일원
- 사업량 : 원격검침 수도미터기 교체 1,260전

추진상황

- '25. 11월 : 예산확보

향후계획

- '26. 1월 ~ 2월 : 한국수자원공사 금산권지사 위탁 협약 체결
- '26. 3월 : 원격검침 수도미터기 교체 계약 및 착공
- '26. 12월 : 원격검침 설치완료

16 대청댐상류 하수미처리구역 오염원 관리 기본계획 용역

일반

계속

사업목표

- 사업목적 : 체계적이고 효율적인 오염원 관리 기반 구축
- 기대효과 : 주민 생활환경 및 공중 위생 개선 기대(6,338가구)

사업개요

- 사업기간 : 2025. 4월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 200백만원(기 150, 군 50)
- 위치 : 금산군 하수미처리구역
- 사업내용 :
 - 개인하수처리시설(정화조) 전수조사 및 스마트 관리 체계 구축
 - 기본계획 완료 후 정화조 청소 국비 지원

추진상황

- '25. 4월 : 공모사업 확정
- '25. 8월 : 입찰공고 및 PQ 진행
- '25. 9월 : 용역 착수

향후계획

- '26. 12월 : 용역완료

17 안전한 하수처리 체계 구축

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 미처리된 방류수의 하천 유인으로 수질오염 악화 예방 및 공공하수도 설치를 통한 수질오염방지 등 쾌적한 주거환경 조성
- 기대효과 : 금산군 일원 하수도 공급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2030. 12월
- 사업비 : 10,869백만원(군 6,924, 도 1,810 군 2,135)
- ※ 총사업비 : 61,309백만원

사업명	사업량	사업비 (백만원)					비고
		계	기투자	2025	2026	2027이후	
계	9개 지구	61,309	7,932	103	10,869	39,663	
초현	○ 처리장 Q=150m ³ /일 ○ 오수관로 L=4.49km	5,537	1,134	5	1,007	3,391	'26년 발주
저곡1,용화	○ 처리장 Q=150m ³ /일 ○ 오수관로 L=7.42km	10,632	1,217	5	715	8,695	설계중
보광, 상곡	○ 처리장 Q=100m ³ /일 ○ 오수관로 L=7.71km	10,409	1,145	5	867	8,392	'26년 발주
명곡2·조정지구	○ 처리장 Q=40m ³ /일 ○ 오수관로 L=2.49km	3,850	1,106	5	1,312	1,427	'26년 발주
읍내지구	○ Q=50m ³ /일 증설 ○ 오수관로 L=2.43km	4,170	210	-	689	3,271	설계중
신대1지구	○ 처리장 Q=110m ³ /일 ○ 오수관로 L=4.75km	8,605	394	-	1,426	6,785	설계중
요광4지구 외 2개소	○ 오수관로 L=2.84km	2,599	145	68	2,455	-	'26년 발주
신동1지구	○ 처리장 Q=170m ³ /일 ○ 오수관로 L=7.21km	10,504	832	5	587	6,269	설계중
장대2지구	○ 오수관로 L=3.93km	5,003	1,749	10	1,811	1,433	'26년 발주

□ 추진상황

- '18. 4월 : 보광,상곡 실시설계 착수
- '22. 6월 : 초현,저곡1·용화,명곡2·조정,신동 실시설계 착수
- '23. 12월 : 읍내,신대지구 실시설계 착수
- '24. 10월 : 요광4지구 외 2개소 실시설계 착수
- '25. 6~11월 : 보광·상곡지구 외 4개소 재원협의 신청
- '25. 12월 : 장대2지구 재원협의 및 설치인가 승인

□ 향후계획

- '26. 1월 : 장대2지구 외 4개소 사업 착수
- '30. 12월 : 보광상곡 외 8개지구 사업 준공

안전건설국 맑은물관리과	상하수도팀	팀장	유승곤	담당자	김태한	750-3562
--------------	-------	----	-----	-----	-----	----------

□ 사업목표

- 기사천과 외부천 생태복원 및 건강한 수(水)환경을 조성하여 지역주민에게 안전하고 깨끗한 하천공간 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2027. 6월
- 사업비 : 4,679백만원(국 2,982, 기 1,386, 도 115, 군 196)
※ 총사업비 : 53,544백만원(국 17,994, 기 17,415, 도 12,771, 군 5,364)
- 사업내용
 - (생태하천) 기사천·외부천 : 생태호안 L=3,668km, 교량공 3개소
 - (하수도) 하신지구 하수관로 L=1.2km, 배수설비 48가구, 마을하수처리장 증설(30m³)
 - (하수도) 파초지구 하수관로 L=8.1km, 배수설비 185가구
 - (비점오염저감시설) 기사천 : 7,500m² × 2개소, 하류리 : 6,000m² × 1개소

□ 추진상황

- 기사천·외부천 환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회, 기술검토 협의
- 하신지구 하수도 각종 인·허가 협의, 재원협의 및 설치인가
- 파초지구 하수도 각종 인·허가 협의, 재원협의
- '25. 8월 : 기사천·하류리 인공습지 계약 및 착공

□ 향후계획

- '26. 2월 : 하신지구 마을하수처리장 증설공사 착공
- '26. 2월 : 파초지구 하수관로 설치공사 착공
- '26. 5월 : 기사천·외부천 생태하천 복원사업, 생태복원심의, 착공
- '27. 6월 : 기사천·하류리 인공습지 준공

19 환경기초시설 운영 · 관리

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 환경기초시설 운영의 전문성 · 안정성을 확보하여 지속적이고 체계적인 수질관리 기반 구축
- 기대효과 : 깨끗한 물 방류로 수질개선 및 깨끗한 하천 유지

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 13,738백만원(기 5,395, 군 8,343)

구 분	공공하수처리시설 등	유기성폐자원 에너지화시설
관리대행	5,670백만원(기금4,300, 군비1,370)	2,938백만원(기금738, 군비2,200)
운영·수선	4,507백만원(기금357, 군비4,150)	623백만원(군비)

- 사업내용
 - 환경기초시설(하수,분뇨,침출수,유기성 등) 관리대행 :45개소
 - 환경기초시설 운영 및 기기 개보수

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 12월 : 공공하수도시설 관리대행 용역 착수 및 준공
- '26. 1월 ~ 12월 : 공공하수처리시설 수질자동측장(TMS) 유지관리 용역 착수 및 준공
- '26. 2월 ~ 12월 : 공공하수처리시설 및 하수관로 기술진단 용역 착수 및 준공
- '26. 4월 ~ 12월 : 금산공공하수처리시설 등 3개소 약취기술진단 용역 착수 및 준공
- '26. 1월 ~ '26. 12월 : 환경기초시설 대수선 공사 착공 및 준공

안전건설국 맑은물관리과

수계관리팀

팀장

박수용

담당자

이재홍

750-3573

□ 사업목표

- 대청댐 상류지역 수변구역 지정으로 주민이 겪는 재산권 제한 등의 불이익을 보전하고 주민 피해 완화 및 정주여건 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 386백만원(기금)
 - ※ 사업비 배분 방법
 - 기본사업비 : 315백만원(15백만원*21개리)
 - 잔여사업비 : 71백만원(인구·면적비에 따라 차등 배분)
- 사업내용 : 제원면 10개리 / 부리면 11개리
 - 공동농기계 구입, 마을공동창고 조성 등 소득증대사업
 - 공동시설 운영비 지원, 마을회관 리모델링 등 복지증진사업

□ 향후계획

- '26. 3월 : 보조금 지급결정(21개 마을)
- '26. 4월 : 주민지원사업 추진
- '26. 7월 : 사업 집행상황 점검
- '26. 12월 : 주민지원사업 준공

21 생태계 교란 생물 퇴치사업

일반

계속

□ 사업목표

- 생태 교란종인 배스, 가시박 등을 제거하여 금강변의 생물 다양성을 보전하고 생태계 회복에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 74백만원 (국 22, 도 7, 군 45)
- 사업내용 : (동물)배스, (식물)가시박 제거
 - 배스(농어 및 농어와 닮은 물고기의 통칭, 2019년 생태계 교란생물 지정)
 - 가시박[북미 원산의 박과(덩굴) 식물, 2009년 생태계 교란생물 지정]

※ 2025년 제거 실적

종류	제거실적	대상지	제거 방법
가시박	68,313㎡	제원, 부리, 남일, 남이면	제초기 이용 줄기제거
배스	120kg	금강, 송암저수지, 석동저수지, 신동저수지, 화림저수지	수중 유인 선별포획

□ 향후계획

- '26. 3월 : 가시박 제거지 읍·면 수요조사
- '26. 4월 ~ 6월 : 읍·면 재배정 및 가시박 제거 제초작업
- '26. 7월 ~ 8월 : 배스 제거 용역 실시 및 준공

22 수질오염 총량관리 용역

일반

계속

□ 사업목표

- 지역개발사업 추진 시 수질오염총량관리 시행계획 단위유역별 오염물질 배출총량을 효율적으로 관리하여 목표수질을 준수

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 52백만원(기금)
- 사업내용
 - ① 시행계획 이행평가 : 40백만원
 - 오염총량관리 시행계획 전년도(25년) 이행사항 평가
 - 장기계속 용역(2022. 3. ~ 2031. 12.) / (재)충남연구원
 - 2026년 5회차 용역 시행
 - ② 배출 삭감시설 모니터링 : 12백만원
 - 관내 모니터링 대상 48개소의 수질 및 유량 측정하여 결과를 이행평가에 반영

□ 향후계획

- '26. 1월 : 시행계획 이행평가, 배출삭감모니터링 용역 시행
- '26. 12월 : 시행계획 이행평가, 배출삭감모니터링 용역 준공

23 국가하천 유지보수사업

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 국가하천 친수공간, 자전거도로 등 유지·보수 하천환경 개선
- 기대효과 : 국가하천 시설물 유지·보수 및 친수공간 예초 작업으로 금산을 찾는 내방객들에게 아름답고 쾌적한 하천환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 618백만원(국 519, 군 99)
- 위치 : 제원면 용화리 일원
- 사업내용 : 국가하천 친수시설 유지관리(예초,수리수선 등) 인삼골 오토캠핑장 운영 및 시설물 유지관리

□ 추진상황

- '25. 1월 : 국가하천 친수시설 유지관리, 인삼골 오토캠핑장 운영 및 시설물 유지관리 착공
- '25. 12월 : 국가하천 친수시설 유지관리, 인삼골 오토캠핑장 운영 및 시설물 유지관리 준공

□ 향후계획

- '26. 1월 : 국가하천 유지보수사업 공사착공
- '26. 12월 : 국가하천 유지보수사업 공사준공

24 지방하천 유지관리사업

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 지방하천의 유지관리 및 하상관리를 통해 원활한 유로형성 및 쾌적한 하천환경조성
- 기대효과 : 우기 전 제방 및 하상정비 실시로 사전 재해예방 및 쾌적한 하천환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 1,446백만원(도 398, 군 1,048)
- 위치 : 금산군 일원
- 사업내용
 - 지방하천유지관리사업(자체) : 450백만원[군450]
 - 지방하천 퇴적토정비(도비) : 640백만원[도320 / 군320]
 - 지방하천 상시유지보수(도비) : 156백만원[도78 / 군78]
 - 법면확장보도 유지관리사업(자체) : 200백만원[군200]

□ 추진상황

- '25. 1월 : 지방하천 퇴적토제거 수요조사
- '25. 3월 : 지방하천 유지관리사업 공사착공
- '25. 3월 : 10개 읍·면 예산 재배정 (1차)
- '25. 6월 : 10개 읍·면 예산 재배정 (2차)
- '25. 11월 : 지방하천 유지관리사업 공사준공

□ 향후계획

- '26. 1월 : 지방하천 유지관리사업 공사착공
- '26. 12월 : 지방하천 유지관리사업 공사준공

25 소하천 유지관리사업

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 소하천의 유지관리 및 하상정비를 통해 원활한 유로형성 및 쾌적한 하천환경조성
- 기대효과 : 우기 전 제방 및 하상정비 실시로 사전 재해예방 및 쾌적한 하천환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 1,045백만원(도 120, 군 925)
- 위치 : 금산군 일원
- 사업내용
 - 소하천 유지관리사업(도비) : 240백만원[도120 / 군120]
 - 소하천 유지관리사업(자체) : 500백만원[군500]
 - 소하천정비(자체) : 305백만원[군305](하천 예초, 소규모 수리수선, 전기·통신료 등)

□ 추진상황

- '25. 3월 : 소하천 유지관리사업 공사착공
- '25. 3월 : 10개 읍·면 예산 재배정 (1차)
- '25. 6월 : 10개 읍·면 예산 재배정 (2차)
- '25. 11월 : 소하천 유지관리사업 공사준공

□ 향후계획

- '26. 1월 : 소하천 유지관리사업 공사착공
- '26. 12월 : 소하천 유지관리사업 공사준공

26 보석천 유지보수사업

일반

신규

□ 사업목표

- 사업목적 : 보석천 통수단면 부족으로 집중호우시 재해발생 위험으로 유지보수사업을 통한 사전 재해예방과 주민 영농생활 편의 제공
- 기대효과 : 유지보수사업을 통한 원활한 유로형성 및 쾌적한 하천환경조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 580백만원(군)
- 위치 : 금산군 남일면 일원
- 사업량 : 보석천 하천정비 L=350m

□ 추진상황

- '24. 7월 : 보석천 유지보수사업 실시설계용역 착수
- '25. 12월 : 보석천 유지보수사업 실시설계용역 완료

□ 향후계획

- '26. 3월 : 보석천 유지보수사업 토지보상 및 착공
- '26. 12월 : 보석천 유지보수사업 준공

27 하천 불법행위 대상지 경계측량 실시

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 하천 불법행위 의심 대상지에 대한 현장조사(경계측량)를 통하여 국토의 개발과 보전을 위한 불법행위 근절 및 공정성 확보
- 기대효과 : 경계측량을 통해 공정한 행정처리 및 불법행위 근절을 통한 행정 신뢰도 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 8백만원(군)
- 위치 : 금산군 일원
- 사업내용
 - 하천 및 공유수면 불법행위 의심 대상지 경계측량 실시

□ 추진상황

- 불법행위 발생 시 경계측량 실시 : 5건

□ 향후계획

- 불법행위 발생 시 경계측량 : 연중
 - 국토정보공사(LX)에 경계측량 의뢰, 공정한 행정 신뢰성 확보

28 지방하천 법면확장보도 유지관리

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 데크길 이용자의 안전사고 예방과 편의 제공을 위해 유지관리 필요
- 기대효과 : 법면확장보도 보수 및 유지관리를 통한 주민들에게 편의제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 200백만원(군)
- 위치 : 금산군 금산천 일원
- 사업내용
 - 데크길 보수 및 유지관리 1식

□ 추진상황

- '25. 9월 : 법면확장보도 사면보강 및 안전난간 보수공사 착공
- '25. 12월 : 법면확장보도 사면보강 및 안전난간 보수공사 준공

□ 향후계획

- '26. 2월 : 지방하천 법면확장보도 유지관리 실시설계 완료
- '26. 3월 : 지방하천 법면확장보도 유지관리 착공
- '26. 12월 : 지방하천 법면확장보도 유지관리 준공

29 지방하천 재해예방

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 농경지 범람 및 침수 위험에 대한 지방하천 보수로 재해예방
- 기대효과 : 하천시설 보수보강을 통한 주민들에게 살기좋은 농촌 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 580백만원(도 290, 군 290)
- 위치 : 금산군 금성면, 부리면, 남이면, 남일면 일원
- 사업내용
 - 금성면 상가리(기사천)지방하천 정비공사 : 90백만원
 - 부리면 불이리(불이천)지방하천 정비사업 : 40백만원
 - 남이면 흑암리(봉황천)세월교 배수암거 설치 : 100백만원
 - 남일면 덕천리(봉황천)제방도로 및 농로개설 사업 : 350백만원

□ 추진상황

- '25. 10월 : 지방하천 재해예방사업 건의

□ 향후계획

- '26. 1월 : 실시설계용역 추진
- '26. 4월 : 하천시설 보수보강사업 착공
- '26. 12월 : 하천시설 보수보강사업 준공

주요사업별 예산현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비					비고
		계	국비	도비	군비	기타	
합 계		66,184	14,785	17,530.6	26,499.4	7,369	
역점사업 11건		32,025	4,338	14,585	13,102	-	
■ 공공하수처리수 재이용시설 설치사업	L=4.3km Q=10,000m ³ /일	468	328	42	98	-	
■ 금산군 노후상수도 현대화사업	관망정비 L=52.621km	4,764	2,382	-	2,382	-	
■ 추부, 진산지구 농어촌 생활용수 개발사업	상수관로매설 L=15.2km	7,059	-	6,000	1,059	-	
■ 남이(건천지구) 농어촌 생활용수 개발사업	상수관로매설 L=13.0km	2,400	-	2,040	360	-	
■ 추풍천 배수구역(마전지구)도시침수예방사업	L=2.7km	500	300	60	140	-	
■ 금산군 하수처리구역 하수관로 정비사업 (성당,만약,두곡,황풍)	L=13.9km	1,394	836	279	279	-	
■ 지량1지구 면단위 공공하수처리시설 조성사업	L=4.28km 차량장 1개소	320	192	64	64	-	
■ 만약1지구 농어촌 마을 하수도 정비사업	L=3.6km 차량장 1개소	500	300	100	100	-	
■ 성곡천 지방하천 정비사업	하천정비 L=3km	9,230	-	6,000	3,230	-	
■ 소하천 정비사업	하천정비 4개소	4,890	-	-	4,890	-	
■ 만약소하천 개선복구사업	개선복구 1식	500	-	-	500	-	
일반사업 18건		34,159	10,447	2,945.6	13,397.4	7,369	
■ 금산군 상·하수도사업 지방직영기업 운영	특별회계 2식	-	-	-	-	-	비예산
■ 지하수 인허가·신고	1식	-	-	-	-	-	비예산
■ 지하수 보조관측망 설치 및 유지관리	신규 2공 기존 8공	90	-	30.6	59.4	-	
■ 원격검침 수도미터기 교체	원격검침 수도미터기 1,260전	350	-	175	175	-	
■ 대청댐상류 하수미처리구역 오염원 관리 기본계획 용역	6,338개소	200	-	-	50	150	

사 업 명	사업량	사 업 비					비고
		계	국비	도비	군비	기타	
■ 안전한 하수처리 체계구축	L=42.73km 차량 7개소	10,869	6,924	1,810	2,135	-	
■ 기사천 통합집중형 오염지류 개선사업	1식	4,679	2,982	115	196	1,386	
■ 환경기초시설 운영·관리	1식	12,982	-	-	7,587	5,395	
■ 수변구역 주민지원사업	1식	386	-	-		386	
■ 생태계 교란 생물 퇴치사업	1식	74	22	7	45	-	
■ 수질오염 총량관리 용역	1식	52	-	-	-	52	
■ 국가하천 유지보수사업	유지보수 1식	618	519	-	99	-	
■ 지방하천 유지관리사업	유지관리 1식	1,446	-	398	1,048	-	
■ 소하천 유지관리사업	소하천정비 1식	1,045	-	120	925	-	
■ 보석천 유지보수사업	하천정비 L=350m	580	-	-	580	-	
■ 하천 불법행위 대상지 경계측량 실시	경계측량 1식	8	-	-	8	-	
■ 지방하천 법면확장보도 유지관리	1식	200	-	-	200	-	
■ 지방하천 재해예방	1식	580	-	290	290	-	

도 시 건 축 과

구 분	사 업 명	신규 사업
역점 7건	1. 2030년 금산군 관리계획(재정비) 수립	
	2. 금산행복드림센터 조성사업	
	3. 중도·하옥지역 도시재생뉴딜사업	
	4. 상리지구 뉴빌리지 조성사업	
	5. 충남형 농촌리브투게더 사업	
	6. 신혼청년 공공임대주택 조성	
	7. 아토피 자연치유마을 확대조성사업 추진	
일반 11건	8. 도시계획도로 개설사업	
	9. 우리동네 아지트 주차장 조성사업	✓
	10. 금산읍 중도지구 노후주거지정비 지원사업 공모추진	✓
	11. 하옥3리 도시취약지역 생활여건 개조사업 공모추진	✓
	12. 건축질서 확립을 위한 위반건축물 정비	
	13. 주거급여 지원	
	14. 슬레이트 처리·지붕개량 지원 사업	
	15. 공동주택관리 지원사업 및 소규모 공동주택 안전점검	
	16. 농촌 빈집 정비 및 다양한 활용방안 마련	
	17. 주택개량 및 빈집정비 사업	
	18. 금산군 경관 개선 사업	

1 2030년 금산군 관리계획(재정비) 수립

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 사회·경제·환경 변화에 대응하는 정책계획 수립 및 금산군 도시계획 재정비
- 기대효과 : 도시경쟁력 강화 및 금산군의 발전 방향 설정

□ 사업 개요

- 대상지 : 군 행정구역 전역 (A=577km²)
- 용역비 : 1,470백만원
- 과업량 : 관리계획 재정비, 성장관리계획수립, 공업지역 기본계획 수립 등
- 용역기간 : 2023년 8월 ~ 2026년 7월 (36개월)

□ 추진상황

- 2024년 까지 : 군 관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 작성/ 주민 공람공고 / 군관련실과 및 유관기관 협의
- 2025. 5. : 군 도시계획위원회 자문(도결정 사항)
- 2025. 7. : 충청남도 승인 신청

□ 향후계획

- 2026. 2. : 군 도시계획위원회 심의(군 결정사항)
- 2026. 5. : 도 도시계획위원회 심의(도 결정사항)
- 2026. 6. : 2030년 금산군 관리계획(재정비) 승인 및 공고

2 금산행복드림센터 조성사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 금산행복드림센터를 조성함으로써 노인복지 서비스를 위한 거점형 생활SOC 구축 및 주변 환경 개선
- 기대효과 : 노인복지 소외지역에 대한 예방 차원의 관리 서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 2026. 4월
- 사업비 : 44,175백만원(국5,000 도1,000 군35,075 부처3,100)
※ 2026년 예산 : 15,374백만원(자체)
- 위치 : 금산읍 상리 232-3번지 일원
- 사업내용 : 행복드림센터 조성(지하2층/지상5층 노유자시설
건축면적1,433.44㎡, 연면적6,472.71㎡)

□ 추진상황

- 2025. 2월 : 지하층 구조체 조성 완료
- 2025. 3월 ~ 9월 : 지상5층 구조체 조성 완료
- 2025. 10월 ~ 11월 : 옥상층 골조 및 타설 완료
- 2025. 12월 : 미장공사 및 외벽 압축석재패널 설치

□ 향후계획

- 2026. 1월 ~ 3월 : 내부 천정 및 바닥 수장공사
- 2026. 4월 : 마무리공사 및 시운전 등 준공 준비

안전건설국 도시건축과

도시재생팀

팀장 이현노

담당자 최재령

750-3083

3 중도·하옥지역 도시재생뉴딜사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 원도심의 노후화에 따른 지역주민 삶의 공간 개선으로 마을 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모
- 기대효과 : 도시의 자생적 성장기반 확충으로 도시 경쟁력 제고 및 지역역량 강화와 공동체 활성화로 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 24,508백만원(국10,000 도2,000 군7,847 부처3,552 민간109 기금1,000)
※ 2026년 예산 : 1,500백만원(국1,000 도 300 군 200)
- 위치 : 금산읍 중도리 492-1번지 일원 / A=153,502㎡
- 사업내용
 - 우리동네 아지트, 기록관 카페 활성화 계획에 의한 운영 관리
 - 씨전, 건삼전길 지역활성화를 위한 공점포 운영
 - 씨전마당 축제, 금빛시장 월장 및 청년 오픈마켓 운영 등
 - 무대교 설치 및 분수조성, 거점시설 공간기능 구체화 사업

□ 추진상황

- '25. 5월 : 씨전마당 마을기록관카페 사용자 선정 및 운영 게시
- '25. 7월 : 우리동네아지트 1층 마을스튜디오 시범운영
- '25. 8월 : 아름다운 골목길 디자인 사업 준공
- '25. 8월~10월 : 우리동네아지트 4층 낭만극장 시범운영
- '25. 11월 : 제8회 씨전마당 축제

□ 향후계획

- '26. 5월 : 무대교 설치공사 준공
- '26. 12월 : 도시재생뉴딜사업 준공

안전건설국 도시건축과

도시재생팀

팀장 이현노

담당자 김예찬

750-3084

4 상리지구 뉴빌리지 조성사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 빈집, 폐가 등 노후 주거 밀집 지역을 정비하고 신규 주택 공급과 기반시설 확충으로 군민의 삶의 질 향상
- 기대효과 : 노인복지 소외지역에 대한 예방 차원의 관리 서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025년 ~ 2029년(5년)
- 사업비 : 47,047백만원
(국15,000 도 3,000 군17,000 부처5,063 민간6,984)
※ 2026년 예산 : 9,205백만원(국 6,552 도 653 군 2,000)
- 위치 : 금산읍 군청4길 일원 / 92,219㎡
- 사업내용
 - 노후 저층 주거지역에 주민 수요에 기반한 주차장, 공원 조성으로 정주환경의 획기적 개선
 - 주민 주도의 주택 정비사업의 지원을 통한 신규주택 공급으로 인구 유입 제고

□ 추진상황

- '25. 6월 : 활성화계획 고시
- '25. 10월 : 부지매입을 위한 토지 및 지장물 조사 완료
- '25. 12월 : 감정평가액 산정

□ 향후계획

- '26. 1월 : 공유재산 심의 등 보상절차 진행
- '26. 2월 : 종합계획 수립(H/W 실시설계 포함)용역 착수
- 2027. ~ 2029. : 기반시설 조성 및 운영

안전건설국 도시건축과

도시재생팀

팀장 이현노

담당자 황현정

750-3082

5 충남형 농촌리브투게더 사업

역점

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 고품격 주택단지 조성으로 귀농·귀촌인에게 주택을 공급
- 기대효과 : 주택단지 21호 등 우리군으로 인구 유입

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 9월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 9,561백만원(도 8,700, 군 861)
- 위치 : 남일면 마장리 917번지 일원(舊 금남초)
- 사업내용 : 단독주택 21호(전용85㎡) 및 편의시설(주차장 등)

□ 추진상황

- '25. 5월 : 민간사업자(건설사업자) 공모 및 선정
- '25. 6월 : 위·수탁 변경 협약(충남개발공사)

주요 변경 내용	변경 전	변경 후	비 고
규모(대지면적)	12,272㎡	12,286㎡	마장리831-3 추가 편입
총사업비	13,680백만원	9,561백만원	도 87억, 군 8.61억
위·수탁 수수료	739백만원	165백만원	사업비의 2%

- 2025. 12월 주택건설사업계획 승인 및 착공 수리

□ 향후계획

- '26. 1월 농촌리브투게더 운영관리계획 수립 용역
 - 농촌형 임대주택 운영관리계획 수립(임대관리계획, 유지관리계획) 등
- '26. 8월 입주자 모집 공고
- '26. 12월 완공

안전건설국 도시건축과

주택팀

팀장 손종헌

담당자 조창현

750-3113

6 신혼청년 공공임대주택 조성

역점

계속

□ 사업목표

- 젊은 세대 인구유입을 위한 주거 및 양육 통합 인프라 조성
 - 공공임대주택 88세대* 신축
- * 신혼[전용59㎡(25평), 44세대], 청년[전용31㎡(14평), 44세대]

□ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2028. 12월
- 사업비: 40,350백만원(국 15,540, 소멸기금 14,050, 군 10,760)
- 위치: 금산읍 상옥리366-1 일대
- 사업내용: 임대아파트 신축(88세대)

□ 추진상황

- '25. 3월: 한국타이어 사택 부지 활용계획 변경(리모델링⇒신축)
- '25. 4월: 공유재산 관리계획 의결
- '25. 9월: 아파트 해체공사 착공('26.11.20. 비산먼지로 일시정지)
- '25. 12월: 국토부 특화주택 공모사업 선정

□ 향후계획

- '26. 1월: 지방재정 투자심사(행안부)
- '26. 2월: 공유재산심의 및 관리계획 변경
- '26. 3월: 위·수탁 협약(충남개발공사) 및 민간사업자 선정

7 아토피 자연치유마을 확대조성사업 추진

역점

계속

□ 사업목표

- 각종 공모사업의 융·복합을 통해 아토피 자연치유마을의 확대 조성으로 농촌 발전모델 창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2030년
- 사업비 : 39,156백만원(국비 8,098/ 도비 8,072/ 기금 9,058/ 군비 13,928)
- 위치 : 군북면 상곡리 일원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

구분	세부사업명	총사업비	'26년 예산	사업기간	내용	비고
계	4건	39,156	7,220			
1단계	힐링치유형 농촌유학 거점조성	4,858	3,385	'24 ~ '26	주택 신축 13동	지방소멸 대응기금(22년)
2단계	아토피 자연치유마을 리노베이션	4,700				지방소멸 대응기금(23년)
3단계	자연치유 아토피아 산꽃마을 리뉴얼	14,598	3,615	'25 ~ '27	· 주택 신축 18동 · 커뮤니티센터 건립 1동 · 농촌돌봄농장 조성 1개소 · 기반시설 정비 1식	'24년 지역활력타운 조성사업
4단계	아토피아 리트릿 주거휴양 단지조성	15,000	220	'26 ~ '30	· 주택 신축 27동 · 공방·마을역사기록관 조성 · 맨발황토길, SW사업 등	충청남도 제2단계제2기 균형발전사업

□ 추진상황

- (1·2단계) 아토피 자연치유마을 리노베이션 및 농촌유학거점조성 공정율(51%)
- (3단계) 아토피아 산꽃마을 리뉴얼(지역활력타운) 사업구역 지정 입안(郡→道)
- (4단계) 아토피 리트릿 주거휴양 단지조성 균형발전사업계획 도심의 완료(원안의결)

□ 향후계획

- '26. 03. : (3단계) 아토피아 산꽃마을 리뉴얼(지역활력타운) 지역개발사업지구지정 승인
- '26. 06. : (1·2단계) 아토피 자연치유마을 리노베이션 및 농촌유학거점조성 준공
- '26. 12.
 - (3단계) 아토피아 산꽃마을 리뉴얼(지역활력타운) 사업 착공
 - (4단계) 아토피 리트릿 주거휴양 단지조성 사업 착공
- '27. 12. : (3단계) 아토피아 산꽃마을 리뉴얼(지역활력타운) 사업 준공
- '28. 12. : (4단계) 아토피 리트릿 주거휴양 단지조성 사업 준공

안전건설국 도시건축과	공공건축TF팀	팀장	길현정	담당자	김기수 김은지	750-3132 750-3135
-------------	---------	----	-----	-----	------------	----------------------

8 도시계획도로 개설사업

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 도시기반시설 확충과 교통흐름 개선에 따른 지역 균형발전 촉진 및 주민 삶의 질 향상
- 기대효과 : 주민 교통안정성 확보 및 교통효율 증대에 따른 생활환경 개선과 도시 이미지 제고 효과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 800백만원(군 800)
- 위치 : 금산읍 상옥리, 중도리 일원, 추부면 마전리 일원
- 사업내용

연번	사업명	사업량	위치
	합계	L=868m	3지구
1	반다비 체육관(소로2-금산2호)	L=500m, B=8m	금산읍 상옥리
2	추부중학교 오른쪽(소로2-추부6호)	L=215m, B=8m	추부면 마전리
3	새금산병원 앞(소로2-금산175호)	L=153m, B=6m	금산읍 중도리

□ 추진상황

- '25. 12월 : 보상 추진 중

□ 향후계획

- '26. 3월 : 보상 및 실시설계
- '26. 12월 : 공사 착공 및 준공

안전건설국 도시건축과

도시계획팀

팀장

정철

담당자

서인호

750-3075

9 우리동네 아지트 주차장 조성사업

일반

신규

□ 사업목표

- 사업목적 : 우리동네 아지트 인근 노후 건축물 및 협소한 교통 공간으로 인한 안전사고 예방, 군민과 이용자의 편의 제고
- 기대효과 : 인근 주민 및 이용자의 안전사고를 예방하고 주차 환경 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 2,400백만원(자체) ※ 2026년 본예산 500백만원
- 위치 : 금산읍 중도리 506-5번지 외 3필지 / 1,232㎡
※ 2026년 상반기 : 중도리 506-5번지 / 195㎡
- 사업내용 : 우리동네 아지트 주차장·광장 및 쉼터 조성

□ 향후계획

- '26. 1월 : 협의보상 추진 및 잔여 필지에 대한 공유재산 심의
- '26. 3월 : 실시설계 및 건축물 철거
- '26. 6월 : 주차장 조성 완료

□ 사업목표

- 사업목적 : 국토부 공모사업으로 전면 재개발이 곤란한 노후 저층 주거 밀집 지역을 정비하고 신규주택 공급과 기반시설 확충으로 군민의 삶의 질 향상
- 기대효과 : 기반·편의시설 조성 및 노후 저층 주거지 정비로 인한 주민들의 정주환경 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026년 ~ 2031년 (6년)
※ 2026년 공모 신청 예정(국토부)
- 사업비 : 25,000백만원 (국 15,000 도 3,000 군 7,000)
※ 2026년 예산 : 300백만원(자체)
- 위치 : 금산읍 중도10리 일원 / A=87,000㎡
- 사업내용
 - 노후저층 주거지역에 주민수요를 반영한 기반시설 조성으로 정주환경의 획기적 개선
 - 주민 주도의 주택 정비사업의 지원을 통한 신규주택 공급으로 인구 유입 제고

□ 향후계획

- '26. 1월 : 활성화 계획 수립 용역 발주
- '26. 2월 : 활성화 계획 수립
- '26. 3월 : 공모사업 신청

□ 사업목표

- 사업목적 : 지방시대위원회 및 국토부 공모사업으로 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위하여 사업을 추진하고자 함
- 기대효과 : 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해, 생활 인프라 및 주택정비 지원을 통한 쾌적한 주거 환경조성에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026년 ~ 2031년 (6년)
※ 2026년 공모 신청 예정(국토부)
- 사업비 : 4,713백만원 (국 3,300 도 424 군 989)
※ 2026년 예산 : 50백만원(자체)
- 위치 : 금산읍 하옥3리 일원 / A=76,000㎡
- 사업내용
 - 재해예방시설 정비, 생활·위생 인프라 구축, 마을경관 개선, 노후주택 정비, 주민역량강화

□ 향후계획

- '26. 1월 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 발주
- '26. 3월 : 기본계획 수립
- '26. 4월 : 공모사업 신청(예정)

12 건축질서 확립을 위한 위반건축물 정비

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 위반건축물 체계적 정비로 효율적 관리
- 기대효과
 - 위반건축물 시스템 관리로 업무의 지속성 및 효율성 확보
 - 건축물대장 위반사항 기재로 소유권 이전 시 발생할 수 있는 민원사항 사전 예방

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 비예산
- 위치 : 관내
- 사업내용 : 위반건축물 217건 세움터 시스템 등록

□ 추진상황

- '25. 06월 : 위반건축물 정비계획 수립
- '25. 12월 : 위반건축물 건축물대장 여부 파악

□ 향후계획

- '26. 1월 ~ 4월 : 위반건축물 현장조사 및 세움터 등록
- '26. 4월 ~ 6월 : 미 시정 위반건축물 이행강제금 부과
- '26. 7월 ~ 12월 : 2차 정비계획 수립 및 정비

13 주거급여 지원

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 중위소득 48% 이하 저소득 가구의 안정적인 주거환경 조성
- 기대효과 : 주거유형(자가·임차)에 따른 맞춤형 지원으로 경제적 부담 완화 및 주거 안정 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 2,690백만원(국 2,421 / 도 188 / 군 81)
- 사업량 : 1,340가구(※집수리 : 70가구 / 임차료 : 1,270가구)
- 사업내용 : 저소득(중위소득 48% 이하) 가구로 주거급여 자격을 가진 대상가구의 특성에 따른 지원
 - 자가 : 집수리(현물) 노후도 및 소득별 보수 범위 차등 지원
 - 임차 : 월세·전세 등 가구별 소득에 따라 임차료 차등 지원※ 임대차 계약서 등을 참고하여 일부 또는 전액 매월 지원

가구원수	1인	2인	3인	4인	5인
최대 지원금액	212,000원	238,000원	283,000원	329,000원	340,000원

□ 추진상황

- 2025. 1월 ~ 2월 : LH 대상자 명단 확정(집수리) 및 임차료 지급
- 2025. 3월 ~ 11월 : 집수리 연중 공사 및 임차료 지급
- 2025. 12월 : 집수리 사업 정산 및 임차료 지급
- 추진실적 : 집수리 86가구 공사 완료, 임차료 매월 1,250가구 지급

□ 향후계획

- 2026. 1월 ~ 2월 : LH 대상자 명단 확정(집수리) 및 임차료 지급
- 2026. 3월 ~ 11월 : 집수리 연중 공사 및 임차료 지급
- 2026. 12월 : 집수리 사업 정산 및 임차료 지급

안전건설국 도시건축과	주택팀	팀장 손종헌	담당자 김은정	750-3112
-------------	-----	--------	---------	----------

14 슬레이트 처리·지붕개량 지원 사업

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 인체에 유해한 슬레이트를 안전하게 철거·처리하고 노후화된 농촌주택의 지붕개량을 지원
- 기대효과 : 주민건강 보호 및 농촌 경관 개선

□ 사업개요

1. 슬레이트 처리지원

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 776백만원(균 388 / 균 388)
- 사업량 : 218호

2. 지붕개량 사업

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 500백만원(균비)
- 사업량 : 100호
- 사업내용 : 공사계약 금액 60% 범위 내 지원(최대 500만원)

□ 추진상황

- 2025. 12월 : '25년도 사업 완료 및 사업비 정산

□ 향후계획

- 2026. 1월 : 슬레이트처리 지원사업 및 지붕개량사업 추진계획 수립
- 2026. 2월 : 슬레이트 공사·용역 계약 체결
- 2026. 3월 ~ 11월 : 보조사업자 추가 공모 및 사업추진
- 2026. 12월 : 사업 완료 및 사업비 정산

15 공동주택관리 지원사업 및 소규모 공동주택 안전점검

일반
계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 공동주택 관리 비용 일부 지원 및 정기안전점검 지원
- 기대효과 : 쾌적한 주거환경 조성 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

1. 공동주택관리 지원사업

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 300백만원(균비)
- 사업량 : 10단지
- 사업내용 : 승강기 교체, 옥상방수 및 도장공사 등 10개 사업지원
(총사업비 70% 한도 내 최고 3천만원 지원)

2. 소규모 공동주택 안전 점검 사업

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 30백만원(균비)
- 사업내용 : 제3종 시설물 소규모 공동주택 정기 안전 점검

※ 제3종 시설물 소규모 공동주택

태호빌라, 태호연립, 동남아파트, 복수여성근로자아파트, 스마트아파트 2동·6동

□ 추진상황

- '25. 3월 : 상반기 소규모 공동주택 정기안전점검 완료
- '25. 7월 : 하반기 소규모 공동주택 정기안전점검 완료
- '25. 12월 : 공동주택관리 지원사업 16호 완료

□ 향후계획

- 2026. 1월 : 공동주택관리지원사업 추진계획 및 상반기 안전 점검 및 유지관리계획 수립
- 2026. 2월 : 대상단지 선정 및 지원사업 착수
- 2026. 5월 : 상반기 안전점검 실시 및 보고
- 2026. 6월 : 하반기 안전점검 및 유지관리계획 용역 계약
- 2026. 11월 : 사업 완료 및 보조금 지급 및 하반기 안전점검 실시 및 보고

안전건설국 도시건축과

주택팀

팀장 손종헌

담당자 정희철

750-3114

16 농촌 빈집 정비 및 다양한 활용방안 마련

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 방치된 빈집 철거 후 주민 편의시설 조성
- 기대효과 : 쾌적한 주거환경 조성 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 300백만원(군비)
- 사업량 : 4호 ※2026년까지 10호 매입
- 사업내용 : 빈집매입 및 철거 후 주민편의시설 제공

□ 추진상황

- '24. 8월 : 빈집 1호 매입(쌈지공원 조성)
- '24. 12월 : 빈집 6호 매입
- '25. 11월 : 6호 중 3호(상옥리165-15 외 2필지) 철거 완료
- '25. 12월 : 빈집리모델링 1호(무상임대4년): 저소득층 임대(2년)

□ 향후계획

- 2026. 1월 ~ 2월 : 빈집 매입 대상지 2호 매입
- 2026. 3월 ~ 6월 : 기존 매입 빈집 2호 철거
- 2026. 6월 ~ 12월 : 사후 관리

17 주택개량 및 빈집정비 사업

일반

계속

□ 사업목표

- 사업목적 : 노후 불량 주택개량과 방치된 빈집 철거를 통하여 쾌적한 주거환경을 조성하고 정주 의욕 고취
- 기대효과 : 기존 노후주택 거주자 및 귀농자들의 정주환경 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업량 : 107호(주택개량 21호(미확정) / 빈집정비 86호)
- 사업비 : 2,243백만원(빈집정비 도103 군 240 / 주택개량 농협자금 1900)
- 사업내용
 - 주택개량 : 사업실적 및 감정평가 금액 내 지원(최대2.5억^{신축}, 1.5억^{중축})

구분	지원기준		주택규모	
내용	공통조건		주거전용면적 150㎡이하 (취득세 면제)	
	선택	1		이율 2%(청년 1.5%) 1년 거치 19년 분할상환
		2		3년 거치 17년 분할상환

- 빈집정비 : 1년 이상 방치된 빈집 철거 시 400만원 내 보조금 지원

□ 추진상황

- 2025. 12월 : '25년도 사업 완료 및 보조금 지급

□ 향후계획

- 2026. 1월 ~ 2월 : 주택개량·빈집정비 사업추진계획 수립 및 공모
- 2026. 3월 ~ 11월 : 보조사업자 선정 및 사업추진
- 2026. 12월 : 사업 완료 및 보조금 지급

안전건설국 도시건축과	주택팀	팀장 손종헌	담당자	조창현 정희철	750-3113 750-3114
-------------	-----	--------	-----	------------	----------------------

18 금산군 경관 개선 사업

일반

계속

□ 사업목표

- 금산군 주요 명소들의 경관 개선을 통해 관광객 및 지역 주민의 편의성 증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 700백만원(도 90, 군 610)
- 위치 : 월영산 출렁다리 일원 및 청풍사 일원
- 사업내용

월영산 출렁다리 야경 개선	- 데크길(약 500m) 구간에 저광량 라인형 LED바 및 수목 조명 설치 - 자연, 수변, 암반 특성을 살린 투사형 및 패턴형 조명을 활용한 인공폭포 경관 설치
청풍사 한옥담장 및 벽화 조성	- 청풍사 주변 노후된 담장을 한옥담장으로 교체 (L=145m, H=1.2m~1.5m) - 길재선생의 벽화를 포함한 문화적 요소를 결합하여 지역 이미지를 개선

□ 향후계획

- 2026. 1월~2월: 기획 및 실시설계, 토지사용 승낙서 확보
- 2026. 3월~5월: 인허가 협의 및 디자인 확정
- 2026. 6월~8월: 착공 및 시설물 제작
- 2026. 9월~11월: 정리작업 및 명소화

주요사업별 예산현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비					비고
		계	국비	도비	군비	기타	
합 계		84,308	27,401	1,834	39,123	15,950	
역점사업 7건		75,119	24,592	1,453	35,024	14,050	
■ 2030년 금산군 관리계획(재정비) 수립	1식	1,470	-	-	1,470	-	
■ 금산행복드림센터 조성사업	A=6,472.71㎡	15,374	-	-	15,374	-	계속비
■ 중도·하옥지역 도시재생뉴딜사업	A=153,502㎡	1,500	1,000	300	200	-	계속비
■ 상리지구 뉴빌리지 조성사업	A=92,219㎡	9,205	6,552	653	2,000	-	계속비
■ 충남형 농촌리브투게더 사업	단독21호	-	-	-	-	-	2026년 비예산
■ 신혼청년 공공임대주택 조성	신축 (88세대)	40,350	15,540	-	10,760	14,050	지방소멸 대응기금
■ 아토피 자연치유마을 확대조성사업 추진	4건	7,220	1,500	500	5,220	-	
일반사업 11건		9,189	2,809	381	4,099	1,900	
■ 도시계획도로 개설사업	1식	800	-	-	800	-	
■ 우리동네 아지트 주차장 조성사업	A=1,232㎡	500	-	-	500	-	
■ 금산읍 중도지구 노후주거지정비 지원사업 공모추진	A=87,000㎡	300	-	-	300	-	용역비
■ 하옥3리 도시취약지역 생활여건 개조사업 공모추진	A=76,000㎡	50	-	-	50	-	용역비
■ 건축질서 확립을 위한 위반건축물 정비	1식	-	-	-	-	-	비예산
■ 주거급여 지원	1,340가구	2,690	2,421	188	81	-	
■ 슬레이트 처리·지붕개량 지원 사업	318	1,276	(균)388	-	888	-	
■ 공동주택관리 지원사업 및 소규모 공동 주택 안전점검	10단지	330	-	-	330	-	
■ 농촌 빈집 정비 및 다양한 활용방안 마련	4호	300	-	-	300	-	
■ 주택개량 및 빈집정비사업	107	2,243	-	103	240	1,900 (농협자금)	
■ 금산군 경관 개선 사업	2식	700	-	90	610	-	